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1. Bakgrund, syfte och mal

1.1 Bakgrund och syfte

Storstadspaketet ir hillbar stadsutveckling i en starkt vixande stad. En stad som f5rtitas
och som i en inte alltfér avligsen framtid kommer bebos av 500 000 minniskor.

En stad som behéver gator som har och ir mer.

Gator som tillvaratar, inspiterar, inkluderar och mojliggor for fler.

Kollektivtrafiksatsningarna i Storstadspaketet skapat forutsittningar for att kunna hilla en hog
takt pa bostadsbyggandet under kommande 4r. Genom att fortiita och bygga om runt stationer
och hillplatser ges méjlighet att stirka befintliga noder och centrumbildningar med mer folkliv
och handel. Med 6kade firdmedelsandelar fér ging, cykel och kollektivtrafik minskar
trangselproblematiken i trafiken samtidigt som miliévinster uppnis. Overgangen till eldriven
kollektivtrafik forstirker miljévinsterna ytterligare.

Satsningar pi en attraktivare stadsmilj6 runt stationer, hillplatser och lings huvudgatorna i
kombination med bostadsutbyggnaden skapar méjligheter for ett tryggare, mer jamstillt och
socialt hillbatt Malmé. Bide de sociala och de fysiska investeringarna som staden gor ir viktiga
komponenter {6t att bygga Malmé helt och hallbart.

Storstadsavtalens satsningar férvintas att bidra till itta effektmal som har formulerats under
térhandlingen och i besluten av satsningarna. Av dessa effektmal bidrar projekt Sodra
Forstadsgatan till de tre som 4r markerade:

® En hallbar och strukturbildande kollektivtrafik 1, till och fran Malmé

® En kollektivtrafik som understodjer tortitning och utbyggnad av bostider 1 staden

® Enattraktiv och tillginglig kollektivtrafik — fler viljer att ska kollektivt till t6ljd av hogre
bekvimlighet, bittre restider och 6kad regelbundenhet

®  Okad resandekapacitet genom fler Malm6Expressbussar

e Sikert och tyggt for resendrerna

¢ Inforandet av eldrift i stadens busstrafik — renare luft och tystare fordon

o Okad framkomlighet och sikethet for cyklister

® Verktyg for framtidens gréna, integrerade och artraktiva srad

S6dra Forstadsgatan fran Triangeln till Sédra Fisktorget 4r del av en gammal stadsgata, tillika ett
huvudstrik som sedan lingt innan bussen flyttades och idén om spitvagn 6vergavs har legat i
trida. Det 4r i nutid en gata som till stor del 4r anpassad £or biltrafik och manniskot som 51 sig
till eller frin. Som passerar. En hirt sliten gata med lamningar frin busstrafik i allt frin kantsten
till reglering. Utan skugga, sittplatset, gronska, motesplatser och gestaltning. Med bredd pa
trottoarer och cykelparkeringar som knappt méjliggdr upplatelse. Nedskripning, klotter,
fortkérning och trygghetsmitningar med nigra av stadens simsta resultat.

Runt omkting har omriden utvecklats och byggts upp och om. N dringar och fastighetsigare har
etablerat sig, bostider byggts och fléden forandrats. Ca 30 000 minniskor ker numera till och
frin Triangelns station p4 vardagar. 6000 gir av och pd bussen pi Radmansgatan. Triangelns
kSpcentrum har arligen mer 4n 7 miljoner besckare. Sjukhusomridet 4r under kraftig expansion
och Massive Entertainment ir pi vig in i niromradet.

Projektet syftar till att utreda, projekteta och bygga om Sédra Férstadsgatans strickning mellan
Triangeln och S6dra Fisktotget si att gatan blir den sammanfogande linken mitt i detta
expanderade omride. Projektet ir ett samverkansprojekt mellan Avdelningen f6r offentlig miljo
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och Stadsutvecklingsavdelning och dirmed 4r dom gemensamma mal som finns for projektet
ocksa baserade pi respektive avdelnings uppdtrag.

Projektet it en del av det storsta av Storstadspaketets 14 cykelobjekt med strackning mellan
vistra hamnen och Lindingen med en investeting pé totalt 206 miljoner kronor, varav staten
delfinansierar 51,5 miljoner kronot (25%). Syftet med cykelobjekten - vid sidan av att man enkelt
ska kunna ta sig till och frin kollektivtrafikobjekten - 4r Skad framkomlighet och trafiksikerhet
samtidigt som en mer attraktiv stadsmilj6 skapas.

Projektet r ocks en satsning p offentlig milj6 med syfte att skapa en gata som ska utgéra den
sammanfogande linken mitt i ett kraftigt expanderat omrade mellan stadens nuvarande centrum
och Mollevangen.

Med utgingspunkt i Skad framkomlighet och sikethet for cyklister bygger vi en stadsgata full av
liv, rorelse och vistelsekvalité med inkludering, trygghet, jamstilldhet och social hillbarhet som
ledord. En gata som pi grund av dess placeting och komplexitet ska kunna tillvarata intressen
fran savil foretag, fastighetsigare, boende, studenter, foreningar, anstillda, niringsliv, cyklister,
fotgingare, bilister och inte minst barn. Alla representerade — alla i samverkan. En gata for alla
dygnets 24 timmar.

1.2 Stadens mal

Projektet bidrar till uppfyllande av tekniska nimndens ma3l ”Tekniska nimnden ska erbjuda
trafiksystem med lig milipaverkan som bidrar till en attraktiv stadsmilj6”, kommunfullmiktiges
méalomrade 8.

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nimndens grunduppdrag for kommunens trafik och
infrastruktur (jfr med reglementet § 8.).

Projektet bidrar till uppfyllandet av tekniska nimndens grunduppdrag for forvaltning, utveckling
och upplatelse av kommunens matk, byggnader, anliggningar och vattenomriden (jfr med
reglementet § 7.):

1.3 Leveransmal
En cykelfrimjande gata som mdjliggdr motortrafik med en trafiksiker uppbyggnad som ocksi
tilliter allt ifran ett myller av minniskor till stillsam avkoppling i skugga.

Med inslag av gronska, konst, och gestaltning skapas ett rum med mojlighet att signalera
stadens hindelser och vira hogtider.

En ombyggnad fasad till fasad som skapar ett modernt och framtida nav mellan en stillsam
gigata och Méllans pulserande superkvarter, samtidigt som den forlinger stadens centrum —
fran Centralen till Sodervirn.

En gata som i 24timmars-staden binder samman och relaterar till korsande och parallella strak
samt nirheten tll kollektivtrafikens knutpunkter for att sikerstilla trygghet, jamstilldhet,
tillginglighet, vistelsemiljé och upplevelse for hela niromradet vid alla dygnets timmar.

En ombyggnad som ocksa sikerstiller forbittrade mojligheter att ta hand om skyfall och 1
forlingningen bittre luftkvalité
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En gata skapad i samverkan med dagens och framtidens Malmébor och besékare och

med Agenda 2030 som utgdngspunkt och integrerat i projektet bdde internt och med
externa aktorer.
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1.4 Uppdragsgivare
Tobias Nilsson avdelningschef f6r Stadsutvecklingsavdelningen; kategori Storstadspaketet.

1.5 Information om projektstart i tekniska nimndens trafikutskott
Information om projektstart kommer att ske i tekniska nimndens trafikutskott.

1.6 Beslut om objektsgodkinnande

Forslag till objektsgodkidnnande kommer preliminirt att behandlas i juni 2022 i tekniska
nimnden. Beslut kommer direfter behova fattas i kommunstyrelsen, da utgifterna i projektet
overstiger 15 miljoner.

2. Projektets omfattning
Projektet omfattar S6dra Férstadsgatans strickning mellan Ttriangeln/ Foreningsgatan och Sodra
Fisktorgets shut. Gatans strickning 4r ca 730 m och atean beriknad till knappt 11 700 m2.

Projektet omfattar ombyggnation fasad-fasad av hela strickan.

2.1 Forutsittningar

Gatan ir kantad av byggnader frin olika epoker 1 stadens liv. Allt frin sitliga sekelskifteshus med
detaljrika fasader till bruna tegelblock till dagens moderna képcentrum. Metpatten av
fastigheterna ir bostadshus med restauranger, handel och publika lokaler av olika slag i
bottenplan. Det finns inte mycket att siga om dagens vistelsekvalité, gronska, gestaltning,
sittmojligheter mm. Det existerar knappt alls lings gatan.

I anslutning till de identifierade problem staden har med trygghet samt kriminalitet bide vid
Triangeln/Johannesplan samt Mollevingen skall de trygghetsskapande atgirderna i form av till
exempel belysning ha ett stérre influensomride 4n det faktiska striket. Samma upplevelse av
trygghet ska kunna erhallas 1 niromridet, vid omradets tvd knutpunkter for kollektivtrafik, pa vig
till och frin och pi sjilva gatan; vid alla tider pi dygnet

5 | Fastighets- och gatukontoret | Projektdirektiv



Gatans beskaffenbet

Striackan kotsas av Spangatan, Friisgatan, Smedjegatan, Mollevingsgatan och Sléjdgatan.

1 i H
Togegs: g g
g"ﬂww, % i ’E
; [ a———
o i
S i
© g
aopatan D §
W""’
! [,
=1 3
/355
%q% = g,

/

Vid en inventeting 2018 gjordes bedémningen att stora delar av kérbanan hade en restlevnad pi
0—4 4r. Gatan ligger dirmed sedan tidigare planerad for atgirder 1 2023 4rs beliggningsprogram
och projektets tidsplan anpassas i férhillande till det.

Gatan ir som bredast mellan Foreningsgatan och Friisgatan, 19 m fran fasad tll fasad och
smalnar sedan av till 15 m; uppdelat pd tvd korfalt, gingbana pi bada sidor samt parkeringsplatser
vaxlande lings respektive korfalt. Mellan Spéingatan och Friisgatan dir gatan ar bredare finns
patkeringsplatser lings bida sidor vilket innebir att gingbanan sillan verstiger 3 m (variationer
frin 2 upp till 5 m). I en del korsningar finns en mingd cykelstill uppstillda pé trottoar vilket
ytterligare paverkar framkomlighet for gaende.

Trafik

Cykel och motottrafik rér sig i blandtrafik. Enligt dom fyra senaste 4rens olycksstatistik har det
skett en allvarlig olycka samt 14 mittliga olyckor av vilka majoriteten ir singelolyckor fotgingare
och cyklist. Trafikmingden ir som storst (2019) mellan Foreningsgatan och Friisgatan med 4300
f/dag varav 5% tung trafik. Antalet fordon minskar sedan succesivt till 2100 f/d s6der om
Smedjegatan.

Ingen matning av cykelfloden har gjorts sedan 2017 (2700 ¢/d) men mingden
kontaktcenterirende kopplat till cykel indikerar ett stort behov av ett helhetsgrepp 1 allt frin
framkomlighet till cykelstall.

Inga mitningar har gjort avseende paverkan kopplat till Friisgatan som sommargata.
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2.2 Angrinsande projekt
Projekt Friisgatan 8957 (diarienummer TN-2021-257). En permanent ombyggnad av dagens
sommargata. Byggstart f6r etapp 1 planerad till 2023.

Nyligen antagen detaljplan f6r byggnation av bostider lings Smedjegatan (5538 kvarteret
Vesslan).

Tidplanen dr oberoende av andra projekt inom SSP. Tidigast genomférande i niromrade inom
SSP sent 2024.

2.3 Genomforande och tidplan

Hindelse Tidpunkt

BG1 Projektstart Juli 2021

Forstudie Sept 2021-Maj 2022
2022

BG2 Juni 2022

Detaljprojektering Nov 2022-Maj 2023

Entreprenad Juli 2023-Sept 2024

BG3 Sept 2024

Garantifas Sept 2024-Sept 2026

2.4 Resurser

Projektet kommer att genomféras av tjdnstepersoner pé Fastighets- och gatukontoret 1 samverkan
med upphandlade konsulter och entreprendrer. Konsulter gillande genomforande av
behovsanalys, nirvirldsanalys, samverkansanalys samt stéd 1 trafikplanering kommer
avropas/upphandlas. Férstudien kommer ligga till grund {6t framtida askningar och behov.

Namn Kompetens/roll

Projektledning

Tillsatt Projektledare

Tillsatt Trafikplanerare

Ska idskas Specialister

Kommunikation (internt och externt)
Bestillarombud

Cykel

Trafiksikerhet

Trafikutformning (samordning)
Trafikreglering

Tillfillig trafikreglering
Trafiksignaler projektering

Skyfall

Buller och vibrationer

Beligoning

Gestaltning

Jimlikhet och jimstilldhet
Tillginglighet ,
Barn i trafiken (skolskjutsgruppen) och barnperspektivet
Belysning

Markmiljé

Upplatelse, belamring
Entreprenadsakkunnig och kalkyl
Kootdineting av drift- och underhall
Upphandlingsstéd

Dialog och trygghet
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2.5 Risketr

Tidplan och kostnader kan paverkas av konsult- och entreprenadmarknadens formaga att ligga
anbud och leverera pa de stora volymer som upphandlas under Storstadspaketets
genomforandetid.

En 6versiktlig bedémning avseende féroreningssituationen indikerar risk f6r forhojda utrednings-
och masshanteringskostnader i omriden med rivningsmassor samt nira férorenande
verksambheter. I utredningsomridet bedoms de 6versta tvd metrarna besti av fyllnadsmassor med
rivningsrester. Potentiellt fororenande vetksamheter har historiskt funnits i flera av kvarteren och
den stOrsta risken finns i rivningsmassor frin dessa verksamheter samt i tillférda dmnen vid de
tenovetingar som gjordes pd 1950-70-talet. Hela strickan finns noterad ha asfaltslager med
forhojda PAH-halter. Matkféroreningssituationen behover utredas och undersékas under
forstudie och detaljprojektering, f6r kostnadsuppskattningar, och f6r korrekt omhindertagande
av fororenade Overskottsmassor.

2.6 Kalkyl
Projektets totala utgifter uppgar till -49 000 t kr varav -10 000 tkr ryms inom kategori Offentlig
miljo, -4 000 t kr inom Beldggningsprogrammet och -35 000 t kr inom kategori Storstadspaketet.

Utgifterna inom kategori Storstadspaketet uppgir till -35 000 tkr inom MEX linje 8.
Beliaggningsprogrammet ir redan beslutat.

For projekt 1 Storstadspaketet ges ett statligt investeringsbidrag pa 25 % f6r cykelframjande
atgarder.

Kategori Utgift (Tkr) Inkomst (Tkr)

Offentlig milj6 Projekt S6dra Forstadsgatan séder om Triangeln -10 000

Offentlig milj6 Beliggningsprogrammet -4 000

Storstadspaketet Projekt 8.8 S6dra Forstadsgatan -35 000 8750
-49 000,00 8750

Projektnetto for projekt 8.8 uppgar till -26 250 Tkr.

Forstudien utreder vilken utformning gatan ska ha i1 framtiden vilket kommer ge en mer
rittvisande kalkyl.

Driftskonsekvenserna beriknas till 3 840 tkr brutto och 3 380 tkr netto.

8 | Fastighets- och gatukontoret | Projektdirektiv



Projektkalkyl Investering Tiew

Investeringsbidrag 8 750
Summa inkomster 8 750
Forstudie -850
Entreprenad -33 550
Projekteting -1 000
Konsuittjinster évr (byggledning, trafik mm) -800
Sanering under MKM -1 000
Sanering 6ver MIKM -1 000
Intern tid -1 000
Ofdrutsett -9 800
Summa utgifter -49 000

Underskrift avdelningschef, datum

y o

T ad cbat

Underskrift av den som upprittat
projektdirektivet, datum

Jssiep Persion, 210629
SR Wi ledore.  MEX €
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