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Objektsgodkännande gångbana Kristinebergsvägen i Oxie - slutrapport  
TN-2022-533 

Sammanfattning 
Fastighets- och gatukontoret fick under 2021 i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram förslag 
till objektsgodkännande avseende gångbana utmed delar av Kristinebergsvägen i Oxie där 
gångbana idag saknas. Detta efter ett nämndinitiativ av Sverigedemokraterna i ärende TN-2021-
195.  
 
Projektet omfattar en upphöjd gångbana utmed en vägsträcka om cirka 100 meter på den södra 
och östra sidan längs Kristinebergsvägen i Oxie. Syftet med projektet var att förbättra 
trafikmiljön för oskyddade trafikanter genom att öka trafiksäkerheten och förbättra 
tillgängligheten för denna trafikantgrupp. Åtgärden ger barn och unga möjlighet att i större 
utsträckning kunna röra sig tillsammans med vuxna eller på egen hand längs med sträckan, och 
förväntas bidra med en tryggare skolväg för barn på väg till eller från närliggande förskolor och 
skolor.  
 
Anläggandet samplanerades och genomfördes med andra interna projekt varpå betydande 
kostnadsbesparingar kunde göras. Åtgärden färdigställdes och öppnades för trafik under 
oktober 2022.   
 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta 

- att med godkännande lägga slutrapporten till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 
 G-Tjänsteskrivelse TRU 230307 slutrapport Oxie, Kristinebergsvägen  
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2022-05-23 
Tekniska nämndens trafikutskott 2023-03-07 
 
Ärendet 
Fastighets- och gatukontoret fick under 2021 i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram förslag 
till objektsgodkännande avseende gångbana utmed delar av Kristinebergsvägen i Oxie där 
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gångbana idag saknas. Detta efter ett nämndinitiativ av Sverigedemokraterna i ärende TN-2021-
195. 
Förvaltningen har efter utredningsarbete bedömt att en gångbana på en sträcka om cirka 100 
meter, norr om järnvägsöverfarten, är en lämplig åtgärd för att öka trafiksäkerheten och 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter utmed den aktuella sträckan.  
 
Åtgärden ger barn och unga möjlighet att i större utsträckning kunna röra sig tillsammans med 
vuxna eller på egen hand längs med sträckan, och förväntas bidra med en tryggare skolväg för 
barn på väg till eller från närliggande förskolor och skolor.  
 
Anläggandet samplanerades och genomfördes i samband med att förvaltningens 
Beläggningsprogram gjorde beläggningsåtgärder på sträckan. Ny asfalt anlades på en större del 
av gatan och detta projekts åtgärder kunde samplaneras inom ramen för detta arbete. 
Anläggningsarbetet genomfördes under oktober 2022. På så sätt uppnåddes ett kostnadseffektivt 
genomförande. Budgeten för projektet var -1000 tkr och utfallet blev -297 tkr.  
 
Ansvariga  
Christian Resebo  Enhetschef 
Anna Modig  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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