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Sammanfattning 
Projekt 4.14 (3328) Limhamn C har slutförts och förvaltningen har tagit fram en 
slutrapport för godkännande av tekniska nämnden. 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta 

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse TrU 250603 Slutrapport projekt 4.14 (3328) Limhamn C 

• Slutrapport för projektfasen projekt 4.14 (3328) Limhamn C 

Beslutsplanering 
Tekniska nämndens trafikutskott 2025-06-03 

Ärendet 
Förvaltningen har genomfört projekt 4.14 (3328) Limhamn C inom storstadspaketet.  
 
Syftet med projektet var att anlägga fem nya busshållplatser och bygga om fyra 
befintliga busshållplatser längs Linnégatan, Kalkbrottsgatan och Annetorpsvägen med 
hög standard med avseende på tillgänglighet och framkomlighet. Hållplatserna kommer 
att användas bland annat av MEX- bussar på linje 4. Syftet var också att se över och 
förbättra grönskan längs sträckan.  
 
Objektsgodkännande av projektet ingick i ett gemensamt paket ” Objektsgodkännande 
för projekt 4.10-4.14, 9.4 (3323–3328, 3394) Erikslustvägen - Limhamn (inkl. ny hpl 
Kalkbrottsgatan) inom linje 4, Storstadspaketet” och beslutades av TN i december 2022 
(TN-2021-1114), med en bruttokostnad på 359 mnkr.  
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Hela objektsgodkännandets investeringsutgift är totalt 359 mnkr. För projekten 3328, 
Limhamn C, 3327 Vändplats Kalkbrottet och 3394 Ny hlp Kalkbrottet, som är en del av 
objektsgodkännandet Limhamn, blev den slutliga investeringsutgiften 32,9 mnkr. De 
totala driftskonsekvenserna uppgår till 2,89 mnkr brutto och 1,55 mnkr netto för 
projektet. 
 
Utfallet för inkomsterna uppgår till 12,2 mnkr i februari 2025. Det återstår 4,2 mnkr 
Medfinansiering via storstadspaketet för kollektivtrafik. Totalt uppgår 
investeringsbidraget till ca 16,4 mnkr. Resterande bidragsmedel för kollektivtrafik 
kommer att redovisas år 2035 när bostadsåtagandet är uppfyllt enligt 
Sverigeförhandlingen, ramavtal 8. 
 
De totala driftskonsekvenserna uppgår till 940 tkr brutto och 545 tkr netto för 
projektet. 
 
Projekten höll tidplanen, och ombyggnationen var färdig i mitten av januari 2023 på 
Kalkbrottsgatan/Annetorpsvägen och i mitten av september 2024 på Linnégatan 
mellan korsningen Västanväg och Kalkbrottsgatan. 
 
För ytterligare information hänvisas till bifogad slutrapport. 

Ansvariga 
Pernilla von Strokirch  Enhetschef 
Anna Modig  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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