



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2025-02-25

**Vår referens**

Lena Ransmark

Landskapsarkitekt

lena.ransmark@malmo.se

## **Slutrapport för projekt 8334 Hundrastområden 2022-2024**

**TN-2024-2792**

### **Sammanfattning**

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 8334 Hundrastområden 2022-2024. Investeringskostnaden för projektet var 2 mnkr och utfallet blev 1,865mnkr. Detta ger en avvikelse på 135 tkr. Driftskostnad för projektet beräknas uppgå till 212 tkr.

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta  
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse TN 250304 Slutrapport Hundrastområden 2022-2024
- Bilaga 2 TN250403 Bilaga till Slutrapport för projektfasen - Hundrastområden 2022-2024
- Bilaga 1 TN250403 Slutrapport för projektfasen - Hundrastområden 2022-2024

### **Beslutsplanering**

Tekniska nämndens arbetsutskott 2025-03-04

### **Beslutet skickas till**

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]



## Ärendet

År 2021 fick fastighet- och gatukontoret i uppdrag att anlägga två nya hundrastgårdar och en hundslinga (TN-2021-1841). Under projektets gång har två hundrastområden byggts varav en på Ön i Limhamn 2022 och en på Trollängen i Husie 2024.

Hundrastgårdarna har gestaltats och projekterats internt på fastighet- och gatukontoret. Hundrastgården på Ön fick ett tydligt fokus på anpassning efter naturmiljön på Ön och Trollängen ett stort återbruksfokus. Hundslingan genomfördes ej i projektet på grund av andra nödvändiga prioriteringar.

## Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör