

Nybyggnadsprojekt	Avvikelse %	Kommentar
Kungshögsskolans idrottshall	-	Skolan beställde. Har ej all fullständig info
Högaholmsskolans idrottshall	-	Skolan beställde. Har ej all fullständig info
Vintrie sporthall	185%	
Lindängens IP KG 3	131%	
Hyllie sph inkl Fritidsgård	118%	
Oxievångs IP KG 2	58%	
Klagshamns IP KG	40%	Pågående
Rosengårds IP Hybridgräs	24%	
Djupadals idrottshall	12%	
Rosengårds norra IP 7-spelsplan KG	10%	
Malmö stadion Hybridgräs	10%	
Nydalaskolans idrottshall	10%	
Limhamns IP 7-spelsplan	1%	
Maridelas IP 5-spelsplan KG	0%	
Malmö IP spontanidrott	-4%	
Gullviksborgs IP KG	-4%	
Lilla Malmö IP KG + streetbasket och parkering	-12%	
Dalhems IP KG	-13%	
Segevångsbadet ny entré och kiosk	-20%	
Ombyggnadsprojekt		
Personallokaler Baltiska biblioteket	-	Ingen tidigare kostnadsberäkning lämnad. Ej jämförbart
Kroksbäcks IP KG	149%	
Oxievångs IP KG 1	83%	
Skånegården Fritidsgård (ombyggnad)	82%	
Sibbarps kallbadhus (ombyggnad)	76%	
Lindängens IP KG 1	61%	
Rosengårds Norra IP KG 1	48%	
Mariedals IP KG	38%	
Hyllie IP KG	28%	
Bäckagårds IP KG	23%	
Mellanhedens IP KG	18%	
Heleneholms IP KG	10%	Pågående
Plan 9 KG	4%	
STPL Fritidsgård (ombyggnad)	0%	
Stadion, Stadionhus B omklädning	-1%	
Malmö IP KG	-2%	
Stadion, Stadionhus A omklädning	-24%	
*) KG = Konstgräs		