

# Projekt Modern Systemmiljö





- Uppdrag
- Övergripande tidsplan
- Budget & Resurser
- Förhandlat förfarande
- Projektets styrning

# Projektet uppdrag

Att upphandla och implementera ett modernt och användarvänligt förvaltningsgemensamt systemstöd för elevadministration som:


- erbjuder vårdnadshavare/medborgare och medarbetare tjänster och processer som är säkra, lättillgängliga och transparenta.
- tillvaratar möjligheter med artificiell intelligens, automatisering och robotisering för att bidra till minskade manuella processer som orsakar kvalitetsbrister och ineffektivitet.
- är flexibelt för framtida behov, det ska vara lätt att kombinera system, e-tjänster och andra verktyg.
- underlättar de administrativa processernas användarvänlighet och tillgång till information för att skapa bättre förutsättningar för kvalitativa underlag samt förbättrad servicenivå.

# Övergripande tidsplan



# Fas 2 i Förhandlat förfarande

Fas 2 i denna upphandlingsprocess består av ett antal kvarvarande moment. De preliminära momenten illustreras nedan.



# Projektets styrning

## Projekt Modern Systemmiljö Projektorganisation

