



Datum

2019-06-05

Vår referens

Marie Holmberg

Projektledare

marie.holmberg@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Statusrapport för genomförandet av World Pride och EuroGames STK-2019-846

Sammanfattning

Projektorganisationen för genomförandet av World Pride och EuroGames 2021 fick i uppdrag i ärendet "Inför genomförande av World Pride och EuroGames" (STK-2017-1375) göra en åiterrapportering angående status i vissa centrala frågor. I ärendet och dess bilagor framgår hur processen löper vidare.

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen fortsatt förstärker Malmö stads vilja att synliggöra hbtqia+ personers möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med frågorna, med demokratin, med mänskliga rättigheter och mångfald, samt fortsatt begär årlig rapportering av processen med genomförandet av evenemangen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten med bilagor och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen begär en förnyad rapport/avstämning av den fortsatta processen och de punkter som redovisas i ärendet senast i juni 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190610 Statusrapport för genomförandet av World Pride och EuroGames
- Projektorganisation WP förslag
- Projektplan World Pride 2021 0521
- Rapport säkerhet
- SWOT analys
- Statusrapport med bilagor till kommunstyrelsen
- BUDGET WP 2021 Projektorganisation

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-10

Kommunstyrelsen 2019-06-11

Beslutet skickas till

Näringslivsavdelningen

Ärendet

I ärendet ”Inför genomförande av World Pride och EuroGames” STK-2017-1375 anges att i projektorganisationens uppdrag för att de båda evenemangen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt i Malmö, ska göras en mer djupgående analys inom ett antal centrala områden. Projektorganisationen ska i ett inledande skede fokusera på att utreda frågor rörande:

- Möjligheten att hållbarhetscertifiera evenemangen
- Sponsorsmöjligheter
- Möjlig finansiering från statliga organ
- Lärande från tidigare, jämförbara satsningar i sk megaevenemang
- Malmöfestivalen, som ligger samtidigt i tid som World Pride och EuroGames. Risker, möjligheter och eventuella synergier bör synliggöras.
- Riskanalys utifrån säkerhets- och ekonomiska aspekter.
- Skriva avtal med Malmö Pride och Happy Copenhagen

En rapport eller statusuppdatering där ovannämnda frågor beskrivs närmare ska enligt ursprungsärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2019. Datum för återrapporteringen har senarelagts något i år bland annat för att organisationen Malmö Pride har omorganiserats. Status per dags datum avseende områdena ovan finns i bifogad rapport med bilagor.

Det ska också poängteras att projektgruppen arbetar med en kommunikationsplan och en projektplan vad gäller säkerhetsarbetet.

Kortfattat kan sägas att arbetet löper på, förloppet är gott och samarbetsviljan mellan parterna stor. Vidare kan nämnas att Malmö Pride nu har regelbundna medlemsmöten och ska genomföra sitt festivalupplägg den 18–20 juli 2019 med en parad, konserter, föreläsningar, performance och andra aktiviteter med temat HBTQIA+ personers situation i samhället. Den stora paraden med öppna och kostnadsfria konserter i Folkets Park och föreläsningar på Scandic Triangeln förvandlar i år igen Malmö till en folkfest under Prideveckan. Allt detta samtidigt som mänskliga rättigheter och mångfald uppmärksammas.

Kommunstyrelsens beredning har fått information i ärendet vid två tillfällen under våren 2019.

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen fortsatt förstärker Malmö stads vilja att synliggöra hbtqia+ personers möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med frågorna, med demokratin, med mänskliga rättigheter och mångfald, samt att rapporten med dess bilagor läggs till handlingarna och följs upp igen i juni 2020.

Ansvariga

Pehr Andersson Näringslivsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör