

| Anläggning/lokal/yta | Beställare | Planerat | Samverkan | Färdigställd | Inom befintlig ram/demografik | Tilläggs- äskande |
|--|----------------|---|--|--------------|-------------------------------|----------------------|
| Idrottshallar | | | | | | |
| Malmö International School - sporthall | Fritidsnämnden | Beställning har gjorts gällande projektering av sporthallen och fritidsgård (sammafritidsgård som också beskriver som ny fritidsgård i Hyllievångsområdet) - Multifunktionalitet, flexibilitet, tillgänglighet (se lokalbehovsplan) | Grundskoleförvaltningen | 2023 | X | |
| Hyllie 3 - sporthall | Fritidsnämnden | Beställning har gjorts gällande projektering av sporthallen - Multifunktionalitet, flexibilitet, tillgänglighet (se lokalbehovsplan) | Grundskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen | 2026? | X | |
| Nyhamnen - sporthall (publik) | Fritidsnämnden | Yttrande över planprogram - totalt 1 sporthall och 2 gymnastiksal i området. - Multifunktionalitet, flexibilitet, tillgänglighet, publikkapacitet i sporthall (se lokalbehovsplan) | Grundskoleförvaltningen | 2026? | X | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| Södra Kirseberg - sporthall | Fritidsnämnden - extern markägare | Yttrande över planprogram - totalt 1 sporthall och eventuellt gymnastiksal - Multifunktionalitet, flexibilitet, tillgänglighet (se lokalbehovsplan) | Grundskoleförvaltningen, extern fastighetsägare | 2027? | X | |
| Universitetsholmens gymnasium - idrottslokaler/sporthall | Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | Ny idrottshall - planeras för mindre idrottshall, men också för ett gym och en mindre sal för till exempel dans | Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen | 2024? | X | |
| Stadion - multihall | Fritidsnämnden | Ny multihall med bland annat en fullstor fotbollsplan | Externa aktörer, fastighets och gatukontoret | 2025 | | X |
| Stadion - sporthall | Fritidsnämnden | Ny sporthall - Hallen ska omfatta 500 sittplatser, klätteranläggning, lokal för dans och gruppaktivitet och ska vara utrustad för att kunna ta emot tävlingar och arrangemang för personer som använder rullstol. | Grundskoleförvaltningen | 2021 | | X |
| Stadion - gymnastikanläggning | Fritidsnämnden | Ny gymnastikanläggning för gymnastikidrotterna, etapp tre i planprogrammet | | 2029? | X | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|---|--|
| Södervärn - sporthall | Oklart om beställning kommer att ske och vem beställaren blir | Ny flexibel idrotts- och aktivitetsyta, oklart om gymnasiet ska utveckla skola på tomten, beroende på förskolans utveckling. | Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen | 2025? | X | |
| Gymnastiksalarna med låg bokningsgrad - specificera aktuella hallar efter hand | Fritidsnämnden | Utveckla mer flexibla idrottsytor - nödvändig utrustning för dans, förråd (kampsport) - närtid och framtid förse gymnastiksalarna med klättervägg, parkour, trampoliner, hoppgröpar | Grundskoleförvaltningen | 2021 ff | X | |
| Tillgänglighetsanpassning | Fritidsnämnden | Tillämpa Vinnova-mallen på flera befintliga anläggningar - har påbörjats 2020 - följ upp Inventeringsrapport från 2009 | Stadsfastigheter | Löpande | X | |
| Pilbäckens IP Omklädningsrum | Fritidsnämnden | Planer på att bygga en omklädningsbyggnad i anslutning till fotbollsplanen på idrottsplatsen. | | 2022 | X | |
| Heleneholms sporthall | Fritidsnämnden | Genomgår en omfattande byggnadsteknisk reovering för att kunna fortsätta vara en ändamålsenlig idrottslokal. | Grundskoleförvaltningen | 2021 | X | |

| Danslokaler | | | | | | |
|---|----------------|--|---|-----------------------|--|---|
| Kirsebergs gymnastiksal | Fritidsnämnden | Utveckla nav för dansverksamhet | Grundskoleförvaltningen | 2021 | | X |
| Ej klart var eller vilka lokaler | Fritidsnämnden | Skapa fler ytor för dansverksamhet. Kulturförvaltningen gör utredning. Utveckla dansverksamheten på fritidsgårdarna? | Kulturförvaltningen | 2021 ff | | X |
| Fritidsgårdar | | | | | | |
| Dammfri | | Omlokalisera undermåliga lokaler | | | | X |
| Stenkula | | Omlokalisera undermåliga lokaler | | | | X |
| Ungdomshuset | | Omlokalisera undermåliga lokaler | | | | X |
| Bunkeflostrand | Fritidsnämnden | Planeras att flyttas till Skånegården | | Andra halvan av 2021 | | X |
| Johannes/nya City | Fritidsnämnden | Står utan lokal sedan 2018 - fritidsgården ska flytta in i nya lokaler | | Årsskiftet 2020-2021 | | X |
| Limhamns fritidsgård | Fritidsnämnden | Flyttar till nya lokaler - Lokstallarna | | Inflytt klar vår 2021 | | X |
| Hyllie - Sporthall med fritidsgård (Malmö International School) | Fritidsnämnden | Ny fritidsgård i sporthall | | 2023 | | X |
| Lorensborg | Fritidsnämnden | Ny fritidsgård | | Inflytt 2021 | | X |
| Nyhamnen | | utbyggnadsområde eventuellt aktuellt med ny fritidsgård | Kulturförvaltningen samlokalisering områdesbibliotek? | | | X |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|---|------|--|--|
| Jägerso | | utbyggnadsområde eventuellt aktuellt med ny fritidsgård | Kulturförvaltningen samlokalisering områdesbibliotek? | | X | |
| Östervärn | | lön utbyggnad eventuellt flytt av Kirsebergs fritidsgård (eller ny) om Kirsebergs flyttas övervägs ny fritidsgård i Sege Park | Kulturförvaltningen samlokalisering områdesbibliotek? | | X | |
| Gym | | | | | | |
| Kommunalt subventionerat ungdomsgym | Fritidsnämnden | Utredning om former för att tillhandahålla ungdomar gym gratis eller till låg kostnad | | 2021 | Utredningen sker inom befintlig budget. Eventuell gym tas på nämndens investeringskostnad. | |
| Byte konstgräs/hybrid | | | | | | |
| Rosengårds norra IP | Fritidsnämnden | Byte till konstgräs med biofill - ingår i arbete med utfasning av plaster /granulat. | | 2021 | X | |
| Malmö stadion plan 10 | Fritidsnämnden | Byte konstgräs med gummigranulat - elitplan | Malmö Fotbolls Förening | 2020 | X | |
| Sorgenfri IP | Fritidsnämnden | Byta till konstgräs utan granulat - ingår i arbete med utfasning av plaster /granulat. | | 2021 | X | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---|------------------------------|---------------|---|--|
| Rosengårds södra IP | Fritidsnämnden | Beställa hybridplan som ska ersätta befintlig gräsplan - ingår i arbete med utfasning av plaster /granulat. | | 2021 | X | |
| Mellanhedens IP och Bäckgårds IP | Fritidsnämnden | Utredning - behov av omläggning av konstgräs och till vilket material | | 2023 | X | |
| Malmö IP (Arenan) | Fritidsnämnden | Byte till nytt konstgräs med gummi . elitplan | | 2022 | X | |
| Malmö IP - 7 spelsplan | Fritidsnämnden | Anlägga 7-spelsplan (återskapande) i anslutning till byggnation av ny förskola | | Tidigast 2023 | X | |
| Bollfält och gräsplan | | | | | | |
| Hyllie IP - konstgräsplan | Fritidsnämnden | Anlägga fotbollsplan (konstgräs) på bollfältet | | 2022 | X | |
| Klagshamns IP | Fritidsnämnden | Anlägga fotbollsplan på hybrid eller konstgräs på gräsplan | | 2022 | X | |
| Grusplaner | | | | | | |
| ex. Heleneholms IP | Fritidsnämnden | Utveckla grusplan till multifunktionell yta | Fastighets- och gatukontoret | 2022 | X | |
| ex. Lindängens IP | Fritidsnämnden | Utveckla grusplan till multifunktionell yta | Fastighets- och gatukontoret | 2024 | X | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------|-------|---|--|
| Rosengårds norra IP - 7 spelsplan | Fritidsnämnden | Inom 5 år omvandla grus till konstgräs - kan använda konstgräs från Malmö IP | | 2023 | X | |
| Limhamns IP - grusplan | Fritidsnämnden | Inom 5 år omvandla grus till konstgräs - kan använda konstgräs från Malmö IP | | 2023 | X | |
| Bulltofta IP - grusplan | Fritidsnämnden | Planprogram för Södra Kirseberg innebär att flytta Bulltofta idrottsplats som endast består av en grusplan - den nya planen föreslås vara en hybrid eller konstgräs | Grundskoleförvaltningen | 2025? | X | |
| Helt nya fotbollsplaner | | | | | | |
| Nyhamnen | Fritidsnämnden | Planeras för ny fotbollsplan i områdets utvecklingsplaner | Grundskoleförvaltningen | 2026? | X | |
| Utfasning granulat | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|------|---|---|
| Konstgräsplaner | Fritidsnämnden | Följande tre typer av planer ska anläggas, testas och utvärderas under perioden 2019-2023: konstgräs utan granulat, konstgräs med BioFill samt hybridgräs på breddplan. De här ska användas på de nya konstgräsplanerna som beskrivs tidigare i listan. Delmål minska användning av granulat till 2025. Sluta använda granulat av gummi/plast till 2030. | | 2030 | Fritidsnämnden har haft centrala medel från KF under 2019 samt 2020 för arbetet med att fasa ut granulat. | |
| Kringliggande ytor på idrottsplatser | | | | | | |
| Grönytorna vid Malmö IP beachvolleyboll-planerna | Fritidsnämnden | Beachvolleybollen (4 banor) kommer troligtvis inte att få plats på Malmö IP efter att förskola och fotbollsplan byggs. Se över möjligheten att flytta dessa till annan plats på Malmö IP om det går, eller lägga dem på Hästhagens IP. | | 2021 | | X |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------|---------|--|-------------------------------------|
| Outnyttjade ytor på idrottsplatserna | Fritidsnämnden | Utveckla utegym, hinderbana - möjligheter till rörelse - öppna upp IP för fler. Kan göras på olika sätt på olika idrottsplatser. | Fastighets- och gatukontoret | Löpande | | |
| Kansli- och | | | | | | |
| Kampen | Fritidsnämnden | kontrakt går ut 2025 med MKB, förlänga? Hitta nya lokaler? Utredning behov verksamhetsytor. Planprogram för områdets framtid pågår. | Stadsbyggnadskontoret, MKB | 2025 | Osäker, finns ingen prislapp men med stor sannolikhet inom befintlig ram | Eventuellt äskande om flytt krävs |
| Föreningscenter | Fritidsnämnden | Utvärderas 2020 - utvärdera och sprida? | Ideella föreningar och organisationer | 2023 | | X |
| Föreningarnas hus | Fritidsnämnden | kontrakt går ut 2025 - Utredning behov av verksamhetsytor och eventuella ersättningslokaler, t ex för bryggeriets skate och kampsportslokaler. | | 2025? | | X Eventuellt äskande om flytt krävs |
| Samnyttja skolans lokaler | | Fortsätta samverka och utreda frågor kring rollfördelning, mandat och kostnader avseende samarbete kring gemensamt nyttjande av skolans lokaler | Grundskoleförvaltningen | Löpande | | X |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|------------------|---------|---|--------------------------------|
| Hyllie Sportcenter | Fritidsnämnden | Driftavtalet omförhandlas. Utveckling kan krävas av anläggningen enligt utredning 2018. T ex förbättra förråds möjligheter, lägga om den tennisbana som idag är obrukbar, padelhall, se över möjligheten för andra aktörer att använda anläggningen under dagtid (skola, pensionärsorganisationer). | Föreningar | 2021 ff | | X Kan komma att kräva äskanden |
| Rekreatiomsområden | | | | | | |
| Bulltofta | Fritidsnämnden | Utveckla - Hållbarhet, jämlikhet, tillgänglighet - vill anlägga ytterligare en spontanyta - padel - utveckla utegymmet - anlägga temalekplats och hinderbana (eventuellt en scen) - utveckla de fyra gräsplanerna på bollfältet | Tekniska nämnden | 2021? | Inom ram och i samverkan med tekniska nämnden | |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|---------------------------------|-----------------|---|---|
| Torup | Fritidsnämnden | Utveckla - Hållbarhet, jämlikhet, tillgänglighet (se lokalbehovsplan) | Tekniska nämnden, kulturnämnden | | Inom ram och i samverkan med tekniska nämnden | |
| Öresunds Funkis | Fritidsnämnden | Fortsätta förbättra samverkan och utveckla anläggningen | FGK, Kulturförvaltningen | Löpande | | X |
| Limhamnsfältet | Fritidsnämnden | Samverka och utveckla ytor för fler funktioner | Fastighets- och gatukontoret | Löpande | | X |
| Externa entreprenörer | | | | | | |
| Ribersborgs Kallbadhus | | Utveckla i samverkan med extern aktör | Extern aktör | | | |
| Sibbarps Kallbadhus | | Utveckla i samverkan med extern aktör | Extern aktör | | | |
| Hylliekrokens Golfcenter | | Utveckla i samverkan med extern aktör | Extern aktör | | | |
| Simyta | | | | | | |
| Stadion | Fritidsnämnden | I planprogrammet för stadionområdet anges att en ny simarena ska placeras på området - planen är att den ska ersätta simhallsbadet som ska avvecklas | | Tas i bruk 2029 | | X |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|-----------|---|---|
| Malmö | Fritidsnämnden | Fritidsnämnden har bett kommunstyrelsen om inriktning inför det fortsatta arbetet med fastställande av form, funktion, plats, finansiering och tid för ytterligare en ny simanläggning i Malmö (FRN 179/19) | | 2023 | | X |
| Ishallar | | | | | | |
| Limhamn och Kirseberg | Inte klart | Ishallsutredning - stadsfastigheter ska utvärdera status gällande befintliga anläggningar. FF ska bedöma malmöbornas behov av isyta (genus, tillgänglighet, hållbarhet) + utjämningsystem - det här ska sedan ligga till grund för renoveringsbehov och ev. behov av ytterligare isyta i Malmö | | 2026-2028 | X | |
| Stadionområdet- ishall | Kommer att beställa enligt planprogrammet | Ny ishall planeras på stadionområdet i planprogrammets etapp tre. Ska byggas på Kombihallstomten. | | 2027? | X | X |

| Stadionområdet - övrigt | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|--|---------------|---|--|
| Befintliga anläggningar Stadion | Fritidsnämnden | Utveckling befintliga lokaler så att det blir harmoni med det nya - bla. Breddning av planen i Baltiska hallen | | | X | |
| Rivning av stadionbyggnaden | Fritidsnämnden | Sker i etapper med koppling till områdets utveckling med ny multihall samt friidrottsanläggningens placering. | | 2024 och 2027 | | |
| Baltiska bowlinghallen ny byggnad | Fritidsnämnden | Befintliga lokaler i Europaporten ersätts med nya lokaler på markplan tillsammans med bygnation av ishall på stadionområdet. | | | | |