


ÅRSRAPPORT FÖR 2022

Ramavtal 8 – Storstad Malmö

Finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen

Rapport 2022:1
Mars 2023



Uppdrag och beslut

Malmö stad har tillsammans med Region Skåne och staten genom Sverigeförhandlingen ingått avtal om utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad.

Ramavtalet med tillhörande Objektavtal undertecknades i oktober 2017 efter beslut i kommunfullmäktige i Malmö samt regionfullmäktige i Region Skåne. Regeringen fastställde avtalen i juni 2018.

I enlighet med paragraf 9.9 i Ramavtalet ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiks- och cykelobjektens genomförande samt färdigställandet av bostäder.

Av paragraf 9.4 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare. Respektive part utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen.

Regeringen beslutade i juni 2019 att utse Catharina Håkansson Boman som ledamot tillika ordförande i styrelsen för uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen. Regeringen beslutade i juni 2018 att utse Lennart Andersson som ersättare till ordförande samt att Trafikverket ska bistå med resurser för styrelsens sekretariat.

Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl kollektivtrafiks- och cykelutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering samt samhällsnytta. Rapportering sker årsvis och är bland annat baserad på insänd redovisning från Malmö stad, Trafikverket och Region Skåne.

Denna Årsrapport 2022 godkändes i styrelsen den 10 mars 2023.

1. Bostadsbyggandet

Under 2022 har totalt 2 595 bostäder färdigställts. Fram till utgången av år 2022 har sammantaget 16 692 bostäder blivit färdigställda inom kollektivtrafikobjektens influensområden. I och med årets inrapportering är 58 procent av bostadsåtagandet utfört. Därtill är ytterligare 6 555 bostäder påbörjade men ännu inte färdigställda.

Bostadsbyggandet i storstadsområdet Malmö har sedan avtalet undertecknades haft en hög takt. Malmö stads samlade bostadsåtagande utgör totalt 28 550 bostäder, varav 1 800 bostäder i Lomma kommun och Kävlinge kommun vilka hanteras i enlighet med gemensamt samverkansavtal kommunerna emellan.

| Kollektivtrafik-objekt | Bostads-åtagande enligt avtal | Bostäder i pågående planeringsprocess | Bostäder i hittills antagna detaljplaner | Påbörjade bostäder | Färdigställda bostäder | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Totalt | Förändring från föregående år |
| EI-MEX Linje 2 | 4 417 | 1000 | 512 | 229 | 622 | 135 |
| EI-buss Linje 3 | 1 833 | 700 | 437 | 351 | 1208 | 160 |
| EI-MEX Linje 4 | 4 667 | 1000 | 1752 | 1388 | 3284 | 726 |
| EI-MEX Linje 5 | 1 583 | 1000 | 291 | 439 | 986 | 154 |
| EI-buss Linje 6 | 2 333 | 2000 | 2646 | 400 | 1663 | 209 |
| EI-MEX Linje 8 | 4 667 | 200 | 1108 | 1608 | 1945 | 289 |
| EI-buss Linje 9 | 2 583 | 500 | 1903 | 772 | 2427 | 486 |
| EI-MEX Linje 10 | 4 667 | 500 | 2043 | 693 | 3152 | 281 |
| Summa Malmö | 26 750 | 6 900 | 10 692 | 5 880 | 15 287 | 2 440 |
| Malmöpendeln i Lomma | 900 | 950 | 338 | 307 | 516 | 87 |
| Malmöpendeln i Kävlinge | 900 | 2278 | 870 | 368 | 889 | 68 |
| Summa | 28 550 | 10 128 | 11 900 | 6 555 | 16 692 | 2 595 |

Bostadsåtagandet avser antalet färdigställda bostäder fr.o.m. den 30 oktober 2017 då avtalet undertecknades fram till år 2035. För att uppnå åtagandet bör i genomsnitt cirka 1 500 bostäder årligen färdigställas under tidsperioden.

2. Infrastrukturens utbyggnad

Malmö stad, Region Skåne och staten har i Sverigeförhandlingens Ramavtal 8 – Storstad Malmö kommit överens om gemensamma satsningar på nyskapande av infrastruktur och bostäder. Ramavtal med tillhörande Objektavtal innehåller finansiering för utbyggnad av nio kollektivtrafikobjekt, 14 cykelobjekt och åtagande om 28 550 nya bostäder.

Malmö har haft en kraftig befolkningstillväxt och förväntas ha så även i framtiden. Likaså har resandet i, till och från staden ökat. Restidsnyttorna som förväntas uppstå med kollektivtrafikobjekten i Malmö i mer kvalitativa termer är att behålla dagens restider även i framtiden trots ett ökat resande, att resenärerna upplever en bibehållen rättidighet och att kapaciteten kan bibehållas samt också delvis ökas på vissa linjer. Det ska också upplevas tryggt, tillgängligt och attraktivt att röra sig i gaturummet till och från hållplatserna.

Malmö stad och Region Skåne analyserade 2017 det samhällsekonomiska värdet av den förändrade restiden för prognosåret 2035. Uppföljningsanalyser av nyttor till följd av ramavtalets storstadssatsningar kommer framgent att genomföras.

Kollektivtrafikobjekten

I Ramavtal 8 – Storstad Malmö ingår utbyggnaden av åtta kollektivtrafikobjekt, varav tre är busslinjer och fem är så kallade Expresslinjer, i centrala Malmö som kommunen är huvudman för samt Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 som Trafikverket är huvudman för.

Malmö stads kollektivtrafikobjekt

I utbyggnaden av kollektivtrafikobjekten ingår, förutom elektrifiering och införande av stadsbusskonceptet MalmöExpressen, även åtgärder för framkomlighet, ombyggnader av bytespunkter och bussterminaler, punktvisa förbättringar i stadsmiljön samt ombyggnader av gaturummen på vissa delsträckor.

Malmö stad har under 2022 påbörjat förstudier och detaljprojekteringar för projekt utmed MalmöExpressen (MEX) 2, 4, 5, 8, 10 samt för stadsbusslinjerna 3, 6 och 9. Under året har både förstudier och detaljprojektering inom projekt längs med företrädesvis MalmöExpressen linje 4 och linje 8 färdigställts. En större entreprenad längs MalmöExpressen linje 8 är färdigställd och ett mindre antal hållplatslägen är under ombyggnation.

Under året har genomförandeavtal för MalmöExpressen linje 5 tecknats mellan Malmö stad och Region Skåne i enlighet med Ramavtalets intentioner.

Region Skåne, genom Skånetrafiken, driftstartade i juni 2022 busstrafik med helelektrifierade 24 meters bussar för MalmöExpressen linje 8. Fram till 2029 kommer infrastrukturåtgärder fortsatt att genomföras för detta objekt i enlighet med Ramavtalet. Nästa linje att trafikeras med helelektrifierade 24 meters bussar är MalmöExpressen linje 4. Under året har tidplanen för trafikstart med MalmöExpressen 4 senarelagts från 2024 till 2025 till följd av att infrastrukturåtgärderna blivit senarelagda.

Region Skåne arbetar i tätt samarbete med Malmö stad för att genomföra avtalade delar i Ramavtal 8 och ta ett helhetsansvar för att uppfylla visionen och planen för den sammanlänkade kollektivtrafiken i Malmö stad. Bland annat ska all stadstrafik i Malmö, även de busslinjer som ligger utanför Ramavtalet, inom tidplanen för Ramavtal 8 vara helt elektrifierad. Under 2022 uppnåddes 65 procents elektrifieringsgrad av stadstrafiken genom driftstarten av nya MalmöExpressen linje 8 med 21 stycken helelektrifierade 24 meters bussar samt genom utbyte av 29 stycken gasbussar till helelektrifierade bussar.

Under 2023 kommer fokus vara riktat mot att säkerställa framdriften för leverans av MalmöExpressen linje 4, främst genom arbete med detaljprojektering och entreprenadarbeten. Under 2023 kommer ett flertal entreprenader att upphandlas för MalmöExpressen linje 4.

För övriga bussobjekt kommer utredningsarbetet att fortsätta genom främst förstudier och detaljprojektering men entreprenadarbeten för hållplatsåtgärder och framkomlighetsåtgärder

kommer också att utföras. För MalmöExpressen linje 2 samt MalmöExpressen linje 10 kommer genomförandeavtal mellan Malmö stad och Region Skåne att arbetas fram under året.

Malmöpendeln – etapp 2

Objektet Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 syftar till att möjliggöra halvtimmestrafik med persontåg mellan Malmö och Kävlinge under hela trafikdygnet samtidigt som framkomligheten för godstrafiken bibehålls. Projektet möjliggör även nya resandestationer i Alnarp och Flädie vilket också genomförs inom ramen för projektet med utökad finansiering från Lomma kommun.

Under 2022 har samråd med allmänheten ägt rum inom ramen för järnvägsplanerna för mötesspårerna i Alnarp och Flädie. Samråd har även skett avseende miljökonsekvensbeskrivning med Länsstyrelsen och under juli överlämnades Miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen inför deras godkännande. Arkeologisk utredning och fältarbete påbörjades under våren. Hela arkeologiprocessen pågår alltjämt. Under 2023 kommer båda järnvägsplanerna ställas ut för granskning.

En beräkning av den samhällsekonomiska nyttan inklusive övriga icke beräkningsbara nyttor planeras att ske 2023 i form av en samlad effektbedömning (SEB).

Cykelobjekten

I Ramavtalet ingår 14 cykelobjekt. Kommunen arbetar med cykelobjekten parallellt och integrerat med kollektivtrafikobjekten, eftersom både kollektivtrafiksatsningar och cykelåtgärderna geografiskt sammanfaller. Utbyggnaden av cykelobjekten kommer att ske integrerat med kollektivtrafiken.

Inga cykelprojekt blev färdigställda under 2022.

3. Finansiering och ekonomi

Enligt Ramavtal 8 uppgår partsgemensamma projektmedel om 3,14 miljarder kronor för de åtta kollektivtrafikobjekten och Malmöpendeln/Lommabanan etapp 2. Samtliga belopp är i prisnivå januari 2016 och ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI).

Malmö stad fakturerar enligt betalplan för kollektivtrafikobjekten och för det större cykelobjektet. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i syfte att undvika överlikviditet. Fakturering för de mindre cykelobjekten sker när de är färdigställda och godkända. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i samråd med Trafikverket.

Utfall och fakturering av kollektivtrafikobjekten

Sammanlagt har 216,7 miljoner kronor upparbetats för de nio objekten för Ramavtal 8, varav 17,7 miljoner för Malmöpendeln och 198,9 miljoner för Malmös kollektivtrafikobjekt. Kostnader per objekt framgår i tabellen nedan.

| Ekonomisk redovisning (mnkr) | | Ackumulerat utfall | | | | | Utfall, innevarande period | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Objekt | Kostnad enligt avtal | Utfall kostnader | Fakturerat alla parter & bokfört stat ¹⁾ | varav KPI ²⁾ | Fakturerat/bokfört stat ink KPI ²⁾ | varav KPI ²⁾ | Utfall kostnader | Fakturerat alla parter & bokfört stat ¹⁾ | varav KPI ²⁾ | Fakturerat/bokfört stat ink KPI ²⁾ | varav KPI ²⁾ |
| Lommabanan | 200,0 | 17,7 | 7,7 | 0,9 | 10,0 | 0,9 | 6,4 | 4,1 | 0,6 | 2,3 | 0,4 |
| EL-MEX Linje 2 | 530,0 | 20,1 | 7,4 | 0,3 | 7,4 | 0,3 | 10,2 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| EL-Buss Linje 3 | 220,0 | 8,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 7,7 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| EL-MEX Linje 4 | 560,0 | 66,2 | 18,5 | 0,3 | 18,5 | 0,3 | 42,0 | 13,4 | 0,0 | 13,4 | 0,0 |
| EL-MEX Linje 5 | 190,0 | 11,1 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 7,1 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 |
| EL-Buss linje 6 | 280,0 | 10,7 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 5,7 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| EL-MEX Linje 8 | 560,0 | 40,0 | 10,6 | 0,2 | 10,6 | 0,2 | 20,6 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 |
| EL-Buss linje 9 | 310,0 | 8,2 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 7,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| EL-MEX linje 10 | 560,0 | 34,1 | 32,8 | 1,6 | 32,8 | 1,6 | 11,4 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 0,0 |
| Projektkostnader | 3 410,0 | 216,7 | 96,1 | 3,3 | 98,4 | 3,3 | 118,8 | 54,2 | 0,6 | 52,4 | 0,4 |

1) Staten rekviderar belopp från parterna.

2) Viss avvikelse av KPI för innevarande period kan förekomma till följd av kalendereffekt

Under 2022 uppgick Trafikverket upparbetade kostnader för Malmöpendeln/Lommabanan etapp 2 till 6,4 miljoner kronor. Malmö stads upparbetade kostnader för kollektivtrafikobjekten uppgick till cirka 112,5 miljoner kronor under år 2022. Dessa består bland annat av kostnader för personal, utredningar, samt entreprenad. Utfallet för upparbetade kostnader ligger på en lägre nivå än vad som anges i aktuell betalplan.

Utfall och fakturering av Cykelobjekten

Planering av cykelobjekten sker parallellt i stråken med kollektivobjekten. Ingen fakturering har skett under 2022 eftersom inga cykelobjekt har färdigställts.

Kostnadsuppföljning och riskhantering

Kostnadsuppföljning sker kontinuerligt i de olika projekten. Riskhantering sker både på projektnivå och på en mer övergripande nivå. Viktiga risker som följs är exempelvis konjunkturläge, inflationsökning och stigande råvarupriser, kompetens- och resurstillgång inom branschen, entreprenörstillgång, överklagande av upphandlingar och detaljplaner, ökade råvarukostnader samt en lägre indexutveckling enligt KPI jämfört med index inom anläggningssektorn vilket inte ingår i avtalet.

4. Tidplan

För Malmöpendeln – etapp 2 tog styrelsen beslut i november 2019 om en ny tidplan, vilket medförde att objektet öppnar för trafik 2026. Ingen förändring av tidplanen för Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 har ägt rum under 2022.

Beslut om justerad betalplan baserat på aktuella tidplanerna för Malmö stads kollektivtrafikobjekt togs av styrelsen under september 2021. Inklusiv planering av respektive linjes driftsättning innebär det i korthet:

- Malmö Express Linje 2 – merparten av anläggningarna färdigställs till december 2028, då 24 meter långa el-bussar tas i drift. Hela sträckan klar år 2031.
- Malmö Express Linje 4 – anläggningarna färdigställs till 2025 då 24 meter långa el-bussar tas i drift. Beslut av justerad betalplan väntas ske under 2023.

- Malmö Express Linje 5 – anläggningarna färdigställs i sin helhet till år 2026. Linjen trafikeras redan idag av 24-meters bussar, vilka kommer att ersättas av nya helelektrifierade 24-metersbussar 2027.
- Malmö Express Linje 8 – anläggningarna färdigställs till år 2029. Under året togs 24-meter långa el-bussar i drift.
- Malmö Express Linje 10 – anläggningarna färdigställs till år 2029. Linjen planeras idag för 18 meter långa el-bussar som tas i drift år 2029.
- Buss Linje 3 – anläggningarna färdigställs till år 2031. Eldrift är redan införd på linjen.
- Buss Linje 6 – anläggningarna färdigställs till år 2027. El-drift införs år 2027.
- Buss Linje 9 – anläggningarna färdigställs till år 2030. El-drift införs år 2030.

Tidplanerna för cykelobjekten är reviderade och de nya tidplanerna ligger till grund för reviderad finansieringsplan/betalplan som beslutades av styrelsen i december 2022.

5. Stadsbyggande och samhällsnyttor

Malmö har under de år som gått sedan Storstadsavtalet undertecknats haft en mycket hög exploateringstakt. Resultatet av god planberedskap och ett gynnsamt marknadsläge har gjort att det under de senaste tio åren färdigställts i snitt 1 500 bostäder per år i Malmö.

Världsläget och ekonomin har tillsammans förändrat förutsättningarna för bostadsbyggandet under 2022. Som konsekvens av detta har Malmö sett ett minskat inflöde av planansökningar och bygglov under 2022, när det gäller detaljplaner har den största nedgången skett under sista halvåret av 2022.

Malmö har även sett en nedgång av byggstartade projekt vilket är en trend som förutspås fortgå under 2023 och 2024. Trots en minskad byggtakt, där färre projekt har startats, så har färdigställandet av bostäder under 2022 varit förhållandevis högt i Malmö. Inom ramen för Storstadsavtalet har drygt 2 400 bostäder blivit klara under 2022. Det är framför allt i Malmös stora utbyggnadsområden som byggnation pågår. Dessa områden har varit planlagda och byggstartade sedan länge, exempel på dessa områden är Hyllie, Västra Hamnen och Limhamn men framdriften även i dessa områden förväntas påverkas av världsläget framöver.

Befolkningsprognosen för 2022 - 2032 visar på fortsatt hög befolkningstillväxt även om den förväntas vara lite långsammare än under 2010-talet. Malmö förväntas växa med i snitt 4 200 invånare per år under perioden. Ett högt bostadsbyggande under de senaste åren har bidragit till att marknaden i flera segment kan vara på väg mot balans mellan utbud och efterfrågan. Samtidigt kvarstår ett underskott av bostäder som grupper med begränsad ekonomi har råd att efterfråga. Ökande priser på såväl bostadsrätter som hyresrätter ger större konkurrens om billiga bostäder vilket leder till en svår situation för många hushåll. Framöver kommer det förändrade världsläget påverka förutsättningarna på bostadsmarknaden kraftigt, i vilken omfattning är ännu för tidigt att överblicka.

Bostadsbyggandet i Kävlinge kommun ligger över den genomsnittliga byggtakten som framkommer av samverkansavtalet. Kommunen räknar med att under 2023 uppnå det totala åtagandet om 900 bostäder. Inom Kävlinge kommun finns ett stort antal klara byggrätter, bland annat i Stationsstaden i centrala Kävlinge. Kommunen räknar med en viss nedgång i

bostadsbyggandet de kommande åren på grund av omvärldsläget. Intresset av att bygga i kommunen är ändå fortsatt stort och flera nya projekt är under planläggning.

Under 2022 har bostadsbyggandet i Lomma kommun uppgått till 87 bostäder, av dessa var 65 i form av lägenheter och 22 i form av radhus och enbostadshus. Kommande 10-årsperiod räknar Lomma kommun med att bostadsbyggandet kommer att omfatta omkring 100–150 bostäder per år. Det osäkra omvärldsläget kan komma att påverka takten, men för närvarande pågår byggnation i påbörjade projekt enligt plan.

En fortsatt hög produktion av bostäder, kontor och andra arbetsplatser, förskolor och skolor, vård, handel och annan centrumverksamhet med mera som resulterar i en blandad stad, kräver en väl planerad och utbyggd infrastruktur. Det i sin tur skapar nya rörelsemönster och framkomlighet för de olika trafikslagen i staden. Det genererar nyttor som till exempel närhet, att hänsyn tas till barnperspektiv, ökad folkhälsa, jämställdhet och jämlikhet. Viktiga miljö- och hälsonyttor som kommer av att öka resandet med cykel och kollektivtrafik samt elektrifieringen av kollektivtrafiken är bland annat minskade växthusgasutsläpp, bättre luft och därmed bättre hälsa.

I planeringsarbetet ingår att identifiera nyttor och mervärden ur olika perspektiv. Det kan till exempel handla om arbetsmarknadsnyttor, näringslivsnyttor, sociala nyttor samt attraktiva miljöer. Malmö stad har under 2022 påbörjat ett arbete med att utveckla ett metodstöd för utvärdering och uppföljning av mål och nyttor/effekter av satsningarna i ramavtalet. Arbetet kommer att fortsätta under 2023.

Region Skåne/Skånetrafiken har för avsikt att mäta och följa upp nyttor. Arbetet inleddes 2021 med att ta fram preliminära data som ska ligga till grund för fortsatt jämförelse vilket redovisades i förra årets Årsrapport. Det har inte genomförts några mätningar under 2022.

Skånetrafiken mäter kontinuerligt kundnöjdheten för stadsbusstrafiken och för 2021 var kundnöjdheten i Malmö 63 procent vilket är en signifikant förbättring jämfört med 2020 (55 procent). Dessa mätningar avser inte enbart busslinjer inom Ramavtalet utan avser all stadsbusstrafik i Malmö. För perioden januari till november 2022 uppgår kundnöjdheten i Malmö till 65 procent. Resultatet av mätningen visar att det som är viktigast för resenärerna och som påverkar den övergripande kundnöjdheten mest är att kunna lita på att komma fram i tid. Punktligheten för nya MalmöExpressen linje 8, som driftstartade i juni 2022, har en positiv trend med högre punktlighetsnivåer.

Trafikverket har bedömt att Malmöpendeln – Lommabanan 2 ger nyttor i form av förbättrade regionala kollektivtrafik- och pendlingsmöjligheter i västra Skåne. Vidare bedöms Objektet ge nationell och regional nytta genom att utvecklingsmöjlighet för godstrafiken säkerställs samt att det nationella järnvägsnätet och regionala vägnätet avlastas. Därtill kan nationell, regional och lokal nytta skapas och bidra till ett mer miljöanpassat och hållbart transportsystem. Förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse i stationsnära lägen skapas och kan bidra till en ökad attraktivitet för orterna Alnarp och Flädie (t.ex. arbetstillfällen) i och med möjligheter till nya stationer samt ett mer miljöanpassat resande med kollektivtrafik.

6. Tilläggsavtal och väsentliga beslut

Under 2022 har tagits beslut om justerad tidplan tillika betalplan för Malmö stads cykelobjekt, 2022-12-07. I enlighet med punkt 7.3 i Ramavtalet ska finansiering tillskjutas i en takt som är kopplad till genomförandet av cykelobjekten. I Malmö samordnas genomförandet av cykelobjekten med kollektivtrafikobjekten i syfte att minimera störningar under byggtiden.

Sammanställning av tidigare väsentliga beslut

- 2021-09-22 Justerad samlad betalplan för Malmös kollektivtrafikobjekt
- 2021-06-16 Justerad betalplan för kollektivtrafikobjekt Malmöpendeln – etapp 2
- 2019-11-26 Justerad tid- och betalplan för Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2.

SEKRETARIATET FÖR UPPFÖLJNING
AV STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN OCH
SVERIGEFÖRHANDLINGENS STORSTADSAVTAL

c/o Trafikverket
172 90 Sundbyberg

Besöksadress: Solna Strandväg 98

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90
www.trafikverket.se

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2022 INOM RAMAVTAL 8 – STORSTAD MALMÖ

Inom ramen för uppföljningen av Ramavtal 8 – storstadsavtal Malmö, angående finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande, redogörs årligen för de bostäder som färdigställts fram till redovisningstillfället.

I nedanstående tabell redovisas alla färdigställda bostäder som ligger inom kollektivtrafiksobjektens influensområden och som kan återrapporteras inom bostadsåtagandet.

Rapportering är baserad på insänd redovisning från Malmö kommun.

| Kommun | Detaljplan | Färdigställda bostäder |
|--------|--|------------------------|
| Malmö | Detaljplan för område norr om Ängslätts centrum i Bunkeflostrand i Malmö (DP4034) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Tuppen i Limhamn i Malmö (DP4038) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Ledebur m.m. i Innerstaden i Malmö (Dp4043) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteren Kantaten och Motetten m.m. i Fosie i Malmö (Dp4050) | 2 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Västerfall m.m. i Innerstaden i Malmö (DP4089) | 2 |
| Malmö | Detaljplan för Nils m.m. i Innerstaden i Malmö (DP4099) | 45 |
| Malmö | Detaljplan för Södra Klagshamn i Klagshamn och Tygelsjö i Malmö (Dp 4102) | 15 |
| Malmö | Detaljplan för Bunkeflo och Vintrie byar i Bunkeflo och Vintrie i Malmö (DP4115) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteren Hedvig och Julius m.m. i Innerstaden i Malmö (DP4168) | 3 |
| Malmö | Detaljplan för västra delen av kvarteret Ravenna i Innerstaden i Malmö (DP4214) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för område vid Elvavägen i Klagshamn i Malmö (DP4231) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Tuborg m.m. i Innerstaden i Malmö (Dp4479) | 64 |
| Malmö | Detaljplan för område söder om Lindeborg i Hyllie, Bunkeflo och Vintrie i Malmö (Dp4524) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för området väster om Västra Varvsgatan, område för Bomässan Bo01 i Hamnen (DP4537) | 2 |
| Malmö | Detaljplan för område öster om Järnlofs väg i Klagshamn i Malmö (DP4603) | 2 |
| Malmö | Detaljplan för kv. Glas bruket och Norra delen av kv. Cementen i Limhamn i Malmö (DP4637) | 384 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Rönnen m.m. i Innerstaden i Malmö (Dp4661) | 133 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Kranen i Hamnen i Malmö (DP4704) | 185 |
| Malmö | Detaljplan för område väster om Skånegården i Bunkeflostrand i Malmö (DP4726) | 274 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Sofia 1 i Innerstaden i Malmö (DP4744) | 177 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Soltofta (fastigheten 9 och 10) i Husie i Malmö (DP4752) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Kronolotsen m.m. på Ön i Limhamn i Malmö (DP4759) | 2 |
| Malmö | Detaljplan för del av Kv. Liljan i Innerstaden i Malmö (DP4780) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Aegir (Posthuset) m.m. i Hamnen i Malmö (DP4791) | 34 |
| Malmö | Detaljplan för område öster om Hermanstorsvägen, östra delen, i Klagshamn i Malmö (DP4802) | 2 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Vannagården i Husie i Malmö (DP4813) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Åstofta i Husie i Malmö (Dp 4837) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för område öster om Kalkbrottet etapp 1 i Klagshamn i Malmö (DP4845) | 50 |
| Malmö | Detaljplan för område söder om Hammars park i Limhamn i Malmö (DP4846) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Draken östra delen i Husie i Malmö (DP4863) | 105 |

| | | |
|-------|--|------|
| Malmö | Detaljplan för område väster om kv Skogsmätaren med tillhörande grönområde samt del av Per Josephssons väg i Bunkeflostrand i Malmö (DP4871) | 9 |
| Malmö | Detaljplan för Strandhem i Bunkeflostrand i Malmö (DP4875) | 18 |
| Malmö | Detaljplan för del av fastigheten Kirseberg 14:93 i Kirseberg i Malmö (DP4879) | 108 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Lien m.m. i Innerstaden i Malmö (DP4917) | 16 |
| Malmö | Detaljplan för del av kv Mästerlotsen på Ön i Limhamn i Malmö (DP4919) | 119 |
| Malmö | Detaljplan för område öster om Strandhem samt del av Ekostråket i Bunkeflostrand i Malmö (Dp4920) | 41 |
| Malmö | Detaljplan för område öster om Bellevuestadion i Hyllie i Malmö (DP4931) | 210 |
| Malmö | Detaljplan för område norr om kvarteret Stapebädden (del av Bilen 4) i Hamnen i Malmö (DP4938) | 155 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Annetorpsgården 1 mfl. i Limhamn i Malmö (DP4945) | 105 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Landssekreteraren i Rosengård i Malmö (DP4953) | 6 |
| Malmö | Detaljplan för område öster om Kalkbrottet etapp 2 i Klagshamn i Malmö (DP4957) | 127 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:504 m.fl. i Limhamn i Malmö (DP4959) | 707 |
| Malmö | Detaljplan för del av Limhamn 155:499, norr om Kalkbrottet i Limhamn i Malmö (Dp4969) | 159 |
| Malmö | Detaljplan för området väster om Hallenborgsgatan i Hamnen i Malmö (DP4983) | 387 |
| Malmö | Detaljplan för område kring Gottorps allé i Bunkeflostrand i Malmö (DP5021) | 52 |
| Malmö | Detaljplan för området öster om Varvsparken och mässhallarna i Hamnen i Malmö (Dp 5025) | 42 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Dimman m.m. i Innerstaden i Malmö (DP5041) | 90 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Bohus (Mobilia) m.fl. i Innerstaden i Malmö (DP5050) | 74 |
| Malmö | Detaljplan för Öst-Västliga gatan i Hyllie i Malmö (Dp5051) | 1441 |
| Malmö | Detaljplan för del av Limhamn 155:499 - etapp 2, norr om Kalkbrottet i Limhamn i Malmö (Dp5053) | 166 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Nils m.m i Innerstaden i Malmö (DP5070) | 118 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Luggude i Innerstaden i Malmö (DP5090) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för sydöstra delen av kv. Cementen i Limhamn i Malmö (DP5099) | 293 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Spårvägen i Innerstaden i Malmö (Dp5102) | 750 |
| Malmö | Detaljplan för område norr om Öst-Västliga gatan (Hyllie allé) i Hyllie i Malmö (DP5104) | 427 |
| Malmö | Trevnaden 1 (DP5108) | 3 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Grytan 1 i Innerstaden i Malmö (DP5123) | 54 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Gäddan m.fl. i Hamnen i Malmö (DP5128) | 220 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Gjuteriet 21 m.fl. i Limhamn i Malmö (DP5130) | 88 |
| Malmö | Detaljplan för Dragörkajen i Limhamn i Malmö (Dp5134) | 65 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Nyborg 22 i Innerstaden i Malmö (DP5158) | 2 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Ringberga 7 i Husie i Malmö (Dp5160) | 20 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Katten i innerstaden i Malmö(Dp5162) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:12 m.fl. i Hamnen i Malmö (DP5169) | 86 |
| Malmö | Detaljplan för del av fastigheten Kungsliljan 1, i Kirseberg i Malmö (DP5176) | 40 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Bolmörten 9 i Fosie i Malmö (DP5208) | 6 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Gjuteriet 18 m.fl. i Limhamn i Malmö(DP5220) | 728 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Draken i Husie i Malmö (DP5226) | 372 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Bilen 17 m.fl. (Masthusen kvarter 1-4) i Hamnen i Malmö (DP5237) | 324 |
| Malmö | Detaljplan för del av fastigheten Studenten 1 och 2 i Fosie i Malmö (DP5248) | 3 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Smörbollen 53 i Rosengård i Malmö (DP5261) | 3 |
| Malmö | Vintrie 6:3 (DP5270) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheterna Trollhättan 4, 7 och 6 i Hamnen i Malmö (DP5274) | 102 |
| Malmö | Detaljplan för sydvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö (DP5302) | 954 |

| | | |
|-------|--|-----|
| Malmö | Detaljplan för nordvästra delen av kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö (DP5303) | 619 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Cementen 4 m.fl. i Limhamn i Malmö (Dp 5306) | 90 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Bilen 18 i Hamnen i Malmö (Dp5333) | 287 |
| Malmö | Detaljplan för Gyllins trädgård 3 i öster i Malmö (DP5339) | 107 |
| Malmö | Detaljplan för fastighet Kvarnhög 49 m.fl. i Husie i Malmö (DP5344) | 11 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö (DP5352) | 127 |
| Malmö | Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 4:2 i Hyllie i Malmö (DP5361) | 222 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Ålkistan 6 m.m. i Bunkeflostrand i Malmö (DP5367) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Basunen 2 i Innerstaden i Malmö (DP5370) | 42 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Dadeln 23 i Innerstaden i Malmö (DP5373) | 56 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheterna Bunkeflostrand 1:97, 1:92 och 1:67 i Bunkeflostrand i Malmö (DP5398) | 59 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Brännarne i Innerstaden i Malmö (Dp 5399) | 88 |
| Malmö | Detaljplan för en del av fastigheten Hamnen 21:149 m.fl. (Område vid Einar Hansens Esplanad) i Hamnen i Malmö (DP5400) | 128 |
| Malmö | Detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 m.fl. Lindängens Centrum (Dp5404) | 122 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten 3 m.fl. i Hamnen i Malmö (DP5432) | 73 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Rudan 9 i Limhamn i Malmö (DP5442) | 1 |
| Malmö | Detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:250 i Rosengård i Malmö (DP5448) | 41 |
| Malmö | Detaljplan för del av fastigheten Bilen 22 (Masthusen kv 13-16) i Hamnen i Malmö (Dp5450) | 62 |
| Malmö | Detaljplan för del av fastigheten Östra Sjukhuset 2 (Sege Park) i Kirseberg i Malmö (DP5455) | 253 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret sjöporten i Hamnen i Malmö (DP5463) | 145 |
| Malmö | Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 7:5 m.fl. i Hyllie i Malmö (DP5467) | 403 |
| Malmö | Detaljplan för område söder om Södra Vattenparken i Hyllie i Malmö (DP5468) | 234 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Sjösetningen i Hamnen i Malmö (DP5476) | 216 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Lärkträdet 16 i Innerstaden i Malmö (DP5479) | 3 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Kronborg i Innerstaden i Malmö (DP5498) | 63 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Härfågeln 8 i Limhamn i Malmö (DP5509) | 10 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Delsjön och del av kvarteret Stensjön m.m. i Hyllie i Malmö (Dp5513) | 17 |
| Malmö | Detaljplan för del av kvarteret Haga i Innerstaden i Malmö (DP5527) | 23 |
| Malmö | Detaljplan för området söder om kvarteret Badhuset i Hyllie i Malmö (Dp5533) | 56 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Gjutformen 1 m.fl. i Limhamn i Malmö (DP5555) | 191 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheterna Cykeln 14 och 15 i Innerstaden i Malmö (Dp5568) | 31 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 1:32 i Bunkeflostrand i Malmö (DP5570) | 5 |
| Malmö | Detaljplan för fastigheten Priorn 4 m.fl. i Innerstaden i Malmö (DP5574) | 105 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för del av kvarteret Taxeringsrevisorn i Rosengård i Malmö (ÄDP4838) | 1 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för Kronolotsen m.m. på Ön i Limhamn i Malmö (ÄDp5089) | 7 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Altofta 11 i Husie i Malmö (ÄDP5337) | 1 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för kvarteret Solrosen 3 i Rosengård i Malmö (ÄDP5356) | 1 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för kv. Spårvägen i Innerstaden i Malmö (ÄDP5379) | 80 |
| Malmö | Detaljplan för kvarteret Öknen i Sofielund i Malmö (ÄDP5416) | 10 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheterna Torna 4 och 5 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5419) | 11 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Zebran 5 och del av Zebran 6 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5422) | 6 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Elinero 3 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5443) | 19 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Vildkatten 20 i Limhamn i Malmö (ÄDP5469) | 1 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheterna för Källtofta 8 och 9 i Husie i Malmö (ÄDP5473) | 2 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för kvarteret Insjön 4 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5486) | 6 |

| | | |
|-------|---|----|
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Böljan 5 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5487) | 7 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Elgen 18 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5489) | 5 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Trädstubben 1 m.fl. i Kirseberg i Malmö (ÄDP5491) | 68 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Bara 1 i Innerstaden i Malmö (ÄDP5497) | 5 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheterna Ängsviolen 12 och 13 i Husie i Malmö (ÄDP5512) | 1 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheterna Dekoratorerna 22 och 23 i Hyllie i Malmö (ÄDP5514) | 1 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Skördemannen 10 i Rosengård i Malmö (ÄDP5535) | 2 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för kvarteret Bennet m.fl. i Rosengård i Malmö (ÄDP5536) | 12 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Borgvik 4 i Husie i Malmö (ÄDP5584) | 1 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Stjärntofta 2 i Husie i Malmö (Ädp 5597) | 1 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Gasellen 9 i Limhamn i Malmö (ÄDP5608) | 2 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i Malmö (ÄDP5645) | 2 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheterna Ansvaret 9 och 10 i Östra Sorgenfri i Malmö (ÄDP 5663) | 3 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Rönntofta 3 i Virentofta i Malmö (Ädp 5693) | 1 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Hälleflundran 8 i Sibbarp i Malmö (Ädp 5728) | 5 |
| Malmö | Ändring av detaljplan för fastigheten Ängsjö 19 i Bunkeflostrand i Malmö (ÄDP5772) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteret Anna m.fl. i Rörjöstaden och Södra Förstaden (PL1000) | 2 |
| Malmö | Stadsplanebestämmelser för kvarteret nr. 57 Munken i Södra Förstaden (PL110) | 1 |
| Malmö | Förslag till Stadsplaneändring för kvarter Nr. 71 Idogheten och delar av kvarter Nr. 37 Sorgenfri och Nr. 40 Degeln m.m. i Mellersta Förstaden i Malmö (PL1023) | 6 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av östra förstaden (Norr om Lundavägen) i Malmö (PL104) | 4 |
| Malmö | Förslag till stadsplan och stadsplaneändring för område vid Holma i Fosie i Malmö (PL1062) | 5 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för delar av västra Förstaden och Slottsstaden i Malmö (PL109) | 6 |
| Malmö | Förslag till stadsplan och upphävande av byggnadsplaner för Bunkeflostrand Norra västra delen i Bunkeflostrand i Malmö (PL1091) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan och stadsplaneändring för kvarteren Nr 11a Rostock och Nr 11b Stralsund i Gamla Staden i Malmö (PL1093) | 21 |
| Malmö | Förslag till stadsplaneändring för kvarteret Nr. 12 Malmen i Möllevången i Malmö (PL1095) | 3 |
| Malmö | Sigrid (PL1160) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Sigrid i slottsstaden i Malmö (PL1161) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för område kring kv. Kirsebergstornet i Kirseberg i Malmö (PL1190) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Granen m.m. i Mellersta Förstaden i Malmö (PL1205) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av Slottsstaden (Ribersborg m.m.) i Malmö (PL120) | 3 |
| Malmö | Förslag på ändring av stadsplanen för kvarteren Nr 33b Havsuttern och Nr 43a Vesslan i Södra Förstaden i Malmö (PL121) | 3 |
| Malmö | Förslag till ändring- av stadsplanen för kvarteren nr. 17a Ellenbogen 17b Concordia och 18 Höken i Gamla staden (PL122) | 8 |
| Malmö | Förslag till stadsplanebestämmelser för kvarteren 138 Uroxen och Nr 139 Angåraget i Limhamn i Malmö (PL123) | 3 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Gråbröder, Diana och Druvan m.m. i Innerstaden i Malmö (PL1271) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Västerport m.fl. i Gamla staden i Malmö (PL1275) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Jerusalem m.m. i Gamla staden i Malmö (PL1293) | 3 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Holmen och Zebran m.m. i södra Förstaden och Slottsstaden i Malmö (PL1294) | 10 |

| | | |
|-------|--|-----|
| Malmö | Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för område kring f.d. Hindby station i Rosengård i Malmö (PL1314) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Silvervik och Lövvik m.m. i Fosie i Malmö (PL 1317) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av östra Förstaden (Ellstorp) i Malmö (PL132) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Rundelen m.m. i Gamla staden i Malmö (PL1376) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Flora, Lea och Paula m.m. i Innerstaden i Malmö (PL1413) | 13 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av Limhamn (omkring Järnvägsgatan söder om Tegnersgatan) i Malmö (PL142) | 1 |
| Malmö | Förslag till jämkning av stadsplanebestämmelser för kvarteren Nr. 17 Sagan och Nr. 33 myntet i Möllevången i Malmö (PL144) | 2 |
| Malmö | Förslag till komplettering av stadsplanebestämmelserna för del av Östra Förstaden (vid Slussgatan) (PL146) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Dimman m.m. i Möllevången och södra Förstaden i Malmö (PL1461) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Axel, Bror och Carl m.fl. i Gamla staden, östra Förstaden och Rörstaden i Malmö (PL1470) | 4 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Ugglan m.m. i Limhamn i Malmö (PL1472) | 26 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för Kv. Mården m.m. i Innerstaden i Malmö (PL1494) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplanebestämmelser för kvarteren Nr. 19b Vallen och Nr. 20 Kockum i Gamla staden i Malmö (PL 151) | 1 |
| Malmö | Fastställelse av ändring av stadsplanen för kvarteren Skölden och Värjan m.m. i Östra Förstaden i Malmö (PL1524) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kv. Örnen och Morkullan m.m. i Innerstaden i Malmö (PL1542) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Danzig och Stettin m.m. i Innerstaden i Malmö (PL 1543) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Klotet, Basen och Cykeln m.m. i Innerstaden i Malmö (PL1563) | 30 |
| Malmö | Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för östra delen av Stenkällan och Jägersro villastad i Rosengård i Malmö (PL1584) | 24 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Norsen och Ripan m.m. i Innerstaden i Malmö (PL1589) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Generalens Hage m.m. i Innerstaden i Malmö (PL1624) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Rapphönan och Almbacken i Innerstaden i Malmö (PL1631) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av Kv. Taxeringsrevisorn m.m. i Rosengård i Malmö (PL1637) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Kuratorn m.m. i Innerstaden i Malmö (PL1647) | 102 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för Limhamn i Malmö (PL 165) | 3 |
| Malmö | Fastställelse av ändring och utvidgning av stadsplanen för område öster om Slånbergsgatan i Husie i Malmö (PL1672) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av Sofielund (kvarteret Nr 19 Tiden m.fl.) i Malmö (PL168) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Siljan m.m. i Limhamn i Malmö (PL1694) | 12 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av Fosie (Kulladal m.m.) i Malmö (PL173) | 3 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för delar av Rörstaden, Mellersta Förstaden och östra Förstaden i Malmö (PL178) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av östra Förstaden (Kirsebergsstaden) i Malmö (PL179) | 2 |

| | | |
|-------|---|----|
| Malmö | Förslag till stadsplan för delar av västra Förstaden och Fosie (Nya Bellevue m.m.) i Malmö (PL181) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för delar av Pildammsstaden, Slottsstaden och Västra Förstaden (Söder om Rönneholmsvägen) i Malmö (PL189) | 3 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för delar av Södra Förstaden och Pildammsstaden (vid Pildammsvägen) (PL191) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av Limhamn (Sibbarp) i Malmö (PL192) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret för Nr.36b Nötskrikan i Södra Förstaden i Malmö (PL195) | 5 |
| Malmö | Förslag till jämkning av stadsplanen för kvarteret Nr. 33 Charlotta i Limhamn i Malmö (PL197) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplan för del av Gamla staden (Kvarteret Nr. 25 Betlehem m.fl.) i Malmö (PL199) | 3 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av Limhamn (Hyllie Nr. 24) i Malmö (PL220) | 15 |
| Malmö | Förslag till jämkning av stadsplanen för del av kvarteret Nr. 5 Hälsingör i Pildammsstaden i Malmö (PL226) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Östra Förstaden (norr om S.J.8 verkstadsområde) (PL239) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av Fosie (vid Kulladalstorget) i Malmö (PL249) | 5 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplan för kvarteren Nr 23 Bornholm och Nr 24 Tärningholm i Pildammsstaden i Malmö (PL252) | 3 |
| Malmö | Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av Slottsstaden och västra Förstaden (Mellanheden) i Malmö (PL275) | 5 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret nr 8 Örsholm i Pildammsstaden i Malmö (PL287) | 4 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av Husie (Dalvik, Nya Hallstorp m.m.) i Malmö (PL292) | 3 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av Husie (Kungshälla) i Malmö (PL295) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret nr. 1a Husaren i Gamla staden i Malmö (PL304) | 4 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för område vid Svedsplan i Sofielund och Södervärn i Malmö (PL319) | 12 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplan för del av kvarteret 56 Fräkne i Slottsstaden i Malmö (PL322) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av Mellersta Förstaden (Sorgenfri) i Malmö (PL324) | 6 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för Almhög i Fosie i Malmö (PL332) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av Rosengård (Öster om Kontinenttälbanan) i Malmö (PL342) | 3 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret nr. 71 Ryggen i Östra Förstaden i Malmö (PL344) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr 40 Säningsmannen och Nr 41 Aklejan i Rosengård i Malmö (PL355) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen- för delar av kvarteren nr. 200 Blåmesen och nr. 203 Svalan i Limhamn i Malmö (PL363) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av Slottsstaden (Ribbersborg m.m.) i Malmö (PL364) | 34 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 5 Helsingör (tomt nr 7 m.m.) i Pildammsstaden i Malmö (PL393) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 37 Lorensborg i Pildammsstaden i Malmö (PL 403) | 4 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för Gullvik i Fosie i Malmö (PL409) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring i stadsplanen för del av kvarteret Nr. 35 Vendelsfrid i Pildammsstaden i Malmö (PL414) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för tomterna 1,2, 3, 6 och 7 i kvarteret Nr 23b Gråbjörnene i Södra Förstaden i Malmö (PL419) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr38 Nytorp och Nr 39 Knutstorp i Pildammsstaden i Malmö (PL427) | 9 |

| | | |
|-------|--|----|
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 10b Utanverket i Gamla staden i Malmö (PL450) | 2 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för område vid Almhög i Fosie i Malmö (PL451) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för tomt Nr. 5 i kvarteret Nr. 34 Reval i Slottsstaden i Malmö (PL455) | 4 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 36b Nötskrikan i Södra Förstaden i Malmö (PL457) | 12 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för kvarteret Dukaten m.fl. (Ellenborg) i Rosengård i Malmö (PL462) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för område vid östra Fäladsgatan i östra Förstaden i Malmö (PL463) | 4 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av Kv. Nr. 223 Stacken m.m. i Husie i Malmö (PL473) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Nr 17a Ellenbogen i gamla staden i Malmö (PL478) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplanen för egendomarna Helenetorp, Nydala och Hermodsdal i Fosie i Malmö (PL498) | 14 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för del av Husie (Virentofta) i Malmö (PL510) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr. 10 Kasper m.m. i östra Förstaden i Malmö (PL555) | 3 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr 3 Sparven och Nr 4 Delfinen m.m. i Södra Förstaden i Malmö (PL562) | 8 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr 152 Bennet och 154 Törnrosen m.fl. i Rosengård i Malmö (PL643) | 2 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för område öster om Eriksfältsgatan i Fosie i Malmö (PL649) | 8 |
| Malmö | Förslag till ändrad och ny stadsplan för områden vid Bellevuegården i Fosie, Pildammsstaden och västra Förstaden i Malmö (PL708) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Nr 60 Mjödets i Östra Förstaden i Malmö (PL719) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för del av Rörstaden i Malmö (PL72) | 1 |
| Malmö | Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för område söder om Ärtholmsvägen i Fosie och Limhamn i Malmö (PL733) | 17 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för område vid Fosie kyrkoväg (Hindbygården) i Fosie i Malmö (PL738) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för delar av Sofielund och Södervärn i Malmö (PL75) | 13 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för delar av Mellersta Förstaden, Møllevången och Sofielund i Malmö (PL77) | 12 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för område vid Regementsgatan och Fersensväg i Slottsstaden i Malmö (PL773) | 72 |
| Malmö | Karta med förslag till ändringar av särskilda bestämmelser i avseende å sättet för användande av byggnadskvarterens gårdar inom delar av Mellersta Förstaden, Møllevången och Sofielund i Malmö (PL78) | 62 |
| Malmö | Karta med förslag till ändrade byggnadsbestämmelser för kvarteret Nr 65 Rådjuret m.fl. i Södra Förstaden i Malmö (PL79) | 2 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Nr 156 Landssekreteraren och Nr. 161 Landskontoristen m.m. i Rosengård i Malmö (PL804) | 16 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för nordöstra delen av kvarteret nr. 36 a Korpen i Södra Förstaden i Malmö (PL805) | 3 |
| Malmö | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Nr. 11 Leonard Nr. 4 Daniel och Nr. 3 Christoffer i Södervärn i Malmö (PL814) | 4 |
| Malmö | Förslag till stadsplan och särskilda bestämmelser i avseende å sättet för byggnadskvarterens användande för området Rostärp i Östra Förstaden (PL84) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för område vid Rosengårdsvägen i Rosengård i Malmö (Centrum) (PL852) | 10 |
| Malmö | Förslag till ändring i stadsplanen för del av Limhamn (Bellevue) i Malmö (PL87) | 1 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Malmö | Förslag till stadsplan för kvarteren Nr 4 Dadeln och Nr 5b Enen i Mellersta Förstaden och Rörsjöstaden i Malmö (PL876) | 48 |
| Malmö | Förslag till stadsplan och stadsplaneändring för område kring Möllevångstorget i Möllevången och södra Förstaden i Malmö (PL877) | 58 |
| Malmö | Förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för delar av Rörsjöstaden, Mellersta Förstaden och Östra Förstaden (PL88) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan och stadsplaneändring för område vid Fosie kyrkogård norr om Almlundavägen i Fosie i Malmö (PL892) | 8 |
| Malmö | förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Nr 7 Carolus m.fl. i Gamla staden i Malmö (PI904) | 1 |
| Malmö | Förslag till stadsplan för kvarteret Nr. 9 Öster Port i Gamla staden i Malmö (PL954) | 2 |
| Malmö | Förslag till stadsplanför område söder om Almlundavägen i Fosie i Malmö (PL969) | 22 |
| Malmö | Förslag till stadsplaneändring för kvarteret Nr 31 Aspbacken och och 32 Häggbacken m.m. i Husie i Malmö (PL974) | 9 |
| Malmö | Förslag till ändrade stadsplanebestämmelser för kvarteret nr. 25 Björken m.fl. kvarter i Mellersta Förstaden och Möllevången i Malmö (PL99) | 1 |
| Malmö | Områdesbestämmelser för område väster om Järnolofs väg i Klagshamn i Malmö (OB3043) | 2 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område SALLERUP 180:9 | 2 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område KLAGSHAMN 16:188 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område KLAGSHAMN 16:186 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område HUSIE 172:404 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område HUSIE 172:403 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område KLAGSHAMN 16:187 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område BUNKEFLOSTRAND 16:21 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område BUNKEFLOSTRAND 16:29 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område KLAGSHAMN 49:74 | 1 |
| Malmö | Utan för detaljplanlagt område HUSIE 172:105 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område Husie 172:106 | 2 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område SALLERUP 180:7 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område HUSIE 172:407 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område KLAGSHAMN 49:106 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område HUSIE 172:402 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område SALLERUP 180:210 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område BUNKEFLOSTRAND 16:30 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område BUNKEFLOSTRAND 4:92 | 1 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område HUSIE 172:388 | 21 |
| Malmö | Utanför detaljplanlagt område VINTRIE 20:68 | 1 |
| Summa Malmö | | 15 287 |
| Kävlinge | Barsebäck 42:3 samt del av Barsebäck 42:1 m fl | 1 |
| Kävlinge | Barsebäck 42:51 samt del av Barsebäck 42:52 och Barsebäck s:3 | 80 |
| Kävlinge | Barsebäck 70:1, 15:4 m fl | 2 |
| Kävlinge | Boplatsen 8 | 6 |
| Kävlinge | Byggnadsplan för delar av Henkelstorp 7:2 och 6:4, 12-VÅK-426 | 1 |
| Kävlinge | Byggnadsplan för Hofterupsområdet, Hofterup 3:1 m.fl 12-HOF-242 | 1 |
| Kävlinge | Del av Barsebäck 42:52, och del av Barsebäck 2:3 | 31 |
| Kävlinge | Del av Furunäs 1:42 och del av Furunäs 2:1, 1261-P288 | 6 |
| Kävlinge | Del av Stora Harrie 29:127 m fl och ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN KÄVLINGE 34:21 | 1 |
| Kävlinge | Exporten 15 m.fl. | 228 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| Kävlinge | Furulund 2:65 samt del av Furulund 2:69 | 7 |
| Kävlinge | Furulunds egnahem | 3 |
| Kävlinge | Furunäs 2:1 m. fl. | 1 |
| Kävlinge | För del av Löddeköpinge 40:2 och 93:1, 1261-P293 | 1 |
| Kävlinge | Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse å Furunäs nr 1 och Ålstorp nr 3 | 1 |
| Kävlinge | Förslag till byggnadsplan för Löddeköpinge 44:1 m.fl. | 2 |
| Kävlinge | Förslag till stadsplan för Barsebäcks by, 12-BAS-175 | 3 |
| Kävlinge | Förslag till stadsplan för Barsebäcks fiskeläge, 12-BAS-170 | 9 |
| Kävlinge | Förslag till stadsplan samt ändring från byggnadsplan till stadsplan för V. Karaby 28:5 m.fl. | 1 |
| Kävlinge | Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan Dalaområdet (STG nr 478 + 481 m. fl.) | 1 |
| Kävlinge | Förslag till ändrad stadsplan för kvarteret gamla skolan m.fl, 12-KÄK-239 | 28 |
| Kävlinge | Förslag till ändring af den år 1905 fastställda planen för Kjöfvinge municipalsamhälle | 13 |
| Kävlinge | Förslag till ändring av byggnadsplan till stadsplan för område norr om Barsebäcksvägen i Löddeköpinge | 1 |
| Kävlinge | Förslag till ändring av byggnadsplanen för del av Dösjebro s:e (Karaby 2:7 m.fl) | 1 |
| Kävlinge | Förslag till ändring av byggnadsplanen för fritidsbebyggelse å delar av fastigheterna Henkelstorp 7:2 och 6:4 m.fl. | 3 |
| Kävlinge | Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Franck och Rådmannen i Kävlinge köping | 1 |
| Kävlinge | Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteren Gästgivaregården, Haga m.fl. | 1 |
| Kävlinge | Henkelstorp 5:6 och 5:7 | 6 |
| Kävlinge | Henkelstorp 6:28 m fl | 1 |
| Kävlinge | Hofterup 2:104 | 16 |
| Kävlinge | Hofterup 9:34 m. fl. | 3 |
| Kävlinge | Hofterup 17:2 och 17:8 Järavallen, 1261-P07/226 | 1 |
| Kävlinge | Hofterup 18:15 och 29:4, Söder om Lundåkravägen, 1261-P07/227 | 1 |
| Kävlinge | Karaby 2:2 | 3 |
| Kävlinge | Karaby 2:221 | 3 |
| Kävlinge | Kvarteret Kilen, 1261-P298 | 53 |
| Kävlinge | Lilla Harrie 14:24, del av Lilla Harrie 4:1, 4:2 och vägsamfällighet | 1 |
| Kävlinge | Lilla Harrie 14:38 samt del av Lilla Harrie 14:65, 1261-P287 | 1 |
| Kävlinge | Löddeköpinge 10:9 m.fl, 1261-P13 | 1 |
| Kävlinge | Löddeköpinge 33:8 m fl | 1 |
| Kävlinge | Löddeköpinge 7:, 10:, 13: m.fl. Sandskogen | 13 |
| Kävlinge | Löddeköpinge 90:4 m fl. | 64 |
| Kävlinge | Löddeköpinge 97:1, 1261-P2019/3 | 60 |
| Kävlinge | Sandhammaren 2 samt del av Kävlinge 36:7 | 100 |
| Kävlinge | Stadsplan för Barsebäcks fiskeläge, 12-BAS-170 | 1 |
| Kävlinge | Stadsplan för stadsäga 709 m fl, 12-KÄK-581 | 1 |
| Kävlinge | Tisteln del av | 2 |
| Kävlinge | Trehörningen 11 och 15 | 44 |
| Kävlinge | Upphävande av tomtindelning, Dillen 3, 1261-P295 | 1 |
| Kävlinge | Vikhög | 1 |
| Kävlinge | Ålstorp 8:12 och Furunäs 1:13 m.fl. | 3 |
| Kävlinge | Ålstorp 8:74 | 6 |
| Kävlinge | UTANFÖR DETALJPLAN | 68 |
| summa Kävlinge | | 889 |
| Lomma | 1262-157 | 7 |
| Lomma | 1262-P03 | 4 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| Lomma | 1262-P04/104 | 1 |
| Lomma | 1262-P05/116 | 1 |
| Lomma | 1262-P06/122 | 2 |
| Lomma | 1262-P09/144 | 19 |
| Lomma | 1262-P09/145 | 18 |
| Lomma | 1262-P157 | 6 |
| Lomma | 1262-P161 | 6 |
| Lomma | 1262-P166 | 2 |
| Lomma | 1262-P172 | 297 |
| Lomma | 1262-P176 | 110 |
| Lomma | 1262-P21 | 9 |
| Lomma | 1262-P23 | 3 |
| Lomma | 1262-P56 | 4 |
| Lomma | 12-BOR-192 | 1 |
| Lomma | 12-FLÄ-327 | 1 |
| Lomma | 12-LOS-1154 | 4 |
| Lomma | 12-LOS-217 | 1 |
| Lomma | 12-LOS-692 | 2 |
| Lomma | 12-LOS-895 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område BORGEBY 12:13 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område BORGEBY 15:108 | 2 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område BORGEBY 17:102 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område FJELIE 10:25 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område FJELIE 15:4 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område FJELIE 2:14 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område FLÄDIE 6:40 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område LOMMA 30:1 | 3 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 1:21 | 2 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 10:22 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 10:23 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 24:42 | 1 |
| Lomma | Utanför detaljplanelagt område ÖNNERUP 3:30 | 1 |
| summa Lomma | | 516 |
| summa ramavtal 8 | | 16 692 |