



## Protokollsutdrag

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Sammanträdestid      | 2025-12-15 kl 09:00-13:00           |
| Plats                | FGK O-huset Kungsparken, stadshuset |
| Utses att justera    | Håkan Fäldt (M)                     |
| Justeringen          | 2025-12-19                          |
| Protokollet omfattar | §354                                |

|               |             |                                    |       |
|---------------|-------------|------------------------------------|-------|
| Underskrifter | Sekreterare | .....<br>Mats Åstrand              |       |
|               | Ordförande  | .....<br>Andréas Schönström<br>(S) | ..... |
|               | Justerande  | .....<br>Håkan Fäldt (M)           | ..... |

**Beslutande ledamöter**

Andréas Schönström (S) (Ordförande)  
Isabel Enström (MP) (Vice ordförande)  
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)  
Yvonne Köhler Olsson (S)  
Shaip Morina (S)  
Lars-Göran Jönsson (M)  
Karin Elisabet Olsson (M)  
Anders Pripp (SD)  
Håkan Ask (SD)  
Mats Billberg Johansson (V)  
Halimo Bashir Abdi (V)  
Fehim Yilmaz (S) ersätter Magdalena Beck (S)  
Marie Jacobsson (L) ersätter Karl Philip Nilsson (L)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Kerstin Tarrida (S)  
Hasse Hajar (S)  
Teréz Palfy (S)  
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)  
Petter Naef (M)  
John Eklöf (M)  
Henrik Malmberg (C)  
Lars Hallberg (SD)  
Ronny Nord (SD)  
Sadiye Altundal (V)  
Wim Carton (V)

**Övriga närvarande**

Tobias Nilsson (direktör)  
Andy Roberts (avdelningschef)  
Anna Modig (avdelningschef)  
Viktoria Morén (avdelningschef)  
Maria Hultin (avdelningschef)  
Jörgen Jepson (ekonomichef)  
Annika Abrahamson (kommunikationschef)  
Helen Dalgart (hr-chef)  
Mats Åstrand (nämndsekreterare)  
Caroline Franzén (personalföreträdare SACO)  
Claes Carlsson (personalföreträdare Vision)

## § 354 Utökade objektsgodkännanden MEX4

**TN-2025-2445**

### Sammanfattning

Storstadspaketet innebär en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande Malmö. Kollektivtrafiksatsningar och bostadsutbyggnad i hållplats- och stationsnära lägen skapar möjligheter och förutsättningar för ett ökat hållbart resande.

MEX linje 4 är ett av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt som ingår i avtalet för Malmö Stad. Linjen sträcker sig från Segevång i öster via Värnhem och Malmö C till Limhamn. Linjen ska på sikt trafikeras av eldrivna 24-meters bussar. För linjen har fattats beslut om sex olika objektsgodkännanden.

Två av objektsgodkännandena (4.1 Segesvängen samt 4.5.1 Värnhem mindre ombyggnader) har slutförts till kostnad inom den tillåtna avvikelseramen, ett av objektsgodkännandena (4.10-4.15 Limhamn) har utförts till en lägre kostnad än den beslutade ramen, och tre av objektsgodkännandena (4.2.4.3 Kirseberg, 4.4-4.8 Centrum samt 4.9.1-4.9.3 Regementsgatan) bedöms överskrida ramen. Då objektsgodkännandet beslutas, vilket grundar sig i utförd förstudie, finns stora osäkerheter i kalkylerna. Detta då fördjudad kunskap kring genomförandet och förutsättningar ännu inte finns eftersom projekteringen inte är utförd. När projekten är belägna i befintlig stad är förutsättningarna svårbedömda vilket ökar osäkerheten i kalkylerna ytterligare. De största kostnadsförändringarna i de berörda objektsgodkännandena beror på okända ledningar under mark, svårigheter att återanvända material i planerad omfattning och behov av mer komplicerade trafikavstängningar än planerat.

Den sammantagna objektsgodkännanderamen för projekten inom MEX linje 4 är 753 mnkr och den sammantagna prognosen för projekten är 777 mnkr. För projekten inom MEX linje 4 finns sedan tidigare beslut i kommunfullmäktige STK-2017-946 att genomföra åtgärder längs MEX linje 4 till en total omfattning om 820 mnkr (alla kostnader i 2025 års prisnivå).

Ärendet avser ansökan om utökat objektsgodkännande för MEX4 Kirseberg, MEX4 Centrum och MEX4 Regementsgatan för att kunna fullfölja åtgärder i planerad omfattning. De utökade objektsgodkännandena finansieras inom linje 4 då MEX4 Limhamn (innefattande projekten 3323,3324,3325,3326,3327,3328,3394) förväntas redovisa ett överskott i samband med slutrapporten 2026. Resterande del hanteras inom kommunfullmäktigebeslutet för hela linje 4 (STK 2017-946) då beloppen fortfarande är inom ramen för beslut i MEX4. Beskrivning om utfördelningen från MEX4 Limhamn sker i samband med slutrapportering.

Muntlig information kring ekonomisk status för projekten inom MEX4 har hållits i Tekniska nämndens trafikutskott i februari 2025 och i Tekniska nämnden i november 2025.

### Beslut

Tekniska nämnden beslutar

att ansöka hos kommunfullmäktige om utökat objektsgodkännande för MEX4 Kirseberg (innefattande projekt 3315 4.2 Västra Kirseberg, 3316 4.3 Östra Kirseberg) till en beräknad investeringsutgift om 115 mnkr, och därmed en totalutgift för hela projektet om 57,5 mnkr samt totala driftkostnader om 7,4 mnkr (brutto),

att ansöka hos kommunfullmäktige om utökat objektsgodkännande för MEX4 Centrum 4  
(innefattande projekten 3317 4.4 Sallerupsvägen, 3318 4.5 Värnhem Drottninggatan, 3319  
4.6 Hornsgatan-N Vallg öst, 3320 4.7 N Vallgatan väst, 3321 4.8 Slottsgatan-Gustav, 3424  
4.4.1 Korsn Nobelv-Hornsg-Bull, 3423 4.4.2 Föreningsgatan 3322) till en beräknad  
investeringsutgift om 180mnkr, och därmed en totalutgift för hela projektet om 92 mnkr  
samt totala driftkostnader om 14,8 mnkr (brutto), samt  
att ansöka hos kommunfullmäktige om utökat objektsgodkännande för MEX4  
Regementsgatan (innefattande projekten 4.9.1 Regementsgatan Östra, 3025 4.9.2  
Regementsgatan mittersta, samt 3026 4.9.3 Regementsgatan västra) till en beräknad  
investeringsutgift om 230 mnkr, och därmed en totalutgift för hela projektet om 130 mnkr  
samt totala driftkostnader om 15,9 mnkr (brutto).

## **Yrkanden**

Anders Pripp (SD) yrkar avslag.

## **Beslutsgång**

Ordförande ställer bifall till förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden  
beslutat enligt förvaltningens förslag.

## **Reservationer och särskilda yttranden**

Anders Pripp (SD) och Håkan Ask (SD) muntlig reservation till förmån för eget yrkande.

## **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

## **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse Utökade objektsgodkännanden för MEX linje 4
- Underlag utökat objektsgodkännande- MEX4 Regementsgatan
- Underlag utökat objektsgodkännande- MEX4 Kirseberg
- Underlag utökat objektsgodkännande- MEX4 Centrum
- Underlag för objektsgodkännande för projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026)  
Regementsgatan
- Underlag objektsgodkännande för projekt 4.2 (3315) Kirseberg Segemöllegatan –  
Hornsgatan inom linje 4, Storstadspaketet
- Underlag objektsgodkännande projekt 4.4-4.8 (3317-3321, 3385 och 3323-3324)  
Centrum, Storstadspaketet
- §365 TN Objektsgodkännande för projekt 4.9.1-4.9.3 (3322, 3025, 3026)  
Regementsgatan, Storstadspaketet
- §364 TN Objektsgodkännande för projekt 4.2 (3315) Kirseberg Segemöllegatan –  
Hornsgatan inom linje 4, Storstadspaketet
- §220 TN Objektsgodkännande för projekt 4.4-4.8 (3317-3321, 3385 och 3323-  
3324) Centrum, Storstadspaketet
- KF 230202 §11, beslut om utökat objektsgodkännande för projekt 4.9.1-4.9.3
- G-Tjänsteskrivelse Utökade objektsgodkännanden för MEX linje 4 - med synliga  
förändringar