



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2026-06-16 kl 09:00
Plats	Amiralsgatan 20
Utses att justera	Darko Simic (M)
Justeringen	2026-06-23
Protokollet omfattar	§110

Underskrifter	Sekreterare	 Jesper Bokefors	
	Ordförande	 Sanna Axelsson (S)	
	Justerande	 Darko Simic (M)	

Beslutande ledamöter

Sanna Axelsson (S) (Ordförande)

Darko Simic (M) (Andre vice ordförande)

Dündar Güngör (S)

Linda Eklund (L)

Titti Sjölin (M)

Robert Gunnar Olov Nilsson (SD)

Carlos Gonzalez Ramos (V)

Åsa Svensson (S) ersätter Surra Al Sakban (MP) (Vice ordförande)

Björn Johansson (S) ersätter Nadjam-Ud-Din Malik (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Per-Eskil Olof Hallberg (M)

Bojan Milovanovic (M)

Hannes Sjögren (SD)

Rebecca Hannah Austwick Stewart (V)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Direktör)

Jesper Bokefors (Sekreterare)

§ 110 Lokalanskaffning genom investering i nybyggnation av ny Malmö stadion inom fastigheten Sporthallen 3

FRI-2026-776

Sammanfattning

I april 2026 godkände kommunfullmäktige lokalanskaffning av en ny Malmö stadion inom fastigheten Sporthallen 3 till en ny beräknad totalutgift. Kommunfullmäktige uppdrog även åt fritidsnämnden att genomföra en fördjupad analys och granskning av den kraftiga kostnadsökningen, inklusive samverkansentreprenörens roll, för att se över hur projektet kan minska i omfattning och återkomma till kommunfullmäktige med en rapport senast i augusti 2026. Föreliggande tjänsteskrivelse avser denna avrapportering och har tagits fram i samråd med berörda förvaltningar.

Beslut

Fritidsnämnden godkänner yttrandet och skickar det till kommunfullmäktige.

Fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Reservationer och särskilda yttranden

Linda Eklund (L) inkommer med särskilt yttrande skriftligen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 260616
- Yttrande fritidsnämnden 260616
- Beslut KF 2026-04-523 § 83 Lokalanskaffning genom investering i nybyggnation av ny Malmö stadion inom fastigheten Sporthallen 3, fritidsnämnden
- Tjänsteskrivelse Lokalanskaffning genom investering i nybyggnation av ny Malmö stadion inom fastigheten Sporthallen 3, fritidsnämnden
- Särskilt yttrande Liberalerna 260616

Särskilt yttrande

Ärende 10: Lokalanskaffning genom investering i nybyggnation av ny Malmö stadion inom fastigheten Sporthallen 3

Liberalerna har länge varit drivande i utvecklandet av stadionområdet och står bakom en ny Malmö stadion för fotboll och friidrott. Stadionområdet kommer vara unikt där idrott, utbildning och evenemang genomsyrar och bär hela området. Både breddidrotten och elitverksamhet gynnas av utvecklingen som redan har genomförts och den som planeras genomföras framöver.

Detta ärende handlar om en återrapportering från fritidsnämnden med en granskning av kostnadsökningen för att se över hur projektet man minskar i omfattning. Liberalernas utgångspunkt är att funktionerna – som fritidsnämnden ansvarar för att beställa – inte är det som ytterligare bör dras ned på. Att dra ner på de funktioner som möjliggör en meningsfull fritid för barn och unga, de funktioner som möjliggör tävlingar för unga att se sina förebilder på eller de funktioner som möjliggör för breddidrotten att bedriva verksamhet är inte Liberalerna beredda att göra. Om det står mellan estetik eller funktion för Malmöborna föredrar Liberalerna att bevara funktioner och prioritera ned det estetiska. Vi konstaterar dock att en sådan omfattande förändring av projektets inriktning hade behövts tidigare i processen i andra nämnder.

Liberalerna ser det som viktigt att åter poängtera hur problematisk skillnaden mellan den initiala beslutade investeringskostnaden och den nu gällande investeringskostnaden är. Som framgår i ärendet borde osäkerheten i beräkningsgrunderna framgått tydligare i underlaget som låg till grund för de politiska besluten. Samtidigt ser vi att det inte är den uppdaterade summan som är orimlig – den samstämmiga bilden är att detta är vad man får betala för en ny stadion med de funktioner vi vill ha. Problemet är att den initiala kostnaden baserats på schabloner som inte går att applicera på denna typ av objekt. Att ta lärdom av det som varit och säkerställa att framtida investeringar inte grundas på bristfälliga och osäkra kalkyler är avgörande.

Att det nu ska göras en översyn av hur staden arbetar med större investeringar är viktigt. Vi kan inte fortsätta ha ett system där beslut fattas om investeringar som allt för ofta blir dyrare än vad som beslutats. Att flera förvaltningar är inblandade, med olika prioriteringar, ofta resulterar i kostnadsökningar tyder på ett system som behöver förbättras. Detta gäller inte bara den nya Malmö stadion, utan fler investeringar i staden – stora som små. Det är viktigt att det finns funktioner med helhetsansvar för projekt sett till både innehåll och ekonomisk efterlevnad, att initiala kostnadskalkyler blir mer träffsäkra även för mer komplexa byggen, samt att signalfunktioner finns på plats när kostnader drar i väg för att kunna göra nödvändiga justeringar.

Vi stödjer genomförande av en ny Malmö stadion men betonar vikten av att framtida investeringar präglas av bättre kostnadskontroll, tydligare ansvar och större transparens.

Fritidsnämnden 2026-06-16

Linda Eklund