

PROTOKOLL

Malmö den 21 september 2022

från

Styrelsemöte 5/22.

ORDINARIE

Magdalena Beck, ordf.	MB	<input type="checkbox"/>
Lennart Månsson, vice ordf.	LM	<input checked="" type="checkbox"/>
Per-Arne Johansson	PAJ	<input type="checkbox"/>
Pierre Lindberg	PL	<input checked="" type="checkbox"/>
Raul Grönholm	RG	<input checked="" type="checkbox"/>
Arwin Sohrabi	AS	<input checked="" type="checkbox"/>
Erik Stoy	ES	<input checked="" type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Joakim Björklin	JB	<input type="checkbox"/>
Annette Bååth	AB	<input type="checkbox"/>
Vendela Ekeberg	VE	<input checked="" type="checkbox"/>
Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input checked="" type="checkbox"/>
Nils Holmqvist	NH	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulrika Sabel	US	<input checked="" type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Verena Danielsson, Lst	VD	<input type="checkbox"/>
Anette Mellström, Lst	AM	<input checked="" type="checkbox"/>
Mattias Gustafsson, SGU	MG	<input type="checkbox"/>
Alfredo Mendoza, LTH	AM	<input checked="" type="checkbox"/>
Malin Magnusson, sakk.	MM	<input checked="" type="checkbox"/>
Kristina Nubert, sekr.	KN	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum digitalt, Microsoft Teams kl 10:00 – 10:35.

1. Mötets öppnande

LM hälsar deltagare välkomna och mötet förklaras öppnat. Upprop sker.

2. Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs **NH**.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan anmärkning.

4. Protokoll styrelsemöte 3.22 & 4.22

Protokoll 3.22 och 4.22 är signerat. Inga synpunkter.

5. Ekonomi (Sweco)

MM presenterar ekonomin fram till augusti slut. Fakturering ligger i takt med budget. Inga avvikelser jämfört med Aspias redovisning.

6. Pågående verksamhet (Sweco)

Löpande verksamhet

MM presenterar pågående verksamhet:

• Översyn av kontrollprogrammet

- Mättrunda utförd. Obs.brunn 573 Böringe kloster utgår pga. byggts över av f-ägare.
- Kontrollprogrammet har utökats med två av SGU:S mätpunkter (Vellinge_7 och Bökeberg_3).
- Det finns ett önskemål från Sweco att använda gemensamt koordinatsystem (Sweref 991330, Rh 2000) för att underlätta datahanteringen i framtiden. Samordning kommer ske med de medlemmar som lämnar in mätdata.
- Trelleborgs kommun kommer inkomma med GV-data från sina mätpunkter.

• Databas

- Sammanställning av historisk data (GV-nivå, klorid, koordinater, uttagsdata) har slutförts enligt ÅTA.

SSGK

- SGU-leverans (GV-nivå och kemi) påbörjad och dialog förs med SGU.
- Översyn av dataflöde och struktur kring datahantering. Dataflöde till/från SSGK ökar och för kontroll och kvalitet behövs en genomgång och strukturering.
- Grundvattenmodell
 - Uppdatering av modell har utförts utifrån underlag från SGU enligt ÄTA. Arbetet 7000 nya punkter från SGU har hanterats med fokus på bergöveryta. Arbetet har varit mer omfattande än vad som bedömdes inledningsvis, bl.a. förelåg ett omfattande behov av datahantering innan underlaget kunde användas. Styrelsen godkänner ÄTA på ca 1,5 v arbete (ÄTA bilagd detta protokoll). Kartmaterial redovisas vid nästa styrelsemöte.
- PFAS-provtagning pågår och resultat presenteras vid nästa möte.

7. Fler medlemmar i SSGK

Utskick har gjorts till Skurup, Lund och Vellinge kommuner. Skurup och Lund ska informeras vidare. Vellinge har inte återkopplat. Underlag gällande poängmodellen kommer arbetas fram av sakkunnig för vidare diskussion nästa styrelsemöte.

8. Nästa styrelsesammanträde

- 17/11 kl. 10-12 – fysiskt på Sweco
- 8/2 kl. 10-12
- 12/4 kl. 10-12
- 9/5 kl. 10-12 – vid behov
- 14/6 kl. 10-12, årsmöte

9. Övrigt

10. Mötets avslutande

LM tackar och förklarar mötet avslutat.


Kristina Nubert (23 sep 2022 19:30 GMT+2)

Kristina Nubert
Sekreterare

Justeras,


Lennart Månsson (23 sep 2022 14:57 GMT+2)

Lennart Månsson
Ordförande


Nils Holmqvist (23 sep 2022 15:52 GMT+2)

Nils Holmqvist
Justerare

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd.

Kopia sänds med e-post till:

Styrelsens ordinarie, ersättare och adjungerade medlemmar.

Revisorerna.

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.

Ändringsanmälan

Äta nr: 2

Upprättad av Malin Magnusson
Uppdragsnummer 30002707-005
Uppdrag SSGK - 2022
Kund Sydvästskånes Grundvattenkommitté
Uppdragsledare Malin Magnusson

Beskrivning av ändringen

Pågående arbete med att uppdatera befintlig grundvattenmodell från början av 2000-talet har stegvis utökats i omfattning. I ÄTA 1 (2021) beskrivs ett tillkommande moment att uppdatera grundvattenmodellen utifrån underlag från SGU.

Sweco mottog ett underlag från SGU innehållandes drygt 7000 borrhöjningar. Datamaterialet var inte standardiserat sett till klassning och namngivning av geologiska enheter, varför materialet behövde gås igenom manuellt. Tolkning och klassning av bergets överyta utfördes därefter inom hela verksamhetsområdet. var planen att utföra uppdateringen stegvis genom ett geografiskt urval, men med hänsyn till kvalitet och spårbarhet i den uppdatering som nu gjordes hanterades hela området. Därefter förfinades cellstorleken i den helregionala modellen till 400x400 m och modellen validerades enligt ursprunglig plan.

Samtliga moment beskrivna i ÄTA 1 – 2020 (2020-09-09-), ÄTA 2 – 2021 (2021-05-04) och denna ÄTA 2 är nu utförda.

Konsekvenser avseende tidplan och kostnader

Omfattningen för att färdigställa uppdateringen av grundvattenmodellen enligt denna ÄTA uppgår till ca 1,5 v arbete, motsvarande ca 65 kkr.

Malin Magnusson
Digitalt signerad av Malin Magnusson
DN: cn=Malin Magnusson, c=SE, o=Sweco Sverige AB, email=malin.magnusson@sweco.se
Datum: 2022.09.23 14:41:56 +02'00'

Malin Magnusson
Uppdragsledare, gruppchef

SSGK protokoll 5.22 inkl. ÄTA

Slutgiltig revideringsrapport

2022-09-23

Skapad:	2022-09-23
Av:	Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAFE_4fLgfNSuH_87L2Rwm1Y5Z16BgZkei


”SSGK protokoll 5.22 inkl. ÄTA” – historik

 Dokumentet har digitalt försignerats av SE (SE)

2022-09-23 - 12:41:56 GMT – IP-adress: 185.125.227.18

 Dokumentet skapades av Malin Magnusson (malin.magnusson@sweco.se)


2022-09-23 - 12:47:30 GMT – IP-adress: 185.125.227.18

 Dokumentet skickades med e-post till lennart.mansson@lomma.se för signering

2022-09-23 - 12:48:55 GMT

 E-postmeddelandet har visats av lennart.mansson@lomma.se


2022-09-23 - 12:51:27 GMT – IP-adress: 104.28.45.52

 Signerare lennart.mansson@lomma.se angav namnet Lennart Månsson vid signering

2022-09-23 - 12:57:12 GMT – IP-adress: 83.253.6.104

 Dokumentet har e-signerats av Lennart Månsson (lennart.mansson@lomma.se)


Signaturdatum: 2022-09-23 - 12:57:13 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 83.253.6.104

 Dokumentet skickades med e-post till nils.holmqvist@holmanco.se för signering


2022-09-23 - 12:57:15 GMT

 E-postmeddelandet har visats av nils.holmqvist@holmanco.se

2022-09-23 - 13:48:03 GMT – IP-adress: 81.227.236.209

 Signerare nils.holmqvist@holmanco.se angav namnet Nils Holmqvist vid signering

2022-09-23 - 13:52:31 GMT – IP-adress: 81.227.236.209

 Dokumentet har e-signerats av Nils Holmqvist (nils.holmqvist@holmanco.se)

Signaturdatum: 2022-09-23 - 13:52:32 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 81.227.236.209

 Dokumentet skickades med e-post till Kristina Nubert (kristina.nubert@sweco.se) för signering


2022-09-23 - 13:52:34 GMT

 E-postmeddelandet har visats av Kristina Nubert (kristina.nubert@sweco.se)

2022-09-23 - 17:29:53 GMT – IP-adress: 185.125.227.18

 Dokumentet har e-signerats av Kristina Nubert (kristina.nubert@sweco.se)

Signaturdatum: 2022-09-23 - 17:30:05 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 185.125.227.18

 Avtal har slutförts.

2022-09-23 - 17:30:05 GMT