

Beslut på delegation stadsfastigheter oktober

1. Investeringsunderhåll

Heleneholm utökning

Byte av fönster, tak och tilläggsisolering av väggar. Utökad projektanmälan, till följd av att alla kostnader är inkomna och budget överskrids.

Tidigare ansökt: 3 875 tkr

Denna ansökan: 327 tkr

Totalt: 4 202 tkr

Videdal utökning

Byte av fläktaggregat folktandvården. Samordnas med folktandvården/Regionens verksamhets. Mer vent/byggarbete än beräknat samt diverse prisökningar 2022.

Tidigare ansökt: 5 500 tkr

Denna ansökan: 750 tkr

Totalt: 6 250 tkr

Ribersborg utökning mark

Gården asfalteras om och de rabatter som inte fungerar och inte har växter läggs igen. I samband med ny asfalteringen tas större växtbädd upp för de träd som redan finns.

Uteklassrummet flyttas och lekbilen som är sliten och inte används och är sliten tas bort.

Tidigare ansökt: 2 500 tkr

Denna ansökan: 82 tkr

Totalt: 2 582 tkr

Ribersborg utökning

Installation SRÖ BY A-D. Det är ett bad på skolan som visade sig behöva mer underhåll i styrningarna än vad det var projekterat från början.

Tidigare ansökt: 1 450 tkr

Denna ansökan: 950 tkr

Totalt: 2 400 tkr

2. Egeninvestering

Thymus skola

Hyresgästfinansierat, 1 800 tkr - För projektering och framtagning av bygghandlingar till upphandling och utföra markentreprenaden. Egeninvestering, 4 300 tkr - Vid övertagande av fastigheten och förändrad verksamhet från förskoleförvaltningen till grundskoleförvaltningen önskades utredning av sättningsarna i huset av fastighetsförvaltaren detta är kostnaderna innefattas i egeninvesteringen.

Marksanering SF, 120 tkr- Miljöförvaltningen kom med krav på provtagning av marken för att vi ska säkerställa standard på massorna på skolgården.

Total projektkostnad uppgår till 6 230 tkr varav 120 tkr avser driftkostnad i form av marksanering som belastar ramen för rivning och sanering.

Tidigare ansökt: 4 300 tkr

Denna ansökan: 1 800 tkr

Totalt: 6 100 tkr