



Datum

2020-03-23

Vår referens

Philip Lee

Sekreterare

philip.lee@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Tillägg till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 5 (Sege Park), projektnummer 1058 TN-2017-2676

Sammanfattning

Markanvisningsavtalet för del av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 5 förlängs att gälla till och med 2021-06-30. Villkoren för förlängningen regleras i ett tillägg till markanvisningsavtalet.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna tillägg till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 5, detta till och med 2021-06-30.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 200421 Tillägg till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 5, projektnummer 1058
- Tillägg till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 5
- Östra Sjukhuset 5, del av, nämndskarta

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2017-10-17

Tekniska nämnden 2020-04-21

Ärendet

Kommunen och Tallfarm AB ingick 2017-10-17 ett markanvisningsavtal för del av kvarter C (syd) inom fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 2 i Sege Park. Syftet med avtalet var att ge Tallfarm AB möjlighet att utveckla ett projekt med hyreslägenheter. Markanvisningsavtalets giltighet sträcker sig till och med 2020-06-30. Det markanvisade området har fastighetsbildats under markanvisningsperioden och utgör numera en del av fastigheten Malmö Östra Sjukhuset 5.

Under markanvisningsperioden skulle fastighets- och gatukontoret bl.a. genomföra en markentreprenad innehållande rivning, marksanering, anläggande av byggator m.m. Efter upphandling fattades i maj 2019 ett tilldelningsbeslut för entreprenaden. Kontraktstecknandet försenades på grund av överprövning av tilldelningsbeslutet. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten gav dock den klagande rätt. Kontrakt med den entreprenör som tilldelats

entreprenaden, kunde därför tecknas först i december 2019, vilket var drygt sju månader efter plan. Entreprenaden pågår för närvarande.

En förutsättning för försäljning av fastigheten är att den är tillgänglig, vilket fördröjs på grund av markentreprenadens försening. Kommunen kan inte erbjuda tillträde vid tidpunkten för markanvisningsavtalets utgång eller omedelbart efter, utan tidigast i 2021-04-01.

Markanvisningsavtalet föreslås därför förlängas att gälla till och med 2021-06-30. Markanvisningsavtalet är oförändrat med undantag av vad som anges i tillägget.

Ansvariga

Håkan Thulin Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör