



Särskilt yttrande

§ 45 Utökat objektsgodkännande projekt 5342 Västra Skrävlinge stödhuset

Ännu en gång tvingas tekniska nämnden att ta ställning till ett utökat objektgodkännande beroende på ändrade krav vad gäller saneringskostnader.

2022-12-14 beslöt Tekniska nämnden att godkänna en investeringsutgift för projektet om 7,5 mnkr och driftkostnader om 120 tkr (brutto).

Inför upphandlingen av saneringsentreprenaden har kalkylen i objektsgodkännandet setts över och det har konstaterats att kalkylen från objektsgodkännandet överstigs. Ökningen beror bland annat på kostnadsökningen som härrör till miljöförvaltningens beslut om försiktighetsåtgärder vid saneringen. Miljöförvaltningen anser att förklassificeringen av massorna måste göras om.

I den nya kalkylen har höjd också tagits för att mer massor kan behöva köras bort från området än vad som framkommit i förklassificeringen. Projektets totalram beräknas till detta utökade objektsgodkännande uppgå till totalt 14,4 mnkr vilket är en ökning med 100% mot tidigare beslut.

Vi kan inte fortsätta att hantera våra saneringskostnader genom det ena utökade objektsgodkännandet efter det andra, utan vi behöver utveckla ett gemensamt Malmökoncept för hantering av våra framtida saneringskostnader.

Tekniska nämnden 2025-02-24

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av

Henrik Malmberg (C)

Petter Naef (M)

John Eklöf (M)