



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2025-04-02 kl 13:00-14:30
Plats	Sessionssalen, stadshuset
Utses att justera	Helena Nanne
Justeringen	2025-04-09
Protokollet omfattar	§129

Underskrifter	Sekreterare Agnes Wemme	
	Ordförande Katrín Stjernfeldt Jammeh
	Justerande Helena Nanne

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Stefana Hoti (MP) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Sofia Hedén (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Håkan Fäldt (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anfal Saad Mahdi (V)
Anders Skans (V)
Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Amani Loubani (S)
Anders Rubin (S)
Anders Nilsson (S)
John Eklöf (M)
Farishta Sulaiman (M)
Tony Rahm (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Anders Pripp (SD)
Sadiye Altundal (V)
Janne Grönholm (MP)

Övriga närvarande

Sedat Arif (Kommunalråd)
Carina Nilsson (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Agnes Wemme (Nämndsekreterare)
Johanna Juhlin (HR-direktör)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Mats Holmström (Kommunikationsdirektör)
Henrik Loveby (Avdelningschef)
Emma Sandberg (Budgetchef)
Alma Tabak (Enhetschef)
Claes Ramel (Enhetschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Nicklas Löfström (Nämndsekreterare)
Anton Hånell (Praktikant)
Daniel Svartek (Stadsjurist)

§ 129 Lägesrapport VA SYD, Maxima 2025

STK-2025-444

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2024 att godkänna förslag på investeringsavtal avseende MAXIMA. Av projektets totalbudget om 17,5 mdkr godkände kommunfullmäktige - Malmö del - en låneram motsvarande 14 537 mdkr indexerat i januari 2024 års penningvärde. MAXIMA-projektet är Malmö stads enskilt största satsning (STK-2024-518).

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att närmare följa projektets genomförande. Föreliggande lägesrapport är den första av två som kommer redovisas för kommunstyrelsen under år 2025.

I enlighet med investeringsavtalet har VA SYD i nära samarbete med Malmö stad tagit fram förslag på program och ekonomistyrning och investeringsbudget. Malmö stads ägarnämnd ställde sig bakom förslag om uppdaterad investeringsbudget och program- och ekonomistyrning för MAXIMA den 3 mars 2025.

Vad gäller tillståndsfrågorna godkände kommunstyrelsen i ärende STK-2024-1389 den 5 mars 2025, förslag på yttrande i enlighet med 6 kap miljöbalken.

För att hålla rambudgeten är tydliga beslutsprocesser och ansvarsfördelning kritiskt. Regelbundna så kallade second opinions är av yttersta vikt som ett led att vara en lärande projektorganisation och för att snabbt kunna säkerställa samordning och resursoptimering så att investeringsbudgeten kan fullföljas inom beslutad rambudget om 17,5 mdkr.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder stadskontorets lägesrapport till VA SYD.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till stadskontoret att i samråd med fastighets- och gatukontoret och VA SYD undersöka de organisatoriska förutsättningarna gällande avfallshanteringen och att hösten 2025 återrapportera resultaten till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

VA SYD

Miljönämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Stadskontoret, avdelningen bolag och kommunalförbund

Stadskontorets handläggare

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KSAU 250324 §147 Lägesrapport VA SYD, Maxima 2025; 1 av 2
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 250324 Lägesrapport VA SYD, Maxima 2025; 1 av 2
- Program- och ekonomistyrning MAXIMA 2025-02-25

- Undertecknat Investeringsavtal MAXIMA