



Datum  
2021-10-11  
Vår referens  
Malin Magnusson  
Landskapsarkitekt  
malin.magnusson@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Projektavslutsrapport 9905 Gräsmattor i Folkets park TN-2020-1774**

#### **Sammanfattning**

Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål. Gräsmattornas hårda slitage i parken var känt under en längre tid, men då de användes både som sociala mötesplatser och för arrangemang behövdes ett större omtag och nyanläggning av gräs för att klara den höga belastningen.

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta  
**att** med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- Projektavslutsrapport för projektfasen - 9905 Gräsmattor i Folkets park
- G-Tjänsteskrivelse TNAU 211111 Projektsavslutsrapport Gräsmattor i Folkets park

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2020-06-12  
Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-11-11

#### **Ärendet**

Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål. Gräsmattornas hårda slitage i parken var känt under en längre tid, men då de användes både som sociala mötesplatser och för arrangemang behövdes ett större omtag och nyanläggning av gräs för att klara den höga belastningen.

Projektet omfattade de två större gräsmattorna vid Moriskan och Nöjesteatern. Gräsmattorna fick med sin långa avstängning goda möjligheter till etablering och öppnades upp i juni 2021.

Tekniska nämnden beslutade i juni 2020 att godkänna investeringsutgift om -1 500 tkr brutto samt driftkostnad om – 120 tkr för projekt *9905 Gräsmattor i Folkets park*.

Projektets utfall slutar på – 1 571 tkr, -71 tkr högre än budgeterat. Det återstår en aktivitet i projektet till en utgift på -65 tkr.

Återstående aktivitet samt utfall är högre än budgeterat vilket ger en avvikelse på totalt - 136 tkr över budget.

De totala driftskonsekvenserna uppgår till -40 tkr för projektet. Driftskonsekvenserna som angavs vid objektsgodkännandet uppgick till – 120 tkr brutto och vid beräkning av kapitalkostnaden användes den då gällande internräntesatsen om 3 %. Internräntesatsen inom Malmö stad har sedan dess sänkts till 1,25 %. Sänkt ränta gör att driftskonsekvenserna nu blir något lägre än beräknat.

**Ansvariga**

Andy Roberts Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör