

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

Bilaga till Slutrapport för projektfasen



Projektnamn: Uppsamlingskärl 2019 - 2021
Projektnummer: 6031
Datum för upprättande: 2022-07-07
Kategori: Offentlig miljö
Projektledare: Gisela Svedberg & Clara Zetterlund

1. Erfarenheter

1.1 Slutsatser och förslag på förbättringar

I samband med att papperskorgarna började sättas ut i staden uppdagades en problematik med den mellanstora modellen Putte. Modellen öppnas med en trekantsnyckel vilket pantletare snabbt plockat upp för att lättare komma åt burkar i kärlen. Korgen måste sen stängas med samma nyckel vilket inte alltid görs av pantletare vilket genererar en hel del papperskorgar som står öppna tills entreprenören är på platsen och kan stänga. Arbetet med att utveckla den befintliga modellen Putte för att förhindra att den står öppen har därför fått göras efter leverans. Detta arbete har möjliggjort erfarenhetsutbyte mellan Fastighets- och gatukontoret och Serviceförvaltningen som har haft ett nära samarbete för att hitta en lösning. Olika lösningar har testats, arbetet med att utvärdera dessa är fortfarande pågående.

1.2 Överlämnande

Beställningarna har utförts inom befintlig entreprenad och driftas därför av befintlig entreprenör. Inget överlämnandemöte har hållits.