



Datum
2022-10-06
Diarienummer
TN-2022-953

Tjänsteanteckning

Angående återkoppling från Naturvårdsverket på ansökan om statligt bidrag för marksaneringsprojektet f.d. Gullviks Fabriks AB, TN-2022-953

Sammanfattning

Ärendet avser återkoppling från Naturvårdsverket på ansökan om statligt bidrag för att genomföra marksaneringsprojektet f.d. Gullviks Fabriks AB. Förvaltningen avser dela upp ansökan om bidragsmedel i två etapper i enlighet med Naturvårdsverkets bemötande. Utgångspunkten i kommande ansökningar är, liksom tidigare, att projektet ska genomföras med full bidragsfinansiering.

Bakgrund

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-06-09 att ansöka om 58 000 000 kr i statligt bidrag enligt förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande, för att genomföra projektet f.d. Gullviks Fabriks AB. Ansökan skickades in till Länsstyrelsen 2022-06-22 och utgjorde underlag till Länsstyrelsens ansökan som skickades in till Naturvårdsverket 2022-09-07.

Återkoppling från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket återkopplade på ansökan i en skrivelse daterad 2022-09-23 (Naturvårdsverkets ärendenummer: NV-07943-22). I skrivelsen delger Naturvårdsverket ett antal frågeställningar samt ger följande bemötande:

”På grund av de stora osäkerheter som föreligger i projektet skulle vi se att projektet delas upp i två etapper:

- Etapp 1 (åtgärdsförberedelser) görs först,
- Etapp 2 (åtgärder och uppföljning) görs längre fram när osäkerhetsfaktorerna har fått ned genom de moment som sker inom förberedelsefasen, så att åtgärdskostnaderna kan preciseras bättre.”

Konsekvenser

En uppdelning av projektet i två etapper innebär att ansökan behöver revideras.

Utifrån skrivelsen från Naturvårdsverket bedöms det att det krävs ytterligare utredningsmoment för att kunna ha möjlighet att komplettera redan inlämnad bidragsansökan.

Etappindelningen innebär en möjlighet att söka bidragspengar för utredningsmomenten som krävs för en komplett ansökan snarare än att Tekniska nämnden bekostar utredningsmomenten. Vid indelning i etapper blir projektet mer överskådligt och hanterbart i sin komplexitet. Utgångspunkten i kommande ansökningar etapp 1 och etapp 2, är att projektet ska genomföras med full bidragsfinansiering.



Nackdelen är den tidsåtgång som krävs för en ny reviderad ansökan. Åtgärdsförberedelser var en del av redan inlämnad ansökan, så projektet bör inte bli försenat på grund av detta och därmed inte påverka de boende negativt.

Fortsatt förfarande

Ansökan om bidragsmedel kommer delas upp i två etapper. Ansökan om bidragsmedel enligt etapp 1 kommer bl.a. innefatta följande arbetsmoment:

- Kompletterande miljöteknisk provtagning för att få mer detaljerad bild av föroreningens omfattning och utbredning. Provtagning kommer omfatta gatumark, mark under småbyggnader så som carportar och ett område där en f.d. fattvätt varit belägen.
- Tidigare framtagna mätbara åtgärdsåtgärder kommer ses över och revideras.
- En sedan tidigare utförd riskvärdering kommer ses över samt revideras.
- Värdning av småbyggnader som kan bli aktuella att riva vid en kommande saneringsåtgärd. Undersökning om det är möjligt att flytta småbyggnader istället för att riva dem.
- Skriva tillträdesavtal till de 15 privatägda fastigheterna.
- Kommunikationsinsatser.
- Framtagande av projekteringsdirektiv.
- Upphandling av relevanta kompetenser inför en kommande avhjälpandeåtgärd.
- Framtagande av detaljerade kostnadsestimater.
- Bidragsansökan för etapp 2, saneringsåtgärd.

Etapp 2 är själva saneringsåtgärden och relaterad bidragsansökan tas fram när ovan frågeställningar utretts som del av etapp 1. Tidsramar för inlämning av en ansökan enligt etapp 1 håller på att undersökas i kommunikation med Länsstyrelsen.

Bilaga: Skrivelse från Naturvårdsverket daterad 2022-09-23. Ärendenummer: NV-07943-22.

Jonas Bruzell
Markmiljöspecialist