



Datum
2023-10-31
Vår referens
Thor Rasmussen
Landskapsarkitekt
thor.rasmussen@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Slutrapport för Arildsplan lek och mötesplats 8713 - Mary Anderssons lekplats TN-2023-1746

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Arildsplan lek och mötesplats 8713 – Mary Anderssons lekplats.

Projektets beslutade investeringsutgift var på 7 mnkr brutto och 5,65 mnkr netto samt driftkostnad om 690 tkr (netto) för projektet. Projektets utfall blev 5,25 mnkr netto samt driftskonsekvenser om 597 tkr.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 231107 Slutrapport för Arildsplan lek och mötesplats 8713 - Mary Anderssons lekplats
- Slutrapport för projektfasen 8713 Arildsplan

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-11-07

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Mary Anderssons lekplats är en ny stadsdelslekplats med tema som utökar Malmö stads lekplatsutbud. Lekplatsen är uppförd på allmän platsmark inom PL320, Arildsplan, Sorgenfri.

Lekplatsen har gestaltats med utgångspunkt i Mary Anderssons böcker som handlar om hennes egen uppväxt i Sorgenfri på 1940-talet. Böckerna skildrar fattigdom, misär, sjukdom och svält

men också en värme, kraft och styrka kvinnor och barn emellan. Lekplatsen ska lyfta fram Malmös barn- och kvinnohistoria på lokal och vardaglig nivå samtidigt som den ska erbjuda stora lekvärden. Lekplatsen ska kunna fungera som pedagogiskt rum och ge förutsättningar för samtal om livsvillkoren då och nu.

Tekniska nämnden beslutade i maj 2019 att godkänna investeringsutgift om 7 mnkr brutto och 5,65 mnkr netto samt driftkostnad om 690 tkr (netto) för projektet. Investeringsbidrag på 1,4 mnkr från MKB är inräknat i kalkylen. Projektets utfall slutar på 5,25 mnkr netto samt driftskonsekvenser om 597 tkr.

Ansvariga

Agneta Sallhed Canneroth Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör