



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-09-24

Vår referens

Morgan Olofsson
Landskapsingenjör
morgan.olofsson@malmö.se

Objektsgodkännande Utbyte av trädäck Ribersborg TN-2024-1862

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt Utbyte av trädäck Ribersborg, 6997.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TNAU 241008 slutrapport Utbyte av trädäck Ribersborg
- Slutrapport Utbyte av trädäck Ribersborg, 6997

Beslutsplanering

Tekniska nämndens arbetsutskott 2024-10-08

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Trädäcket vid T-bryggan är en populär och välbesökt sommarplats i Malmö. Ytan har möjliggjort och varit central för en mängd olika arrangemang där flera förvaltningar använder trädäcket för sina sommaraktiviteter. Då mindre underhåll inte längre kunde förlänga den tekniska livslängden krävdes ett utbyte av hela trädäcket för att leverera en säker och funktionell yta.



Det gamla trädäcket som ärvts av privata aktörer har rivits och ett nytt moderniserat däck har återuppbyggts. Projektet har alltså enligt objektsgodkännande leveransmål levererat en arkitektritad trädäckslösning på 677 kvm för att täcka framtidens behov. Den nya konstruktionen är mer ekonomiskt hållbar ur ett underhållsperspektiv och fyller samtidigt fler funktioner än förut. En direkt förbättring är tillgänglighetsanpassningen som har ökat och fler kan nu nyttja platsen.

Den slutgiltiga utfallet för projektet blev 3,0 mnkr vilket är i linje med den beslutade ramen. Driftskonsekvensen beräknas till en årlig kostnad på 225 tkr.

Ansvariga

Lars Johansson Enhetschef

Andrew Roberts Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör