



Datum
2022-10-20
Vår referens
Magnus Fahl
Strateg
Magnus.Fahl@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Slutrapport för projekt 9170 Förlängning av busskörfält på Stockholmsvägen TN-2022-2202

Sammanfattning

Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 9170 Förlängning av busskörfält på Stockholmsvägen, kategori mobilitet.

Förslag till beslut

Tekniska nämndens trafikutskott föreslås besluta

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TrU Slutrapport för projekt 9170 Förlängning av busskörfält på Stockholmsvägen
- Slutrapport för projektfasen för projekt 9170 Stockholmsvägen, busskörfält 20220824

Beslutsplanering

Tekniska nämndens trafikutskott 2022-11-08

Ärendet

Projektet med huvudsyftet att förlänga busskörfältet på Stockholmsvägen har genomförts i etapper från januari 2020 till juni 2022. Etappindelningen har gjorts med hänsyn till de avstängningar av Södra Stambanan och E6 som Trafikverket har gjort kopplat till byggnationen av fyra spår mellan Malmö och Lund. Projektets ekonomiska utfall blev lägre än budgeterad kostnad. Projektet har medfinansierats av staten med 75 procent.

För ytterligare information hänvisas till bifogad slutrapport.

Ansvariga

Anna Modig Avdelningschef
Tobias Nilsson Direktör