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Inledning 
I Handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, 

anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat i Malmö 

stads verksamheter, antagen 2019 av fritidsnämnden, tekniska nämnden, 

grundskolenämnden och förskolenämnden ingår åtgärder med slutdatum 

2025 och 2030. De åtgärder som har slutdatum 2025 slutredovisas i detta 

dokument och utelämnas således ur den reviderade handlingsplanen.  

För de åtgärder som har slutdatum 2030, som i justerad form återfinns i 

förslaget till reviderad handlingsplan, ges en kortfattad nulägesbeskrivning.    

Sist i dokumentet finns en översikt av den totala ytan av konstgräs och 

platsgjutet gummigranulat 2024/25 jämfört med 2018, innan 

handlingsplanen antogs. 
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Åtgärder med slutdatum 2025 

Åtgärd 1, Vidta skyddsåtgärder samt 
uppdatera skötselrutiner och egenkontroll för 
att minimera utsläpp av granulat från 
befintliga konstgräsplaner 

Ansvarig förvaltning:  

Fritidsförvaltningen 

Deltagande förvaltning:  

Serviceförvaltningen  

Period:  

2019 – 2025 

Bedömning av genomförandet:  

Åtgärden bedöms bli genomförd under 2025.  

Samtliga konstgräsplaner är försedda med skyddsanordningar för att 

förhindra spridning av granulat. När nya planer beställs inkluderas alla 

former av skyddsanordningar vilket bevakas av både fritidsförvaltningen 

och stadsfastigheter.  

Det finns skötselrutiner på plats och bedömningen är att de följs.  

Serviceförvaltningen arbetar med att sammanställa ett egenkontrollprogram 

för de anläggningar med konstgräsplaner och platsgjutet gummigranulat 

som förvaltningen förvaltar. Programmet förväntas bli färdigställt under 

2025 i enlighet med åtgärden. 
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Åtgärd 4, Vidta skyddsåtgärder samt 
uppdatera skötselrutiner och egenkontroll för 
att minimera utsläpp av granulat från 
förskolegårdar, grundskolegårdar och 
lekplatser 

Ansvarig förvaltning:  

Fastighets- och gatukontoret och serviceförvaltningen  

Deltagande förvaltning:  

Förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen 

Period:  

2019 – 2025 

Bedömning av genomförandet:  

Åtgärden bedöms bli genomförd under 2025. 

Det finns skötselrutiner på plats för anläggningar på allmän platsmark och 

bedömningen är att de följs. 

Serviceförvaltningen arbetar med att sammanställa ett egenkontrollprogram 

för de anläggningar med konstgräsplaner och platsgjutet gummigranulat 

som förvaltningen förvaltar. Programmet förväntas bli färdigställt under 

2025 i enlighet med åtgärden.   
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Åtgärd 5, Platsgjutet granulat anläggs endast 
för att möta tillgänglighetskravet 

Ansvarig förvaltning:  

Fastighets- och gatukontoret och serviceförvaltningen (stadsfastigheter) 

Deltagande förvaltning:  

Förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen 

Period:  

2019 – 2025 

Bedömning av genomförandet:  

Åtgärden bedöms vara genomförd. 

Vid nyanläggning och renovering av grundskole- och förskolegårdar ställs 

inte krav på platsgjutet gummigranulat utan endast på funktionen av 

fallskydd och tillgänglighet när det är påkallat och alternativa material 

eftersträvas.  

På lekplatser på allmän platsmark anläggs platsgjutet gummigranulat 

endast då det är nödvändigt med avseende på tillgänglighet. Varje lekplats 

behöver inte vara 100% tillgänglig om det finns andra kompletterande 

lekplatser i närområdet.  

Serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret har uppdaterat sina 

interna rutiner i projekteringsanvisningar respektive teknisk handbok i 

enlighet med åtgärden.  

Den totala ytan platsgjutet gummigranulat har ändå ökat sedan 2019 

eftersom objekt med detta underlag som projekterades innan 

handlingsplanen antogs har färdigställts under tiden handlingsplanen gällt.  
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Åtgärd 7, Vidta skyddsåtgärder samt 
uppdatera skötselrutiner och egenkontroll för 
att minimera utsläpp av granulat från 
befintliga idrottsplatser 

Ansvarig förvaltning:  

Fritidsförvaltningen 

Deltagande förvaltning:  

Serviceförvaltningen (stadsfastigheter) 

Period:  

2019 – 2025 

Bedömning av genomförandet:  

Åtgärden bedöms vara delvis genomförd. 

Serviceförvaltningen arbetar med att sammanställa ett egenkontrollprogram 

för de anläggningar med konstgräsplaner och platsgjutet gummigranulat 

som förvaltningen förvaltar. Programmet förväntas bli färdigställt under 

2025 i enlighet med åtgärden. 

Problemet med läckage av platsgjutet gummigranulat på grund av slitage 

från löparbanor, vilket är det huvudsakliga användningsområdet på 

idrottsplatser, bedöms lågt. Dessutom repareras skador som uppstår på 

banorna omgående för att upprätthålla funktionen. Det kvarstår dock en del 

åtgärder vad gäller hantering av eventuellt läckage via dagvatten, något 

som kommer inkluderas i det egenkontrollprogram som är under 

framtagande.   
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Åtgärd 9, I refuger, mittremsor och rondeller 
anläggs inte konstgräs 

Ansvarig förvaltning:  

Fastighets- och gatukontoret 

Period:  

2019 – 2025 

Bedömning av genomförandet:  

Åtgärden bedöms vara genomförd. 

Konstgräs anläggs inte längre i refuger, mittremsor eller rondeller och 

befintligt konstgräs ersätts kontinuerligt med annat material inom fastighets- 

och gatukontorets ordinarie processer och stadsutvecklingsprojekt.   
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Åtgärder med slutdatum 2030 
Följande åtgärder med slutår 2030 har inte avslutats och ingår, 
i omarbetad form och sammanslagna med andra åtgärder, i 
förslaget till reviderad handlingsplan.  

Åtgärd 2, Vid renovering av befintliga 
konstgräsplaner eller nybyggnation av 
konstgräsplaner ska alternativa material 
eftersträvas 

Ansvarig förvaltning:  

Fritidsförvaltningen 

Deltagande förvaltning:  

Serviceförvaltningen  

Period:  

2019 – 2030 

Nuläge:  
Arbetet med åtgärden är pågående och åtgärden föreslås formuleras om 
och justeras i den reviderade handlingsplanen.  

Nya konstgräsplaner som inte används för elitspel anläggs numera som 
regel med sand som infill istället för gummigranulat. Vid renovering av 
befintliga planer återanvänds tvättat gummigranulat istället för att nytt 
granulat köps in.   

Det bedöms inte finnas något alternativt material på marknaden som kan 
ersätta gummigranulat fullt ut och på planer som används för elitspel 
används fortfarande gummigranulat som infill.   
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Åtgärd 3, Informera organisationer och 
föreningar som utövar verksamhet 
omfattande anläggning eller drift av 
konstgräsplaner om spridning av 
mikroplaster och dess påverkan på miljön 

Ansvarig förvaltning:  

Fritidsförvaltningen 

Deltagande förvaltning:  

Miljöförvaltningen 

Period:  

2019 – 2030 

Nuläge:  
Arbetet med åtgärden är pågående och åtgärden föreslås formuleras om 
och justeras i den reviderade handlingsplanen.  

En del insatser för att informera de som använder och de som sköter driften 
av konstgräsplaner har genomförts, framför allt direkt efter antagandet av 
handlingsplanen och i anslutning till installation av olika skyddsåtgärder. Att 
de som använder planerna följer instruktionerna för skyddsåtgärderna är 
avgörande för att de ska fungera. 

För att nå ut till spelare och tränare fullt ut krävs det troligtvis nationella 

kommunikationsinsatser via till exempel Svenska fotbollsförbundet. 
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Åtgärd 6, På förskolegårdar, 
grundskolegårdar och lekplatser är 
ambitionen att platsgjutet granulat och 
konstgräs inte anläggs 

Ansvarig förvaltning:  

Fastighets- och gatukontoret och serviceförvaltningen (stadsfastigheter) 

Deltagande förvaltning:  

Förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen 

Period:  

2025 – 2030 

Nuläge:  
Arbetet med åtgärden är pågående och åtgärden föreslås formuleras om 
och justeras i den reviderade handlingsplanen.  

Det finns en utmaning i att identifiera material som fungerar både som 

fallskydd runt lekutrustning och samtidigt tillgodoser kraven på 

tillgänglighet. Detta kan till viss del hanteras genom val av lekutrustning. 
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Åtgärd 8, På idrottsplatser är ambitionen att 
platsgjutet granulat och konstgräs inte 
anläggs 

Ansvarig förvaltning:  

Fritidsförvaltningen 

Deltagande förvaltning:  

Serviceförvaltningen (stadsfastigheter) 

Period:  

2019 – 2030 

Nuläge: 

Arbetet med åtgärden är pågående och åtgärden föreslås formuleras om 

och justeras i den reviderade handlingsplanen.  

Löparbanor på idrottsplatser styrs av internationella regelverk som i 

dagsläget inte tillåter något annat material. Oavsett regelverk är det även 

oklart om det finns något alternativt material på marknaden. 
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Utveckling sedan handlingsplanens 
antagande 
Sedan den ursprungliga handlingsplanen antogs 2019 har den 
totala ytan av både platsgjutet gummigranulat och konstgräs 
inom Malmö stad ökat.  

I tabellerna nedan visas de totala ytorna, avrundat till närmaste hundratal 

kvadratmeter av platsgjutet gummigranulat respektive konstgräs som 

förvaltas av serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret.  

Ytorna är framtagna genom utdrag från förvaltningarnas interna register 

under 2018, alltså innan handlingsplanen antogs, samt under 2025 och 

sorterade utifrån typ av anläggning.  

 

Utveckling för ytor med platsgjutet 
gummigranulat 
Ytan med platsgjutet gummigranulat på stadens anläggningar har ökat med 

ca 18 % sedan handlingsplanen antogs. Ökningen kan till stor del förklaras 

med att ett antal grundskolor, projekterade innan handlingsplanens 

åtgärder om utfasning antogs, har färdigställts och tagits i bruk.  

 

Tabell 1. Yta platsgjutet gummigranulat fördelat på de största typerna av 
anläggningar inom Malmö stad år 2018 (innan handlingsplanen antogs), år 
2025 när handlingsplanen reviderades samt utvecklingen mellan dessa år. 

Platsgjutet gummigranulat    
 

2018 (m2) 2024/25 (m2) Förändring (m2) 

Förskolegårdar 4 600 5 800 +1 200 

Grundskolor 8 900 16 700 +7 800 

Idrottsplatser 26 000 24 000 -2 000 

Allmän platsmark 10 700 12 600 +1 900 

Totalt 50 200 59 100 +8 900 
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Utveckling för ytor med konstgräs 
Ytan med konstgräs på stadens anläggningar har ökat med ca 40 % sedan 

handlingsplanen antogs. Ökningen beror främst på att ett stort antal 

konstgräsplaner har anlagts sedan handlingsplanens antagande.  

I nyanlagda och renoverade konstgräsplaner används numera som regel 

sand som fyllnadsmaterial i stället för gummigranulat vilket gör att läckaget 

av granulat undviks. Övergången till sand som infill innebär att även om 

antalet konstgräsplaner har ökat, har den totala mängden gummigranulat 

minskat. 

Vid nyanläggning av planer som används för elitspel används fortfarande 

gummigranulat som infill.  

 

Tabell 2. Yta konstgräs fördelat på de största typerna av anläggningar inom 
Malmö stad år 2018 (innan handlingsplanen antogs), år 2025 när 
handlingsplanen reviderades samt utvecklingen mellan dessa år. 

Konstgräs    
 2018 (m2) 2025 (m2) Utveckling (m2) 
Förskolor 1 900 1 600  -300 
Grundskolor 3 200 12 900 9 700 
Konstgräsplaner 189 000 255 800 66 800 

 
-med gummi-infill 175 250  150 000  -25 250 

-med sand-infill  84 250 84 250 

-hybridplan (utan infill) 13 750 21 300  7 550 

    

Totalt 194 100 270 300 76 200 

 


