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Lokalisering av ny simanläggning i Malmö  
STK-2022-723 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i december 2020 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans 
med tekniska nämnden och fritidsnämnden ta fram förslag på lokalisering för en ny 
simanläggning med inriktning på simundervisning och klubbverksamhet i Malmö. Anläggningen 
föreslås av stadsbyggnadsnämnden placeras i Kirseberg. 
 
Stadsbyggnadsnämnden har pekat ut två möjliga placeringar i Kirseberg utan att rekommendera 
någon av de båda placeringarna. Stadskontoret har under beredningen av ärendet närmare 
studerat de två placeringarna och anser att båda placeringarna är möjliga, men att båda 
placeringarna har olika konsekvenser som behöver granskas ytterligare innan det är möjligt att 
anlägga en simhall. Utifrån en samlad bedömning anser stadskontoret att det vore lämpligare att 
placera en simanläggning med föreslagen inriktning mot simskola och föreningsliv på 
Heleneholm.  
 
Tidsperspektivet är den viktigaste anledningen. Det saknas detaljplan och staden är beroende av 
att genomföra markförvärv i Kirseberg för att fullborda bygget av en ny simanläggning. På 
Heleneholm finns gällande detaljplan att bygga på och staden har full rådighet över tomten. 
Bedömningen är att det kortar tiden till färdigställande med två till tre år.  
 
Fritidsnämnden föreslås enligt kommunens nya lokalbeslutsprocess att snarast återkomma med 
ett beslutsärende om lokalanskaffning av en simanläggning på Heleneholm enligt nya 
lokalförsörjningsprocessen. 
 
Fritidsnämnden ges i uppdrag att senast i samband med ovan lokalbeslutet redovisa en plan för 
utbyggnad av simanläggningar för både simskola, klubbverksamhet och familjebad i Malmö.  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige godkänner rapport från stadsbyggnadsnämnden. 
 

2. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag på lokalanskaffningsbeslut avseende ny simanläggning 
på Heleneholm. 
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3. Fritidsnämnden får i uppdrag att senast i samband med beslut om lokalanskaffning 

redovisa en plan för utbyggnad av simanläggningar i Malmö. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret 
 Utredning – behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning 
 G-Tjänsteskrivelse KSAU 230130 Lokalisering av ny simanläggning i Malmö 
 Simanläggning_östra_Malmö_januari22 (007) 
 Stadsbyggnadsnämnden beslut 220323 § 88 med särskilt Yttrande (SD) och (MP) 
 
Beslutsplanering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-30 
Kommunstyrelsen 2023-02-08 
Kommunfullmäktige 2023-03-02 
 
Beslutet skickas till 
Fritidsnämnden  
Servicenämnden  
Stadsbyggnadsnämnden  
Tekniska nämnden 
 
Ärendet 
I juni 2020 gav kommunfullmäktige fritidsnämnden i uppdrag att ta fram underlag inför ett 
inriktningsbeslut gällande utveckling av simanläggningar i Malmö. I redovisningen av 
fritidsnämndens uppdrag som lades fram till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 
december 2020 var att en ny simanläggning byggs för att framför allt kunna säkerställa 
simundervisningens tillgång till simytor. Kommunfullmäktige gav vid samma tillfälle 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och fritidsnämnden ta 
fram förslag på lokalisering av en ny simanläggning.  
 
Anläggningen avses i första hand tillgodose behov av skolsim, simklubbarnas verksamhet och 
yrkesmässig träning, t ex för polis och räddningstjänst. I mindre omfattning kan anläggningen 
komma att vara öppen även för allmänheten. Snabb byggtid och kostnadsaspekter har varit 
andra förutsättningar. 
 
I den första utredningen pekades Heleneholm ut som en placering då det finns detaljplan för att 
snabbt genomföra projektet. Efter önskemål om ett östligare läge i staden har nu två 
placeringsalternativ med olika förutsättningar i Kirseberg pekats ut av stadsbyggnadsnämnden. 
Båda lägena ligger i anslutning till Järnvägsverkstäderna som kommer att omvandlas i enlighet 
med Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn (Fördjupning av Översiktsplan för 
Malmö, antagen av kommunfullmäktige december 2020). 
 
Förslag till placering motiveras av det relativt centrala läget i stadens östra del. Att tillvarata 
möjligheten att tillföra allmänna funktioner till ett omvandlingsområde bidrar till en önskvärd 
funktionsblandning. Båda lägena i Kirseberg har ett stort befolkningsunderlag och god 
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kollektivtrafik, särskilt läge A som är stationsnära. Båda platserna kommer att ligga i en tät 
stadsmiljö vilket ställer krav på en utformning som anpassas till platsen.  
 
De två föreslagna placeringarna i Kirseberg 
Läge A – placering i anslutning till Kirsebergs ishall. 
Läget möjliggör en kombinerad anläggning med ny ishall och simhall eller bibehållen befintlig 
ishall och ny simanläggning i nära anslutning. Att kombinera ishall och simanläggning vid en 
nybyggnation kan ge synergieffekter enligt stadsbyggnadsnämnden. 
 
Lokaliseringen förutsätter ny detaljplan och markförvärv från Jernhusen. Detaljplanering pågår 
för omvandling av Jernhusens mark till blandad stadsbebyggelse (DP 5763). 
 
Läge B – placering på befintlig grusplan (Bulltoftaplanen) söder om Södra Bulltoftavägen. 
Marken ägs av Malmö stad. Gällande detaljplan möjliggör idrottsändamål, dock med en maxi-
mal byggnadshöjd på 4,5m vilket inte är tillräckligt utan det krävs ändring av detaljplan. 
Parkering kan behöva samutnyttjas med parkeringsplats öster om befintlig förskola. 
 
Exploateringsmöjligheter med omkring 200 bostäder på kommunal mark går förlorade (ingår i 
Storstadspaketets influensområde). Befintlig bollplan behöver ersättas i närområdet vilket är 
möjligt inom Järnvägsverkstäderna som ägs av Jernhusen. 
 
Stadsbyggnadsnämnden förordar ingen av placeringarna framför den andra, men i 
tjänsteskrivelsen anges att läge A har fördelar jämfört med läge B, främst potentiella 
synergieffekter och det stationsnära läget. Placering enligt A förutsätter dock ytterligare 
utredning av berörda förvaltningar i samverkan med pågående detaljplaneprocess.  
 
Stadskontorets kommentarer 
Stadskontoret anser att det inte går att utifrån stadsbyggnadsnämndens ärende ta beslut om 
placering av badet i Kirseberg. Stadskontoret har under beredningen av ärendet haft ett antal 
möten med fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Stadskontoret 
förordar att simanläggningen placeras i Heleneholm med inriktning för simskola och 
klubbverksamhet. Se vidare under avsnittet alternativa placeringar.  
 
Malmö stad har under 2022 beslutat om en ny process för lokalbeslut. Ett syfte med denna 
process är att säkra att beslutsunderlagen i lokalanskaffningsärenden ska vara mer omfattande 
och visa att man utrett alla kända konsekvenser inför en investering. Stadskontoret anser att 
ärendet om lokalanskaffning av en ny simanläggning framgent bör hanteras enligt denna nya 
process.  Den förvaltningsspecifika lokalförsörjningsgruppen, som är ett samarbetsforum mellan 
fritidsförvaltningen och stadsfastigheter, får därmed återkomma till fritidsnämnden med ett 
beslutsunderlag om genomförande av investering i en ny simanläggning där alla förutsättningar 
för placering, genomförande och för ärendet viktiga parametrar är utredda. Fritidsnämnden 
föreslår sedan anskaffning av en ny simanläggning för kommunfullmäktige, samt ansöker om 
tillkommande finansieringsbehov. 
 
Placering av simanläggning 
Gällande placering så är ett grundkrav att det finns tillräckligt mycket byggbar mark för att 
anläggningens efterfrågade funktioner ska rymmas. Anläggningen kan utformas på olika sätt men 
kräver utifrån antaganden gjorda i tidigare utredning ca 4 700 kvadratmeter i byggbar yta för 
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själva anläggningen. Därutöver tillkommer ytor för exempelvis angöring och parkering som 
behöver finnas i anslutning till anläggningen. 
 
Utifrån anläggningens syfte att vara ett funktionellt utbildningsbad är det ytterligare några 
parametrar i lokaliseringen som har särskilt stor betydelse. En stor del av de som kommer att 
nyttja anläggningen är skolelever för simundervisning. Idag transporteras merparten av eleverna 
med buss till befintliga simanläggningar för simundervisning och så kommer det att vara även i 
den nya anläggningen. Det medför att det är viktigt att placeringen möjliggör för en god 
angöring för bussar och andra specialfordon.  
 
Närhet till god kollektivtrafik är önskvärt. Dock kommer många av skolklasserna att 
transporteras med chartrad buss vilket påverkar lämplig placering.  
 
Givet att många barn och ungdomar kommer att nyttja anläggningen är trafiksäkerhet en annan 
viktig parameter i lokaliseringen. Det är önskvärt att besökarna inte behöver korsa större vägar 
mellan angöringen och anläggningen. 
 
Konsekvenser och möjligheter för de två olika placeringarna i Kirseberg 
Som nämndes ovan presenterades två lokaliseringsförslag i ärendet från stadsbyggnadsnämnden, 
men nämnden beslutade inte att förorda något av förslagen. I detta avsnitt kommer 
lokaliseringsförslagen på Kirseberg att beskrivas mer ingående.  
 
Simanläggningen kommer i Kirseberg att byggas i ett stadsomvandlingsområde vilket innebär att 
både placering, innehåll och kvalitet måste stödja denna stadsomvandling. Badet byggs inte för 
hur Kirseberg ser ut idag utan för hur området ska se ut om 20 år.  
 
Båda lokaliseringsförslagen ligger i anslutning till Järnvägsverkstäderna i södra delen av 
Kirseberg, vilket illustreras i bilden nedan.  
 
Bild – Lokaliseringsförslag A och B i södra Kirseberg 

 

Läge A – vid Kirsebergs ishall 
Läge A ligger vid Kirsebergs ishall på mark som ägs av Jernhusen och är en del av 
Järnvägsverkstäderna där det nu pågår detaljplanearbete med syfte att omvandla området till 
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blandad stad. Detaljplaneuppdraget är i huvudsak inriktat på att skapa möjligheter för 
bostadsbebyggelse, park samt kommunal service i form av skola, förskola och sporthall.  
 
Bild – Detaljerad bild över läge A 

 

Läge B – på befintlig bollplan  
Läge B ligger på befintlig grusplan för fotboll i korsningen mellan Södra Bulltoftavägen och 
Mölledalsgatan öster om Järnvägsverkstäderna och Nobinas bussdepå. I anslutning till 
grusplanen ligger Bulltofta förskola och Östra Sommarstadens koloniområde. Marken ägs av 
Malmö stad.  
 
Bild – Detaljerad bild över läge B 

 

 
Utvärdering och jämförelse av läge A och B 
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För att göra en god utvärdering och jämförelse av respektive lokaliseringsförslag behöver ett 
antal aspekter klarläggas. Det primära är att se till respektive läges möjligheter att skapa 
förutsättningar för en bra verksamhet i simanläggningen. Därutöver behöver ett antal aspekter 
som påverkar genomförandet belysas samt övriga frågor som bland annat berör stadsutveckling. 
Tabellen nedan ger en övergripande bild av förutsättningarna för respektive 
lokaliseringsalternativ. 
 
Tabell – Övergripande jämförelse mellan läge A och B   

Kategori Aspekt Läge A – vid ishallen Läge B – på bollplanen 

Anläggningens 
funktion 

Tillräcklig yta finns för att 
bygga en anläggning som 
möter behoven 

Tillräcklig yta finns för att 
bygga en anläggning som 
möter behoven 

Angöring  Goda förutsättningar Goda förutsättningar Verksamhet Parkering  Mobilitetshus för 
parkering planeras intill 
för parkering.  

Möjlighet till parkering på 
tomt och att nyttja 
befintliga kringliggande 
parkeringar.  

Markägande  Jernhusen Malmö stad 
Detaljplaneändring Ja (Dp-arbete pågår) Ja (höjd) 
Markföroreningar Hög risk Mellan risk  
Arkeologirisk Låg Låg 
Skyfall  Ja (mindre omfattning) Ja  
Ledningar  Utreds Utreds 
Tid från 
investeringsbeslut 

Minst 4 år Minst 4 år 

Genomförande 

Risk för försening Större risker än läge B Mindre risker än läge A 
Trafik   Ny huvudgata anläggs 

som kan hantera trafiken.   
Ytterligare busstrafik 
kommer inte påverka 
markant 

Bostäder  Inriktningen i Dp-
uppdraget är bostäder på 
denna yta 

Byggrätter enligt FÖP går 
förlorade (ca 200) 

Mölledalsgatan Påverkas ej Kan ej ändras i enlighet 
med FÖP 

Befintlig bollplan Påverkas ej  Behöver ersättas i 
närområdet 

Övrigt 

Bidrag till 
stadsutveckling 

Kan bidra till 
omvandlingen av 
Järvvägsverkstäderna och 
centrumbildning i 
stationsläge 

Placeringen är utanför 
centrumbildningen i 
Kirseberg.  

 
 
Förutsättningar för verksamheten  
Både läge A och B har tillräckligt med byggbar mark för att de efterfrågade funktionerna i 
simanläggningen ska rymmas.  Gällande angöring finns det vissa skillnader mellan alternativen. 
Läge A som det ser ut nu ligger vid mindre enkelriktade gator, medan läge B ligger i direkt 
anslutning till den större Mölledalsvägen. Detta medför att läge A är mindre lämplig för 
omfattande angöring med buss givet rådande förutsättningar.  
 
Bild – Angöring vid läge A 2022 
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Den pågående detaljplaneringen för hela området öster om Kirseberg ishall kommer dock att 
påverka anslutningsmöjligheterna med buss för läge A. Med en anknytning med Sallerupsvägen 
kommer tillgängligheten för buss i läge A vara bra då man kan passera simanläggningen utan att 
bussarna måste vända och släppa av barnen utan att de då måste passera en gata. Även området 
väster om nuvarande Kirseberg ishall planeras att stadsomvandlas vilket kan påverka möjliga 
anslutningar. 
 
Bild – Detaljerad bild över förslag på ny strukturplan i området och huvudgator. 

 

Vid läge B har bussarna möjlighet att angöra från Mölledalsvägen vilken ansluter till större vägar 
i väster (bland annat Nobelvägen och Stockholmsvägen) och i öster till Inre Ringvägen.  
 

a
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Gällande bilparkering finns det möjlighet att lösa behoven på båda tomterna. I läge A innebär 
det att kommunen köper tillräckligt stor yta av Jernhusen eller med ett mobilitetshus. Befintlig 
parkering vid Kirsebergs ishall kan nyttjas dagtid, men möjligheterna till samnyttjande är 
sannolikt begränsade eftersom efterfrågan på bilparkering är störst på kvällar och helger vid både 
is- och simhallen. Dessutom planeras befintliga parkeringsplatser till vissa delar bli parkmark. I 
läge B finns det möjlighet att anlägga ca 40 platser för bilparkering på tomten. Dessutom kan 
befintlig parkering vid Bulltofta förskola nyttjas på kvällar och helger då den parkeringen har en 
låg beläggningsgrad.  
 
Läge A har ett kollektivtrafiknära läge till tågstationen och det är också något närmare till 
Värnhemstorget och dess trafiknod av bussar.  
 
Södra Bulltoftavägen planeras att anpassas för att i framtiden utgöra en trafikled för bussar 
motsvarande Malmöexpressen vilket stöder båda placeringarna.  
 
Sammanfattningsvis har båda lägena tillräckligt stora ytor för att rymma efterfrågad 
simanläggning och båda placeringarna kommer att vara tillgängliga för besökare. Båda 
placeringarna har tillgänglighet för kollektivtrafik.  
 
Förutsättningar för genomförande  
Förutom att utvärdera hur respektive läge uppfyller verksamhetens krav är det också viktigt att 
titta på förutsättningarna för att uppföra en simanläggning på respektive plats. Förutsättningarna 
kan på ett betydande sätt. påverka både genomförandetid och kostnader. 
 
I läge A ägs marken av Jernhusen och i läge B av Malmö stad. Det medför att Malmö stad i läge 
A behöver förvärva mark för att uppföra anläggningen, vilket ökar kostnaderna för projektet och 
medför risker eftersom det kräver förhandlingar och beslut kopplade till markförvärvet. 
Nödvändig anskaffning av mark kan ske under detaljplaneskedet.  
 
I läge A pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan (Dp 5763). Planuppdraget gavs i augusti 
2021 och planen förväntas antas i juni 2024. Enligt planuppdraget är målsättningen för 
planläggningen att möjliggöra för ca 750–1000 bostäder, en park på ca 20 000 kvm, en 
grundskola med idrottshall, förskola, mobilitetshus med plats för etappens bilplatsbehov samt ett 
antal lokaler för centrumfunktioner. Grundskolan föreslås i en placering som är optimerad 
utifrån stråk och kopplingar i närområdet samt nära tillgång till olika idrottsfunktioner. Hur 
funktionerna kan komma att placeras på fastigheten visas i bilden nedan. Läge A är markerad 
med en blå prick i planområdets nordvästra hörn. En lokalisering av simanläggningen i läge A 
kräver således att inriktningen för pågående detaljplanearbete ändras. 
 
Bedömningen är att riskerna för förseningar är större i läge A än i läge B då det finns fler 
parametrar att ta hänsyn till vilken den viktigaste är att staden inte äger marken.  
 
Bild – Övergripande förslag till markanvändning enligt planuppdraget  
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Detaljplanen i läge B (PL 515) antogs 1959 och anger att fastigheten ska användas för 
idrottsändamål, vilket möjliggör en simanläggning på tomten. Dock är den högsta tillåtna 
byggnadshöjden 4,5 meter, vilket medför att planen behöver ändras eller att en ny plan behöver 
antas för att tillåta den byggnadshöjd på 8–10 meter som simanläggningen kräver. Då Malmö 
stad är markägare i läge B kan staden själv ansöka om ny detaljplan. Översiktsplanen anger att 
fotbollsplanen ska flyttas till nytt läge och nuvarande plan ska exploateras med bostäder samt en 
ny dragning av Mölledalsgatan som ska kopplas till Stubbemöllegatan i fyrvägskorsning.  
 
Risk för markföroreningar som kräver sanering finns i båda lägena, men risken är högre i läge A 
då det varit rangerbangård tidigare. Saneringsbehov ökar både kostnaderna och tidsåtgången i 
projektet.  
 
Övriga förutsättningar  
En lokalisering av simanläggningen i respektive läge kommer även att få ett antal övriga 
konsekvenser, vilka beskrivs nedan.  
 
Läge A kommer att medföra att busstrafik förs in i befintligt bostadsområde som idag inte 
trafikeras av bussar i någon större utsträckning. Men när simanläggningen står klar kommer 
Österhagsgatan att förlängas söderut och förbindas med Sallerupsvägen. Den kommer att utgöra 
en av de större lokalgatorna i det nya området vilket kommer klara av busstrafik. I läge B 
kommer bussar att anlända från Södra Bulltoftavägen. Den trafikeras inte av bussar i linjetrafik 
idag, men är större och mer trafikerad än gatorna vid läge A. Enligt den fördjupande 
översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn (ÖP 2034) planeras dessutom Södra 
Bulltoftavägen att anpassas för eldrivna bussar av typen MalmöExpressen. En ökad trafikmängd 
på grund av simanläggningen kommer alltså att få en mindre störande påverkan i läge B.  
 
I båda lägena kommer möjligheterna för bostadsbebyggelse att påverkas. Utifrån planuppdraget i 
läge A och den fördjupade översiktsplanen i läge B är båda lägena tänkta att bebyggas med 
bostäder. Så oavsett vilken lokalisering som väljs kommer dessa planerade bostäder att behöva 
lokaliseras någon annanstans eller så minskar potentialen för nya bostäder i området något.  
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En lokalisering i läge B kommer att omöjliggöra planerna i den fördjupade översiktsplanen för 
Mölledalsgatan som där föreslås flyttas österut för att bilda en fyrvägskorsning med 
Stubbemöllegatan och Södra Bulltoftavägen.    
 
Om simanläggningen lokaliseras till läge B kommer även den befintliga bollplanen att behöva 
ersättas i närområdet. I den fördjupade översiktsplanen föreslås att den flyttas västerut och 
lokaliseras längs Simrishamnsbanan.  
 
Avslutningsvis kan även lokaliseringens bidrag till stadsutvecklingen belysas. Då 
lokaliseringsalternativen ligger relativt nära varandra skiljer de sig inte så mycket åt i ett 
övergripande perspektiv. Men i det lokala perspektivet kan en lokalisering i läge A på ett 
tydligare sätt bidra till stadsutvecklingen genom att bidra med en målpunkt i ett 
omvandlingsområde.  
 
Potentiella synergier mellan is- och simhall 
I ärendet som presenterades för stadsbyggnadsnämnden i mars 2022 gällande lokalisering anges 
det att läge A möjliggör en kombinerad is- och simhall eller att ny simanläggning byggs i 
anslutning till befintlig ishall. Enligt fritidsförvaltningens bedömning behöver ishallsfunktionen 
finnas kvar, så det är inte ett alternativ att riva befintlig ishall utan att i så fall ersätta den med en 
ny.  
 
Serviceförvaltningen har utrett synergieffekter, särskilt driftmässiga, att kombinera 
anläggningarna. Serviceförvaltningens bedömning är att det inte är ekonomiskt försvarbart att 
koppla samman befintlig Kirsebergs ishall med en ny simanläggning och att det inte leder till 
någon större energieffektivitet.  En inventering har gjorts av ishallens tekniska status vilken 
fastställt att den har ett fungerande bruksskick, men att det inom en 20-årsperiod behövs 
omfattande åtgärder för att bibehålla anläggningens funktion   
 
Potentialen för synergier mellan anläggningarna hade sannolikt varit större om man hade byggt 
en ny kombinerad is- och simhall. Då hade det funnits möjlighet att samnyttja fler system och 
fler ytor samt att utforma anläggningarna med detta som mål från början.   
 
Vid en nybyggnation av en anläggning som kombinerar is- och simhall skulle vissa 
kringfunktioner av mer publik karaktär såsom entré, reception, kafé och besökstoaletter 
eventuellt gå att samnyttja. Eftersom simanläggningens syfte enligt fritidsnämndens önskemål är 
att vara ett funktionellt utbildningsbad anger dock fritidsförvaltningen att det inte finns så stora 
behov av denna typ av publika kringfunktioner. Detta medför att potentialen i samnyttjande med 
ishallen inom detta område är relativt lågt.  
 
Alternativa placeringar  
Stadsbyggnadskontorets utredning daterad januari 2022 pekar ut fler alternativa placeringar. Utav 
de olika placeringarna rangordnas Heleneholm som den lämpligaste placeringen. Fördelen med 
Heleneholm är att det är möjligt att bygga en ny simanläggning med befintlig detaljplan. 
Serviceförvaltningen bedömer att tiden från beslut om placering till färdigställande endast är 
cirka 3 år i Heleneholm.  
 
Bild – Förslag till placering på Heleneholm 
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Då det redan nu är brist på kapacitet för simning samt att behovet av simytor dedikerat för 
klubbverksamhet och simskola i Malmö är stort, bör anläggningen i Heleneholm utformas 
endast för dessa behov. Detta frigör tid i familjebadet i Hyllie för allmänheten och möjliggör att 
på nuvarande plats för Simhallsbadet ersätta befintlig anläggning med ett familjebad. Men det 
kräver att simanläggningen på Heleneholm får tillräcklig kapacitet för simundervisning och 
föreningsverksamhet. På Heleneholm finns möjligheten att utreda om ytterligare simkapacitet 
ska tillföras för simundervisning och föreningsverksamhet än det som nu föreslås av 
fritidsnämnden. 
 
Placeringen på Heleneholm uppfyller uppställda kriterier.  
 
Tabell – Övergripande jämförelse mellan Heleneholm och läge A och B   
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Vidare utredningar 
Förutom denna simanläggning behövs ytterligare simytor i Malmö. Simhallsbadet bedöms av 
servicenämnden vara tekniskt uttjänt till år 2029.  
 
Stadskontoret anser det som önskvärt att fritidsnämnden presenterar en långsiktig planering med 
prioritet, ekonomi, behov och förslag på geografisk placering av nya simanläggningar innan 
investeringsbeslut tas om en enskild simanläggning.  

Stadskontoret sammanfattande bedömning 
I ärendet finns olika perspektiv som ställs mot varandra. Är tidsperspektivet överordnat är en 
placering av simanläggningen på Heleneholm den snabbaste framkomliga lösningen då detaljplan 
finns. Om tidigast cirka tre år skulle en simanläggning vara möjlig. I Kirseberg är ny detaljplan 
nödvändig oavsett placering och då är bedömningen färdigställande om tidigast fem år rimligt. 
Stadsbyggnadsnämnden har pekat ut två möjliga placeringar men en exakt placering i Kirseberg 
kräver en ny detaljplan.  Det är en risk om det skulle visa sig att lokaliseringen inte är lämplig då 
syftet med en detaljplan är att pröva om en placering är lämplig.  

Kategori Aspekt Helenholm Läge A – vid ishallen Läge B – på bollplanen 

Anläggninge
ns funktion 

Tillräcklig yta finns 
för att bygga en 
anläggning som 
möter behoven 

Tillräcklig yta finns för att 
bygga en anläggning som 
möter behoven 

Tillräcklig yta finns för att 
bygga en anläggning som 
möter behoven 

Angöring  Goda förutsättningar Goda förutsättningar Goda förutsättningar Verksamhe
t 

Parkering  Parkering finns 
tillgänglig  

Mobilitetshus för parkering 
planeras intill för parkering.  

Möjlighet till parkering på 
tomt och att nyttja befintliga 
kringliggande parkeringar.  

Markägande  Malmö stad Jernhusen Malmö stad 
Detaljplaneä
ndring Nej Ja (Dp-arbete pågår) Ja (höjd) 

Markförore
ningar Liten risk Hög risk Mellan risk  

Arkeologiris
k Låg Låg Låg 

Skyfall    Ja (mindre omfattning) Ja  
Ledningar  Ja X X 
Tid från 
investerings
beslut 

Minst 3 år Minst 4 år Minst 4 år 

Genomföra
nde 

Risk för 
försening Liten risk Större risker än läge B Mindre risker än läge A 

Trafik   Hanteras av befintliga 
gator 

Ny huvudgata anläggs som 
kan hantera trafiken.   

Ytterligare busstrafik kommer 
inte påverka markant 

Bostäder  Inga byggrätter 
påverkas 

Inriktningen i Dp-uppdraget 
är bostäder på denna yta 

Byggrätter enligt FÖP går 
förlorade (ca 200) 

Befintlig 
bollplan Påverkas Påverkas ej Behöver ersättas i närområdet Övrigt 

Bidrag till 
stadsutveckl
ing 

Effektiviserar stadens 
markutnyttjande 

Kan bidra till omvandlingen 
av Järvvägsverkstäderna och 
centrumbildning i 
stationsläge 

Placeringen är utanför 
centrumbildningen i 
Kirseberg.  
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Malmö stad har flera simanläggningar och det kan finnas fördelar med att ha olika anläggningar 
med olika inriktningar om det är möjligt. Om denna simanläggning är dedikerad för 
föreningsverksamhet och simundervisning möjliggör det att andra simanläggningar får en mer 
publik karaktär. Placeringen av en anläggning inriktad mot simundervisning och 
föreningsverksamhet är inte lika drivande för stadsutveckling som ett allmänhetsbad. 
 
Stadskontorets rekommendation är en anläggning placerad på Heleneholm för simundervisning 
och föreningsverksamhet. Behovet av simanläggningen bedöms som långsiktigt och därför är det 
viktigt att byggnaden och dess funktioner samt dess placering över tid ska uppfylla kommunens 
krav och behov.  
 
Stadskontoret föreslår att fritidsnämnden får i uppdrag att enligt kommunens nya 
lokalbeslutsprocess vidare utreda genomförandet och snarast återkomma med ett beslutsärende 
om lokalanskaffning av en simanläggning i Heleneholm där alla förutsättningar för placering, 
genomförande och för ärendet viktiga parametrar som kapacitet, kvalitet och kringytor är 
utredda och motiverade 
 
Ansvariga  
Anna Westerling  Ekonomidirektör 
Magdalena Bondeson  Sektionschef 
Andreas Norbrant  Stadsdirektör 
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