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Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för Hyllie Boulevard 
och Svågertorp, Storstadspaketet   
STK-2023-737 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för delsträcka Hyllie 
för MEX-linje 10 inom Storstadspaketet till en beräknad bruttoutgift om 218 mnkr. I delsträcka 
Hyllie ingår projekt 3344 Hyllie boulevard, söder om badhuset, 3345 Hyllie boulevard, centrala 
inklusive Arenagatan, 3346 Hyllie boulevard, norr om Almviksvägen, 3410 Hyllie boulevard 
södra och 3339 Svågertorp. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för delsträcka 
Hyllie inom MEX-linje 10 till en beräknad bruttoutgift om 218 mnkr. 
 

2. Kommunfullmäktige godkänner årliga driftkonsekvenser om 18 mnkr brutto och 10 
mnkr netto under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade 
ramen för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden. 
 

Beslutsunderlag 
 Objektsgodkännande Hyllie Boulevard  
 Tjänsteskrivelse från fastighets- och gatukontoret 
 Tekniska nämnden beslut 230425 § 87 
 G-Tjänsteskrivelse KSAU 230529 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande 

för Hyllie Boulevard och Svågertorp, Storstadspaketet   
 
Beslutsplanering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-29 
Kommunstyrelsen 2023-06-07 
Kommunfullmäktige 2023-06-21 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
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Ärendet 
Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomi ska nämnd före påbörjande av ett investeringsobjekt 
inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften för objektet 
överstiger 15 mnkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska 
kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande 
sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar ekonomisk prognos samt 
delårs- och årsbokslut. 
 
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för delsträcka Hyllie 
inom MEX-linje 10. 
 
MEX-linje 10 är ett av sammanlagt nio kollektivtrafikobjekt som ingår i avtalet för Malmö stad. 
Linjen sträcker sig från Malmö C i norr via Mariedalsvägen, Lorensborgsgatan, genom Hyllie till 
Svågertorps tågstation i söder och är uppdelad i delsträckor som utreds i separata förstudier. 
Utöver detta objektsgodkännande så är inom ramen för MEX-linje 10 redan 
objektsgodkännande 10.2 Mariedalsvägen (projekt 3338) beslutat. 
 
Den geografiska avgränsningen för detta objektsgodkännande går från Bollspelsvägen i norr till 
Svågertorps station i söder. Ombyggnationen planeras pågå från 2024 och vara helt färdig under 
2029 så att 18-meters elbussar kan trafikera hela denna busslinje i december 2029. 
 
Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara 
attraktiv och trafiksäker. Föreslagna åtgärder ska se till helheten för stadsrummens funktioner, 
att olika trafikslag fungerar i samspel, samt att en god gestaltning uppnås. Vidare ska åtgärderna 
skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida och framtida behov, både ur trafikerings- 
och resandesynpunkt. 
 
Hyllie boulevard är idag till stora delar en byggata och med detta objektsgodkännande förändras 
huvudstråket genom Hyllie från byggata till en grön parkgata (boulevard). Grönska och 
gestaltning är prioriterat längs med Hyllie boulevard, med inspiration från Hyllie allé, och för att 
ge mer plats åt grönska kommer sidoförlagda busskörfält att prioriteras längs med Hyllie 
boulevard. Detta val ger säkrare övergångsställen, bättre lägen för hållplatser och effektivare 
trafikflöden vid trafiksignaler samt mer ytor för att grönska och träd, än mittförlagda busskörfält. 
 
Utbyggnaden av Hyllie har pågått under många års tid i exploateringskategorin och många 
objektsgodkännanden har beslutats av nämnden. För vissa av dessa objektsgodkännanden ingår 
även en budget för färdigställande av delar av Hyllie Boulevard. Detta objektsgodkännande tar 
ett helhetsgrepp och omfattar färdigställandet av samtliga icke färdigställda delar av Boulevarden 
vilket kommer att belasta kategori Storstadspaketet infrastruktur. För tidigare beslutade 
objektsgodkännanden inom kategori Exploatering som innefattat färdigställande kommer en 
positiv avvikelse redovisas inom respektive slutrapport. 
 
Ekonomi 
Den totala utgiften för detta objektsgodkännande beräknas till 218 mnkr. Största utgiften i 
objektsgodkännandet är entreprenad som är beräknad till 143,5 mnkr. De upparbetade 
investeringsutgifterna till och med februari 2023 är 11,1 mnkr och består av utredningar och 
interntid.  
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Utgifterna är fördelade på kollektivtrafiks- och cykelåtgärder. Enligt gjord bedömning utgör 
kollektivtrafikåtgärder 94 % av den totala utgiften och cykelåtgärder 6 %. Kollektivtrafikåtgärder 
utgör därmed 205 mnkr och resterande 13 mnkr är cykelåtgärder. Utgifterna är bedömda i 
prisläge januari 2023. 
 
Den totala inkomsten i objektsgodkännandet uppgår till 106 mnkr, där inkomsterna för cykel 
utgör 3 mnkr och inkomsterna för kollektivtrafikåtgärder är beräknade till 103 mnkr. 
Inkomsterna är beräknade på 50% på statlig medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder och 25 
% statlig medfinansiering för cykelåtgärder enligt Ramavtal 8 Storstadspaketet. 
 
Totala driftskostnader (drift, underhåll, kapital) beräknas uppgå till 18 mnkr brutto och 10 mnkr 
netto för fastighets- och gatukontoret. Vid beräkning av kapitalkostnaden har internräntesats på 
2,5% använts, avskrivningstiden är beräknad på 20 år. Drift och underhåll beräknas totalt till 2,1 
mnkr. 
 
Marksanering 
Kostnaden för hantering av förorenade massor över MKM (Mindre känslig Markanvändning)  
bedöms uppgå till 4,3 mnkr. Avsättning för denna kostnad kommer att göras i samband med att  
beslut om detta objektsgodkännande är taget, avsättningen innebär en negativ resultatpåverkan.  
 
Stadskontorets bedömning 
Stadskontoret föreslår att investeringen i delsträcka Hyllie beviljas enligt vad som beskrivits i 
ärendet. Detta under förutsättning att beloppen ryms inom den av kommunfullmäktige 
beslutade ramen för driftkonsekvenser och ramen för investeringar för gällande år för tekniska 
nämnden. 
 
Ansvariga  
Anna Westerling  Ekonomidirektör 
Magdalena Bondeson  Sektionschef 
Andreas Norbrant  Stadsdirektör 
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