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§ 205 Antagande av Vattentjänstplan för Malmö stad 

STK-2025-1270 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har översänt Vattentjänstplan för Malmö stad till stadskontoret. Målet 
med Malmö stads vattentjänstplan är, utöver att uppfylla lagkrav, att också vara ett 
samlande och orienterande planeringsdokument rörande vattentjänster samt 
regnvattenhantering. Vattentjänstplanen är vägledande och redovisar bedömt behov av 
VA-utbyggnad, beskrivning av nuläge och behov av åtgärder inom den befintliga VA-
anläggningen, samt antagna strategier kopplat till dag- och skyfallshantering. Planens 
tidsperspektiv är tolv år, men vissa åtgärder har en längre genomförandetid. Stadskontoret 
föreslår, i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster, att Vattentjänstplan för Malmö 
stad antas av kommunfullmäktige samt att upphäva två tidigare beslutade dokument. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Kommunfullmäktige antar Vattentjänstplan för Malmö stad 
  

2. Kommunfullmäktige upphäver Skyfallsplan för Malmö från 2017 (STK-2017-
162) antagen i kommunfullmäktige 2017 
  

3. Kommunfullmäktige upphäver VA-utbyggnadsplan för Malmö (STK-2015-1495) 
antagen i kommunfullmäktige 2016.  

   

Beslutsgång 
Andréas Schönström (S) och Håkan Ask (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Kay Wictorin (C). 
 
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till  
Tekniska nämnden 
VA SYD 
Stadsbyggnadsnämnden 
Miljönämnden 
Servicenämnden 
Stadskontoret Omvärld- och näringsliv 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut KS 251015 §307 Antagande av Vattentjänstplan för Malmö stad 
• Förslag till beslut KSAU 250929 §450 Antagande av Vattentjänstplan för Malmö 

stad 
• G-Tjänsteskrivelse KSAU 250929 Antagande av Vattentjänstplan för Malmö stad 
• Tekniska nämnden beslut 250826 § 181 
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• Vattentjänstplan för Malmö stad ANTAGANDEHANDLING 250725 
• Vattentjänstplan för Malmö Granskningsutlåtande 20250721 
• Skyfallsplan för Malmö (2017) 
• VA-utbyggnadsplan för Malmö ANTAGEN 31 mars 2016 
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Om denna plan: 

Vattentjänstplanen är en plan som enligt Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster ska finnas i varje kommun. Kommunfullmäktige beslutar om 
antagande och ändring av en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska 
minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till 
behovet av allmänna vattentjänster. Planens tidshorisont är cirka 12 år. 
Planen beskriver kommunens långsiktiga planering av hur behovet av 
allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen utgår från gällande 
översiktsplan för beskrivningen av vilka åtgärder som krävs för att 
tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.  

Planen är framtagen av VA SYD och Malmö stad. VA SYD är VA-
huvudman i Malmö stad samt i kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund 
samt Svedala. 
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Sammanfattning 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska alla kommuner ha en 
vattentjänstplan. Lagen anger att planen ska innehålla kommunens 
långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska 
tillgodoses. Vidare anges att planen ska innehålla en bedömning om vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska 
fungera vid skyfall. Utöver det som krävs enligt lag innehåller planen en 
sammanställning av redan antagna strategier kopplat till dag- och 
skyfallshantering. Planens tidsperspektiv är tolv år, men vissa åtgärder har 
en längre genomförandetid.  En vattentjänstplan ska vara vägledande. De 
nämnder inom staden som berörs av planen fattar beslut om åtgärder inom 
ramen för nämndens uppdrag och budget. VA SYD är Malmö stads VA-
huvudman, vilket innebär ett ansvar för att äga, utveckla och förvalta den 
allmänna VA-anläggningen. VA SYD är ett kommunalförbund och styrs av 
förtroendevalda politiker från medlemskommunerna. Det innebär att beslut 
om åtgärder på den allmänna VA-anläggningen tas inom ramen för VA 
SYDs styrning enligt VA SYDs förbundsordning. De åtgärder som ska 
genomföras av Sydvatten har beslutats inom ramen för den politiska 
styrningen av Sydvatten. 

Aktuell vattentjänstplanen har inte bedömts ha någon betydande 
miljöpåverkan. 

Bedömning av behovet av allmänna vattentjänster 

Verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen kommer att 
utökas i Malmös ytterkanter i takt med att översiktsplanen förverkligas på 
dessa platser. Därutöver finns ett behov av att utvidga 
verksamhetsområdet i befintlig bebyggelse i Tullstorp och Södra Sallerup i 
enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster.  

Den allmänna VA-anläggningen 

Merparten av det dricksvatten som förbrukas i Malmö produceras av 
Sydvatten. VA SYD ansvarar för distribution av dricksvatten samt avledning 
och rening av spillvatten. VA SYD ansvarar även för dagvattensystemet. 
Ledningar inom fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för. 
Utmaningarna för den allmänna VA-anläggningen är att det finns ett stort 
behov av förnyelse redan i dagsläget. Till det kommer en ökad belastning 
till följd av att befolkningen växer samtidigt som klimatförändringar påverkar 
anläggningen. Ökade krav på en effektivare funktion, till exempel bättre 
rening, är ytterligare en utmaning. I framtiden kan även krav på minskad 
klimatpåverkan påverka den allmänna VA-anläggningen.  
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Vattentjänstplanen beskriver identifierade behov av åtgärder som behöver 
genomföras av såväl VA SYD som Malmö stad och Sydvatten för att 
säkerställa den allmänna VA-anläggningens funktion. Åtgärder redovisas 
som ökar möjligheten till att hantera klimatförändringarna, uppfyller lagkrav, 
möter stadens prognostiserade utveckling, förnyar befintligt VA-system 
samt säkerställer en trygg hantering av vattentjänsterna såväl idag som i 
framtiden.  

I vattentjänstplanen beskrivs bland annat åtgärder för att: 

• skapa säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 
• skapa säker distribution av dricksvatten 
• uppfylla dagens, och kända framtida, krav på rening av spillvatten 
• säkerställa kapacitet för tätortsutbyggnad 
• minska föroreningsbelastning på hav och vattendrag via dagvattnet 
• den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid en ökad belastning på 

grund av skyfall 

Strategier för dagvatten- och skyfallshantering 

Planen sammanfattar strategier från gällande översiktsplan för Malmö, 
Malmös skyfallsplan samt mål från gällande miljöprogram med relevans för 
dagvatten- och skyfallshantering.   
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Ordförklaringar 

vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (VA) 

vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal 
hushållsanvändning 

avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med 
samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande och 
rening av spillvatten eller bortledande av vatten som har använts för 
kylning 

va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov 
av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse 

allmän VA-anläggning: en VA-anläggning över vilken en kommun har 
ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används 
för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag 

enskild anläggning: en VA-anläggning eller annan anordning för 
vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-
anläggning 

verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-
anläggning 

bräddning: tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller 
ledningar är överbelastade och vattenmängden är större än vad systemet 
klarar av. 

redundans: avser reservkapacitet i VA-systemet.  En god redundans 
medför att systemet blir mindre känsligt för störningar som till exempel 
ledningsbrott eller underhållsarbete. 

dikningsföretag:  en form av samfällighet där fastighetsägare har gått ihop 
för att avvattna mark för att för att dränera landskapet och göra det mera 
ekonomiskt användbart (oftast för odling) 
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Inledning 
Vattentjänster innebär vattenförsörjning och hantering av avlopp. 
Vattenförsörjning är tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för 
normal hushållsanvändning. Avlopp är bortledande av dagvatten och 
dränvatten från ett område med samlad bebyggelse eller från en 
begravningsplats, bortledande och rening av spillvatten eller bortledande av 
vatten som har använts för kylning. Allmänna vattentjänster brukar ibland 
kallas för ”kommunalt vatten och avlopp” för att skilja det från till exempel 
privat brunn och enskild avloppsanläggning. I denna plan används 
begreppet allmänt VA.  

Kommunen har enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 
skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp för viss bebyggelse. 
Skyldigheten gäller om det finns ett behov sett till människors hälsa och 
behovet av att skydda miljön. Det är kommunfullmäktige i kommunen som 
fattar beslut om vilka fastigheter som har behov av tillgång till allmänt VA. 
Den bedömningen görs med stöd av LAV. Det område där kommunen har 
beslutat att det ska finnas allmänt VA kallas för verksamhetsområde. 
Kommunen förser fastigheter inom verksamhetsområdet med vatten och 
avlopp genom en allmän VA-anläggning. Men kommunen kan också välja 
att bygga ut vatten och avlopp utöver det som man har ett strikt ansvar för 
enligt LAV.    

Den allmänna VA-anläggningen ägs, byggs ut och underhålls av 
kommunens VA-huvudman.  I Malmö stad är det kommunalförbundet VA 
SYD som är VA-huvudman. VA SYD styrs av förtroendevalda politiker från 
medlemskommunerna. Beslut om den långsiktiga planeringen av den 
allmänna VA-anläggningen tas inom ramen för VA SYDs styrning enligt 
förbundsordningen. Beslut om budget för åtgärder på den allmänna VA-
anläggningen tas inom ramen för VA SYDs politiska styrning. 

Malmö kommun är delägare i Sydvatten som levererar merparten av det 
vatten som distribueras av VA SYD. Sydvatten leds av en styrelse som 
består av representanter från samtliga delägarkommuner. 

Vad är en vattentjänstplan? 
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ändrades i juni 2022 och en av 
ändringarna innebär ett krav på att alla kommuner ska ha en 
vattentjänstplan. Planen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av 
hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Den ska beslutas i 
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kommunfullmäktige.  Planen är vägledande, men inte juridiskt bindande. 
Malmös vattentjänstplan har ett innehåll, som utöver vad lagen kräver, 
syftar till att samla VA- och nederbördsrelaterade frågor i ett dokument. 
Den beskriver behovet av att bygga ut de allmänna vattentjänsterna med 
utgångspunkt från kommunens ambitioner i översiktsplanen. Planen ger 
även ett underlag för kommande aktualisering av översiktsplanen.  

Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är 
aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Tekniska 
nämnden har i uppdrag att initiera och leda en uppföljning av planen och ta 
fram ett beslutsunderlag för kommunfullmäktiges beslut.  

Malmö stads vattentjänstplan består av fyra delar: 

• Bedömning av behovet av allmänna vattentjänster (krav enligt LAV). 
Denna del beskriver vilka områden som bedöms behöva ingå inom 
verksamhetsområde för VA.  

• Den allmänna VA-anläggningen (krav enligt LAV). Denna del beskriver 
den allmänna VA-anläggningen samt dess behov av utveckling.   

• Strategier för dagvatten- och skyfallshantering. 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan.  

Bakgrund 
Den gällande översiktsplanen möjliggör att Malmö kommuns befolkning kan 
öka med ytterligare 100 000 invånare, utöver dagens cirka 350 000. När 
befolkningen växer innebär det ofta att kapaciteten i den allmänna VA-
anläggningen inte räcker till. Befolkningstillväxten innebär ett behov av att 
vatten och avlopp byggs ut. Ny bebyggelse kan innebära en ökning av den 
hårdgjorda ytan, vilken ökar belastningen på dagvattensystemet.  

Nedan utbyggnadsområden är utpekade i översiktsplanen. Genomförandet 
av dem kommer i stadens ytterkanter påverka verksamhetsområdet. Alla 
områden, oavsett, geografiskt läge bedöms även föranleda behov av 
ombyggnad av VA-nätet. 
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Illustration: Utbyggnadsområden där detaljplanering beräknas påbörjas före 
2030. 
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Illustration: Utbyggnadsområden där detaljplanering beräknas påbörjas 
efter 2030. 
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Illustration: Utbyggnadsområden – verksamheter (t.ex. service, lager, 
tillverkning, partihandel). 

Lagstiftning och styrande regelverk 
De allmänna vattentjänsterna styrs i första hand av svensk lagstiftning 
genom Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Plan- och bygglagen 
(2010:900) samt Miljöbalken (1998:808). Svensk lagstiftning ska integrera 
Europaparlamentets och Europarådets direktiv. Förändringar i 
lagstiftningen innebär att det ställs högre krav på VA-anläggningens 
funktion. 

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) syftar till att säkerställa att 
vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang om det 
behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Plan- och 
bygglagen (PBL) syftar bland annat till att främja en samhällsutveckling 
med en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer. Lagen anger att det är en 
kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.  
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Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. Miljöbalken ska användas för att skydda människors hälsa och miljön. 

EU:s vattendirektiv innebär att alla medlemsländer ska använda samma 
regelverk för att förvalta sina grund- och ytvatten med målet att dessa ska 
uppnå god status. EU:s dricksvattendirektiv syftar till att skydda människors 
hälsa från skadliga effekter av alla slags föroreningar av vatten genom att 
säkerställa att vattnet är hälsosamt och rent samt att förbättra tillgången till 
vatten. EU:s förordning om återanvändning av vatten syftar till att skapa 
förutsättningar för att återanvända vatten genom att reglera minimikrav för 
vattenkvalitet och övervakning samt bestämmelser om riskhantering, för en 
säker användning av vattnet.  EU:s avloppsdirektiv syftar till att skydda 
miljön från skadlig inverkan till följd av utsläpp av avloppsvatten från 
tätbebyggelse och vissa industrisektorer.  

Utöver existerande lagstiftning finns pågående nationella utredningar som 
kan påverka framtida lagstiftning. Det gäller utredningarna Ökad beredskap 
för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster, 
Vattenfrågor vid planläggning och byggande samt Ett samhälle anpassat till 
klimatförändringarna. 

 

Klimatförändringar 
De klimatförändringar som framförallt i närtid kommer att påverka den 
allmänna VA-anläggningen är ökad nederbörd under vissa perioder och 
torka under andra perioder. Den ökade nederbörden innebär att 
dagvattenledningsnätet, det kombinerade ledningsnätet, pumpstationer och 
reningsverk överbelastas. Konsekvensen av att ledningsnätets kapacitet 
överbelastas är att det sker översvämningar eller att orenat spillvatten 
bräddas till kanalerna eller havet.  

I nuläget innebär torka i första hand att efterfrågan på vatten ökar. 
Konsekvensen av detta är att efterfrågan kan överskrida kapaciteten för att 
bereda och distribuera vatten. På längre sikt kan torka ge större problem 
med vattentillgång. Utöver torkans påverkan på vattenförsörjningen kan 
klimatförändringen i form av höjda temperaturer och förändrade 
nederbördsmönster resultera i kvalitetsförändringar på råvatten som kan 
medföra behov av annan beredningsprocess för att producera ett bra 
vatten. Låga nivåer av grundvatten kan medföra att tillgången på råvatten 
påverkas, eftersom den konkurrerar med uttag av vatten för bevattning av 
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jordbruksmark. Här kan användningen av renat avloppsvatten för 
bevattning av grödor bli aktuellt.  

Även stigande havsnivåer kommer att skapa utmaningar för VA-
anläggningen på sikt. Det handlar till exempel om att förutsättningarna för 
avledning av dagvatten förändras och att reningsverk kan svämmas över. 
Det handlar också om att högre havsnivåer påverkar grundvattnet i 
kustnära lägen vilket i sig kan innebära att ökat inläckage via allmänna 
ledningar och privata installationer. Kraftiga förändringar av 
grundvattennivåer, såväl låga som höga nivåer, innebär även att 
markstabiliteten blir sämre. Detta påverkar livslängden på ledningar och 
innebär ökade underhållskostnader.  

Det finns en påtaglig risk för att VA-anläggningens funktion riskerar att 
påverkas av ett skyfall redan i dagsläget. När det gäller övriga 
klimatförändringar är risken mycket liten det kommande decenniet. Men på 
lite längre sikt behöver VA-anläggningen anpassas för att hantera även 
torka, stigande havsnivåer och eventuellt andra klimatförändringar. Det är 
därför angeläget att dessa risker och dess påverkan på VA-systemet utreds 
till kommande aktualisering av vattentjänstplanen. Lika viktigt är det att 
tydliggöra hur framtida klimatanpassningar kan komma att påverka VA-
systemet. Exempelvis kommer högvattenbarriärer för att skydda tätorterna 
från tillfälligt höga havsnivåer innebära begränsningar för ytvatten och ytliga 
dagvattenutlopp att nå recipienten, vilket kan kräva anpassning av 
dagvattennätet.  

VA-anläggningens återstående livslängd och kapacitet 
Den allmänna VA-anläggningen som är i bruk idag har byggts ut under en 
period på mer än hundra år. Delar av anläggningen har nått sin tekniska 
livslängd och/ eller har nått sitt kapacitetstak. Underhåll, förnyelse och 
uppgradering är nödvändigt för att kunna leverera vatten och avlopp. Ur ett 
samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv är det viktigt att 
genomföra förnyelsearbeten i rätt tid.   
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Del 1. Bedömning av behovet av 
allmänna vattentjänster 
Majoriteten av fastigheterna i Malmö kommun är anslutna till allmänt VA. 
Endast 285 enskilda avlopp för året runt-boende finns i kommunen. 
Därutöver finns det ett antal koloniområden som också har enskilda 
anläggningar. 

Denna del beskriver bedömt behov av utbyggnad av allmänt VA till befintlig 
bebyggelse utanför det nuvarande verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. Vattentjänstplanen redovisar prioriterade områden utifrån gällande 
lagstiftning och prioriteringsgrunder. Beslut om utvidgning av 
verksamhetsområde sker genom ett särskilt beslut i kommunfullmäktige. 
Denna plan är vägledande för beslut. 

Syftet med utförd bedömning är att utreda kommunens skyldighet att 
utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp enligt 6§ i Lagen av 
allmänna vattentjänster (LAV). Syftet är också att fastställa områden där 
kommunal utbyggnadsskyldighet ej bedöms föreligga och där krav 
framöver behöver ställas på att den enskilda avloppshanteringen ska 
fungera tillfredställande och uppfylla gällande lagkrav.   
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Illustration: Nuvarande verksamhetsområde. Gråprickat område är 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, område skrafferat 
i rött är verksamhetsområde för vatten och spillvatten, område skrafferat i 
blått är verksamhetsområde för vatten. 

Bedömning av befintlig bebyggelse  
Följande bedömningsgrunder utgår från 6 § LAV och har tillämpats för att 
avgöra om kommunalt VA-ansvar föreligger för bebyggelse.    

• Det ska vara en större bebyggelsekoncentration (befintlig 
bostadsbebyggelse och eventuella framtida tillkommande bostäder)    

• Det ska finnas behov ur hälsoskyddssynpunkt eller ur miljösynpunkt    
    

Om ovanstående två bedömningsgrunder uppfylls - samt om det saknas 
förutsättningar för att ordna vattentjänster enskilt - gäller, enligt 6 § LAV, 
kommunal skyldighet att ordna någon/några eller samtliga av 
vattentjänsterna; vatten, spillvatten eller dagvatten.  Bostadsfastigheter 
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som ligger i direkt anslutning till befintliga verksamhetsområden ska vid 
behov införlivas i dessa. 

Bedömningsgrundernas uppfyllande avgörs genom nedanstående 
kriterier:   

• antalet nuvarande bostadsfastigheter, och eventuellt planerade 
bostadsfastigheter, bör vara fler än 20 st.    

• bostadsfastigheterna ska ligga samlat, vara angränsande till varandra, 
och avståndet mellan dem bör inte överstiga 100 m. Tät bebyggelse 
och små fastigheter försvårar att anordna enskilda avloppslösningar, 
och ökar risken för påverkan på enskilda vattenbrunnar.    

• hänsyn ska tas till om området är planlagt för ytterligare 
bostadsbebyggelse.    

• behov ur hälsoskyddssynpunkt anses föreligga om enskilda 
vattenbrunnar har eller misstänks ha problem med kvalitet eller 
kvantitet.  

• behovet ur miljösynpunkt bedöms utifrån hur avloppsutsläppen 
belastar recipienten; ett större antal boende inom ett visst område 
medför större påverkan, särskilt om befintliga enskilda 
avloppsanläggningar har bristfällig rening. Vid bedömning beaktas 
recipientens känslighet, samt dess kemiska och ekologiska status, 
särskilt avseende övergödning och/eller bakterieutsläpp. Hänsyn tas 
även till avståndet till recipienten. Ett längre avstånd kan medföra 
mindre risk för påverkan genom utspädning, upptag, fördröjning e.d.   

 Genomgång av ovan kriterier resulterar i följande kategorisering: 
   
Kategori  Bedömning   
VA-utbyggnadsområde   Samtliga tre bedömningsgrunder bedöms uppfyllas.  Områden 

inom denna kategori kommer behöva byggas ut. 

Utredningsområde   Underlag saknas i en eller fler kriterier för att behoven ska kunna 
bedömas. Områden i denna kategori behöver utredas ytterligare 
innan bedömning om VA-utbyggnadsbehov kan avgöras.   

Uppföljningsområde   Behovet finns inte idag men bedömningsgrunderna uppfylls till viss 
del. Områden inom denna kategori kan i framtida versioner av 
vattentjänstplanen behöva utredas vidare.   

 
Områden som ej återfinns under ovanstående kategorier har bedömts 
hamna utanför kommunal skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. 
Ansvaret för VA i sådana områden ligger fortsatt på respektive 
fastighetsägare. Inom beslutade verksamhetsområden har 
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fastighetsägaren ansvar för VA fram tills dess att den allmänna VA-
anläggningen är utbyggd.   
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Bedömda områden – befintlig bebyggelse 
Nedan bedömning är att betrakta som en vägledning inför fortsatt arbete.  

 

 
Illustration: Bedömda områden – befintlig bebyggelse. 

VA-utbyggnadsområden 

Tullstorp 
Tullstorpsområdet är beläget öster om Toftanäs handelsområde innanför 
yttre ringvägen. Tomtstorlekarna varierar från mindre villatomter på 600–
700 m2 till större lantbruksfastigheter. Flertalet lantbruksfastigheter har 
inriktats mot växthusodling. Flera av dessa växthusodlingar är numera 
avvecklade. Totalt utgörs området av 21 fastigheter med omkring 70 
permanentboende. Området är delvis detaljplanelagt.  
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Bedömning 
Inom området finns ett större antal, glest belägna bostadsfastigheter. 
Området är delvis detaljplanelagt och håller på att omvandlas till blandad 
stadsbebyggelse med tätare struktur. Rening och avledning av spillvatten 
samt avledning av dagvatten kommer att behöva lösas i ett större 
sammanhang för att inte orsaka olägenheter för kringliggande fastigheter i 
den tätare bebyggelsen. Risken finns också för att enskilda 
dricksvattenbrunnar förorenas och därför behöver fastigheterna även 
anslutas till allmänt dricksvatten.  

Bedömning av varje fastighets behov samt utbyggnad av VA till befintlig 
bebyggelse görs i samband med att området detaljplaneläggs och ny 
bebyggelse byggs ut. 

Södra Sallerup 
Södra Sallerup är beläget direkt öster om Yttre Ringvägen och söder om 
Sallerupsvägen. Bebyggelsen är främst förlagd längs med Klågerupsvägen. 
Tomterna är små och bebyggelsen utgörs främst av villor, ett LSS-boende 
samt Södra Sallerups kyrka med tillhörande kyrkogård. Totalt utgörs 
området av 15 fastigheter med omkring 20 permanentboende. Området är 
inte detaljplanelagt. 

Bedömning 
Tomterna är små och ligger tätt i en svacka med dåliga geologiska 
förutsättningar för infiltration.   

Det finns därför ett behov av att utvidga verksamhetsområdet för 
spillvatten. Området bedömdes ha behov för spillvatten vid tidigare 
vattentjänstbedömning, med planerad utbyggnation genomförd till 2025. 

Utredningsområden 

Koloniområden  
I Malmö finns sammanlagt 16 djur- och trädgårdskoloniområden och 3100 
kolonistugor med övernattningsmöjligheter. Av koloniområdena är åtta 
områden, med sammanlagt ca 1000 stugor, inte anslutna till kommunalt 
avlopp. Flera av dessa områden ligger inom eller i direkt anslutning till 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och/eller dagvatten.  
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Bedömning  
Inom koloniområdena finns flertalet enskilda avlopp som inte uppfyller 
dagens miljökrav. Ungefär hälften av dessa områden ligger i närheten av 
Sege Å, som är en vattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen, 
eller Risebergabäcken som mynnar ut i Sege Å. Miljöförvaltningen ska 
tillsammans med Fastighets- och gatukontoret utreda vilka lösningar för 
spillvattenhantering som ska gälla på koloniområdena samt om det finns 
behov för att utöka verksamhetsområde för spillvatten.  

Uppföljningsområden  

Toarps Ekoby, Oxie   
Toarps Ekoby i Oxie har en gemensam avloppsanläggning vilken uppfyller 
gällande lagkrav. Anläggningen anlades i samband med att ekobyn 
etablerades som en enda stor fastighet. Sedan dess har fastigheten 
ombildats från bostadsrättsförening till enskilda små fastigheter som alla är 
medlemmar i samfälligheten för avloppsanläggningen.  

Bedömning 
Avloppsanläggningen uppfyller gällande lagkrav. Tillståndet för 
anläggningen är giltig till 2029 varpå en bedömning av 
avloppsanläggningens lämplighet kommer bli aktuell. I samband med det 
ska även förutsättningarna för enskilt avlopp bedömas. 

Ingvalla  
Ingvalla är ett område med flera mindre kluster av fastigheter belagda inom 
eller omkring ett område utpekat för utveckling av verksamheter i 
översiktsplanen 2030.  

Bedömning 
Omkring 20–25 fastigheter med ganska stor spridning ligger i anslutning till 
det område som i översiktsplanen pekats ut för utveckling av verksamheter.  
I samband med stadens utveckling kan det bli aktuellt att utreda behovet av 
allmänt avlopp.  
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Del 2. Den allmänna VA-anläggningen 
Den allmänna VA-anläggningen omfattar produktion och distribution av 
dricksvatten, bortledning och rening av spillvatten samt avledning och 
rening av dagvatten. Under den tid som avloppsledningsnätet och 
reningsverken har funnits har kravet på funktionen skärpts. Kravet på hur 
mycket nederbörd som ledningsnätet ska kunna hantera har till exempel 
fördubblats. Samtidigt har belastningen på VA-anläggningen ökat genom 
ökad befolkning, förtätning och klimatförändring. Med nuvarande 
förnyelsetakt kommer investeringsskulden att fortsätta att öka samtidigt 
som risken för leveransstörningar ökar. Detta sammantaget innebär att det 
finns ett väsentligt behov av att öka investeringarna i den allmänna VA-
anläggningen för att den ska kunna uppnå den avsedda funktionen. 
Fastighets- och gatukontorets ombyggnad av gator inom ramen för 
Storstadspaketet och förtätning av bebyggelse innebär att VA SYDs 
förnyelse av ledningsnätet till största delen kommer att vara direkt kopplat 
till dessa. Investeringsbehovet kommer att öka det kommande decenniet 
för att sedan gå ner på en nivå som motsvarar investeringarna under 2024. 
För att göra det möjligt att förnya VA-anläggningen kostnadseffektivt och 
med så små störningar på stadslivet som möjligt krävs en nära samordning 
mellan VA SYD och kommunen samt dialog med berörda aktörer.   

Dricksvatten 
Malmö kommun förses årligen med cirka 28 miljoner m3 dricksvatten. Den 
volymen vatten som har distribuerats i Malmö stad har i stort sett varit 
oförändrad de senaste 25 åren trots att kommunen har vuxit med knappt 
100 000 invånare. Detta beror bland annat på att ny och ombyggd 
bebyggelse har försetts med vattensnåla VA-installationer, att förnyelsen av 
ledningsnätet för vatten har inneburit färre vattenläckor samt att industrins 
vattenförbrukning har minskat. Med en fortsatt effektiv och medveten 
vattenanvändning har råvattentäkterna en kapacitet som är betydligt större 
än behovet. Tillgången till råvatten är god.  

Förbrukningen per person är i medel för de senaste 3 åren 151 liter vatten 
per person och dygn (hushållsförbrukning). Till det kommer vatten som 
levereras till verksamheter. År 2022 var cirka 71 % av vattnet debiterat till 
hushåll,16 % till verksamheter, 6 % till allmän service och 7 % odebiterat. 
Vattnet produceras till största delen av Sydvatten vid Vombverket, men 
även en mindre del vid Ringsjöverket. Från Vombverket och Ringsjöverket 
distribueras vatten via överföringsledningar. Bulltofta vattenverk står för en 



21 (42) 

mindre del av vattenförsörjningen i Malmö kommun. 2024 stod det för cirka 
10 % av den sammantagna förbrukningen i kommunen.   

Vatten till Vellinge och Burlövs kommuner transiteras genom Malmö stads 
distributionsnät. 

Sydvatten 
Sydvatten arbetar med att säkra kvaliteten på och skyddet av råvattnet 
samt med att skapa ett robust system för överföring till VA SYD. Vidare 
planerar Sydvatten för att Bolmen ska bli den primära råvattentäkten för 
båda sina vattenverk varvid Vombsjön kommer ha funktionen av en 
reservvattentäkt på samma sätt som Ringsjön utgör reservvattentäkt för 
Ringsjöverket idag. Genom detta kommer Vombverket att ha tillgång till 
både ett ordinarie råvatten och ett reservråvatten. Bolmen har en högre 
kvalitet på råvattnet och vattnet därifrån är en mer hållbar resurs. På så vis 
stärker Sydvatten förmågan att även i framtiden förse delägarkommunerna 
med stabil och säker dricksvattenförsörjning av god kvalitet. Förändringen 
innebär att vattenförsörjningen blir mer robust och att risken för 
leveransavbrott minskar. Skyddet av råvattnet innebär att vattenskyddet 
runt råvattentäkterna ska utvecklas genom samarbete med kommuner och 
övriga intressenter kring vattentäkter. Övervakning av föroreningar i 
vattenmiljön, till exempel PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), 
är en viktig strategi. Även forskning om hur markanvändning och 
klimatförändringar påverkar vattenkvalitén är viktiga åtgärder.  

Sydvatten arbetar för en god redundans i leveransen till kommunerna 
genom att öka kapaciteten för beredning av vatten vid vattenverken samt 
genom att öka kapaciteten för att ha flera alternativa vägar för att 
distribuera vattnet till kommunerna. Sydvatten arbetar också med att 
förbättra skalskyddet genom att försvåra intrång till såväl 
produktionsanläggningarna som yttre anläggningar. 

VA SYD 
Distributionsnätet i staden är robust och har anlagts i huvudsak som 
cirkulationssystem med god redundans. De äldsta ledningarna som ännu 
idag är i drift är från 1870. En stor andel byggdes under perioden 1930–
1980. Det vanligaste rörmaterialet under denna period var gråjärn, även 
under 1970-talet anlades många ledningar och då främst i rörmaterialet 
segjärn, men även plastledningar började läggas i slutet av 1970-talet. Efter 
1990 läggs i huvudsak dricksvattenledningar enbart i plast. Den totala 
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längden av vattenledningsnätet i Malmö är ca 90 mil. 
Distributionsanläggningen består vattentorn, cirka 90 mil vattenledningsnät, 
tryckstegringsstationer, regler- och motorventiler, luftningsventiler, 
brandposter, avstängningsventiler och spolposter. I staden finns även 
större vattenkiosker avsedda för tankbilar.  

För att säkerställa att det finns tillräcklig mängd vatten till kund arbetar VA 
SYD med att skapa tillräckligt stor kapacitet för beredning och distribution 
så att systemet kan klara av tillfälliga förbrukningstoppar och dessutom ge 
möjlighet till att stänga ner delar av systemet för underhåll. Inom arbetet 
ingår bland annat en återställning av kapaciteten för Bulltofta vattenverk.  
Bulltofta vattenverk i sig ökar redundansen i vattenförsörjningen eftersom 
viss del av Malmö kommuns dricksvattenbehov därmed kan täckas även 
vid nedsatt drift av Vombverket. De brunnar som försörjer Bulltofta 
vattenverk har nått sin tekniska livslängd. För att återställa kapaciteten för 
vattenproduktion pågår sedan 2023 borrning av nya uttagsbrunnar. Arbetet 
beräknas vara klart 2028. 

VA SYD arbetar för att minska användningen av vatten. Arbetet bedrivs 
primärt genom informationsinsatser till VA-kunderna och i takt med att 
digitala vattenmätare installeras kommer kunderna att få bättre kunskap om 
sin vattenförbrukning. Vidare arbetar VA SYD för att minska läckage i det 
egna distributionssystemet. Ett minskat användande av vatten bidrar till att 
skapa ett mer robust försörjningssystem, minskad miljöbelastning och 
minskade kostnader. 

Malmö har mellan åren 2019–2023 haft en förnyelsetakt på 
dricksvattennätet på 0,11 %. Med nuvarande förnyelsetakt ökar risken för 
fler akuta driftstörningar och investeringsskulden fortsätter att växa. För att 
kunna bibehålla dricksvattennätets nuvarande status behöver 
förnyelsetakten ligga på 1 % (i medel) under den kommande 10-
årsperioden.   

 

Fördjupande plandokument 
• Egenkontrollprogram Malmö – Vatten (VA SYD) 
• Beslutsstöd med kriterier för redundans i dricksvattenförsörjningen (VA 

SYD) 

Kommunens långsiktiga planering inom ramen för planens 
tidshorisont (2038) 

• Säkra kvaliteten på befintliga råvattentäkter. (Sydvatten) 
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• Öka robustheten på överföringssystemet mellan produktion och Malmö 
kommun. (Sydvatten) 

• Uppgradera Bulltofta vattenverk för återställd produktionskapacitet (VA 
SYD)  

• Verka för att minska vattenanvändningen (Sydvatten & VA SYD)  
• Installera digitala vattenmätare. (VA SYD) 
• Pröva strategier och verka för recirkulering av vatten. (VA SYD)  
• Förnyelse av dricksvattennätet inom kommunen (VA SYD) 
• Öka redundansen i distributionsnätet för vatten. (VA SYD) 

De åtgärder som Sydvatten ansvarar för beslutas inom ramen för den 
politiska styrningen av Sydvatten. De åtgärder som VA SYD ansvarar för 
genomförs inom ramen för VA SYDs investeringsbudget för Malmö och 
prioriteras efter angelägenhetsgrad. 

Avlopp 
Avloppssystemet har fungerat på olika sätt under olika tidsperioder. 
Dagens system har kvar delar av de äldre systemen och är på många sätt 
präglat av de äldre systemen. Före 1900-talet hanterade avloppsnätet i 
stort sett bara regnvatten, det vi idag kallar dagvatten. Torrdassen tömdes 
manuellt och blev till näring i jordbruket. Först under tidigt 1900-talet 
började avloppsvatten från hushållen - det vi idag kallar spillvatten - ledas 
bort i stor skala. När de vattenspolade toaletterna kopplades in på 
avloppsledningsnätet var det mest rationellt att leda spillvatten i samma 
ledningar som dagvatten direkt till havet. Dessa kombinerade ledningar 
finns till stor del kvar. Det innebär att mängden avloppsvatten som leds till 
reningsverken varierar beroende på hur mycket det har regnat. Eftersom 
detta stör reningsprocesserna finns ett behov av att arbeta för att minska 
mängden regnvatten som leds till reningsverken. Kraftiga regn kan även 
leda till att orenat spillvatten bräddas till vattendrag och hav vilket också 
innebär ett behov av att minska mängden regnvatten som leds till renings-
verken. Arbetet med att minska regnvattnet som leds till 
avloppsreningsverken sker bland annat genom separering av kombinerade 
områden i samband med annan ombyggnad av infrastruktur, tex vid 
genomförandet av Storstadspaketet.  

Avloppsreningsverken i Malmö byggdes för att rena avloppsvattnet från 
organiskt material. Utsläppen av organiskt material ledde till att mängder av 
organiskt material samlades på botten utanför utloppen för avloppsvattnet. 
Det organiska materialet förbrukar syre när det bryts ner och därför ledde 
utsläppen till syrefattiga (döda) bottnar utanför utloppen. Under 
decennierna efter 1960 kom krav på att rena även fosfor och kväve, vilket 



24 (42) 

innebar att reningsverken byggdes ut med fler reningssteg. Slammet från 
avloppsreningsverken innehåller mycket näring och organiska ämnen. Det 
används därför som jordförbättring i jordbruket. 

Idag diskuteras många nya frågeställningar som kan påverka 
reningsverken i framtiden.  Det är till exempel rening av läkemedelsrester, 
cirkulär vattenanvändning, energiåtervinning och minskad klimatpåverkan. 

 

Illustration: Schematisk bild över historisk utbyggnad av Malmös 
avloppssystem 
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Avlopp - rening av spillvatten 

Sjölunda avloppsreningsverk   
Sjölunda avloppsreningsverk togs i drift 1963. 2022 var cirka 350 000 
personer anslutna till verket. Därutöver renas avlopp från industrier vilka 
beräknas stå för ungefär 8% av den organiska belastningen. Verket tar 
emot och renar avloppsvatten från Malmö, Burlöv samt delar av Lomma, 
Staffanstorp och Svedala kommuner. Av den anslutna arealen består 29% 
av kombinerat avloppssystem samt icke verksamt duplikatsystem. Hur stor 
den framtida belastningen på verket blir beror på befolkningsökning inom 
nuvarande upptagningsområde samt eventuella förändringar av 
upptagningsområdet.  

Avloppsreningsverket har Öresund, vattenförekomst Lommabukten, som 
recipient. Enligt den senaste bedömningen klassificeras Lommabuktens 
ekologiska status som måttlig på grund av belastning av näringsämnen. 
Avloppsreningsverket har i dagsläget drift- och kapacitetsproblem vilket 
innebär att det är svårt att hantera verksamheten inom befintligt tillstånd. 
Livslängden på de flesta anläggningsdelar är uppnådd. Många 
anläggningsdelar har bedömts vara i dåligt eller mycket dåligt skick och är i 
behov av underhållsåtgärder för att kunna vara i fortsatt drift de kommande 
10 åren.  

Miljötillståndet är från 2001 och innehåller villkor för utsläpp, men inte för 
hur stor belastning verket får ha. Utöver utsläppsvillkoren gäller 
Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av 
avloppsvatten från tätbebyggelse. För tillfället pågår arbete med ett nytt 
miljötillstånd för MAXIMA (se beskrivning på nästa sida) vilket även 
inbegriper nytt miljötillstånd för Sjölunda. Enligt tidplanen bedöms 
tillståndsansökan lämnas in under våren 2025. 

Klagshamns avloppsreningsverk  
Klagshamns avloppsreningsverk byggdes 1974 och har därefter byggts till i 
flera omgångar. Avloppsreningsverket belastas av spillvatten från sydvästra 
Malmö och hela Vellinge kommun. Av den anslutna arealen består 26 % av 
kombinerat avloppssystem samt icke verksamt duplikatsystem. 
Prognostiserad belastning för 2050 är en ökning från dagens ca 80 000 till 
knappt 140 000 anslutna personer. Verkligt utfall beror av hur 
avloppsvatten kommer att fördelas mellan Klagshamn och Sjölunda.   

Recipient till Klagshamns avloppsreningsverk är Öresund, vattenförekomst 
Södra Öresunds kustvatten. Enligt den senaste bedömningen bedöms den 
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ekologiska statusen som måttlig främst på grund av belastning av 
näringsämnen.     

Miljötillståndet är från 1995 och innehåller villkor för utsläpp (fosfor, kväve 
och organiskt material). Belastningen på verket ska enligt villkoren 
huvudsakligen överensstämma med det som kommunen angav vid 
ansökan om tillstånd. Utöver utsläppsvillkoren gäller Naturvårdsverkets 
föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från 
tätbebyggelse. Klagshamns avloppsreningsverk är idag överbelastat vad 
gäller flöde, organiskt material och kväve. Under 2023 överskreds 
gränsvärdet för fosfor i det renade avloppsvattnet. För tillfället pågår arbete 
med ett nytt miljötillstånd för ett uppgraderat reningsverk i Klagshamn. 
Parallellt med detta utreds behovet av åtgärder för att verket ska kunna 
uppfylla gällande utsläppskrav fram tills dess att uppgraderingen är 
genomförd. Det innebär på kort sikt åtgärder så att utsläppsvärden klaras i 
utgående behandlat avloppsvatten.  

MAXIMA 
Avloppsreningssystemet MAXIMA är VA SYDs satsning på en ny regional 
infrastruktur för avloppsrening i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och 
Malmö. Systemet ska även rena avloppsvatten från Bara och Klågerup i 
Svedala kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun, som sedan tidigare 
är anslutna till Sjölunda avloppsreningsverk. Det är en av regionens största 
infrastruktursatsningar i närtid och en viktig förutsättning för att 
tillväxtregionen Sydvästra Skåne ska kunna fortsätta växa. Med en 
gemensam lösning möter VA SYD behovet av utbyggnad och 
modernisering av avloppsreningen i kommunerna, värnar närliggande 
vattenmiljöer och möjliggör växande städer.  

De delar av avloppsreningssystemet MAXIMA som ingår i tillståndsansökan 
är ett ut- och ombyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmös utkant intill 
Öresund med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid 
Sjölunda avloppsreningsverk och två avloppstunnlar. Avloppstunnel Söder 
sträcker sig under Malmö mellan Turbinen och Sjölunda 
avloppsreningsverk och Avloppstunnel Norr mellan Källby 
avloppsreningsverk i Lund och Sjölunda avloppsreningsverk. 
Överföringsledningar och nödvändiga pumpstationer för att ansluta 
Borgeby tätort till avloppsreningsverket är en del av MAXIMA men ingår 
inte i tillståndsansökan. 
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Kommunens långsiktiga planering inom ramen för planens 
tidshorisont (2038) 

• Genomföra MAXIMA, inklusive utbyggnad av Sjölunda 
avloppsreningsverk (VA SYD) 

• Utreda och genomföra förnyelse av Klagshamns avloppsreningsverk. 
(VA SYD) 

• Utreda och genomföra åtgärder på den befintliga anläggningen på 
Klagshamns reningsverk. (VA SYD) 

• Minska regnpåverkan i spillvattennätet. (VA SYD)  

Åtgärderna genomförs inom ramen för VA SYDs investeringsbudget för 
Malmö och prioriteras efter angelägenhetsgrad. 

Avlopp - avledning 
Systemet för avledning av avlopp består av ledningsnät, pumpstationer och 
underjordiska magasin för spillvatten och dagvatten samt öppna 
anläggningar för dagvattenhantering (diken och dammar). De öppna 
anläggningarna behandlas i avsnitt Avlopp – Öppen dagvattenhantering 
samt rening av dagvatten. 

Malmö stads avloppsledningsnät är till största delen ett duplikatsystem, 
vilket innebär att spill och dagvatten leds i separata ledningar. Cirka 30% 
av ledningsnätet är ett kombinerat system med spillvatten och dagvatten i 
en gemensam ledning. De stora pumpstationerna som hanterar vatten från 
områden med kombinerat ledningssystem är dimensionerade för normala 
nederbördssituationer. Vid kraftiga regn sker bräddning i Sjölundas 
avloppsområde till Malmös kanaler, Risebergabäcken, Malmö hamn samt 
Sege kanal. För att minska bräddningar och källaröversvämningar finns 
utjämningsmagasin på ledningsnätet.  

De äldsta delarna av ledningsnätet är över 100 år gamla men en stor andel 
av ledningsnätet anlades på 1950-, 1960- och 1970-talen. Förnyelsetakten 
är relativt låg. Cirka 0,5% av ledningsnätet förnyas årligen. Förnyelsen styrs 
i stor utsträckning av förtätning och ombyggnation i den befintliga miljön, 
vilket gör att viktiga förnyelseprojekt i vissa fall behöver prioriteras ner. 

Dagvattenledningar i befintliga områden är ofta byggda för att hantera 
mindre regnmängder än de ledningar som läggs idag. Kombinationen av att 
äldre dagvattenledningar ofta dimensionerades för mindre belastning 
jämfört med dagens ledningar och framtidens kraftigare regn innebär att det 
oftare kommer att ske marköversvämningar, det vill säga att ledningsnätet 
är överfullt. Det finns inga lagkrav på att anpassa det befintliga 



28 (42) 

ledningsnätet till dagens standard och framtidens kraftigare regn. Det är 
därför en fråga om hur kommunen väljer att prioritera mellan målen att 
minska störning på samhället och att begränsa utgifterna för förnyelse eller 
förbättring av ledningsnätet. 

För att minska risken för ledningsbrott och akuta underhållsåtgärder på 
ledningsnätet arbetar VA SYD för att öka förnyelsetakten vad gäller 
avloppsledningsnätet. Ledningsstråk som samlar upp avlopp från stora 
områden är prioriterade för att förnyas och dimensioneras upp. För att 
minska bräddningar i det kombinerade ledningsnätet arbetar VA SYD med 
att separera spillvatten från dagvatten. I vissa områden sker ett betydande 
tillskott av grundvatten eller dagvatten i spillvattenledningar. VA SYD 
arbetar kontinuerligt med att minska mängden tillskottsvatten.  

Malmö har mellan åren 2019–2023 haft en förnyelsetakt på spillvattennätet 
på 0,2 %. Med nuvarande förnyelsetakt ökar risken för fler akuta 
driftstörningar och investeringsskulden fortsätter att växa. För att kunna 
bibehålla spillvattennätets nuvarande status behöver förnyelsetakten ligga 
på 1,1 % (i medel) under den kommande 10-årsperioden. 

Kommunens långsiktiga planering inom ramen för planens tidshorisont 
(2038) 

• Förnyelse av avloppsledningsnätet inom kommunen (VA SYD) 
• Plantering av träd och annan grönska samt fördröjningsytor för 

dagvatten i tät stadsbebyggelse (Malmö stad) 

Den åtgärd som VA SYD ansvarar för genomförs inom ramen för VA SYDs 
investeringsbudget för Malmö och prioriteras efter angelägenhetsgrad.  
Den åtgärd som Malmö stad ansvarar för genomförs inom ramen för 
kommunens budget för berörd nämnd.  
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Faktaruta Avloppsledningsnät 

System för avledning av avlopp hanterar spillvatten samt dag- och dränvatten. 
Det finns tre olika ledningsnät beroende på vad för vatten som tillförs dem. 
Ledningsnätet för spillvatten ska i teorin inte vara regnpåverkat, men 
felkopplade husgrundsdräneringar, felkopplade tak- och gatuytor eller otäta 
ledningar på både privat och allmän mark gör att spillvattennätet i praktiken 
påverkas av regn. Detta vatten som inte ska vara i spillvattennätet kallas för 
tillskottsvatten.  I det kombinerade ledningsnätet hanteras både spillvatten och 
dagvatten. I ledningsnätet för dagvatten hanteras enbart dag- och dränvatten. 

Ledningsnätet för dagvatten är dimensionerat för normala regn. Vad som 
räknas som ett normalt regn skiljer sig åt beroende på när ledningsnätet är 
anlagt. Ledningsnätet ska enligt dagens branschstandard vara dimensionerat 
så att det kan avleda minst ett 10 års-regn (ett regn som statistiskt sett inträffar 
högst en gång var tionde år). I tät centrumbebyggelse eller tät 
bostadsbebyggelse dimensioneras ledningsnätet vid nybyggnad för att klara 
kraftigare regn än så. Äldre ledningsnät har ofta sämre kapacitet.  

När ledningsnätet för dagvatten är överbelastat på grund av större regn än vad 
ledningsnätet ska ta emot, rinner dagvattnet på markytan, en så kallad 
marköversvämning. Ansvaret för att hantera marköversvämning ligger inte på 
VA-huvudmannen. De allmänna vattentjänsterna omfattar därför inte hantering 
av marköversvämningar i samband med kraftiga regn. Vid planläggning av ny 
bebyggelse ska kommunen se till så att det finns förutsättningar för att hantera 
marköversvämning utan att det sker personskada eller egendomsskada. I 
befintliga områden är det fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom.  

I Svenskt vattens publikation P110 anges funktionskrav för dagvatten- och 
spillvattenledningsnät. Kraven gäller vid nyanläggning.  

I gles bostadsbebyggelse gäller att en dagvattenledning ska dimensioneras så 
att den inte är helt fylld förrän vid ett regn med en återkomsttid på 2 år. Vattnet 
får inte stiga upp till marknivå förrän vid ett regn med en återkomsttid på 10 år. 
I tät bostadsbebyggelse gäller 5 respektive 20 år. I centrum- och 
affärsområden gäller 10 respektive 30 år. Återkomsttid är ett mått på hur ofta 
förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses 
återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en 
gång under denna tid. 

Spillvattenledningar ska vara dimensionerade så att de kan hantera de flöden 
som de är avsedda för utan att ledningen går fylld. 
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Avlopp - öppen dagvattenhantering samt rening av 
dagvatten 
I Malmös dagvattensystem ingår ett 60-tal öppna anläggningar. Merparten 
av dessa är fördröjningsdammar. Några är diken som avleder dagvatten till 
havet. Tätortsutbyggnad och förtätning innebär nästan alltid att mer 
dagvatten leds till det befintliga ledningsnätet, vilket innebär att det behövs 
nya fördröjningsytor för att undvika överbelastning av dagvattensystemet. 
Även begränsningar i recipienterna kan innebära ett behov av att fördröja 
dagvatten. Dagvattensystemet är på flera ställen anslutet till och beroende 
av dikningsföretag, till exempel Risebergabäcken, för att avleda dagvattnet. 
Underhåll av dessa är därför avgörande för att avledningen av dagvatten 
ska fungera. Det finns ofta begränsningar för hur kraftiga flöden som får 
avledas från ett avrinningsområde till ett dikningsföretag. En översyn av de 
dikningsföretag som används för avledning av dagvatten med avseende på 
kapacitet, ansvarsförhållanden och driftsfrågor ska genomföras av VA SYD. 

 

Naturvårdsverkets etappmål för att minska dagvattnets negativa påverkan 
på vattenkvalitet innebär bland annat att de kommuner som har 
vattenförekomster med risk för betydande påverkan av dagvatten från 
befintlig bebyggelse senast 2025 ska ha genomfört en kartläggning samt 

Faktaruta Öppen dagvattenhantering och rening 

Öppen dagvattenhantering i diken och dammar fyller flera funktioner. De 
öppna anläggningarna fördröjer och medför en trögare avledning så att 
det blir ett jämnare flöde genom dagvattensystemet nedströms. En annan 
funktion som de öppna anläggningarna kan fylla är att rena dagvattnet. 
Men de öppna anläggningar som har byggts i Malmö de senaste 
decennierna har nästan uteslutande byggts för att fördröja dagvatten och 
endast ett fåtal med rening som huvudsyfte.  

Dagvattnets kvalitet varierar kraftigt mellan och inom olika regntillfällen, 
platser och årstider. Markanvändningen i avrinningsområdet är avgörande 
för vilka föroreningar som släpps till dagvattnet. Trafik och vägbeläggning 
samt korrosion av metalliska byggnadsmaterial är några av de absolut 
största källorna till många metaller i dagvatten. Förutom metaller finns 
bland annat mikroplaster från trafik och vägbeläggning samt idrottsplaner, 
växtnäringsämnen (kväve och fosfor) från parker och trädgårdar, PAH från 
förbränningsprocesser samt patogena mikroorganismer från djurspillning. 
Men dagvattnet är inte den enda källan till föroreningar till recipienterna. 
En stor del av föroreningarna kommer från jordbruksmark. 
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tagit fram en åtgärdsplan för dagvattenrening. Detta genomförs i två steg 
inom VA SYD. Först genomförs en kartläggning av hur mycket föroreningar 
som leds från de urbana avrinningsområdena till känsliga recipienter. 
Därefter ska ytor för rening av dagvattnet identifieras och på längre sikt ska 
reningsdammar anläggas. För de anläggningar VA SYD ansvarar för har 
erfarenheten så här långt visat att där storskaliga anläggningar är möjliga 
ger de en bättre reningseffekt till en lägre kostnad jämfört med mer 
småskaliga anläggningar.  Arbetet sker i samverkan med Malmö stad. 

Dagvattnet från Malmö stad leds ut i havet, direkt eller via vattendrag eller 
kanalerna. Havet uppnår idag inte god ekologisk eller god kemisk status. 
Detta betyder att det finns krav på att kommunen planerar för åtgärder som 
förbättrar vattenmiljön så att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten ska 
kunna uppnås. Samtliga ytvattenförekomster i Sverige är klassificerade i 
kategorin ”uppnår ej god kemisk status” på grund av kvicksilver och 
bromerade difenyleter: Dessa föroreningar är sedan tidigare spridda i 
miljön. Den ekologiska statusen är framför allt försämrad på grund av 
näringsämnestillförsel, men även fysiska förutsättningar i vattnet.  

Med nuvarande lagstiftning har VA-huvudmannen begränsade möjligheter 
att ställa krav på vilken dagvattenkvalitet som får släppas till ledningsnätet. 
Men eftersom tillförseln av föroreningar till ledningssystemet är avgörande 
för belastningen på recipienten arbetar VA SYD tillsammans med Malmö 
stads miljöförvaltning med att ställa krav på verksamhetsutövare för att 
minska utsläpp av föroreningar. 

Malmö har mellan åren 2019–2023 haft en förnyelsetakt på dagvattennätet 
på 0,15 %. Med nuvarande förnyelsetakt ökar risken för fler akuta 
driftstörningar och investeringsskulden fortsätter att växa. För att kunna 
bibehålla dagvattennätets nuvarande status behöver förnyelsetakten ligga 
på 0,4 % (i medel) under den kommande 10-årsperioden.  

Ekosystemtjänster 
Öppen dagvattenhantering byggs för att skapa ekosystemtjänsterna 
vattenreglering och rening av vatten. Därutöver bidrar dagvattnet med flera 
andra ekosystemtjänster. I ett samarbete mellan VA SYD och kommunens 
planerare utformas dagvattendammar så att de kan bidra med rekreativa 
värden i parkmiljöer. En förutsättning för detta är att det finns tillräckligt med 
yta för att anlägga dammar. Många dammar bidrar med biologisk mångfald. 
Drift och underhåll av dammar anpassas så långt det är möjligt för att inte 
påverka djurlivet negativt. Större dagvattendammar kan bidra till 
vattenförsörjningen genom att dagvatten kan ersätta vatten för användning 
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som bevattning eller annan teknisk användning av vatten. VA SYD arbetar 
med att testa att distribuera återvunnet dagvatten för tekniskt bruk.  
Dagvattendammar kan också vara en resurs för utepedagogik. VA SYD 
arbetar med att sprida kunskaper om både dagvattendammar och om 
vatten i stort. 

Fördjupande plandokument 
• Åtgärdsplan för dagvattenrening Malmö (VA SYD, färdigställs 2025) 

Kommunens långsiktiga planering inom ramen för planens 
tidshorisont (2038) 

• Översyn av de dikningsföretag som används för avledning av 
dagvatten med avseende på kapacitet, ansvarsförhållanden och 
driftsfrågor. (VA SYD) 

• Kartlägga föroreningar från urbana avrinningsområdena. (VA SYD) 
• Identifiera ytor för rening. (VA SYD i samarbete med Malmö stad) 
• Anlägga reningsdammar. (VA SYD)  
• Ta fram åtgärdsplan (med syfte att kunna följa MKN vatten) i enlighet 

med Vattenmyndighetens kommunåtgärd 5 (Malmö stad) 

De åtgärder som VA SYD ansvarar för genomförs inom ramen för VA SYDs 
investeringsbudget för Malmö och prioriteras efter angelägenhetsgrad.  
Den åtgärd som Malmö stad ansvarar för genomförs inom ramen för 
kommunens budget för berörd nämnd.  

Kontinuitetsarbete inklusive 
skyfallsplanering 
Kontinuitetshantering inom VA SYD handlar om att planera för att 
upprätthålla leveransen av allmänna vattentjänster på en acceptabel nivå. 
Oavsett vilken störning verksamheten utsätts för, till exempel 
översvämning, strömavbrott, uteblivna leveranser av nödvändigt material, 
ska VA SYD ha en beredskap för att leverera vattentjänster. Med en plan 
för kontinuitetshantering kan organisationen snabbare återhämta sig från 
och mildra konsekvenserna av en händelse. Det innebär kortare 
störningsperioder och minskar förlust av personella, ekonomiska, 
funktionella eller andra värden.  

Planeringen för att upprätthålla den allmänna VA-anläggningens funktion är 
en del av kontinuitetsarbetet. Men eftersom det finns ett uttalat krav på att 
vattentjänstplaner ska innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid 
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en ökad belastning på grund av skyfall, ges skyfallsplanering ett större 
utrymme i vattentjänstplanen.  

Dricksvatten 
Malmö stads dricksvattenförsörjning är robust både med avseende på 
produktion som distribution. Det kan därför hantera både planerade som 
oplanerade störningar.  

Avloppsreningsverk 
Eftersom ledningsnätet för avlopp påverkas av skyfall kommer ökade 
mängder avloppsvatten att ledas till avloppsreningsverken vid ett skyfall. 
Verken är inte utformade för att klara extrema mängder avloppsvatten. 
Konsekvenserna av ett skyfall blir i dagsläget att en del av avloppsvattnet 
kommer att ledas till recipient orenat. Den viktigaste strategin för att minska 
skyfallspåverkan i avloppsreningsverken är att minska mängden regnvatten 
som leds till dessa via ledningsnätet. Risken för störning av verksamheten 
till följd av marköversvämning bedöms vara låg.  

Reningsverken är beroende av driftspersonal och om ett skyfall leder till att 
vägarna till reningsverket inte är farbara innebär detta ett hot mot verkets 
drift. Detta är en fråga som behöver lösas i dialog med kommunen. 
Eventuella åtgärder för att förbättra tillgängligheten på kommunens vägnät 
ligger inom ramen för kommunens ansvar.  

Fördjupande plandokument 
• Planer för kontinuitetshantering för VA SYD (löpande arbete) 

Ledningsnät för spillvatten  
Vid kraftig nederbörd finns risk för att spillvattennätet fylls med dagvatten. 
Detta sker genom att ytvatten rinner ned i spillvattensystemet via 
golvbrunnar i översvämmade källare, via brunnar i källartrappor och 
liknande. Dagvatten leds även till spillvattenledningar genom felkopplade 
servisledningar på kvartersmark. VA SYD arbetar kontinuerligt med att 
minska mängden regnvatten i spillvattenledningarna.  

Ledningsnät för dag- och spillvatten (kombinerat 
ledningsnät) 
I områden med kombinerat ledningsnät leds regnvatten avsiktligt till 
ledningsnätet via till exempel stuprör och gatubrunnar. Vid lokala regn kan 
dämning ske i ett par fastigheter eller i ett kvarter, men vid större skyfall kan 
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hela stadsdelar påverkas. Separering av det kombinerade ledningsnätet är 
en viktig åtgärd för att minska ledningsnätets påverkan av skyfall. Det sker 
primärt i samband med annan infrastrukturanläggning. Malmös 
kombinerade ledningsnät kommer inte vara separerat under planens 
genomförandetid. VA SYD informerar kontinuerligt fastighetsägare om 
risken och hur de kan förebygga risker på egen fastighet.  

Pumpstationer för avloppsnätet  
Pumpar riskerar att hamna under vatten då pumpstationer får ta emot för 
mycket vatten. Detta är framför allt ett problem när det är torruppställda 
pumpar som står bredvid sumpen (under marknivå). Pumparna är dock ofta 
dränkbara (vilket innebär att de är konstruerade för att permanent stå under 
vatten), däremot tål inte elutrustningen att hamna under vatten. 
Elinstallationer behöver säkras på de pumpstationer som riskerar att 
hamna under vatten vid ett skyfall.  

Pumparna styrs med ekolod/radar. Vid kraftiga flöden riskerar dessa att 
hamna under vatten och slutar mäta vilket gör att pumpen inte kan styras. 
Ekolod och radar behöver kompletteras med tryckgivare som kan fungera 
även om de kommer under vatten.  

Risken för att pumpstationer ska påverkas av ett skyfall har karterats med 
skyfallskartering som underlag. En första bedömning är att ingen 
pumpstation riskerar marköversvämning vid skyfall. Fördjupad kartering 
behöver genomföras som innefattar bedömning i fält. Reservkraftsstrategin 
för pumpstationer behöver uppdateras och ses över.  

Öppna dagvattenanläggningar 
Öppna anläggningar kan sättas igen vid skyfall genom att jord och 
vegetation samlas vid in- och utlopp. Det finns ett behov av att göra 
förebyggande åtgärder där det finns en risk för igensättning. Åtgärderna 
ska prioriteras så att de platser åtgärdas först där igensatta in- och utlopp 
leder till stor risk för översvämningsskador vid ett skyfall.  Kartering av vilka 
dammar som ska prioriteras ska genomföras. 

Skyfallshantering i Malmö stads verksamhet 
Hänsyn till kraftiga regn sker i relevanta delar av stadens verksamhet. 
Såväl vid planering av ny bebyggelse som vid drift och underhåll av 
befintliga anläggningar och byggnader. Förvaltningar som kan bli berörda 
ansvarar själva för framtagande av rutiner och riktlinjer för hur frågan 
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hanteras. Nya riktlinjer för skyfallshantering vid planering och exploatering 
är under framtagande av stadsbyggnadskontoret.  

Fördjupande plandokument 
• Planer för kontinuitetshantering för VA SYD (löpande arbete) 
• Miljöprogram för Malmö stad (2021) 

Åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-
anläggningen ska fungera vid en ökad belastning på 
grund av skyfall 

• Fortsatt arbete med att förebygga risk för skyfallsrelaterad störning på 
produktions- och distributionsanläggningar. (VASYD) 

• Dialog med Malmö stad om hur personalens tillgänglighet till kritiska 
anläggningar ska säkerställas vid skyfall. (VASYD) 

 
Faktaruta Kraftiga regn och skyfall  

Det regn som används för att bedöma behovet av skyfallsåtgärder i 
denna vattentjänstplan är ett regn som varar mer än en timme, har en 
statistisk återkomsttid på minst hundra år och är 30% kraftigare än idag. 
Detta brukar också kallas för ett hundraårs regn med klimatfaktor 1,3. 
Ett hundraårs regn är ett regn som med 1% sannolikhet inträffar under 
ett år. Definitionen på ett skyfall utgår från branschorganisationen 
Svenskt vattens publikation P110 Avledning av dag-, drän och 
spillvatten.  

VA-branschens definition av ett skyfall skiljer sig från SMHIs definition. 
SMHIs definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 
mm på en minut. VA-branschens definition utgår från hur regnet 
belastar ledningsnätet. Skyfallsanpassning handlar om att anpassa 
samhället efter regn som är kraftigare än vad ledningsnätet är anpassat 
för. Ett hundraårs regn med klimatfaktor 1,3 är ett riktvärde för vilken 
nivå av risk som ska vara dimensionerande för skyfallsanpassning vid 
planläggning enligt Plan- och bygglagen (i Malmö stad). 
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Del 3. Strategier för dagvatten- och 
skyfallshantering 
Denna del sammanfattar redan beslutade strategier för dagvatten- och 
skyfallshantering från översiktsplan, skyfallsplan och miljöprogram. Syftet 
med detta är att samla stadens ambitioner i ett dokument. Hur dessa 
strategier ska följas upp beskrivs i de styrdokument där de har beslutats. 

Dagvattenavledning 
Enligt Malmös gällande översiktsplan (2023) finns ett behov av att förbättra 
dagvattenhanteringen, främst genom att öka fördröjningen och genom att 
separera dagvatten från spillvatten. För att uppnå en bättre 
dagvattenhantering, rörande avledning, anger översiktsplanen följande 
strategier:  

• Andelen hårdgjord yta i staden ska minskas för ökad 
infiltrationsförmåga. Vegetationstäckning och antalet stora träd ska 
öka.  

• För att skydda och hushålla med vatten ska Malmö stad, tillsammans 
med berörda aktörer, arbeta förebyggande genom kunskapshöjning, 
beteendepåverkan, tillsyn och kontrollprogram, samt försök med 
återanvändning av dag- och spillvatten.   

• Dagvattenhantering ska utformas så att risken för översvämning inte 
ökar på befintliga fastigheter.  

• I tidiga planeringsstadier för nya områden och vid ombyggnad av 
befintliga stadsmiljöer ska dagvatten kunna fördröjas på plats eller i 
anslutning till recipient. Hänsyn ska tas till recipienter och 
dagvattenutsläpp.  

• För att öka möjligheterna för att återvinna vatten och näringsämnen 
ska cirkulära lösningar finnas med som ett handlingsalternativ i tidiga 
planeringsskeden.  

Dagvattenrening 
I gällande översiktsplan (2023) anges följande strategier för att skydda 
vattenkvaliteten i stadens recipienter genom förbättrad dagvattenhantering:  

• Malmö stad ska i sin verksamhet använda material och metoder samt 
tillståndsgivning som hindrar att skadliga ämnen når grundvatten, 
vattendrag eller hav.  

• Dagvattenhantering ska utformas så att vattenkvaliteten hos 
recipienten inte försämras. För att uppfylla miljökvalitetsnormer samt 
skydda miljön och människors hälsa ska VA-systemen anpassas för 
att minska bräddningen till stadens recipienter. 
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• Miljökvalitetsnormer för luft och vatten ska hanteras vid all utbyggnad 
och förtätning.  

• Vattendragens och kanalernas vattenkvalitet och ekologiska status ska 
förbättras så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs genom bland 
annat minskad näringsbelastning och att ytor reserveras för att kunna 
avskilja näringsämnen och föroreningar.  

• Dagvatten som genereras i nya detaljplaner ska renas om det är så 
förorenat att det påverkar vattenförekomstens förutsättningar att nå 
eller bibehålla god status enligt miljökvalitetsnormerna.  

Enligt Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 ska Malmö stad förvalta 
värdefulla havs- och vattenområden på ett hållbart sätt (Mål 11 Fler 
skyddade havsområden i Malmö och hållbar förvaltning av vatten och hav). 
Vidare ska Malmö ha ett rikt utbud och stor variation av naturmiljöer. Värdet 
av den biologiska mångfalden ska integreras i planering och utveckling av 
staden (Mål 9. Ökad biologisk mångfald i Malmö). 

Dagvatten i stadsmiljön 
Enligt gällande översiktsplan (2023) ska vatten vara en resurs i stadsmiljön 
med estetiska, pedagogiska och ekologiska värden. För att uppnå en god 
integration av dagvattnet i stadsmiljön anger översiktsplanen följande 
strategier: 

• Fler mötesplatser, parker, naturområden, möjligheter till 
fritidsaktiviteter, stadsodling, vattenmiljöer och andra inslag i staden 
som förbättrar Malmöbornas hälsa och rekreationsmöjligheter ska 
utvecklas.   

• Vid all utbyggnad och förtätning ska ett yteffektivt markutnyttjande 
åstadkommas. Samnyttjande av mark och multifunktionella lösningar 
ska eftersträvas.  

• Tillgången och tillgängligheten till parker och naturområden ska öka, 
bland annat genom grönblå stråk.  

• Gröna och blå miljöer som är gynnsamma för den biologiska 
mångfalden ska bevaras, utvecklas och nyskapas. 

• Öppna dagvattenanläggningar ska vara väl integrerade med 
omgivande miljö och stärka platsens värden, funktioner och 
ekosystemtjänster.  

Enligt Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 ska Malmöborna ha en 
ökad tillgång och närhet till attraktiva miljöer.  De gröna och blå miljöerna 
ska ha hög biologisk mångfald och bidra till god hälsa, livskvalitet och 
ekosystemtjänster i ett växande Malmö (Mål 6 Utbudet av och tillgången till 
gröna och blå miljöer har ökat i Malmö). 
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Skyfallshantering 
Enligt Malmös gällande översiktsplan (2023) ska Malmö bli mer 
motståndskraftigt och öka sin förmåga att hantera klimateffekter, till 
exempel översvämningar (inriktning En nära, tät, grön och 
funktionsblandad stad). För att uppnå detta anger översiktsplanen följande 
strategier:  

• I riskområde för översvämning ska all exploatering klimatanpassas så 
att risken för översvämning minskar inom området. 
Översvämningsrisken på andra platser ska inte öka.  

• All exploatering inom befintliga riskområden ska innebära en 
sammantaget minskad risk för översvämning. Exploateringen ska ske 
på sådant sätt att risken för översvämningar inte förvärras, varken 
inom riskområden eller så att nya riskområden uppkommer.   

• Multifunktionella lösningar ska eftersträvas vid etablering av kust- och 
översvämningsskydd. Skyddsåtgärder ska så långt som möjligt utgöra 
ett naturligt inslag i landskaps- och stadsbilden samt kunna nyttjas för 
rekreation och stadsliv. Naturbaserade lösningar ska där så är möjligt 
särskilt studeras.  

• Skyfallsaspekten ska beaktas i allt från planering och anläggning till 
underhåll och drift, så att risken för skador vid skyfall minskar. Malmö 
stad ska verka för att åtgärder som minskar effekter av skyfall vidtas 
både på kvartersmark och allmän plats.  

• Malmö stad ska göra plats för skyfallsvattnet överallt där så är möjligt. 
Stadens parker, fritidsytor och privata fastigheter ska kunna användas 
för fördröjning av vatten vid skyfall. Ytor som reserveras för fördröjning 
ska definieras.  

• Ny bebyggelse ska inte öka risken för översvämning av befintlig 
bebyggelse vid skyfall.  

 
Enligt Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 - Mål 8. Malmös resiliens 
vid ett förändrat klimat har ökat - ska Malmö bli mer motståndskraftigt och 
öka sin förmåga att hantera klimateffekter genom insatser i planering och 
befintlig stadsmiljö. 

Vidare ska skyfallshanteringen genomföras med kontinuerliga insatser 
inom berörda förvaltningar i syfte att både minska risker för personella 
skador och störningar av samhällsviktig verksamhet. Behov ska bedömas 
utifrån ett 100-årsregn. 
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Del 4. Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
Vattentjänstplanen omfattas av 6 kap. i miljöbalken vilket ställer krav på att 
en undersökning om planen antas medföra en betydande miljöpåverkan 
ska genomföras. Om planen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan 
ska en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas.  

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledande figur (se nedan) till hjälp för 
att avgöra om planen omfattas av kraven på strategisk miljöbedömning 
samt om en undersökning behöver upprättas. 

 
Figur: Naturvårdsverkets vägledning för om undersökning vid strategisk 
miljöbedömning behövs.  
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Första steget i en bedömning om betydande miljöpåverkan är att ta reda på 
om någon undersökning behöver göras. Om någon av frågorna i tabell 1 
svaras med ett ”ja” så behöver ingen undersökning genomföras och man 
kan gå direkt till att göra en strategisk miljöbedömning. 

Tabell 1. När en strategisk miljöbedömning alltid behöver genomföras. 

 

Eftersom båda frågorna i tabellen ovan fick svaret nej behöver en 
undersökning göras för att bedöma om planen medför en betydande 
miljöpåverkan i enlighet med 6 kap. 6§, MB. För att på ett överskådligt och 
tydligt sätt identifiera miljöpåverkan vid genomförande av 
vattentjänstplanen har en checklista använts, se tabell 2. 

Undersökningen om betydande miljöpåverkan omfattar inte de delar av 
planen som omfattas tillståndsprocess enligt Miljöbalken, det vill säga 
Maxima och förnyelse av Klagshamns avloppsreningsverk.   

Om ”ja” på någon av följande 
frågor medför planen en 
betydande miljöpåverkan och en 
strategisk miljöbedömning krävs 

JA NEJ Kommentar 

Påverkar planen ett Natura 2000-
område så att tillstånd krävs enligt 
MB 7 kap 28a §? 

 X De Natura 2000-områden som finns i Malmö, 
Limhamns kalkbrott, Falsterbo-Foteviken samt 
Tygelsjö-Gessie påverkas inte av 
vattentjänstplanen. 

Kommer planen innehålla 
verksamheter som finns redovisade i 
6 § Miljöbedömningsförordningen 
eller i bilagan till förordningen?  

 X 
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Tabell 2. Checklista för undersökning om Malmö stads vattentjänstplan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Bedömning 
miljöpåverkan 

Negativ  Ingen  Positi
v  

Kommentar 

Globala mål, Agenda 
2030 

  x Vattentjänstplanen antas bidra till målen: rent vatten och 
sanitet för alla, hållbara städer och samhällen, ekosystem 
och biologisk mångfald samt hav och marina resurser 

Regionala planer   x Vattentjänstplanen antas bidra till ett flertal av Region 
Skånes miljömål, som är samma mål som för de 
nationella miljökvalitetsmålen.  

Översiktsplan  x  Ingen påverkan men det är viktigt att planerna är 
samstämmiga. 

Nationella 
miljökvalitetsmål 

  x Vattentjänstplanen antas bidra till målen: Ingen 
övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten 
av god kvalitet. Bidrar indirekt till ett flertal av de andra 
målen. 

Naturreservat  x  Ingen påverkan. 
Vattenskyddsområde  x  Ingen påverkan. 
Biotopskyddsområde  x  Ingen påverkan. 
Djur- och 
växtskyddsområde 

 x  Ingen påverkan. 

Yt- och grundvatten-
påverkan 

  x Vattentjänstplanen antas ha en positiv yt- och 
grundvattenpåverkan utifrån bland annat att områden i 
VA-utbyggnadsplanen ansluts till kommunalt VA med 
bättre rening.  

Våtmarker  x  Ingen påverkan. 
Strandskydd 

 
x  VA-anläggningar inom strandskyddsområde kan komma 

att påverkas av vattentjänstplanen. I enskilda projekt 
behöver frågan bevakas eftersom arbeten kan behöva 
utföras inom områden som omfattas av strandskydd.  

Miljökvalitetsnormer 
vatten 

  x Positiv påverkan 

Förorenad mark  x  Ingen påverkan. 
Översvämning   

 
x Vattentjänstplanen antas minska översvämningsrisken. 

Skred, ras och 
erosion 

 x  Ingen påverkan. 

Riksintresse 
kulturmiljövård 

 x  Åtgärder i vattentjänstplanen ligger inom område för 
särskilt värdefull kulturmiljö, men åtgärderna anses inte 
ha någon direkt påverkan på kulturvärdena. Detta 
undersöks närmare vid projektering.  

Fornminnen   x  Ingen påverkan. 
Landskapsbild  x  Ingen påverkan. 
Riksintresse friluftsliv  x  Ingen påverkan. 
Riksintresse järnväg  x  Ingen påverkan. 
Riksintresse väg  x  Ingen påverkan. 
Riksintresse 
naturvård 

 x 
 

Ingen påverkan. 

Riksintresse 
högexploaterad kust 

 x  Åtgärder i vattentjänstplanen ligger inom område för 
högexploaterad kust, men åtgärderna anses inte ha 
någon direkt påverkan. Detta undersöks närmare vid 
tillståndsprövning och projektering. 

Riksintresse 
totalförsvar 

 x  Ingen påverkan. 
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Sammanvägd bedömning  
Den sammanvägda bedömningen är att vattentjänstplanen inte kommer 
medföra en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. I specifika 
åtgärder som vattentjänstplanen beskriver, till exempel genomförandet av 
MAXIMA, kommer miljökonsekvenser att behöva beskrivas och bedömas i 
arbetet med respektive åtgärd. 
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Tjänsteskrivelse 
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2025-09-25 
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Agneta Persson 
Projektledare 
agneta.persson@malmo.se 

Antagande av Vattentjänstplan för Malmö stad 
STK-2025-1270 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har översänt Vattentjänstplan för Malmö stad till stadskontoret. 
Målet med Malmö stads vattentjänstplan är, utöver att uppfylla lagkrav, att också vara 
ett samlande och orienterande planeringsdokument rörande vattentjänster samt 
regnvattenhantering. Vattentjänstplanen är vägledande och redovisar bedömt behov av 
VA-utbyggnad, beskrivning av nuläge och behov av åtgärder inom den befintliga VA-
anläggningen, samt antagna strategier kopplat till dag- och skyfallshantering. Planens 
tidsperspektiv är tolv år, men vissa åtgärder har en längre genomförandetid. 
Stadskontoret föreslår, i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster, att 
Vattentjänstplan för Malmö stad antas av kommunfullmäktige samt att upphäva två 
tidigare beslutade dokument. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige antar Vattentjänstplan för Malmö stad 

2. Kommunfullmäktige upphäver Skyfallsplan för Malmö från 2017 (STK-2017-
162) antagen i kommunfullmäktige 2017  

3. Kommunfullmäktige upphäver VA-utbyggnadsplan för Malmö (STK-2015-
1495) antagen i kommunfullmäktige 2016.  

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämnden beslut 250826 § 181  

• Vattentjänstplan för Malmö stad ANTAGANDEHANDLING 250725 

• Vattentjänstplan för Malmö Granskningsutlåtande 20250721 

• Skyfallsplan för Malmö (2017) 

• VA-utbyggnadsplan för Malmö ANTAGEN 31 mars 2016 
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• G-Tjänsteskrivelse KSAU 250929 Antagande av Vattentjänstplan för Malmö 
stad 

Beslutsplanering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-09-29 
Kommunstyrelsen 2025-10-15 
Kommunfullmäktige 2025-10-30 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
VA SYD 
Stadsbyggnadsnämnden 
Miljönämnden 
Servicenämnden 
Stadskontoret Omvärld- och näringsliv 

Ärendet 
Sommaren 2022 beslutade riksdagen om ett tillägg i lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. Tillägget innebär att det ska finnas en vattentjänstplan, antagen av 
kommunfullmäktige i varje kommun. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år 
pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna 
vattentjänster. En vattentjänstplan är inte bindande utan ska vara vägledande.  

Tekniska nämnden gav i september 2023 fastighets- och gatukontoret i uppdrag att ta 
fram en vattentjänstplan att presentera för kommunfullmäktige. I beslutet angavs att 
uppdraget skulle genomföras i samråd med VA SYD. Utöver VA SYD har även 
stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen samt serviceförvaltningen medverkat i 
framtagandet. 

Utöver utvidgning av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen i 
samband med genomförande av översiktsplanen bedöms det finnas behov av att 
utvidga verksamhetsområdet i befintlig bebyggelse i Tullstorp och Södra Sallerup i 
enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster.  

Den allmänna va-anläggningen bedöms ha ett stort behov av förnyelse redan idag. 
Därtill kommer en ökad belastning till följd av att befolkningen växer samtidigt som 
klimatförändringar påverkar anläggningen. Ökade krav på en effektivare funktion, till 
exempel bättre rening, är ytterligare en utmaning. I framtiden kan även krav på minskad 
klimatpåverkan påverka den allmänna va-anläggningen. I vattentjänstplanen beskrivs 
bland annat åtgärder för att: 

• skapa säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 

• skapa säker distribution av dricksvatten 
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• uppfylla dagens, och kända framtida, krav på rening av spillvatten 

• säkerställa kapacitet för tätortsutbyggnad 

• minska föroreningsbelastning på hav och vattendrag via dagvattnet 

• den allmänna va-anläggningen ska fungera vid en ökad belastning på grund av 
skyfall 

Planen sammanfattar strategier från gällande översiktsplan för Malmö, Malmös 
skyfallsplan samt mål från gällande miljöprogram med relevans för dagvatten- och 
skyfallshantering. Malmö stad har sedan länge legat långt fram i dessa frågeställningar 
och samlandet av strategier är ett ytterligare steg i att stärka och förtydliga frågorna. I 
samband med antagande av Vattentjänstplan för Malmö stad föreslår tekniska nämnden 
därför att Dagvattenpolicy för Malmö, beslutad i tekniska nämnden, samt Skyfallsplan 
för Malmö (STK-2017-162) antagen i kommunfullmäktige 2017 upphävs så att de inte 
längre gäller som styrdokument för tekniska nämndens eller kommunens verksamhet. 
Vattentjänstplanen ersätter också VA-utbyggnadsplan för Malmö (STK-2015-1495), 
antagen i kommunfullmäktige 2016 och även denna föreslås upphävas. 

Vattentjänstplanen kommer att utgöra ett kunskapsunderlag till nästkommande 
översiktsplan samtidigt som den bidrar med en ökad detaljeringsgrad av den gällande 
översiktsplanen inom vissa frågeställningar. Vattentjänstplanens tidsperspektiv är tolv 
år, men vissa åtgärder har en längre genomförandetid. En vattentjänstplan är ett 
vägledande dokument som beskriver nuläge och behov samt antagna strategier 
kopplade till dag- och skyfallshantering. Vattentjänstplanen innehåller därmed inga nya 
ställningstaganden. Aktuell vattentjänstplan har inte bedömts ha någon betydande 
miljöpåverkan. 

Vattentjänstplanen ställdes ut på samråd under årsskiftet 2024/2025 och för granskning 
mellan den 29 april till den 30 maj 2025. Utöver till Malmö stads stadsbyggnadsnämnd, 
miljönämnd, stadskontor och servicenämnd skickade tekniska nämnden ut förslaget till 
VA SYD, Sydvatten, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Vattenmyndigheten för Södra 
Östersjöns vattendistrikt, Sege å Vattendragsförbund och vattenråd, Öresunds 
vattenvårdsförbund, Sydvästskånes grundvattenkommitté, Lunds kommun, Burlövs 
kommun, Staffanstorps kommun, Svedala kommun, Lomma kommun, Vellinge 
kommun, LRF Skåne, Fastighetsägarna Malmö samt fastighetsägare i VA-
utbyggnadsområden, utredningsområden och uppföljningsområden. Utöver den riktade 
informationen lades även information upp på Malmö stads hemsida. Ett fysiskt och ett 
digitalt samrådsmöte erbjöds under granskningsperioden. Sammantaget lämnades sju 
remissyttranden vilka har bemötts i granskningsutlåtandet. Utifrån inkomna yttranden 
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har smärre uppdateringar, kompletteringar och förtydliganden i vattentjänstplanen 
genomförts. 

Stadskontorets bedömning 
Stadskontoret stödjer tekniska nämndens ambition att samla strategier i 
Vattentjänstplanen för att stärka och förtydliga frågorna. Vattentjänstplan för Malmö 
sammanfattar strategier från gällande översiktsplan för Malmö, Malmös skyfallsplan 
samt mål från gällande miljöprogram med relevans för dagvatten- och skyfallshantering.  

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
Vattentjänstplan för Malmö och att, i linje med tekniska nämndens förslag, Skyfallsplan 
för Malmö (STK-2017-162) samt VA-utbyggnadsplan för Malmö (STK-2015-1495) i 
samband med detta upphävs.  

 
Ansvariga 
Agnes Wemme  Nämndsekreterare 
Micael Nord  Näringslivsdirektör 
Andreas Norbrant  Stadsdirektör 
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