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Datum   
2022-10-24 
Adress 
Henrik Smithsgatan 13 
 
Diarienummer 
SN-2022-1700 

Ansökan om  
objektsgodkännande 
 
Til l  
Kommunstyrelsen  

  
  
 
Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av 
Stadionhusen Byggnad A inom fastigheten Hyllie 9:2   
 
 
Sammanfattning 
Servicenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om objektsgodkännande för ombyggnation 
av Stadionhusen Byggnad A, inom fastigheten Hyllie 9:2 Hyresgäst är fritidsförvaltningen 
som hyr ut till Malmö Fotbollsförenings (MFF) ungdomsverksamhet. Byggstart är beräknad 
till mars 2023 och inflyttning januari 2024. Totalt investeringsbelopp är 33 mnkr vilket 
inkluderar en egeninvestering, investeringsunderhåll, reinvesteringsunderhåll, marksanering 
fastighets- och gatukontoret, hyresgästfinansiering och markandsosäkerhetsfaktor. Total 
driftskostnad uppgår till 2 mnkr, vilket inkluderar driftsunderhåll och marksanering 
stadsfastigheter. 

Ansökan 

Behovsbeskrivning 
MFF har ett stort behov av verksamhetslokaler inom Stadionområdet. I avsiktsförklaring 
tecknad mellan Malmö stad och MFF står följande; 
 
Stadionområdet är huvudområde för MFF:s fotbollsverksamhet herr, dam, ungdom, flick och pojk och MFF 
ska kunna bedriva hela sin fotbollsverksamhet inom stadionområdet enligt behov definierade i denna 
avsiktsförklaring. Verksamheten ska även fortsättningsvis vara jämställd utifrån MFF:s vid var tid 
bedrivna verksamhet. Parterna ska genom gemensam planering och eventuellt med gemensam finansiering 
(såsom hyresförhållande, se nästa stycke) utveckla berörda fotbollsplaner och anläggningar inom 
Stadionområdet. Detsamma gäller lokaler för omklädning, föreningsverksamhet, förråd och andra biytor. 
Parterna ska gemensamt verka för att berörda anläggningar på Stadionområdet uppfyller de behov MFF har 
gällande kvalitet, tillgänglighet och därmed uppfylla SvFF:s samt UEFA:s krav. Samtidigt ska annan 
användning såsom skolidrott och arrangemang säkras tillgång till anläggningarna. Området ska ha hög 
tillgänglighet som inkluderar såväl allmänna kommunikationer som parkering. 
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Parterna ska tillsammans verka för:  
Nya omklädningsrum och föreningslokaler, till exempel i stadionhusen söder om Stadiongatan, med 
målsättning att vara klart under 2022 

 
Syftet är att täcka behovet för omklädning och administration. 14 lag har behov av 
omklädning vilket totalt innebär 280 spelare. Administrationen består av ledare, 
fysioterapeuter och administrativ personal på cirka 40 personer. Verksamheten har också 
behov av ett café som kan ge plats för läxläsning och bli en mötesplats för föräldrar. Det 
finns även behov av ett gym och toaletter för publik vid matcher. Cirka 320 personer har 
behov av en verksamhetsanpassad lokal, olika tider på dygnet, mellan 4–7 dagar i veckan för 
träningar, matcher och som arbetsplats.  
 
Delar av behovet ovan tillfredsställs i dag på Malmö Stadion som är tänkt att rivas om 3–4 
år. Malmö stadions omklädningsrum läcker in vatten och uppvisar andra allvarliga brister.  
Omklädningsrummen behöver ersättas och det utan ”driftstopp”. Verksamheten kan inte 
vara utan funktionsdugliga omklädningsrum.  Tidsaspekten är kritisk då nuvarande lösning 
inte fungerar.  

 
Utreda alternativ till investering 
Olika alternativ till lösningar har diskuterats. Den akuta situationen för MFF har dock 
medfört att stadsfastigheter inte kunnat gå in på djupet i dessa alternativ utan prioritet har 
varit att projektera ombyggnad av befintlig vakant lokal, alternativ 1.  
 
Alternativ 1. Renovera vakant lokal, Byggnad A, inom fastigheten Hyllie 9:2, enligt 
lösningsförslag (Se mer utförlig beskrivning under nästa avsnitt) MFF kan vara kvar i gamla 
Stadion fram till att renoveringen är klar. Eventuellt tillkommer någon kostnad för att göra 
enklare renoveringar av omklädningsrummen i gamla Stadion under tiden. Inflyttning kan 
ske 2024. Detaljplan måste ändras för att kunna säkerställa permanent bygglov. Möjligheten 
att utveckla hela fastigheten inkl. byggnad B kommer att kunna göras på sikt när 
investeringen är avskriven. Den totala investeringen uppgår till 34 400 kr/kvm BTA vilket 
kan likställas med kostnad för uppförande av en helt ny lokal. Det är dyrt per kvm att bygga 
om och renovera en yta som är under 1000 kvm BTA.  
 
Alternativ 2. Tillfällig placering av paviljonger inom stadionområdet under tiden för 
planering och uppförande av nybyggnation inom stadionområdet. Möjlig fastighet att 
utveckla är Hyllie 9:2. Byggnaderna har ett restvärde på 1,3 mnkr. Fastigheten innehåller 
totalt en BTA yta på 4039 kvm. Skulle befintliga byggnader rivas, vilket är mest troligt för att 
nyttja fastigheten optimalt med tanke på byggnadernas skick, så estimeras en ny BTA yta 
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(med ny detaljplan) till mellan 6000 kvm BTA till 9000kvm BTA då befintliga byggnader 
enbart är i 1–2 plan. En estimerad nyproduktionskostnad exklusive rivning beräknas till 32 
000kr/kvm BTA. Fördelen med detta alternativ är att kunna inrymma fler lämpliga 
verksamheter med fokus på idrott och lärmiljöer inom ett utvecklingsområde i staden. 
Ytterligare möjligheter till nybyggnad inom stadionområdet skulle kunna vara den nya 
multisporthallen. Nackdelen är tiden. MFF är i akut behov av nya lokaler. Tiden för ändrad 
detaljplan, projektering och byggnation estimeras till minst 5 år. Fastigheten Hyllie 9.2 ingår 
inte i framtaget planprogramsområde och är inte en prioriterad fastighet inom 
utvecklingsområdet.  
 
Alternativet innebär också att det måste till en tillfällig lösning i form av paviljonger. 
Paviljonger är en dyr lösning men kan stå färdigt om cirka 1,5 år från dess att politiskt beslut 
har tagits. Grov estimerad investeringskostnad för mark och anläggningsarbete för 
paviljonger uppgår till 8–10 mnkr plus en hyra av paviljongerna på cirka 1 mnkr för 800 kvm 
BTA. 800 kvm BTA då café kan utgå vid tillfällig lösning.  
 
Alternativ 3. Löpande renovera befintliga omklädningsrum i Malmö Stadion till dess 
att nybyggda lokaler finns tillgängliga inom Stadionområdet. Tiden är den kritiska 
faktorn. Malmö stadion är tänkt att rivas under en 3-4 årsperiod. Detta kräver alltså 
ytterligare en tillfällig lösning under cirka 2–3 år. Stadsfastigheter lägger 500 tkr/år i 
underhåll av gamla stadion där en stor del av denna kostnad läggs på omklädningsrummen. 
Kostnaden är hänförd till läckage då regnkappan inte är tät. Kostnaden för att täta så att 
vatten inte tar sig in är estimerad till 30 mnkr. Dessutom behöver alla ytskikt i 
omklädningsrummen bytas och installationerna för att få till bra miljö för MFF:s 
ungdomsverksamhet.  
 
Alternativ 4. Använda andra befintliga omklädningsrum inom stadionområdet. 
Bedömningen är att det inte finns den kapaciteten inom området med hänsyn till andra 
befintliga verksamheter.  

 
Slutsatsen som dragits utefter diskussion om möjliga alternativ är att fortsätta med Alternativ 
A, delvis bygga om stadionhuset, Byggnad A. 
 Befintliga omklädningsrum behöver ersättas så fort som möjligt. Verksamheten kan inte 

vara utan omklädningsrum.  
 Avsiktsförklaringen mellan Malmö stad och MFF beskriver de gemensamma 

ambitionerna för MFF:s verksamhet inom stadionområdet. Vi ska arbeta för att 
avsiktsförklaringen uppfylls. 

 Stadionhus A (Byggnad A) står utan hyresgäst sedan fastighets- och gatukontoret 
genomförde förvärvet. En tom byggnad medför inget mervärde för staden.  
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Lösningsförslag (alternativ 1) 
Fastigheten Hyllie 9:2 består av två byggnader (Byggnad A och B) uppförda på 50/60-talet 
inom stadionområdet. Detaljplanen medger enbart radioverksamhet. Fastighets- och 
gatukontoret köpte fastigheten oktober 2017. Senaste hyresgästen i Byggnad A var 
Nordtrend som sålde mestadels arbetskläder, men Byggnad A är nu vakant. Byggnad B är 
kontor för följande verksamheter: Kontaktcenter, Fritidsförvaltningen, Malmö FF, Skånes IF 
samt Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen. Totalt restvärde för byggnaderna uppgår till 1,2 
mnkr.  
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Denna ombyggnation kommer att uppfylla dagens lokalbehov för MFF:s 
ungdomsverksamhet som bland annat inkluderar omklädningsrum, kontor och café. 
Placeringen av omklädningsrum på fastigheten är optimal då fotbollsplanerna intill nyttjas 
av verksamheten.  
 
Ombyggnaden blir omfattande på grund av byggnadens nuvarande skick.  
Den totala ombyggnadsytan är 930 kvm (BTA). Det blir nya ytskikt och alla installtioner 
byts ut. Utvändigt kommer samtliga fönster bytas och igensatta fönster öppnas upp för att 

A

B
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få ett bra ljusinsläpp och ge bra utsikt från Cafedelen till fotbolssplanerna. Fasaden 
kommer få en uppfräschning där delar putsas om och en del träpanel ersätts med glas. Då 
byggnaden är dåligt isolerad så blir det varmt inomus sommartid. Tilläggsiolering har bara 
kunnat göras på tak. 140 kvm solceller kommer installeras på taket och dessa kommer 
bland annat driva kylmaskinen som behövs under de varma sommarmånaderna så att 
arbetsmiljöverkets rekommendationer kan följas. Nytt ventilationsaggregat installeras med 
VAV-funktion, dvs varierat flöde beroende på hur många personer som befinner sig i 
lokalen installeras. 
 
Två bygglov kommer sökas i projektet. Ett permanent för fasadförändringarna samt de 
invändiga ombyggnadsdelarna och ett tillfälligt bygglov för verksamheten då detaljplanen 
enbart tillåter radioverksamhet. Detaljplanen behöver ändras för att behovet ska kunna 
tillfredsställas under hyrestiden.  

 
Investeringskostnad och driftkostnad 
 
Total investeringskostnad uppgår till 33 mnkr fördelat på följande poster: 
 Egeninvestering 14,9 mnkr (0,7 mnkr solceller). 
 Investeringsunderhåll 1,5 mnkr 
 Reinvestering 0,8 mnkr 
 Marksanering fastighets- och gatukontoret 2 mnkr  
 Hyresgästfinansierad investering 12,6 mnkr 
 Marknadsosäkerhetsfaktor 1,2 mnkr 
 
Detta innebär en investeringskostnad exkl. marknadsosäkerhetfaktor på 34 400 kr/kvm 
BTA. En kostnad som kan likställas med att bygga nytt. Kostnader för framtida 
detaljplaneändring, som behövs för permanent bygglov, är inte med i denna ansökan och 
kommer regleras i hyran via tomträttsavgälden.   
 
Total driftskostnaden uppgår till 2 mnkr fördelat på: 

 Driftsunderhåll (invändiga ytskikt och fasadmålning) 1mnkr 
 Marksanering stadsfastigheter 1 mnkr 

 
Hyrestid, hyresbelopp och hyresgrundande investering  
Investeringens hyresgrundande belopp är 12, 6 mnkr. Investeringen har räknats enligt 
komponentavskrivningsprincipen och uppgår till 1,2 mnkr per år varav investeringsdelen är 
på 0,8mnkr per år.  
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Hyrestiden gäller från 2024-01-01 till och med 2042-12-31, det vill säga 19 år. 
 
MFF kommer att teckna hyresavtal direkt med fritidsförvaltningen. MFF hyr i dag lokaler 
av fritidsförvaltningen i gamla Stadion. Behovet är långsiktigt och betalningsviljan god.  

   

Ordförande 

 

 Jan Olsson (S) 

Nämndsekreterare 

 

 Jim Johannesson 
 

  
 [Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden] 


