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Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Landsbygds- 
och infrastrukturdepartementet, beslutade den 15 mars 2024 att 
uppdra åt en bokstavsutredare att biträda departementet med att 
utreda åtgärder för en snabbare utbyggnad av häkten och anstalter 
(LI2024/00694).  

Som utredare och ämnessakkunnig anställdes fr.o.m. den 2 april 
2024 f.d. riksdagsdirektören Kathrin Flossing Wiklund, och som 
sekreterare och ämnessakkunniga anställdes fr.o.m. den 8 april 2024 
mark- och miljöjuristen Danielle Andersson och fr.o.m. den 2 
september 2024 juristen Tove Lundmark Söderberg.  

Bokstavsutredningen, som varit en s.k. snabbutredning, över-
lämnar promemorian En snabbare utbyggnad av häkten och anstalter 
(Ds 2024:25). Uppdraget är med detta slutfört. 

 
Stockholm i oktober 2024 
 
 
 
Kathrin Flossing Wiklund  
 
 
     /Danielle Andersson 
       Tove Lundmark Söderberg 
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Sammanfattning 

I denna promemoria lämnas förslag, bl.a. på ett antal ändringar i 
plan- och bygglagen, som sammantaget bedöms skapa bättre förut-
sättningar för en snabbare, flexiblare och mer effektiv utbyggnad av 
fler häkten och anstalter på såväl kort som längre sikt.  

Bristen på platser i häkten och anstalter är i dag stor och läget 
ansträngt. Samtidigt beräknas platsbehoven öka dramatiskt de kom-
mande åren. När allt fler döms till fängelse och straffen blir längre 
brådskar det med att få fart på byggandet av häkten och anstalter. 
Utredningen bedömer att Kriminalvårdens expansion bör kunna 
underlättas avsevärt med de förslag som nu lämnas.  

Nedan lämnas en kortfattad beskrivning över de överväganden 
som gjorts. 

Tidsbegränsade bygglov – utökas, förenklas och förlängs  

Utredningen föreslår att tidsbegränsade bygglov ska få ges i fler fall 
än i dag. Förslaget är att ett sådant lov ska få ges för en åtgärd som 
avser en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte om sökanden begär det, 
det är tekniskt möjligt att återställa platsen eller byggnadsverket och 
åtgärden uppfyller någon förutsättning för ett permanent bygglov. 
Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges som längst i 20 år. 

Förslaget innebär att det för anstalter och häkten blir möjligt att 
få ett tidsbegränsat lov även om alla förutsättningar för ett perma-
nent bygglov är uppfyllda. Förslaget innebär vidare att prövningen 
förenklas genom att det inte längre ställs krav på att åtgärden ska 
vara tillfällig eller att en avveckling måste visas vara ekonomiskt rim-
lig. Det tydliggörs också att åtgärder kan vidtas för att göra ett tids-
begränsat lov permanent redan innan det tidsbegränsade lovet har 
fått laga kraft. Förslaget innebär även att tiden för ett tidsbegränsat 
bygglov för anstalter och häkten får förlängas med ytterligare fem år 
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jämfört med vad som är tillåtet i dag, dvs. till maximalt 20 år. För-
slaget innebär ingen skyldighet – utan en möjlighet – för kommu-
nerna att bevilja lov eller medge förlängningar.  

Det föreslås vidare att giltighetstiden av regleringen om tidsbe-
gränsade bygglov för anstalter och häkten begränsas till tio år. Skulle 
behovet av en särskild reglering kvarstå efter den tiden finns det möj-
lighet att i ny lagstiftning förlänga den.  

På kort sikt innebär förslaget om tidsbegränsade bygglov att 
Kriminalvården kan bygga fler anstalter och häkten med tidsbe-
gränsade bygglov än vad som är möjligt i dag. Eftersom förslaget 
innebär att den förlängda tiden för tidsbegränsade lov även ska 
omfatta lov som getts med nuvarande bestämmelser får Kriminal-
vården möjlighet att hinna skapa flera platser i byggnader med per-
manenta bygglov innan tiden för de nuvarande tidsbegränsade bygg-
loven löper ut. Förslaget förbättrar därför även förutsättningarna för 
en mera långsiktig utbyggnad. 

Permanenta bygglov – fler avvikelser får godtas  

För kriminalvårdsanstalter och häkten föreslås att bygglov ska få ges 
för fler åtgärder som avviker från en detaljplan eller områdes-
bestämmelser än som i dag är tillåtet. Förslaget innebär att bygglov 
får ges när avvikelsen gäller bebyggelsens omfattning, utformning 
eller placering.  

Enligt dagens regler måste en åtgärd som huvudregel vara förenlig 
med detaljplanen, eller gällande områdesbestämmelser. De avvikel-
ser som får godtas, är inte tillräckliga för att tillgodose Kriminal-
vårdens behov av att snabbt bygga fler anstalter och häkten.  De 
ytterligare avvikelser som nu föreslås för anstalter och häkten, gäller 
krav på bebyggelsens omfattning, t.ex. byggnaders längd, bredd och 
våningsantal, krav på bebyggelsens utformning t.ex. form och 
material på byggnadsverk samt också vissa krav på placering, t.ex. i 
fråga om avstånd från fastighetsgränser. Förslaget innebär ingen 
skyldighet – utan en möjlighet – för kommunerna att medge bygglov 
med stöd av den nya bestämmelsen.  

Förslaget innebär att fler anstalter och häkten kan byggas med 
permanenta bygglov, vilket innebär förbättrade förutsättningar för 
Kriminalvårdens expansion på längre sikt. Framför allt ökar möjlig-
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heterna att bygga ut befintliga häkten och anstalter inom detalj-
planelagda områden. Även möjligheten att bygga nya häkten och 
anstalter ökar. 

Tillfälliga häkten och anstalter ska få byggas i en extraordinär 
situation 

Regeringen föreslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om 
tidsbegränsade undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygg-
lagen. Det ska vara fråga om nödvändiga åtgärder som snabbt måste 
vidtas för att komma till rätta med en akut platsbrist och som inte 
kan tillgodoses enligt ordinarie bestämmelser i plan- och bygglagen. 

Bakgrunden till förslaget är att det inte kan uteslutas att det 
ansträngda läget på häkten och anstalter i värsta fall skulle kunna ut-
vecklas till en extraordinär situation, dvs. en situation när det före-
ligger en påtaglig risk för att en adekvat kriminalvård inte längre kan 
bedrivas. Konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga, både för 
enskilda och för samhället som sådant. Förslaget säkerställer att 
samhället har beredskap för att hantera en sådan extraordinär situat-
ion så att den snabbt kan åtgärdas om den skulle uppstå.  

Förslaget gör det möjligt för Kriminalvården att snabbt kunna 
bygga tillfälliga häkten och anstalter om det krävs i en extraordinär 
situation. Föreskrifterna om undantag ska vara proportionella, vilket 
bl.a. innebär att de inte får vara mer inskränkande eller ha en längre 
giltighetstid än nödvändigt. 

Ett expertråd inrättas  

Utredningen föreslår att ett rådgivande organ, Expertrådet för 
Kriminalvårdens utbyggnad, ska inrättas vid Kriminalvården. 
Genom rådet kan Kriminalvården få ytterligare ett verktyg för att 
sammanhållet kunna arbeta med processerna och överblicka förut-
sättningarna vid t.ex. lokalisering och utbyggnad av häkten och 
anstalter. Avsikten är att rådet ska kunna främja Kriminalvårdens 
strategiska arbete, särskilt i tider då verksamheten behöver expan-
dera. 

Expertrådet ska med sin samlade kunskap och kompetens bidra i 
alla de frågor som kan aktualiseras vid byggandet av anstalter och 
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häkten. Det föreslås att företrädare för ett antal myndigheter ska 
ingå i rådet. Även kommunerna och länsstyrelserna, som är centrala 
aktörer på området, föreslås vara representerade. Regeringen före-
slås utse ledamöterna i rådet. 

Vissa överklaganden ska prioriteras  

Utredningen föreslår att länsstyrelserna och mark- och miljödom-
stolarna ska få i uppdrag att prioritera vissa överklaganden avseende 
häkten och anstalter. Detta bör framgå av deras respektive regle-
ringsbrev. Förslaget har tagits fram i avvaktan på resultatet av annat 
pågående arbete i fråga om överklagandeprocesser. 

En tydligare vägledning behövs  

Utredningen bedömer att kommunernas och länsstyrelsernas hand-
läggning av ärenden som rör plan- och byggprocessen för häkten och 
anstalter kan bli snabbare, mer enhetlig och förutsägbar om de får 
tydligare vägledning. Utredningen föreslår därför att regeringen ger 
Boverket i uppdrag att ta fram en samlad vägledning för plan- och 
byggprocessen avseende häkten och anstalter. 

Ett skydd som tryggar markförsörjningen bör utredas vidare  

Utredningen bedömer att det är angeläget att trygga markför-
sörjningen för häkten och anstalter. Det bör därför utredas vidare 
om häkten och anstalter bör få en prioriterad ställning likt den riks-
intressena i miljöbalken har.  En sådan utredning skulle även kunna 
avse andra verksamheter där behovet av att trygga mark för sam-
hällsviktiga uppgifter är stort, t.ex. gäller detta Statens institutions-
styrelse, Migrationsverket och rättspsykiatrin. Frågan bör i första 
hand hanteras inom ramen för redan pågående arbeten på området. 

En förenklad process för byggande av typhus bör tas fram 

Det finns i dag inte något särskilt system för att få ett typhus god-
känt för uppförande, utan prövningen är densamma som för annan 
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nybyggnad. Utredningen bedömer att en förenklad process för 
byggande av typhus för häkten och anstalter bör tas fram för att 
ytterligare effektivisera bygglovs- och byggprocessen.  

Utredningens förslag om nya, mer generösa regler för tidsbegrän-
sade bygglov och om att flera avvikelser får godtas när permanenta 
bygglov ges, innebär att typhus för häkten och anstalter kan komma 
att användas i högre utsträckning än i dag. Det finns därför anledning 
att i andra sammanhang återkomma till frågan om en förenklad 
process för typhus. 

Ikraftträdande av förslagen 

Utredningen föreslår att författningsförslagen ska träda i kraft den 
1 december 2025. Det finns också ett förslag om att bestämmelsen 
avseende de tidsbegränsade byggloven ska upphöra att gälla den 1 
december 2035.  

Konsekvenser av utredningens förslag 

Utredningens förslag innebär att det blir möjligt att bygga fler 
anstalter och häkten samtidigt som tidsåtgången för själva byggan-
det kan minska. Förslagen bör även innebära att utbyggnaden kan 
bli mer flexibel och bättre anpassas till utvecklingen av platsbehovet 
på häkten och anstalter framöver.   

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att förslagen för-
bättrar förutsättningarna för ett kostnadseffektivt byggande. De 
närmare konsekvenserna för Kriminalvården och för staten i övrigt 
samt för kommuner, företag, enskilda och miljön redovisas senare i 
denna promemoria.
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)1 
dels att nuvarande 9 kap. 33 b § ska betecknas 9 kap. 33 c §, 
dels att 9 kap. 31 b och 40 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 33 b § och 

16 kap. 13 c §, av följande lydelse.  
 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 

31 b §2 

Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestäm-
melsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 1. avvikelsen är liten, 
2. åtgärden är av begränsad 

omfattning och nödvändig för 
att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamåls-
enligt sätt.  

2. åtgärden är av begränsad 
omfattning och nödvändig för 
att området ska kunna användas 
eller bebyggas på ett ändamåls-
enligt sätt, eller 

 3. åtgärden gäller en kriminal-
vårdsanstalt eller ett häkte och av-
vikelsen avser bebyggelsens om-

 
1 Senaste lydelse av 9 kap. 33 b § 2022:909. 
2 Senaste lydelse 2014:900. 
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fattning, utformning eller placer-
ing. 

 
 33 b § 

 För en åtgärd avseende en krimi-
nalvårdsanstalt eller ett häkte får 
ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det, det är tekniskt 
möjligt att återställa platsen eller 
byggnadsverket och åtgärden upp-
fyller någon förutsättning enligt 
30–32 a §§. 

 Ett sådant bygglov får ges för 
högst tio år. Tiden kan på sökan-
dens begäran förlängas med högst 
fem år i taget. Den sammanlagda 
tiden får dock inte överstiga tjugo 
år. 

 
40 §3 

Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå 
1. vilken giltighetstid lovet har, 
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall 

vem eller vilka som är kontrollansvariga, 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden 

förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap., och 
4. att beslutet om lov ska vara verkställbart enligt 42 a § innan de 

åtgärder som omfattas av lovet får påbörjas. 
Lovet ska också innehålla de 

villkor och upplysningar som 
följer av 23, 33 b, 36, 37 eller 38 § 
eller behövs i övrigt. 

Lovet ska också innehålla de 
villkor och upplysningar som 
följer av 23, 33 c, 36, 37 eller 38 § 
eller behövs i övrigt. 

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostads-
byggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan 
anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå be-
räknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad 

 
3 Senaste lydelse 2022:909. 
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och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till bygg-
naden. 

16 kap. 

 13 c § 

 Om brottsligheten ökar i en sådan 
omfattning att det finns en påtag-
lig risk för att Kriminalvården 
inte kan eller väntas kunna i tid 
bereda fängelsedömda plats i 
anstalt eller häktade plats i häkte 
på grund av att platserna i befint-
liga anstalts- och häkteslokaler 
inte längre räcker till, och om det 
behövs för att nödvändiga åtgär-
der snabbt ska kunna vidtas för att 
komma till rätta med platsbristen, 
får regeringen meddela föreskrifter 
om tidsbegränsade undantag från 

 1. kraven på att hänsyn ska tas 
till allmänna intressen enligt 2 
kap. 6, 9 och 10 §§, 

 2. kraven på tomter, allmänna 
platser och områden för andra 
anläggningar än byggnader enligt 
8 kap. 9–12 §§, 

 3. kraven på bygglov, rivnings-
lov och marklov enligt 9 kap. 2 och 
10–13 §§, och 

 4. bestämmelserna om genom-
förandet av bygg-, rivnings- och 
markåtgärder i 10 kap. 2–4 §§. 

 Sådana föreskrifter om undan-
tag ska vara proportionella i för-
hållande till de intressen som de 
bestämmelser som anges i första 
stycket 1–4 avser att skydda och 
främja.  
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Denna lag träder i kraft den 1 december 2025.   
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1.2 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 33 b § plan- och bygglagen 
(2010:900) ska upphöra att gälla. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2035.  
2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för mål och ären-

den som har påbörjats före den 1 december 2035 och för mål och 
ärenden som avser överklagande av beslut i sådana mål och ärenden 
till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort.  

3. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande i fråga om förläng-
ning av ett lov som har getts med stöd av bestämmelsen.  
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1.3 Förslag till förordning om ändring i plan- och 
byggförordningen (2011:338) 

Regeringen föreskriver att 9 kap. 26-32 §§ plan- och byggförord-
ningen (2011:338) ska ha följande lydelse. 

  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap. 
26 § 

Byggsanktionsavgiften för att 
trots kravet i 9 kap. 33 b § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en nybyggnad 1 
prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av byggnadens 
sanktionsarea. 

Byggsanktionsavgiften för att 
trots kravet i 9 kap. 33 c § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en nybyggnad 1 
prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av byggnadens 
sanktionsarea. 

27 § 
Byggsanktionsavgiften för att 

trots kravet i 9 kap. 33 b § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en tillbyggnad 0,3 
prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens 
sanktionsarea. 

Byggsanktionsavgiften för att 
trots kravet i 9 kap. 33 c § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en tillbyggnad 0,3 
prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av tillbyggnadens 
sanktionsarea. 

28 § 
Byggsanktionsavgiften för att 

trots kravet i 9 kap. 33 b § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 

Byggsanktionsavgiften för att 
trots kravet i 9 kap. 33 c § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
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tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en ändring av en byggnad 
som innebär ändrad användning 
0,125 prisbasbelopp med ett 
tillägg av 0,003 prisbasbelopp 
per kvadratmeter av den 
sanktionsarea som ändringen 
avser. 

tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en ändring av en byggnad 
som innebär ändrad användning 
0,125 prisbasbelopp med ett 
tillägg av 0,003 prisbasbelopp 
per kvadratmeter av den 
sanktionsarea som ändringen 
avser. 

29 § 
Byggsanktionsavgiften för att 

trots kravet i 9 kap. 33 b § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en ändring av en byggnad 
som innebär att någon 
ytterligare bostad eller lokal för 
handel, hantverk eller industri 
inreds 0,125 prisbasbelopp med 
ett tillägg av 0,0025 
prisbasbelopp per kvadratmeter 
av den sanktionsarea som 
ändringen avser. 

Byggsanktionsavgiften för att 
trots kravet i 9 kap. 33 c § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en ändring av en byggnad 
som innebär att någon 
ytterligare bostad eller lokal för 
handel, hantverk eller industri 
inreds 0,125 prisbasbelopp med 
ett tillägg av 0,0025 
prisbasbelopp per kvadratmeter 
av den sanktionsarea som 
ändringen avser. 

30 § 
Byggsanktionsavgiften för att 

trots kravet i 9 kap. 33 b § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en ändring av en byggnad 
som avser byggnadens yttre 
utseende 0,125 prisbasbelopp 
med ett tillägg av 0,0005 
prisbasbelopp per kvadratmeter 
av den sanktionsarea som 
ändringen avser. 

Byggsanktionsavgiften för att 
trots kravet i 9 kap. 33 c § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en ändring av en byggnad 
som avser byggnadens yttre 
utseende 0,125 prisbasbelopp 
med ett tillägg av 0,0005 
prisbasbelopp per kvadratmeter 
av den sanktionsarea som 
ändringen avser. 
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Om en åtgärd enligt första stycket avser ett fönster eller en dörr, 
är byggsanktionsavgiften 0,0625 prisbasbelopp per fönster eller dörr 
som berörs. 

Om en åtgärd enligt första stycket avser en balkong, altan eller 
entré, är byggsanktionsavgiften 0,125 prisbasbelopp per balkong, 
altan eller entré. 

31 § 
Byggsanktionsavgiften för att 

trots kravet i 9 kap. 33 b § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en annan anläggning än en 
byggnad 

Byggsanktionsavgiften för att 
trots kravet i 9 kap. 33 c § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en annan anläggning än en 
byggnad 

   1. 0,75 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en 
grundvattentäkt, 
   2. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana, 
   3. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, 
en idrottsplats, en skidbacke med lift, en campingplats, en skjutbana, 
en småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana, 
   4. 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en 
materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en 
begravningsplats, 
   5. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast 
anläggning för farliga produkter eller varor, 
   6. 1,25 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett 
torn, 
   7. 1,25 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk, 
   8. 0,0125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
löpmeter när det gäller en mur eller ett plank, och 
   9. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp av 
anläggningens area när det gäller en transformatorstation. 

32 § 
Byggsanktionsavgiften för att 

trots kravet i 9 kap. 33 b § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 

Byggsanktionsavgiften för att 
trots kravet i 9 kap. 33 c § plan- 
och bygglagen (2010:900) inte 
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återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en skylt 0,05 
prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,0125 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av skyltens area, 
och för en ljusanordning 0,03 
prisbasbelopp. 

återställa en plats eller ett 
byggnadsverk innan tiden för ett 
tidsbegränsat bygglov har gått ut 
är för en skylt 0,05 
prisbasbelopp med ett tillägg av 
0,0125 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av skyltens area, 
och för en ljusanordning 0,03 
prisbasbelopp. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2025. 
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1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2023:797) med instruktion för Kriminalvården 

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2023:797) med in-
struktion för Kriminalvården ska införas två nya paragrafer, 11 a och 
13 a §§, av följande lydelse. 

 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 11 a § 

 Vid Kriminalvården ska det fin-
nas ett rådgivande organ, Expert-
rådet för Kriminalvårdens utbygg-
nad. Expertrådet ska med sin sam-
lade kunskap bistå Kriminalvår-
den med råd och erfarenheter som 
bidrar till snabba och effektiva 
processer vid utbyggnaden av kri-
minalvårdsanstalter och häkten. 

 Expertrådet ska bestå av före-
trädare för Arbetsförmedlingen, 
Boverket, Domstolsverket, Kri-
minalvården, Lantmäteriet, Poli-
sen, Trafikverket och Upphand-
lingsmyndigheten samt kommu-
nerna och länsstyrelserna. 

 Generaldirektören för Krimi-
nalvården, eller den han eller hon 
sätter i sitt ställe, är ordförande i 
rådet. 

  
 13 a § 

 Regeringen utser för en bestämd 
tid de ledamöter i Expertrådet för 
Kriminalvårdens utbyggnad som 
avses i 11 a § andra stycket. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2025.
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2 Utredningens uppdrag och 
arbete 

2.1 Uppdraget 

Det råder stor brist på häktes- och anstaltsplatser i Sverige och 
behovet av platser väntas öka. Regeringskansliet beslutade därför 
den 15 mars 2024 att utse en bokstavsutredare med uppdrag att 
lämna förslag på ändringar i plan- och byggregelverket som förbätt-
rar förutsättningarna för att fler häkten och anstalter kan byggas och 
nya häktes- och anstaltsplatser skapas genom en snabbare plan- och 
byggprocess.  

Enligt uppdraget bör bokstavsutredarens förslag i första hand 
handla om att införa undantag från de krav som bedöms vara mindre 
relevanta vid byggnation av häkten och anstalter, primärt krav enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), men även i angränsande regelverk 
såsom miljöbalken och fastighetsbildningslagen (1970:988) samt 
tillhörande förordningar.  

I uppdraget har ett antal frågor som utredningen särskilt ska kon-
centrera sig på pekats ut, nämligen: 

• Överväga om det finns krav (såsom formalia-, process- eller egen-
skapskrav) som bedöms vara mindre relevanta vid planering och 
byggande av anstalter och häkten samt, i förekommande fall, 
föreslå undantag från dessa krav. 

• Överväga andra konkreta åtgärder, till exempel vad gäller över-
klagandeprocesser, för att möjliggöra snabbare processer vid 
planering och byggande av anstalter och häkten och i förekom-
mande fall föreslå åtgärder. 

• Belysa skillnader i förutsättningarna för att bygga ut befintliga 
anläggningar respektive etablera helt nya anläggningar.  
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Utredningen ska beakta resultaten av pågående och genomförda 
satsningar för att utöka antalet häktes- och anstaltsplatser, exem-
pelvis användningen av typhus i byggnationen. I uppdraget ingår 
även att lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget i dess hel-
het bifogas som bilaga 1 till denna promemoria.  

2.2 Arbetet 

Uppdraget har innefattat ett antal frågor som behövde lösas på en 
förhållandevis kort tid. I uppdraget har ingått att inhämta syn-
punkter från Kriminalvården, Boverket och relevanta marknads-
aktörer, men också att kontakta andra intressenter om utredningen 
bedömt det som nödvändigt för att kunna utföra uppdraget.  

Synpunkter har inhämtats från Boverket och Kriminalvården vid 
digitala möten. En av utredningens sekreterare har besökt Kriminal-
vårdens huvudkontor i Norrköping och utredningen har också haft 
en löpande dialog med Kriminalvården. Genom en enkel enkät har 
ett antal frågor ställts till ett urval av kommuner och länsstyrelser 
med erfarenheter av plan- och byggprocessen i fråga om häkten och 
anstalter. Frågor har också ställts till ett antal fastighets-
ägare/hyresvärdar samt till branschorganisationerna Fastighets-
ägarna och Byggföretagen. Svar har bl.a. kommit in från Special-
fastigheter Sverige AB (Specialfastigheter), som utredningen också 
har haft dialoger med i form av möten. Även Lantmäteriet har 
kommit in med skriftliga upplysningar. Upplysningar från Dom-
stolsverket har inhämtats beträffande vissa statistikuppgifter. 
Utredningen har även haft kontakt med Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och, per videokonferens, med Statens institutions-
styrelse.  

Vidare har utredningen träffat den särskilda utredaren i Miljö-
tillståndsutredningen (KN 2023:02) och den särskilda utredaren i 
utredningen om den statliga barn- och ungdomsvården (S 2024:01). 
Kontakter har också tagits med Fastighetsbildningsutredningen 
(dir. 2024:34) och Utredningen med uppdrag att verka som samord-
nare för avyttring av statlig mark för bostadsbyggande (LI 
2024/00702).  

 



Ds 2024:25 Kort om Kriminalvårdens uppdrag och expansion 

25 

2.3 Avgränsningar och annat pågående arbete på 
området  

Avgränsningar  
Utredningen har uppmärksammats på att även andra verksamheter, 
främst Statens institutionsstyrelse och Migrationsverket, lider av 
platsbrist och skulle vara betjänta av en snabbare plan- och bygg-
process. Dessa verksamheters behov omfattas dock inte av utred-
ningens uppdrag, som enbart avser häkten och anstalter. Däremot 
skulle vissa av utredningens överväganden i avsnitt 6 kunna påverka 
även de nu nämnda verksamheternas platsbehov.  

Det har visat sig att Kriminalvårdens expansion möter stora 
utmaningar utanför plan- och byggregelverket, främst kopplat till 
frågor om upphandling och ägandet av fastigheterna där Kriminal-
vården har häkten och anstalter. Dessa frågor ligger utanför utred-
ningens uppdrag och behandlas inte i denna promemoria.  

Kriminalvården har angett att störningar i leveranskedjorna kan 
påverka myndighetens förmåga att avsluta projekten enligt fast-
ställda tidsplaner. Det kan t.ex. handla om fastighetsägarnas och 
byggentreprenörernas förmåga att leverera. Denna typ av problem 
ligger också utanför utredningens uppdrag och behandlas inte i 
denna promemoria. Detsamma gäller Kriminalvårdens utmaningar 
med personalförsörjningen.  

Även vissa andra mer specifika frågor som har tagits upp av kom-
muner, länsstyrelser och andra (jfr avsnitt 5) faller utanför utred-
ningens uppdrag. Det gäller exempelvis frågan om behovet av att ha 
tillgång till säkerhetsklassad personal vid handläggningen av 
ärenden i plan- och byggprocessen avseende häkten och anstalter.  

Frågor som närmast gäller Kriminalvårdens och andra aktörers 
interna arbete och samarbete vid byggande av anstalter och häkten 
faller också utanför uppdraget. I avsnitt 6.5 föreslås dock att det in-
rättas ett expertråd, vilket skulle kunna bidra till ett smidigare och 
effektivare arbete.  

 
 

Annat pågående arbete som har beröringspunkter med utredningen  
Parallellt med utredningens arbete har flera andra utredningsarbeten 
pågått som på olika sätt har beröringspunkter med utredningens 
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uppdrag. Utredningen har i olika mån behövt förhålla sig till dessa 
andra uppdrag. Några av dem är: 

I juni 2021 överlämnade Bygglovsutredningen sitt betänkande Ett 
nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47). Bygglovsutredningens för-
slag om ändrade och nya bestämmelser om lov bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet.  

Det pågår också arbeten som påverkar den nationella fysiska pla-
neringen. Inom Regeringskansliet bereds för närvarande den för-
studie om nationell fysisk planering som redovisades i Ds 2023:28. I 
den pågående Miljötillståndsutredningens (KN 2023:02) uppdrag 
ingår att se över om vissa bestämmelser som påverkar den nationella 
fysiska planeringen ska flyttas från miljöbalken till en särskild lag.  

Det pågår även arbeten som kan påverka handläggningstiderna 
för överklagade miljömål, men också mål enligt plan- och bygglagen. 
Frågan är aktuell i den nyss nämnda Miljötillståndsutredningen. 
Även Domstolsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över hur 
tillståndsprövningen enligt miljöbalken kan effektiviseras (se också 
avsnitt 6.6). 

I Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024–20334 finns en genom-
gång av aktuella reformer och förslag som kan komma att påverka 
platsbehovet på häkten och anstalter. Det stora flertalet handlar om 
straffskärpningar och utökad kriminalisering som medför ett ökat 
platsbehov. Men det finns också utredningar, vars förslag skulle 
kunna medföra att platser frigörs. Här kan nämnas den pågående ut-
redningen om möjligheten att hyra anstaltsplatser utomlands (Ju 
2023:E) och Trygghetsberedningens nyligen lämnade betänkande 
(SOU 2024:54), där det föreslås att fler fängelsedömda bör komma 
i fråga för intensivövervakning.  

 
4 Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024–2033, 2023-12-15, dnr KV 2023-14991. 
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3 Kort om Kriminalvårdens 
uppdrag och expansion  

3.1 Kriminalvårdens uppdrag  

Kriminalvården ansvarar enligt sin instruktion5 för att verkställa ut-
dömda påföljder och bedriva häktesverksamhet. Verksamheten ska 
bedrivas på ett säkert, humant och effektivt sätt, och återfall i brott 
ska förebyggas. Kriminalvården ska fortlöpande anpassa antalet 
häktes- och anstaltsplatser till behovet. Häktes- och anstaltsorgani-
sationen ska vara så utformad att den tillgodoser behoven av över-
vakning och kontroll, men också de intagnas rättigheter m.m. I fäng-
elselagen (2010:610) och häkteslagen (2010:611) finns ytterligare 
bestämmelser om verkställigheten i kriminalvårdsanstalt respektive 
häkte.  

De senare årens straffskärpningar och utökade kriminaliseringar 
har medfört utmaningar för Kriminalvårdens möjlighet att tillhan-
dahålla tillräckligt många häktes- och anstaltsplatser. Med de åt-
gärder som följer av Tidöavtalet6 finns det även skäl att räkna med 
att Kriminalvårdens redan stora utmaningar kommer att fortsätta 
framöver. 

3.2 Regelverket som styr när häkten och anstalter 
byggs  

Byggandet av häkten och anstalter regleras i plan- och byggregel-
verket samt i anslutande regelverk, bl.a. i miljöbalken och fastighets-

 
5 Jfr 1, 2 och 7 §§ förordningen (2023:797) med instruktion för Kriminalvården. 
6 Tidöavtalet, ett samarbetsavtal mellan de politiska partierna Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, slöts den 14 oktober 2022. 
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bildningslagen (1970:988). Varken i plan- och byggregelverket eller 
i den nu nämnda anslutande lagstiftningen finns det några särskilda 
undantag för häkten och anstalter. När byggnation av häkten och 
anstalter prövas så sker det enligt samma regler som gäller för vilken 
annan byggnad som helst.7 Det kan noteras att Kriminalvården hyr 
lokalerna där häkten och anstalter bedrivs och upphandlar en fastig-
hetsägare som är den som bl.a. söker bygglov hos kommunen.  

I Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, 
BBR., finns det särskilda bestämmelser som har bäring på Kriminal-
vårdens lokaler, bl.a. när det gäller brandskydd. I lokaler avsedda för 
personer som hålls inlåsta ställs särskilda krav på utrymningsvägar, 
brandceller och sprinklersystem m.m. Enligt byggreglerna (5:215 
BBR och tillhörande allmänt råd) omfattas bl.a. häkten och fängelser 
av bestämmelserna. 

I Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan finns det bestäm-
melser som reglerar när detaljplanelagd mark får användas för häkten 
och anstalter; det krävs att användningen vård finns i planen. Enligt 
Boverkets vägledning kan häkte även anläggas inom användningen 
centrum. Detta utvecklas i avsnitt 4. 

Även miljöbalken ställer krav som kan påverka häkten och anstal-
ter, t.ex. avseende golvyta och ventilation i de intagnas bostadsrum.  

Det är inte bara plan- och bygglagen och de anslutande regel-
verken som måste följas när häkten och anstalter ska byggas. Även 
bestämmelserna i förordningen (2023:797) med instruktion för 
Kriminalvården och förordningen (2014:1108) om utformningen av 
häkten och polisarrester ska följas av Kriminalvården Dessutom ska 
europeiska och internationella rekommendationer beaktas. 

 
 

Närmare om kraven på utformningen av de intagnas bostadsrum 
Av 7 § förordningen med instruktion för Kriminalvården framgår att 
häktes- och anstaltsorganisationen ska vara utformad så att den till-
godoser olika behov, och i 2 och 3 §§ förordningen om utform-
ningen av häkten och polisarrester anges närmare vilka krav som ska 
ställas på ett förvaringsrum, dvs. en häktescell. Den ska ha en golvyta 
på minst 6 kvadratmeter, ett kubikinnehåll på minst 15 kubikmeter 
och vara försedd med fönster. Rummet ska också vara ändamåls-

 
7 Om byggnaden eller tomten tillhör staten eller en region så finns dock vissa undantag från 
anmälningsplikten, se 6 kap. 6 § 3 plan- och byggförordningen (2011:338). 
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enligt utrustat för den intagnes behov och det ska finnas handfat och 
toalett i anslutning till rummet. Hur rummen ska vara utrustade 
regleras även i Kriminalvårdens föreskrifter.8 För att underlätta 
Kriminalvårdens expansion på kort sikt så har det gjorts vissa änd-
ringar i den sistnämnda förordningen. Ändringarna som trädde i 
kraft den 1 november 2023 (SFS 2023:563) innebär att ett rum som 
används kortvarigt i samband med att en intagen anländer till, eller 
lämnar, häktet får avvika från bl.a. kraven på minsta golvyta och 
kubikinnehåll.9   

Om gemensamma sovutrymmen ska användas rekommenderar 
de s.k. europeiska fängelsereglerna att det ska göras en bedömning 
av om det är lämpligt med särskild hänsyn till golvutrymme, luft-
volym, belysning, uppvärmning och ventilation.10 Europarådets 
kommitté mot tortyr (CPT) har gjort uttalanden om att mini-
mistandarden för dubbelbeläggning av en cell bör vara minst åtta, 
helst tio kvadratmeters golvyta.  

JO har i sin ämbetsberättelse sagt att en cell där två intagna pla-
ceras bör vara minst tio kvadratmeter, exklusive toalettutrymme.11 
Att en golvyta om tio kvadratmeter, inklusive toalett och i vissa fall 
dusch, är för liten vid dubbelbeläggning har också Mark- och 
miljööverdomstolen bedömt med stöd av miljöbalken (MÖD 
2005:45).  

Utredningen noterar att Kriminalvården i den pågående expans-
ionen i något fall har byggt häktesceller som är nio kvadratmeter, 
och som avses användas för dubbelbeläggning i de fall åklagaren har 
godkänt samsittning. 

 
 

 
8 Se bl.a. 17 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte, FARK 
Häkte. 
9 5 a § förordningen (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester. 
10 Ministerkommittés rekommendation Rec (2006) 2-rev till medlemsstaterna avseende de 
europeiska fängelsereglerna. Se bl.a. regel 18.1 och 18.5-7. Se även t.ex. JO:s protokoll, 
Inspektion av Kriminalvården, anstalten Skänninge, med besök den 9 och 10 november 2021, 
dnr 8042-2021. 
11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2021/22 s. 261 f, se också CPT/Inf (2015) 44, 
Living space per prisoner in prison.  
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3.3 Beläggningsgraden och utökningen av antalet 
platser de senaste åren  

Antalet platser i början av september 2024  
I början av september 2024 fanns det 41 häkten och 46 anstalter i 
Sverige med totalt ca 10 260 häktes- och anstaltsplatser, varav ca 
3 350 platser på häkten och ca 6 900 platser på anstalt.   

Häkten finns i två säkerhetsklasser; normalhäkten och säkerhets-
häkten. Av det totala antalet platser på häkten är ungefär 2 780 plat-
ser permanenta, medan ca 570 platser är s.k. dubbelbeläggnings-
platser, dvs. platser i ett rum som egentligen är anpassat för en häk-
tad men där det placerats två. En av platserna räknas då som en 
dubbelbeläggningsplats, medan den andra räknas som en permanent 
plats. Det finns också platser för häktade i byggnader med tidsbe-
gränsade bygglov samt tillfälliga häktesplatser i arrestlokaler hos 
polisen.  

Anstalterna indelas i olika säkerhetsklasser, från 1 till 3, där 1 är 
den högsta säkerhetsklassen och 3 är den lägsta. Sex av anstalterna är 
till för kvinnor. Den högsta säkerhetsklassen för kvinnoanstalterna 
är klass 2. Det finns även någon anstalt som är särskilt anpassad för 
intagna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Av det totala 
antalet platser på anstalt är ungefär 5 130 platser permanenta, medan 
ca 1 780 av dem är dubbelbeläggningsplatser. Det finns även tillfäl-
liga platser som skapas när utrymmen avsedda för andra ändamål till-
fälligt omvandlas till bostadsrum för intagna. De platser som finns i 
byggnader med tidsbegränsade bygglov räknas som tillfälliga.  

Enligt Kriminalvården utgör numera antalet platser i byggnader 
med tidsbegränsade bygglov närmare åtta procent av det totala anta-
let anstalts- och häktesplatser. 

 
 

Beläggningsgraden de senaste åren  
Både på häkten och anstalter har beläggningsgraden på permanenta 
platser under de senaste åren i genomsnitt varit över 100 procent. I 
Kriminalvårdens kapacitetsrapport redovisas med hur mycket 
beläggningsgraden har ökat från år 2021 till och med år 2023.12  

I häkten ökade beläggningsgraden i fråga om permanenta platser, 
inklusive platser i byggnader med tidsbegränsade bygglov, från i 

 
12 Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024–2033, 2023-12-15, dnr KV 2023-14991, s. 11. 
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genomsnitt 101 procent år 2021 till 112 procent år 2023. Om 
dubbelbeläggningsplatser och tillfälliga platser räknas in var belägg-
ningen i genomsnitt knappt 100 procent, närmare bestämt mellan 
94–99 procent under de aktuella åren. 

I anstalter ökade beläggningen i fråga om permanenta platser, 
inklusive platser i byggnader med tidsbegränsade bygglov, från i 
genomsnitt 109 procent år 2021 till 119 procent år 2023. Om 
dubbelbeläggningsplatser och tillfälliga platser räknas in var belägg-
ningen i genomsnitt knappt 100 procent, närmare bestämt mellan 
94–97 procent under åren 2021 till och med 2023. 

Enligt Kriminalvården har beläggningsgraden på permanenta 
platser under innevarande år fortsatt vara över 100 procent; som 
högst 123 procent på häkten och 131 procent på anstalt.  

Vissa platser som Kriminalvården hade räknat med att kunna 
öppna under 2024 och 2025 riskerar dessvärre att bli försenade. 
Detta beror bl.a. på att varken Kriminalvården eller fastighetsägare 
vid tidsplaneringen i dessa fall kunde förutse alla moment och 
aspekter som skulle påverka tidsåtgången. Förseningar i byggandet 
medför förstås att läget ytterligare skärps. Kriminalvården menar 
dock att förutsättningarna i dag är bättre för att göra mer träffsäkra 
tidsbedömningar.  

På senare år har Kriminalvården på både lokal, regional och 
nationell nivå arbetat för att få fram fler platser. Arbetet har skett 
med siktet inställt på att hitta lösningar på både kort, mellanlång och 
lång sikt. 
 
 
Utökningen av antalet platser de senaste åren 
Kriminalvården har från den 1 januari 2020 till och med den 1 
september 2024 skapat platser på häkten och anstalter enligt föl-
jande. 

 
Åtgärder på kort sikt: 

– 215 anstaltsplatser har konverterats till häktesplatser på tio 
anstalter. 

– Ca 1 500 dubbelbeläggningsplatser har öppnats i anstalt. Under 
de kommande åren kan potentiellt ca 600 ytterligare dubbel-
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beläggningsplatser tas fram. För att detta ska vara möjligt krävs 
dock större renoveringar i vissa fall.   

– Ca 570 dubbelbeläggningsplatser har öppnats i häkte. Ungefär 
160 häktesplatser i form av s.k. regionala överbeläggningsplatser13 
används också. 

– 59 tillfälliga häktesplatser har öppnats på tidigare arrestplatser i 
Malmö, Nacka och Sollentuna. Sådana platser är även på gång att 
öppnas i Jakobsberg. 
 

Åtgärder på mellanlång sikt: 

– I byggnader med tidsbegränsade bygglov togs 187 anstaltsplatser 
i drift under 2021, 99 anstaltsplatser under 2022 och 192 anstalts-
platser under 2023. 204 häktesplatser öppnades i byggnader med 
tidsbegränsade bygglov under 2023.  

– Anstalten Härnösand återöppnades med 87 platser under 2022. 

 
Åtgärder på lång sikt: 

– Beslut om tre nyetableringar: Kalmar, Trelleborg och "anstalt 
Öst". 

– Ytterligare ett stort antal fastighetsprojekt för att skapa fler 
häktes- och anstaltsplatser pågår. 

 
De nu nämnda åtgärderna innebär sammanfattningsvis att mellan 
den 1 januari 2020 och den 1 september 2024 har antalet platser ökat 
med 2 310 anstaltsplatser och med 1 164 häktesplatser.  

 

3.4 Något om arbetet med typhus, modulhus och 
koncepthus 

I utredningens uppdrag anges att resultaten av pågående och genom-
förda satsningar för att utöka antalet häktes- och anstaltsplatser ska 
beaktas under arbetet. Som exempel nämns användningen av typhus 

 
13 Regionala överbeläggningsplatser är sådana platser som har planerats att vara tillgängliga när 
det akut behöver hittas platser. Många av dem används som dubbelbeläggningsplatser. 
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i byggnationen. Typhus är färdigprojekterade byggnader där ut-
formningen och den tekniska konstruktionen är förbestämd och 
byggandet är standardiserat. Kriminalvården använder olika typer av 
standardiserat byggande som de benämner som typhus, modulhus 
och koncepthus.   

Kriminalvården har tillsammans med Specialfastigheter utvecklat 
typhus som ursprungligen var tänkta att fungera som modell när 
befintliga anstaltshus behöver ersättas eller när en anläggning ska ut-
ökas med fler byggnader. Typhusbyggnaderna byggs med perma-
nenta bygglov. Typhus har t.ex. använts på klass 3-anstalten Skenäs 
utanför Norrköping som invigdes i maj 2020, och på Skänninge-
anstalten, säkerhetsklass 2, som invigdes i februari 2023. Kriminal-
vårdens tanke med att utveckla typhus var att nytta skulle kunna dras 
av tidigare erfarenheter i byggprocessen. Enligt Kriminalvården har 
arbetet med att ta fram typhusen varit komplicerat. Som exempel på 
en fråga som uppstått vid framtagandet av typhus kan användningen 
av ritningarna nämnas. Tanken med typhusen var att de skulle vara 
skalbara genom att samma ritningar skulle kunna användas flera 
gånger i olika byggprojekt. Eftersom fastighetsägaren äger ritning-
arna har det hittills inte varit möjligt att låta andra fastighetsägare 
nyttja dessa.  För närvarande arbetar Kriminalvården tillsammans 
med Specialfastigheter i ett större nyproduktionsprojekt med att ta 
fram en lösning som gör att ritningarna kan användas av alla fastig-
hetsägare.   

Kriminalvårdens arbete med att utveckla konceptet avseende typ-
hus sker med syfte att skapa förutsättningar för en snabbare och mer 
kostnadseffektiv process vid byggandet av anstalter och häkten. 
Kriminalvården har hitintills inte kunnat se något resultat i form av 
minskade kostnader eller minskad tidsåtgång i ett enskilt bygg-
projekt där typhus har använts. Det har däremot Specialfastigheter, 
som uppger att användandet av typhus har gjort att projekterings-
tiderna har minskat från cirka tolv månader till cirka två månader. 
Enligt Specialfastigheter har även kostnaderna minskat i och med 
användandet av typhus i byggnationen. 

För att snabbare få fram platser har Kriminalvården använt en 
standardiserad byggnadstyp som består av moduler som tillverkas på 
fabrik. Kriminalvården har använt begreppet modulhus för dessa 
fabrikstillverkade byggnader, som har byggts med tidsbegränsade 
bygglov. Modulhus har använts för att bygga anstaltsbyggnader 
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inom samtliga säkerhetsklasser, t.ex. på klass 3-anstalten Tillberga 
utanför Västerås där modulhusen togs i drift 2021, på klass 2-
anstalten Karlskoga där invigning av modulhusen skedde i augusti 
2022 och på klass 1-anstalten Hällby utanför Eskilstuna där 
modulhusen invigdes i februari 2023.  

Numera använder Kriminalvården begreppet koncepthus för 
fabrikstillverkade byggnader. Kriminalvården planerar att använda 
koncepthus vid flera kommande byggprojekt, bl. a. vid utbyggnaden 
av anstalten i Kristianstad.  

3.5 Kriminalvårdens planerade expansion  

Så tidigt som i september 2020 ansåg Kriminalvården att platsbristen 
i häkten och anstalter var så allvarlig att den kunde försämra 
myndighetens förmåga att klara sitt uppdrag. För att hantera kris-
läget tog generaldirektören beslut om att gå upp i s.k. stabsläge; ett 
läge som innebär att organisationen anpassas för att snabbare kunna 
fatta beslut om att t.ex. få fram fler platser. Stabsläget upphörde i 
maj 2021. 

I februari 2024 gick Kriminalvården åter upp i stabsläge med 
anledning av platsbristen. Stabsläget skulle ursprungligen löpa från 
februari till och med maj 2024, men förlängdes sedan till mitten av 
september 2024.  

Det råder en stor brist på både häktes- och anstaltsplatser. Bristen 
beräknas dessutom som en konsekvens av olika aviserade respektive 
pågående åtgärder inom det kriminalpolitiska området förvärras 
ytterligare. Kriminalvårdens prognos är att antalet häktesår (ett häk-
tesår motsvarar en intagen i häkte under ett års tid) kan komma att 
öka med 78 procent till år 2033 och att det totala antalet häktade år 
2033 därmed kan uppgå till 4 500, jfr med dagens ca 3 190. Antalet 
fängelseår (ett fängelseår motsvarar en intagen som verkställer fäng-
elsestraff under ett års tid) beräknas öka med så mycket som uppe-
mot ca 450 procent, och antalet fängelseklienter kan komma att 
uppgå till omkring 35 000 år 2033.14 Antalet i dag uppgår till ca 6 750.  

Enligt Kriminalvården är det alltså kraftigt ökade behov av både 
häktes- och anstaltsplatser som behöver hanteras. I kapacitets-
rapporten uttrycker Kriminalvården att myndigheten planerar för en 

 
14 Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024-2033, 2023-12-15, dnr KV 2023-14991, s. 21-22. 
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historiskt kraftfull expansion med mer än en dubblering av antalet 
häktesplatser och en fyrdubbling av antalet anstaltsplatser fram till 
år 2033.15 Utökningen av antalet platser behöver ske snabbt och allt-
eftersom. Kriminalvården beräknar att 40 nya platser behövs varje 
vecka framöver. 

I Kapacitetsrapporten för åren 2024–2033 presenterar myndig-
heten sina planer på hur de ska komma till rätta med platsbristen. 
Bl.a. framgår följande. 

Kriminalvården har beslutat att bostadsmiljöerna i samtliga 
nyproducerade anstalter ska anpassas för två intagna per bostads-
rum. Anledningen är att detta möjliggör en snabb, effektiv, ända-
målsenlig och flexibel expansion. Även häkten kommer att förbe-
redas för en ökad grad av dubbelbeläggning på avdelningar avsedda 
för vistelse i gemensamhet. En anpassning till två intagna per rum är 
ett avsteg från den modell med en intagen per bostadsrum som sedan 
länge varit rådande inom svensk kriminalvård.  

För att bättre kunna möta de framtida behoven har Kriminal-
vården även planer på att ta fram en lösning som möjliggör att 
ritningar och specifikationer ska kunna användas vid flera tillfällen 
med mindre anpassningar. Detta bedöms kunna möjliggöra en 
snabbare och effektivare expansion.  

Kriminalvården planerar också att lösa platsbristen genom att 
bygga s.k. storanstalter med 1 000–2 000 platser. Kriminalvården 
bedömer att det finns flera stordriftsfördelar med storanstalter. 
Byggnationsprocessen skulle kunna påverkas positivt genom att det 
krävs färre förberedande moment, t.ex. färre ställen att hitta lämplig 
mark att bygga på och färre bygglovsprövningar. Myndigheten 
bedömer även att storanstalter skulle medföra lägre byggkostnader. 

Utöver storanstalter kommer också andra nya, men mindre, 
byggnader anpassade för häkten och anstalter att uppföras. Befint-
liga byggnader (t.ex. tidigare behandlingshem) kommer att omvand-
las till häkten och anstalter. Befintliga häkten och anstalter kommer 
också att byggas ut genom att byggnaderna görs större eller genom 
förtätning, dvs. uppförande av nya byggnader på redan befintliga 
verksamhetsplatser. Tidigare nedlagda häkten och anstalter kan 
också återöppnas. Kriminalvården har även övervägt att nyttja s.k. 
fängelsefartyg för klass 3-anstalter, men har bedömt att det först be-

 
15 Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024–2033, 2023-12-15, dnr KV 2023-14991, s. 33. 
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höver analyseras om sådana anstaltsplatser kan skapas billigare och 
enklare på land. 

Kriminalvårdens samlade bedömning är att förändringar i plan- 
och byggregelverket som möjliggör en snabbare plan- och bygg-
process avsevärt skulle underlätta deras expansion. 
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4 Något om hur det går till när 
häkten och anstalter byggs 

4.1 En komplex och tidskrävande process  

När häkten och anstalter ska byggas är många olika aktörer 
inblandade. Processen är komplex och tidskrävande, och innehåller 
många olika steg. Det handlar om allt från det interna arbetet hos 
Kriminalvården till arbete med detaljplaner och bygglov hos 
kommunerna. Eftersom Kriminalvården hyr samtliga lokaler där 
häktes- och anstaltsverksamhet bedrivs är även den upphandlade 
fastighetsägaren, tillika hyresvärden, med i processen, det är t.ex. 
denne som söker bygglov hos kommunen och hanterar eventuella 
överklaganden. Kriminalvården beräknar att en anstalt med ca 300 
platser tar ungefär mellan fem och ett halvt och sju år att få på plats, 
oräknat eventuella överklagandetider och andra tillkommande 
hinder. För de planerade större anläggningarna med ca 1 500 platser 
beräknar Kriminalvården att motsvarande tidsåtgång kommer att 
uppgå till mellan sex och elva år.16  

Det går inte att ange exakt hur processerna med att bygga häkten 
och anstalter går till eftersom varje projekt är unikt, och måste 
anpassas efter det enskilda projektets förutsättningar. I detta avsnitt 
beskrivs kortfattat de delar i processen som är mest relevanta för 
utredningens uppdrag.  
 

 
16 Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024–2033, 2023-12-15, dnr KV 2023-14991, s. 39. 
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4.2 Hur går det till när nya häkten och anstalter 
etableras?  

4.2.1 Planering och lokalisering  

När ett nytt häkte eller en ny anstalt ska byggas behöver 
lokaliseringen för anläggningen bestämmas, helst i ett tidigt skede. 
För Kriminalvården är det viktigt att häkten ligger i anslutning till 
polis och domstolar.17 Kriminalvården vill även lokalisera anstalter 
förhållandevis centralt, bl.a. där det finns tillgång till väl fungerade 
kollektivtrafik, så att det är lätt för personalen att ta sig till jobbet, 
oavsett om arbetspassen sker på dag- eller nattetid. Hänsyn måste 
också tas till att transportverksamheten ska fungera smidigt och 
säkert. 
 
 
Översiktsplanen  
För att hitta lämplig mark att bygga på kan Kriminalvården t.ex. 
vända sig till någon kommun, som kan se hur en etablering förhåller 
sig till kommunens översiktsplan där den långsiktiga inriktningen 
för den fysiska miljön framgår. En översiktsplan ger vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den är inte 
juridiskt bindande, men får ändå stor påverkan eftersom planen, om 
den är aktuell och konkret, kan få avgörande betydelse vid 
avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen. Den 
sistnämnda frågan är viktig, inte minst när det handlar om att bygga 
häkten och anstalter.  

Det förefaller ovanligt att kommuner har beaktat behovet av 
mark för häkten och anstalter i sina översiktsplaner. Det finns dock 
exempel på när kriminalvårdsanläggningar har pekats ut redan i 
översiktsplanen. 

 
Kommunens eventuella förvärv av mark  
När det har bestämts var häktet eller anstalten ska byggas kan det 
vara önskvärt att kommunen förvärvar marken, t.ex. från en 

 
17 Jfr 7 § förordning (2023:797) med instruktion för Kriminalvården där det bl.a. framgår att 
häktesorganisationen ska vara utformad så att den främjar ett effektivt samarbete med övriga 
myndigheter inom rättsväsendet. 
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privatperson som äger marken i fråga. Kriminalvården kan inte själv 
förvärva marken eftersom myndigheten inte får äga mark.  

Kommunen kan förvärva mark på olika sätt. På frivillig väg kan 
förvärv t.ex. ske genom köp eller en överenskommelse om 
fastighetsreglering. Under vissa förutsättningar är det möjligt för 
kommunen att med stöd av lag förvärva fastigheter genom tvång. 
Det kan bl.a. ske med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), 
fastighetsbildningslagen (1970:988) och expropriationslagen 
(1972:719). Ett tvångsförvärv får dock inte åsidosätta 
egendomsskyddet som åtnjuter skydd genom regeringsformen, 
Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.  

Hur lång tid det tar för en kommun att förvärva mark kan variera 
beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Om det t.ex. 
krävs att det tas beslut som kan överklagas, kan en 
överklagandeprocess leda till att förvärvet drar ut på tiden.  

Ett exempel på en kommuns förvärv av mark är Kalmar kommuns 
förvärv av mark från en privatperson inför att en ny anstalt skulle 
etableras. I det fallet försvårades processen dessutom av det krävdes 
förvärvstillstånd. Ett sådant tillstånd beviljas av Jordbruksverket 
eller länsstyrelsen. Kalmar kommun försökte först få tillstånd för ett 
område på ca 50 hektar, men nekades detta. Kommunen minskade 
då markanspråket till ca 30 hektar och tecknade en 
överenskommelse om fastighetsreglering med den privatperson som 
ägde marken. Länsstyrelsen beviljade förvärvstillstånd eftersom 
fastighetsbildningen ansågs vara till övervägande nytta från allmän 
synpunkt, då den möjliggjorde kommunens planer på att upplåta 
marken för byggnation av en anstalt. Lantmäterimyndigheten i 
Kalmar kommun beslutade om fastighetsreglering som innebar att 
markområdet överfördes till kommunens fastighet (protokoll 2020-
11-20 i ärende nr 2019-1242). Lantmäterimyndighetens beslut 
överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, men 
avvisades eftersom den som klagat ansågs sakna klagorätt (beslut 
den 3 februari 2021 i mål nr F 6142-20). Mark- och 
miljööverdomstolen vägrade prövningstillstånd (beslut den 18 maj 
2021 i mål nr F 3163-21).

Enligt uppgifter från Domstolsverket var den genomsnittliga 
handläggningstiden för mål enligt fastighetsbildningslagen år 2023 
ca fyra och en halv månad hos mark- och miljödomstolarna, och ca 
tre månader hos Mark- och miljööverdomstolen. I exemplet Kalmar 
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kommun var handläggningstiderna i domstolarna kortare än 
genomsnittet; ca en och en halv respektive två månader. 

Detaljplanen  
En detaljplan kan behöva tas fram eller ändras för att ett häkte eller 
en anstalt ska kunna byggas.  

För att en anstalt eller ett häkte ska få byggas inom ett 
detaljplanelagt område krävs att planen tillåter en viss användning av 
marken. Enligt Boverkets föreskrifter ryms kriminalvård inom 
användningen vård.18 Enligt Boverkets vägledning ingår all 
kriminalvård i användningen, dvs. användningen avser både häkten 
och anstalter. Enligt Boverkets vägledning kan häkten också 
inrymmas i användningen centrum.19  

Ett exempel på en detaljplan för en kriminalvårdsanläggning är en 
plan som Trelleborgs kommun har tagit fram. Kommunen initierade 
detaljplanearbetet i mars 2020 efter en dialog med Kriminalvården. 
Anstalten i fråga skulle vara av säkerhetsklass 2 och detaljplanen togs 
fram med ett utökat förfarande.20 I början av 2022 antog kommunen 
detaljplanen för att möjliggöra för kriminalvård inklusive häkte om 
ca 450 platser samt lämplig angöring från en riksväg (Detaljplan för 
del av Dalköpinge 2:1 m.fl.).21  

Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades till mark- 
och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt av både enskilda personer, 
föreningar och politiska partier; sammantaget fler än 500 klaganden. 
Mark- och miljödomstolen avgjorde målet genom en dom i augusti 
2022 i mål nr P 1353–22. Domstolen avvisade flertalet överklaganden 
och avslog de överklaganden som prövades i sak. De invändningar 
som prövades i sak – och som avslogs – avsåg bl.a. frågor om 
miljökonsekvensbeskrivning, lokalisering, jordbruksmark, 

18 Se 5 kap. 4 § och tabell 5.6 i Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan.  
19 Boverkets vägledning: Vård, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-
kvartersmark/Vard/ (besökt 2024-05-21) samt Centrum, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-
kvartersmark/centrum/ (besökt 2024-05-21).  
20 Ett utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte 
kan användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget t.ex. inte är förenligt med 
översiktsplanen. 
21 Detaljplan för del av Dalköpinge 2:1 m.fl., ”kriminalvårdsanläggning”, DP 269 – 
planbeskrivning, antagandehandling 2021-10-20, dnr PL-2020-51. 
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landskapsbild, arkeologi, buller, trygghet, sociala frågor, 
riksintressen, dagvatten, trafik och betydande olägenhet.  

Mark- och miljööverdomstolen beslutade i december 2022 att 
inte meddela prövningstillstånd (beslut 2022-12-21 i mål nr 
P 10576–22). Kommunens beslut att anta detaljplanen stod alltså 
fast. Samma månad som detaljplanen vann laga kraft, i december 
2022, var även upphandlingen av fastighetsägare 
till kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg klar.  

Ett annat exempel på en detaljplan för en 
kriminalvårdsanläggning är en detaljplan som Kalmar kommun har 
tagit fram. Innan planarbetet kunde inledas behövde kommunen 
förvärva marken (processen för förvärvet har tidigare beskrivits i 
detta avsnitt). Detaljplanearbetet för en klass 2-anstalt initierades av 
kommunen så snart förvärvet av marken var klart. Detaljplanen togs 
fram genom ett utökat förfarande och antogs av 
kommunfullmäktige i december 2021. Detaljplanen möjliggör en ny 
kriminalvårdsanstalt för ca 350 intagna, med expansionsmöjlighet 
upp till totalt 500 anstaltsplatser.22  

Kommunens beslut att anta detaljplanen överklagades av ett par 
personer till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 
Domstolen avvisade överklagandena i ett beslut i maj 2022 (mål 
nr P 462- 22) på grund av att de inte ansågs ha rätt att överklaga 
kommunens beslut. Avvisningsbeslutet överklagades till Mark- och 
miljööverdomstolen som i ett beslut i juli 2022 (mål nr P 7011-22) 
inte meddelade prövningstillstånd. Detaljplanen fick laga kraft 
samma månad. I maj 2023 var upphandlingen av hyresvärd till 
anstalten i Kalmar klar. 

Det varierar stort hur lång tid det tar att ta fram en detaljplan. 
Omständigheterna i det enskilda fallet och hur komplex 
verksamheten som det planläggs för är påverkar tiden. I de nyss 
nämnda fallen tog det Trelleborgs kommun ca 1 år och 11 månader 
att ta fram detaljplanen, medan det i Kalmar kommun tog ca 1 år och 
1 månad. Detta kan jämföras med statistik från Sveriges kommuner 
och regioner, SKR. Den avser alla typer av detaljplaner åren 2022 och 
2023 och visar att knappt hälften av planerna, 45 procent, hade en 

22 Detaljplan för del av Namnerum 10:1 m.fl., Kriminalvårdsanstalt, Halltorp, ärende 2020–
6352.  
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mediantid för handläggning som var två år eller kortare. Den 
återstående dryga hälften hade handläggningstider på mer än två år.23 

Även tidsåtgången för överklagandeprocesser i domstol avseende 
detaljplaner varierar. Domstolsverket har tagit fram statistik som 
visar den genomsnittliga omloppstiden för alla typer av överklagade 
detaljplaner under år 2023. Av statistiken framgår att den 
genomsnittliga omloppstiden uppgick till ca 6 månader hos både 
mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen 
(6,1 resp. 6,6 månader). Detta kan jämföras med att 
domstolsprocesserna för detaljplanen i Trelleborg tog totalt ca 11 
månader, inkluderande både mark- och miljödomstolens prövning 
och Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela 
prövningstillstånd. För detaljplanen i Kalmar tog domstolsprocessen 
totalt ca 7 månader, inkluderande mark- och miljödomstolens beslut 
att avvisa klagandena och Mark- och miljööverdomstolens beslut att 
inte meddela prövningstillstånd. Handläggningstiden i båda målen 
var alltså kortare än genomsnittet.  

4.2.2 Bygglov, startbesked och slutbesked 

Åtgärder för att bygga anstalter och häkten kräver i huvudsak 
bygglov. När nyetablering av häkten och anstalter sker krävs 
bygglov när åtgärden är att se som nybyggnad eller ändrad 
användning av en byggnad (1 kap. 4 § och 9 kap. 2 § PBL). Det första 
fallet är aktuellt när nyetablering sker genom att en helt ny byggnad 
uppförs på en ny plats. Det andra fallet är aktuellt när nyetablering 
sker genom att en befintlig byggnad som har använts till annat, t.ex. 
ett tidigare behandlingshem, görs om till ett häkte eller en anstalt. 
Ett bygglov kan vara tidsbegränsat eller permanent. För häkten och 
anstalter gäller samma förutsättningar för att få både tidsbegränsat 
och permanent bygglov som för vilka andra byggnader som helst. 
Det innebär att förutsättningarna för att få lov i huvudsak påverkas 
av om byggnation ska ske inom eller utanför ett detaljplanelagt 
område.  

23 Se Sveriges kommuner och regioner, 
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/planeringbyggandebostad/fysiskplanering
/jamforelserinomdetaljplaneomradet2024/tidsatgang.82113.html (besökt 2024-08-01). 
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Ett beviljat bygglov innebär inte att byggarbetet får påbörjas. För 
att byggarbetet ska få påbörjas krävs även ett startbesked. Vissa 
frågor prövas i bygglovet, och andra i startbeskedet. I bygglovet 
prövas främst om åtgärden är lämplig på den avsedda platsen, medan 
det genom startbeskedet främst bedöms om de tekniska 
egenskapskraven i 8 kap. 4 § plan- och bygglagen kan antas komma 
att uppfyllas. För att häkten eller anstalter ska få börja användas när 
de är färdigbyggda krävs också att kommunen meddelar ett 
slutbesked. Ett slutbesked innebär att kommunen utifrån det 
underlag som finns i ärendet bedömer att åtgärden kan antas uppfylla 
de krav och villkor som gäller för åtgärden. Även avseende 
startbesked och slutbesked gäller samma regler för häkten och 
anstalter som för vilka andra byggnader som helst.   

 
 

Två exempel på bygglov för anstalter  
Ett exempel på när en kommun har beviljat ett tidsbegränsat bygglov 
för en anstalt är när en ny klass-3 anstalt skulle etableras i 
Kristinehamns kommun. Kommunen beslutade i mars 2024 att ge 
ett tidsbegränsat bygglov på tio år för ändrad användning av en 
byggnad till kriminalvårdsanstalt. Flera närboende överklagade 
beslutet till Länsstyrelsen i Värmland, som i ett beslut i juni 2024 
avslog överklagandena (dnr 3360-2024). Länsstyrelsens beslut har 
överklagats till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, 
där prövningen pågår (mål nr P 2921-24).  

Ett exempel på när en kommun har beviljat ett permanent bygglov 
är när en ny anstalt skulle anläggas i Östersunds kommun. En 
fastighetsägare sökte bygglov för ändrad användning av en befintlig 
byggnad (ett behandlingshem) till anstalt samt för nybyggnad av en 
verksamhetsbyggnad m.m. Kommunen bedömde att användningen 
var planenlig (vård), och att de åtgärder som skulle placeras på mark 
som inte får bebyggas var att anse som en s.k. liten avvikelse, vilken 
kunde accepteras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade 
bygglovet i mars 2024 (dnr MSN 00075-2024/L 2024-000158). 
Bygglovet överklagades till länsstyrelsen i Jämtlands län som i ett 
beslut i juni 2024 (dnr 3286-2024) delvis upphävde bygglovet. 
Länsstyrelsen bedömde att alla nybyggnadsåtgärder som planerades, 
dvs. perimeterskydd, belysningsmaster, länkbyggnad och 
verksamhetsbyggnad var bygglovspliktiga och planstridiga eftersom 
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de placerades på prickmark respektive parkering. Planstridigheten 
bedömdes inte som en liten avvikelse eller en begränsad och 
nödvändig åtgärd enligt 9 kap. 31 b § PBL. Den bedömdes inte heller 
tillgodose ett angeläget gemensamt behov, allmänt intresse eller 
utgöra ett lämpligt komplement enligt 9 kap. 31 c § PBL. 
Länsstyrelsens beslut överklagades av fastighetsägaren till mark- och 
miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, som i en dom i september 
2024 (mål nr P 2220-24) instämde i länsstyrelsens bedömning och 
avslog överklagandet. Målet ligger nu för prövning i Mark- och 
miljööverdomstolen (mål nr P 13694-24).  

De två nu nämnda ärendena om bygglov har hos länsstyrelserna i 
båda fallen tagit ca två och en halv månad. Handläggningstiden kan 
jämföras med den genomsnittligt viktade handläggningstiden i riket, 
som var ca fyra månader år 2023.24 I mark- och miljödomstolen vid 
Östersunds tingsrätt var handläggningstiden ca två och en halv 
månad. Detta kan jämföras med den genomsnittliga 
handläggningstiden i mark- och miljödomstolarna som var ca fyra 
månader år 2023, enligt statistik från Domstolsverket. 
 

4.3 Hur går det till när befintliga anläggningar byggs 
ut? 

När befintliga anläggningar byggs ut vidtas lovpliktiga åtgärder, 
såsom nybyggnad och tillbyggnad. Bygglovsprocessen blir 
densamma som när sådana åtgärder vidtas i samband med 
etablerandet av nya anstalter och häkten, och som har beskrivits 
ovan i avsnitt 4.2. Detsamma gäller processen med att ta fram eller 
ändra en detaljplan. Skillnader mellan när befintliga anläggningar 
byggs ut och när nya anläggningar uppförs beskrivs i nästa avsnitt.  
 
 

 

 
24 Boverket, Rapport (2024:10), Redovisning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning år 
2023, s. 28-34. 
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4.4 Skillnaden mellan att bygga ut befintliga 
anläggningar och etablera nya  

Utredningen ska enligt uppdraget belysa skillnader i 
förutsättningarna för att bygga ut befintliga anläggningar respektive 
etablera helt nya anläggningar.  

En skillnad av mindre betydelse är att det kan vara olika på vilken 
grund bygglovsplikt uppkommer. Vid nyetablering uppkommer 
lovplikten främst genom att åtgärden är att se som nybyggnad eller 
ändrad användning av en byggnad (se avsnitt 4.2.2). Men vid 
utbyggnation kan lovplikt även uppkomma genom att åtgärden är 
att se som tillbyggnad, dvs. en ökning av byggnadens volym t.ex. i 
form av att en våning byggs till. När en befintlig anläggning byggs 
ut kan åtgärden också vara en lovpliktig nybyggnad, t.ex. om en ny 
byggnad uppförs i anslutning till en befintlig anstalt. I praktiken har 
det dock ingen betydelse på vilken grund lovplikten har uppkommit; 
för häkten och anstalter är förutsättningarna för att få bygglov 
desamma oavsett på vilken grund lovplikten uppkommit. 

En annan, större skillnad som kan iakttas, beror på om 
utbyggnationen kan ske på den mark som redan är ianspråktagen, 
eller om ytterligare mark behövs. Om utbyggnationen medför att 
ytterligare mark behöver tas i anspråk kommer den lagreglerade 
plan- och byggprocessen i huvudsak vara densamma som vid en 
nyetablering. 

Om ingen ytterligare mark behöver tas i anspråk, utan 
utbyggnationen kan ske inom de fastigheter som Kriminalvårdens 
hyresvärd redan äger, liknar processen fortfarande i huvudsak den 
vid en nyetablering. Några punkter skiljer dock. Översiktsplanen är 
i ett sådant fall redan anpassad för kriminalvårdsanläggningen eller 
så har den bedömts inte utgöra hinder. Något förvärv av mark 
behöver naturligtvis inte ske, eftersom Kriminalvårdens 
fastighetsägare redan äger marken (jfr avsnitt 4.2.1). Om 
anläggningen som ska byggas ut är belägen utanför en detaljplan 
krävs samma överväganden som vid en nyetablering ifall åtgärden är 
av sådan omfattning att en detaljplan behövs. Men om anläggningen 
som ska byggas ut är belägen inom en detaljplan är det sannolikt att 
den befintliga detaljplanen begränsar möjligheterna att bygga ut. Det 
kan t.ex. finnas begränsningar för hur hög byggnaden får vara. Om 
detaljplanen omöjliggör eller begränsar möjligheten att bygga ut kan 
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planen behöva ändras, eller så kan det behöva tas fram en ny 
detaljplan. Befintliga detaljplaner kan alltså begränsa 
Kriminalvårdens möjlighet till expansion när befintliga anläggningar 
behöver byggas ut. Detta kan förstås också vara fallet vid en 
nyetablering. 
 
 
Allmänhetens uppfattning är mer negativ vid nyetableringar 
En väsentlig skillnad mellan nyetablering och utbyggnation av 
befintliga anläggningar är allmänhetens inställning. Allmänheten är 
generellt sett mer negativ till nyetableringar än den är till 
utbyggnation av befintliga anläggningar (jfr de olika aktörernas 
synpunkter i avsnitt 5). Om det redan finns en 
kriminalvårdsanläggning har de flesta närboende erfarenhet av att 
det förekommer ytterst få störningar på grund av den, och tycker att 
det är positivt att ha en stor arbetsgivare på orten. En utbyggnad av 
anläggningen ses i dessa fall som ett positivt tillskott av ytterligare 
arbetstillfällen. Den lokala opinionen kan också påverka den 
politiska viljan i kommunen att möjliggöra byggnation av en 
kriminalvårdsanläggning.  En annan konsekvens av en negativt 
inställd allmänhet är att benägenheten att överklaga ökar (i avsnitt 
6.6 återkommer utredningen till frågor om överklaganden).  

Den planerade kriminalvårdsläggningen i Svedala kommun kan 
tjäna som exempel på hur allmänhetens inställning kan påverka 
etableringen av en kriminalvårdsanläggning. Kriminalvården och 
Svedala kommun hade under 2016 påbörjat inledande samtal för att 
anlägga en ny anstalt i kommunen. I början av 2017 upprättades en 
avsiktsförklaring mellan kommunen och Kriminalvården. Under 
sommaren 2017 slöts ett samverkansavtal om en lokaliseringsstudie. 
En lokal opinion mot anläggningen uppstod med följd att 
kommunen beslutade att hålla en folkomröstning, där 
kommuninvånarna fick rösta ja eller nej till att en ny 
kriminalvårdsanläggning. I maj 2019 röstade en majoritet nej till en 
etablering. Kriminalvården valde under sommaren 2019 att avbryta 
projektet, och någon ny anläggning i Svedala kommun etablerades 
därmed inte.
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5 Aktörernas synpunkter 

5.1 Aktörer har fått tillfälle att lämna synpunkter 

Utredningen har gett flera myndigheter, kommuner och andra, som 
har erfarenhet av plan- och byggprocessen för häkten och anstalter, 
möjlighet att lämna synpunkter på om de har noterat mindre 
relevanta krav vid planering och byggande av anstalter och häkten, 
vilka hinder eller andra tidstjuvar som de har uppmärksammat i 
processen och i övrigt ge förslag på sådant som de menar skulle 
kunna förenkla och effektivisera processen. Kontakterna har skett 
både muntligt och skriftligt. Utredningen använder fortsättningsvis 
samlingsnamnet ’aktörer’ på de som fått tillfälle att lämna syn-
punkter. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tipsade utredningen 
om att kontakta vissa kommuner med erfarenhet av häktes- och 
anstaltsbyggnader. Kontakter har också tagits med de länssty-
relserna där de tillfrågade kommunerna finns. Efter förslag från 
dessa aktörer har även några andra kommuner kontaktats. Olika 
kommuner och länsstyrelser har alltså under våren fått möjlighet att 
besvara ett antal frågor om deras erfarenhet av plan- och bygg-
processen för häkten och anstalter. Frågorna finns intagna som 
bilaga 2 och 3 i denna promemoria. Alla utom två kommuner har 
svarat.25  Samtliga tillfrågade länsstyrelser har svarat.26 

Även ett urval av de företag som äger fastigheter och är hyresvärdar 
för Kriminalvårdens häkten och anstalter har fått möjlighet att svara 
på ett antal frågor, se bilaga 4. Specialfastigheter - den klart största 
fastighetsägaren - har svarat. Utredningen har också haft andra 
kontakter med Specialfastigheter.  

25 Huddinge, Kalmar, Kristinehamn, Norrtälje, Sala, Skövde, Trelleborg, Umeå och 
Östersunds kommuner har svarat. 
26 Länsstyrelserna i Jämtland, Skåne, Stockholm, Värmland, Västra Götaland, Västerbotten 
och Västmanland. 



Aktörernas synpunkter Ds 2024:25 

48 

Utredningen har vidare gett branschorganisationerna Fastighets-
ägarna och Byggföretagen möjlighet att framföra synpunkter. 
Fastighetsägarna har kommit in med synpunkter.  

Även Lantmäteriet har inkommit med synpunkter.  
Utredningen har också haft flera kontakter, i form av möten, 

besök och dialoger per telefon och videokonferens med Kriminal-
vården, inte minst om hur myndigheten ser på processen i dag och 
vilka utmaningar den står inför när det gäller utbyggnaden av ytter-
ligare platser. 
 

5.2 Synpunkterna 

5.2.1 Kommunerna 

Kommunerna har i huvudsak anfört följande. Problemen med att 
bygga häkten och anstalter ligger inte främst i planprocessen och 
bygglovsprocessen, utan det är annat som tar tid, t.ex. projektering. 

Flera kommuner har lyft fram att planeringen för var häkten och 
anstalter ska lokaliseras behöver ske i ett tidigare skede. De har sagt 
att det är viktigt med en god dialog mellan stat och kommun, så att 
kommunerna tidigt kan få med placering av häkten och anstalter i 
den strategiska planeringen, i översiktsplaner och möjligen i region-
planer. 

Ett par kommuner har anfört att förvärv av fastigheter från 
privata fastighetsägare kan ta tid. 

Flera kommuner har tagit upp frågan om att häkten och anstalter 
är en speciell typ av byggnationer och att det ibland finns oklarheter 
kring vilka krav som gäller vid byggnation av dem. En synpunkt är 
att det saknas en samlad och tydlig vägledning, vilket hade kunnat 
underlätta handläggningen och därmed effektivisera processen. Det 
har önskats klarhet i vilka krav som ska ställas vid brand, utrymning, 
buller och markanvändning samt tolkningen av egenskapskrav. Det 
efterfrågas också stöd i mer specifika frågor, t.ex. i fråga om hur 
dagvattenlösningar inom perimeterskyddet ska utformas och att det 
behöver tas fram en standard för vattenförbrukning. Det har vidare 
påtalats att handläggningstiderna skulle kunna förkortas om det 
fanns riktlinjer för hur bestämmelser om minskad lovplikt i nya 
detaljplaner kan tillämpas innanför murarna. 
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På fråga om det finns krav som kan bedömas vara mindre 
relevanta vid byggande av häkten och anstalter har tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga nämnts. 
Olika synpunkter har framförts. Någon har menat att tillgäng-
lighetsfrågan inte påverkar tiden vid granskning av bygglovet. En 
annan kommun har erinrat om att det visserligen finns undantag från 
tillgänglighetskravet för vissa arbetslokaler i 8 kap. 6 § 1 PBL, men 
att en lättnad specifikt för häkten och anstalter skulle göra tolk-
ningen av kraven mer enhetlig.  

Flera kommuner har lyft fram att allmänhetens synpunkter på 
etableringen av kriminalvårdsanläggningar är viktiga att hantera. 
Samtliga har ansett att nyetableringar väcker mer negativa känslor än 
utbyggnationer av befintliga anläggningar. 

En förutsättning för att det ska kunna gå snabbt har ansetts vara 
att alla som är inblandade i plan- och byggprocessen måste prioritera 
häkten och anstalter och ha tillräckliga resurser för att ha möjlighet 
att göra sådana prioriteringar.  

Många kommuner har påtalat att befintliga detaljplaner begränsar 
Kriminalvårdens möjlighet till expansion. De menar att det inte finns 
särskilt mycket färdig planlagd mark, s.k. planreserv, för använd-
ningen vård (som krävs för anstalt och häkte). En kommun har 
angett att användningen centrum (som också kan nyttjas för häkten) 
skulle kunna förekomma något oftare, men att den för det mesta är 
preciserad för vissa användningar eller lokaliserad i bottenvåningar i 
centrala lägen där häkten inte är så enkla att inrätta. Kommunerna 
har anfört att en ökad möjlighet att göra avsteg från användnings-
bestämmelser i befintliga detaljplaner skulle kunna underlätta 
Kriminalvårdens expansion. Såvitt avser detaljplaneprocessen har 
kommunerna framfört att det är viktigt för demokratin att allmän-
heten får höras i detaljplanearbetet. Några har framhållit att en för-
utsättning för att den kommunala processen ska kunna vara effektiv 
är det finns ett bra samarbete mellan enheterna i kommunen, med 
kommunala bolag, och med andra myndigheter och övriga inblan-
dade i processen.  

Beträffande bygglovsprocessen är det inte någon kommun som 
har uttryckt att denna process skulle förhala Kriminalvårdens 
expansion. Olika åsikter har framförts beträffande om s.k. granne-
hörande enligt 9 kap. 25 § PBL förlänger handläggningstiden eller 
inte, men det har oavsett ansetts vara en viktig del av den demokra-
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tiska processen. Några kommuner har framhållit att handläggningen 
av en ansökan om bygglov hos kommunerna kan gå snabbt; det kan 
vara klart på ca en eller en och halv månad. 

En kommun har ansett att det är viktigt att tidsbegränsade bygg-
lov kan användas i avvaktan på permanenta bygglov. Kommunen har 
pekat på att dagens reglering av tidsbegränsade bygglov kan göra det 
svårt att ersätta ett tidsbegränsat bygglov med permanent bygglov, 
eftersom regleringen gör det svårt att göra en åtgärd som beviljats 
tidsbegränsat bygglov planenlig.   

På fråga om vilka för- och nackdelar kommunerna kan se med 
användningen av typhus vid byggnation av häkten och anstalter har 
flera kommuner framhållit vikten av att ha en god gestaltning.  Det 
har särskilt påpekats att god gestaltning minskar risken för över-
klaganden, men också att den är viktig för människors livsmiljö. Det 
har anförts att typhus kan spara tid vid projekteringen, men att bygg-
naden ändå alltid behöver anpassas till den aktuella platsen och 
omgivningen. Om häkten och anstalter kan anläggas i mindre 
centrala lägen där omgivningspåverkan blir mindre så skulle möjlig-
heten att använda typhus kunna öka. En kommun har sagt att deras 
erfarenhet är att Kriminalvården vill placera häkten och anstalter i 
centrala lägen, vilket kan göra det svårt att använda typhus.  

Flera kommuner har angett att överklaganden kan fördröja 
Kriminalvårdens expansion. Flera sätt att stävja överklaganden har 
tagits upp, bl.a. att det är viktigt med utformningen av häktet eller 
anstalten eftersom ingen vill ha något som är fult eller som vållar 
olägenheter i sin närhet. Det har också angetts att en nära dialog med 
boende kan förhindra överklaganden. Byggnationer i centrala lägen 
ökar risken för friktion med allmänheten och närboende och riskerar 
därför att resultera i överklaganden. 

Ett par kommuner har ansett att en förutsättning för att plan- 
och byggprocessen ska kunna gå snabbt är att Kriminalvården och 
fastighetsägaren är väl förberedda med det underlag som behövs vid 
detaljplaneläggning och vid bygglov. 

Några kommuner har anfört att hanteringen av sekretess kan vara 
utmanande och det har nämnts att det är viktigt att sökanden är 
tydlig med vilka handlingar som innehåller känsliga uppgifter. 
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5.2.2 Länsstyrelserna  

Länsstyrelserna har i huvudsak anfört följande. Problemet ligger inte 
i dagens lagstiftning. För att uppnå snabbare byggnation av häkten 
och anstalter är det främst arbetssätten, dvs. de som inte är lagregle-
rade, som behöver ses över. Flera länsstyrelser har svarat att de inte 
kan ge exempel på krav som kan bedöms vara mindre relevanta vid 
planering och byggande av anstalter och häkten, och uttalat att det 
inte heller finns krav som alltid kan sägas vara irrelevanta för just 
häkten eller anstalter. 

Ett par länsstyrelser har lyft fram att planeringen för var häkten 
och anstalter ska lokaliseras behöver ske i ett tidigare skede än i dag 
och att lokaliseringen bör hanteras i kommunernas översiktsplaner. 
De har fört fram att eventuella tidsvinster i en realistiskt förenklad 
plan- eller bygglovsprocess inte kan jämföras med de tidsvinster som 
kan göras med rätt lokalisering, och att det därför är viktigt att loka-
liseringen hanteras i den översiktliga planeringen. De har även tagit 
upp att det är viktigt att lokaliseringen inte utgör en risk för männi-
skor samt att de tekniska egenskapskraven uppfylls, så att inte bygg-
naderna är undermåliga. Detta är särskilt viktigt eftersom människor 
hålls inlåsta i byggnaderna. 

Några länsstyrelser har tagit upp att häkten och anstalter är en 
speciell typ av byggnationer och att det ibland finns oklarheter kring 
vilka krav som gäller vid byggnation av dem. Tydlig och rak väg-
ledning från Boverket är en viktig faktor för att effektivisera proces-
serna. Exempelvis skulle tydliga vägledningar avseende bullerkrav, 
brandskyddskrav och utrymnings- och riskfrågor kunna underlätta 
och skynda på processerna.  

Det har lyfts fram att allmänhetens synpunkter på etableringen 
av kriminalvårdsanläggningar kan leda till fördröjningar.  

Det har också pekats på att befintliga detaljplaner kan begränsa 
Kriminalvårdens möjlighet till expansion, eftersom användnings-
området vård sällan förekommer. Avseende detaljplaneprocessen 
har delvis olika tankar förts fram. Från något håll har det framhållits 
att processen inte bör förenklas eftersom ett av syftena med plan-
läggning är att reglera och fastställa en lämplig användning av mar-
ken. En förenkling av denna prövning i syfte att vinna tid bör jäm-
föras med de risker för oväntade kostnader och förseningar som är 
förknippade med att bygga på mark som är olämplig för ändamålet. 
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Från annat håll har framhållits att lagändringar som förenklar änd-
ringar eller utökningar av en detaljplan vid byggnation av häkten och 
anstalter skulle kunna snabba på processerna.  

Beträffande bygglovsprocessen har en länsstyrelse menat att den 
skulle kunna förkortas t.ex. genom tidiga dialoger mellan myndig-
heter, kommunen i fråga och berörda aktörer. 

Länsstyrelserna har ansett att en förutsättning för att processen 
ska kunna gå fort är att underlag, handlingar och relevanta utred-
ningar i samband med plan- och byggprocessen är väl utförda och 
kompletta i ett tidigt skede. 

Länsstyrelserna har också lyft fram att överklagandeprocesser 
kan ta tid, och att krav på prioriteringar av de aktuella ärendena hos 
länsstyrelser och domstolar skulle kunna förkorta tiden. De har 
också varit inne på att överklaganden kan stävjas genom en bred 
dialog.  

Det har även sagts att det är viktigt att hanteringen av sekretessen 
fungerar väl. En eventuell brist på säkerhetsklassad personal skulle 
kunna bli en tidstjuv i processen.  
 

5.2.3 Lantmäteriet  

Lantmäteriet har i huvudsak framfört följande. En förutsättning för 
att ett byggprojekt ska komma på plats så snabbt som möjligt är dels 
att de olika delprocesserna är effektiva och ändamålsenliga, dels att 
samordningen mellan dem är det. Lantmäteriet ser att det finns vissa 
brister vad gäller samordningen. Dessa brister är inte unika för 
byggandet av just häkten och anstalter, utan är en del av en bredare 
problematik som också kan drabba byggandet av häkten och anstal-
ter. 

Lantmäteriet har pekat på att ett problem är den bristande sam-
ordningen mellan bygglov och fastighetsbildning vad gäller avvikel-
ser från detaljplan, vilket skulle kunna vara ett tänkbart problem när 
häkten och anstalter ska byggas. Problemet har belysts i Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 2 oktober 2015 i mål nr F 10439-14 
och Lantmäteriets remissyttrande i målet. I remissyttrandet anges 
bl.a. att Lantmäteriet inte är bundet av ett bygglov som ansetts vara 
en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen när Lantmäteriet prövar 
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om samma avvikelse är att anse som en mindre avvikelse enligt 
fastighetsbildningslagen vid efterkommande lantmäteriförrättning. 
Det går alltså att få bygglov för något som Lantmäteriet inte kan 
fastighetsbilda för. Som Mark- och miljööverdomstolen konstaterar 
i sin dom så har en lösning på detta problem varit föremål för 
diskussioner tidigare (SOU 2005:77, s. 580 f.), men har inte lett till 
några lagstiftningsåtgärder. 

Lantmäteriet har angett att det även finns en annan och mycket 
mer omfattande samordningsproblematik kopplad till de lämplig-
hetsvillkor som finns i 3 kap. FBL. Vid fastighetsbildning måste det 
prövas om en ny- eller ombildad fastighet blir lämplig för det ända-
mål sökanden anger (s.k. lämplighetsprövning), t.ex. bostäder, indu-
stri eller infrastruktur. Lantmäteriet bestämmer dock inte vilken 
markanvändning som är tillåten, det avgörs i stället av andra myn-
digheter vid tillståndsprövning enligt plan- och bygglagen, miljöbal-
ken och andra lagar. Lantmäteriets lämplighetsprövning innebär 
alltså en dubbelprövning av markanvändningen. Förutom process-
ineffektivitet leder denna dubbelprövning till ett flertal problem, 
t.ex. att regelverket kan hindra fastighetsbildning för ändamål som i 
praktiken är tillåtna. Lantmäteriet har under en längre tid argumen-
terat för att en översyn av regelverket borde genomföras eftersom 
det skulle medföra flera samhällsvinster. 
 

5.2.4 Specialfastigheter  

Specialfastigheter har i huvudsak framfört följande. Det finns andra 
problem än själva planprocessen och bygglovsprocessen att komma 
till rätta med, nämligen upphandling.  

När det gäller frågan om mindre relevanta krav finns det vissa 
egenskapskrav, t.ex. beträffande tillgänglighet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, som inte är helt relevanta 
för häkten och anstalter. Däremot bedöms sådana krav inte påverka 
tidsåtgången i någon större mån. Enligt Specialfastigheter är an-
stalter endast tillgänglighetsanpassade för administrativ personal 
och besökare, och befintliga undantag i lagstiftningen från kraven på 
tillgänglighet tillämpas regelmässigt utan problem vid byggnation av 
anstalter. Intagna som har behov av tillgänglighetsanpassning får 
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plats på avdelningar eller anstalter som särskilt har anpassats för 
detta.  

Vidare har det ansetts att allmänhetens synpunkter kan påverka 
processen, både i form av benägenheten att överklaga och kommu-
nens villighet att planlägga. På orter där Kriminalvården inte har 
någon verksamhet kan det bildas opinion mot en etablering. Den 
demokratiska processen kan ibland helt stoppa nyetableringar. På 
orter där verksamhet redan finns ses en expansion snarare som ett 
positivt tillskott av arbetsplatser. 

Specialfastigheter har också pekat på att det är viktigt att ärenden 
avseende häkten och anstalter prioriteras hos myndigheterna. De har 
bl.a. uttryckt att det är viktigt att den kommun i vilken ett projekt 
pågår får ett prioriterat uppdrag att underlätta plan- och bygglovs-
processen samt ev. fastighetsbildning. Med detta menas att kommu-
nen ska prioritera dessa ärenden före andra när en ny detaljplan krävs 
(Planenheten), när bygglov ska beslutas (Bygglovsenheten) eller en 
fastighetsbildningsåtgärd krävs (Lantmäterienheten). 

Det har även lyfts fram att befintliga detaljplaner begränsar möj-
ligheten till utbyggnad. Specialfastigheter har angett att det avseende 
ett antal fastigheter som bolaget redan äger och där de vill expandera 
redan kan finnas en detaljplan, ibland av äldre slag. För en snabbare 
framdrift med moderna byggnader anser bolaget att det vore bra om 
det vore enklare att få göra avsteg från befintliga detaljplaner avse-
ende begränsningar i byggbar yta (prickmark), byggnadshöjd (takfot 
respektive nockhöjd) och total byggnadsvolym (BTA) i stället för 
att behöva ta fram en ny detaljplan eller genomföra en planändring, 
vilket riskerar att ta lång tid.  

Specialfastigheter har anfört att det finns stora fördelar med typ-
hus både tidsmässigt och ekonomiskt. Bolaget har angett att projek-
teringstiden har minskat från ca tolv månader till två tack vare typ-
husen. Det blir även billigare att bygga samma typ av byggnad (upp-
repningseffekt). Bolaget har också angett att det gäller att hitta rätt 
nivå på typhusen, som både klarar fastighetsägarens och Kriminal-
vårdens behov vad gäller säkerhetskrav, övriga verksamhetskrav, 
driftutrymmen, affärsmässighet och miljö/hållbarhet.  

Avseende detaljplaneprocessen har Specialfastigheter angett att 
den är lång och kan haka upp sig på vägen. I ett fall fick de vänta i 
två år innan planarbetet kunde påbörjas. Normalt pågår planarbetet 
i mellan ca 18 och 36 månader, ibland längre. Tiden påverkas av flera 
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saker, bl.a. att synpunkter från olika instanser kommer in i processen 
vid olika tillfällen. Bolaget har ett aktuellt exempel där de menar att 
länsstyrelsen i både samråd och granskning försöker förmå kom-
munen att ställa vissa krav som hämmar framdriften, trots att bolaget 
i utredningar visat att det klarar de aktuella kraven. Detta påverkar 
tidsåtgången på ett negativt sätt. 

Beträffande bygglovsprocessen har Specialfastigheter angett att 
den generellt fungerar bra. Vid ett tillfälle har bolaget stött på 
problem i ett projekt där stadsarkitekten krävde att typhuset, som 
har en fastställd design, skulle ha en annan design. Detta resulterade 
i omarbetning av typhuset med tidsfördröjning och kostnadsökning 
som följd. Specialfastigheter har inte upplevt några problem med 
hantering av sekretessen.  

 

5.2.5 Fastighetsägarna 

Branschorganisationen Fastighetsägarna har pekat på flera åtgärder 
som skulle kunna underlätta Kriminalvårdens utbyggnad. De har 
hänvisat till sin rapport ’Fler bostäder genom omvandling av lokaler’, 
men också föreslagit bl.a. följande. 

Möjligheten för kommuner att godkänna en mindre avvikelse 
från detaljplanen enligt 9 kap. 31 c § PBL bör breddas så att även 
omvandlingar och ändrad användning omfattas. Det bör förtydligas 
att en omvandling klassas som en mindre avvikelse från detaljplan 
och att förbättrad klimatpåverkan bör vara ett skäl för avsteg från 
andra och mindre viktiga krav. Även utformningskraven, de tekniska 
egenskapskraven och varsamhetskravet bör sänkas när omvandlingar 
genomförs. 

Ändrad användning av hel eller del av befintlig fastighet ska inte 
kräva ändring av detaljplan eller en ny detaljplan. Det bör tillsättas 
en utredning som ser över hur miljöbedömningar vid den kom-
munala fysiska planeringen kan bli mer effektiva. 

Förutsättningarna för att lägga den huvudsakliga överklagande-
möjligheten tidigare i detaljplaneprocessen bör ses över, och Århus-
konventionens syfte och tillämpning behöver tydliggöras. 
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5.2.6 Kriminalvården  

Kriminalvården har i kapacitetsrapporten27 pekat på att en av de 
viktigaste åtgärderna för att underlätta eller förkorta processen är att 
se över vilka kriterier som framöver bör ligga till grund för ägandet 
av fastigheter där Kriminalvården bedriver anstalter och häkten. Det 
har också tagits upp att upphandling kan ta lång tid.  

I kapacitetsrapporten har Kriminalvården även beskrivit att de 
förseningar som har uppstått i byggprojekten främst har berott på 
osäkerheter i byggbranschen samt fastighetsägarnas och byggent-
reprenörernas förmåga att leverera. Problem som riskerar att för-
skjuta tidsplaner har angetts vara brister när det gäller personal-
försörjning, säkerhetstekniska installationer och brandskydd. Det 
har också angetts att störningar i leveranskedjor kan få stora konse-
kvenser för förmågan att avsluta projekt enligt fastställda tidsplaner. 
Kriminalvården har även nämnt att problem kan uppkomma kopplat 
till markanvisningsavtal och markförvärv, t.ex. avseende priset för 
marken. 

Befintliga detaljplaner begränsar enligt Kriminalvården deras 
möjlighet till expansion. Möjligheten att bygga ut befintliga anlägg-
ningar begränsas t.ex. av bestämmelser om byggnadshöjd, prickmark 
och korsmark. Även möjligheten att uppföra nya anläggningar för-
svåras eftersom det är svårt att hitta områden som är planlagda för 
vård. Kriminalvården har sagt att det snabbaste sättet som de kan 
uppföra nya anläggningar på är genom att göra om befintliga bygg-
nader (t.ex. gamla hotell), men att denna möjlighet i hög utsträck-
ning begränsas av att byggnaderna sällan finns i områden som är 
planlagda för vård. Det hade underlättat Kriminalvårdens expansion 
om det skulle vara möjligt att uppföra anläggningar på platser där 
vård inte finns utpekat i detaljplanen. Det skulle också underlätta om 
det vore möjligt att först få bygglov, och att detaljplanen därefter 
kan ändras, eller ny detaljplan tas fram, som innehåller vård. 

I övrigt har Kriminalvården beträffande detaljplaner sagt att de 
inte upplever att det är ett problem att hitta kommuner som är villiga 
att planlägga för häkten och anstalter. Detaljplanearbetet har be-
skrivits som att det visserligen kan ta lång tid, men att annat arbete, 
t.ex. projektering, kan bedrivas parallellt med arbetet med detalj-

 
27 Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024–2033, 2023-12-15, dnr KV 2023-14991, s. 29-30 
och 33. 
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planen. Onödig tidsutdräkt kan dock enligt Kriminalvården upp-
komma om de behöver stå i kö tillsammans med andra hos kommu-
nen i väntan på att kommunen ska påbörja planarbetet.  

Avseende bygglovsskedet har Kriminalvården framhållit att 
diskussioner med kommunen kring gestaltning kan stoppa upp pro-
cessen och även bli dyrt. Kriminalvården har varit med om att kom-
munen ställde krav på gestaltningen av en byggnad och att det både 
förlängde tiden och medförde extra kostnader med ca 40 miljoner 
kronor. Myndighetens erfarenhet är att kommunerna gör olika 
strikta tolkningar kring kraven på gestaltning. Kriminalvården har 
även nämnt att deras fastighetsägare oftast har som mål att bygga 
hållbart och därför kan vilja att byggnaden ska certifieras enligt olika 
system. 

Kriminalvården har även angett att befintliga undantag i plan- och 
bygglagen avseende tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga tillämpas i klientmiljön, och att tillämp-
ningen av undantagen inte vållar några problem. Det har förklarats 
att anstalter är tillgänglighetsanpassade för administrativ personal 
och besökare. Intagna som har behov av tillgänglighetsanpassning 
får plats på särskilda avdelningar eller på anstalter som är anpassade 
för detta. Vissa anstalter har nämligen omvårdnadsavdelningar, vissa 
har särskilda avdelningar som är tillgänglighetsanpassade och det 
finns även någon anstalt som i sin helhet är tillgänglighetsanpassad. 
Tillgänglighetsanpassningen på häkten är likadan som den på an-
stalter, förutom att det inte finns något häkte som i sin helhet är 
tillgänglighetsanpassat. 

Kriminalvårdens uppfattning är också att allmänhetens syn-
punkter kan påverka processen och att allmänheten har en mer 
negativ inställning till nyetableringar än utbyggnation av befintliga 
anläggningar.  

Även farhågan om att överklagandeprocesser kan komma att ta 
lång tid har nämnts. Hittills har Kriminalvården inte byggt på så 
mycket ny mark, utan de har framför allt byggt på mark där det redan 
finns ett häkte eller en anstalt. När de nu oftare börjar bygga på ny 
mark finns det en risk för att benägenheten att överklaga ökar 
eftersom det kan finnas starka negativa invändningar mot etable-
ringen hos närboende och andra.  

Kriminalvården har även gett förslag på ändringar som skulle 
kunna övervägas för att möjliggöra en snabbare expansion. T.ex. 
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skulle den maximala tiden för tidsbegränsade bygglov kunna för-
längas. Det har även föreslagits att möjligheten till avsteg från 
gällande detaljplan skulle kunna ses över och att åtgärder för att 
minska antalet överklaganden eller för att göra överprövnings-
processerna snabbare skulle kunna övervägas. Även möjligheten att 
införa liknande bemyndiganden som finns för extraordinära situ-
ationer i 16 kap. PBL har nämnts. Ett annat förslag är att överväga 
om kriminalvårdsanläggningar skulle kunna pekas ut som ett riks-
intresse och om det skulle vara möjligt att införa någon typ av lik-
nande avsteg från lovplikt som det som gäller för åtgärder avsedda 
för totalförsvaret och som är av hemlig natur (9 kap. 15 § PBL).  

Kriminalvården har även framhållit att vilken omgivnings-
påverkan anstalter har påverkats av säkerhetsklassen. I den lägsta 
säkerhetsklassen, klass 3, så liknar både byggnaden och omkring-
liggande område en bostad; det går inte att se att det är en anstalt. På 
vissa klass 3-anstalter kan det finnas ett stängsel runt området. På 
klass 2-anstalter omgärdas anstaltsområdet av ett stängsel med rak-
bladstråd högst upp och byggnaderna innanför går att se genom 
stängslet. I den högsta säkerhetsklassen, klass 1, omgärdas området 
av en hög mur, därefter är det en zon om ca 100 meter innan det 
finns ett högt elstängsel. Byggnaderna på en klass-1 anstalt syns i 
princip inte från utsidan, utan det är framför allt muren som syns. 
Kriminalvården har nämnt att det kan övervägas om kraven i plan- 
och byggregelverket kan anpassas efter olika säkerhetsklasser.
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6 Överväganden och förslag 

6.1 Utredningens utgångspunkter  

Bedömning: Allt fler döms till fängelse, straffen blir längre och 
bristen på platser i häkten och anstalter är stor. Läget är ansträngt, 
samtidigt som platsbristen beräknas öka dramatiskt de kom-
mande åren. Det brådskar med att få fart på byggandet av häkten 
och anstalter. Ett snabbt, effektivt och flexibelt byggande behövs. 

 
En lägesbedömning  
Med utgångspunkt i uppdraget, som redovisas i avsnitt 2, kan utred-
ningen konstatera att allt fler döms till fängelse och att straffen blir 
längre. Sedan ett par år tillbaka är platsbristen stor på häkten och 
anstalter. Läget är mycket ansträngt trots Kriminalvårdens intensiva 
arbete med att komma till rätta med platsbristen genom att förtäta, 
bygga ut, bygga nytt och återöppna tidigare stängda anstalter m.fl. 
åtgärder. Ännu är inte alla pågående eller aviserade reformer på det 
kriminalpolitiska området på plats. När de får genomslag kommer 
behovet av platser bli ännu större. Kriminalvården räknar med att 
platsbehoven fram till år 2033, kommer öka dramatiskt. I avsnitt 3 
ges en lägesredovisning av beläggningen på häkten och anstalter 
sådan den var i början av september i år. Den visar att antalet platser 
visserligen har ökat rejält de senaste åren, främst genom dubbel-
beläggningar, men att det långt ifrån räcker till. I avsnitt 3 finns 
också en kort sammanfattning av Kriminalvårdens planer för sin 
kommande expansion enligt den kapacitetsrapport som Kriminal-
vården tog fram i december 2023.   

Utredningen har inte haft anledning att utgå från någon annan 
bedömning av platsbehoven framöver än den Kriminalvården gör i 
sin kapacitetsrapport. Där betonas att de framtagna uppgifterna är 
osäkra och bedömningarna svåra. Utredningen instämmer i att så är 
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fallet. Antagandena måste utgå från ett antal osäkra faktorer. Många 
av dem ligger dessutom utanför Kriminalvårdens egen kontroll. Blir 
alla aviserade skärpningar på straffrättens område av? Kommer polis, 
åklagare och domstolar att kunna effektivisera sin verksamhet? 
Kommer de både på kort och lång sikt få de resurser som de behöver 
för detta? Leder detta i så fall till att antalet dömda till fängelse blir 
fler; hur många fler? Kommer brottsligheten som fenomen att öka – 
även utöver utökade kriminaliseringar? Finns det omständigheter 
som talar för att brottsligheten kan bli ännu grövre än i dag? 
Frågorna är många. Samtidigt kan andra förslag verka åt motsatt håll, 
dvs. tala för att platsbehoven i någon utsträckning dämpas, t.ex. om 
fler får verkställa straff i form av elektronisk övervakning, eller om 
anstaltsplatser hyrs utomlands. Även om det kommer ett antal för-
slag i den riktningen bedömer utredningen att utbyggnadsbehovet 
ändå kommer att förbli stort. Utredningen konstaterar att det är en 
utmaning i sig att bygga ut för att skapa platser i takt med behoven, 
eftersom behoven kan såväl öka som minska. Utredningen har 
därför eftersträvat att ta fram förslag som genom sin flexibilitet ger 
möjlighet att anpassa byggandet.  

För utredningen står det klart att Kriminalvården behöver ytter-
ligare och vassare verktyg för att komma till rätta med platsbristen. 
Kriminalvården har bedömt att det behöver skapas 40 nya platser 
varje vecka framöver för att kunna möta behoven. Utmaningarna är 
minst sagt stora. Kriminalvården står inför vårt lands kanske histo-
riskt största expansion på området i fråga. 

 
 

Vilka är hindren för att kunna bygga snabbt? 
Utredningen har frågat sig vilka hindren är för att kunna bygga 
snabbt och effektivt. Det kan konstateras att det finns hinder av 
olika slag och att långt ifrån alla finns att hitta i plan- och byggregel-
verket. Som svar på utredningens frågor om vilka hindren är har flera 
aktörer sagt att de anser att de största hindren i själva verket ligger 
utanför utredningens uppdrag, vilket framgår av redovisningen i 
avsnitt 5. 

De största hindren för en tydlig, öppen och effektiv byggprocess 
av häkten och anstalter tycks ha sin grund i frågor om ägarför-
hållanden och upphandlingar. Frågorna ligger utanför utredningens 
uppdrag, men förefaller angelägna att komma till rätta med. Utred-
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ningen har uppfattat att ägarfrågan innebär att inte någon aktör – 
inte heller Kriminalvården själv – har överblick och kontroll över 
hela processen, vilket riskerar leda till att det uppstår oklarheter och 
missuppfattningar, som måste rättas till – med tidsutdräkt som följd. 
Även om frågorna som sagt faller utanför utredningens uppdrag vill 
utredningen ändå peka på att det expertråd som utredningen föreslår 
i avsnitt 6.5 skulle kunna ha en viktig funktion att fylla i fråga om 
kunskaps- och erfarenhetsutbyten aktörerna emellan. Eftersom 
häkten och anstalter sällan byggs, kan förstås inte alla Sveriges kom-
muner hålla sig ständigt uppdaterade på regelverken och tillämp-
ningen av dem. Detta kan dock leda till att prövningarna drar ut på 
tiden när de aktualiseras. Utredningen ser att det finns ett stort 
behov av en samlad och tydlig vägledning som kan underlätta och 
snabba upp processerna. Utredningen föreslår därför i avsnitt 6.7 att 
ett sådant uppdrag ges till Boverket.  

Även lokaliseringsfrågan av häkten och anstalter är viktig. Den 
bör bestämmas i ett tidigt skede så att de övriga momenten i proces-
serna snabbt kan komma igång.  Utredningen konstaterar att aktö-
rerna på området delvis har olika uppfattningar om vad som utgör 
en bra och lämplig lokalisering. För Kriminalvården är det viktigt att 
häkten ligger i anslutning till polis och domstolar och att anstalter 
av bl.a.  personalförsörjningsskäl placeras förhållandevis centralt, 
medan kommunerna är av uppfattningen att anstalter borde etable-
ras i mindre centrala lägen, se avsnitt 5. Argumenten för det sist-
nämnda är att användningen av typhus underlättas och risken för 
överklaganden minskar. Utredningen menar att det i ett ansträngt 
läge kan behöva undersökas närmare om det möjligen kan finnas 
eller skapas lösningar för att säkra personalförsörjningen även om 
lokaliseringen inte är den mest centrala. Utredningens tanke är att 
det i avsnitt 6.5 föreslagna expertråden skulle kunna bidra med för-
slag. 

Det finns inte sällan intresse hos kommuner att få till stånd en 
anstaltsetablering inom den egna kommunen. En ny anstalt innebär 
bl.a. nya arbetstillfällen, vilket många kommuner tycker är positivt. 
Men det har också hänt att den lokala opinionen emot ett anstalts-
bygge blir så stark att tidigare positiva politiska ställningstaganden 
tas tillbaka. Ett sådant exempel är Svedala kommun, där planeringen 
hade kommit långt innan den fick avbrytas. Ett exempel på en kom-
mun som arbetar för att kunna erbjuda en lämplig plats för etablering 
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av en kriminalvårdsanstalt, med lokal och politisk acceptans redan 
från början, är Åmål. Arbetet, som snart ska vara klart, har enligt 
uppgift skett i nära samarbete med näraliggande kommuner och 
regionala aktörer och har innefattat bl.a. frågor om mark och infra-
struktur för vatten och avlopp. Frågan om tillgång till vatten och 
avlopp är ett exempel på en fråga som kan vara avgörande för vilken 
plats som ska väljas, särskilt när det behöver byggas snabbt. Om det 
inte redan finns ett fungerande vatten- och avloppssystem att ansluta 
till, kan det ta tid att hitta alternativa lösningar.  

Av det nu sagda framgår att det av olika skäl kan vara utmanande 
att hitta lämpliga platser för byggande som tillgodoser olika behov i 
Kriminalvårdens expansion. Det finns därför goda skäl för att på lång 
sikt trygga markförsörjningen för häkten och anstalter. Frågan tas 
upp i avsnitt 6.8.   

 
 

Utredningens förslag och bedömningar  
Med avstamp i det som nu har sagts, lämnar utredningen sina förslag 
och bedömningar om vad som kan göras för att förbättra förutsätt-
ningarna för en snabb, effektiv och flexibel utbyggnad av Kriminal-
vårdens anstalter och häkten. För att Kriminalvården ska kunna lösa 
platsbristen menar utredningen att det kan behöva tänkas i nya 
banor för att få fram nya och alternativa lösningar kring vad, var och 
hur man bygger.  

För att snabba på processerna är det viktigt att få till stånd en tidig 
och god dialog med de olika aktörer som är inblandade i dem, det 
gäller inte minst med kommunerna. Kriminalvården skulle därför 
kunna tänkas ha nytta av ett forum som innebär att myndigheten får 
tillgång dels till den expertkunskap som finns på området, dels till 
ytor för dialoger och erfarenhetsutbyte (se vidare förslaget om ett 
expertråd i avsnitt 6.5).  

Utredningen föreslår ett antal ändringar i plan- och bygglagen. I 
avsnitt 6.2 föreslås att förutsättningarna för att få ett tidsbegränsat 
bygglov för kriminalvårdsanstalter och häkten utökas och förenklas 
samt att tiden för ett sådant bygglov förlängs med ytterligare fem år. 
Förslaget tidsbegränsas till att gälla i tio år. Det föreslås också, i 
avsnitt 6.3, att fler avvikelser ska få godtas i fråga om permanenta 
bygglov. I avsnitt 6.4 föreslås att tillfälliga kriminalvårdsanstalter 
och häkten ska kunna byggas i en extraordinär situation genom att 



Ds 2024:25 Överväganden och förslag 

63 

regeringen bemyndigas att få meddela föreskrifter om undantag från 
vissa bestämmelser i plan- och bygglagen. Med de nu nämnda för-
slagen anser utredningen att förutsättningarna för att kunna bygga 
snabbare förbättras både i fråga om nybyggnad, tillbyggnad och 
ändrad användning av en befintlig byggnad. Förslagen medger också 
flexibilitet, ifall platsbehoven ökar eller minskar mer än planerat. 
Förslaget om bemyndigandet för regeringen syftar till att skapa 
beredskap för att kunna säkra platstillgången genom tillfälliga lös-
ningar om situationen skulle bli akut. 

Utredningens övriga förslag och bedömningar återfinns i av-
snitten 6.5–6.9, några av dem har redan kommenterats. De syftar alla 
till att på olika sätt säkerställa att byggandet av häkten och anstalter 
kan ske snabbt och smidigt både på kort och lång sikt. I avsnittet 6.6 
föreslås att vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen ska 
prioriteras genom att länsstyrelserna och mark- och miljö-
domstolarna ges ett sådant uppdrag i sina respektive regleringsbrev. 
En sådan prioritering bör kunna skynda på processen utan att för 
den skull påverka rätten att överklaga beslut.  

Med dessa förslag och bedömningar hoppas utredningen kunna 
bidra till att Kriminalvården får bättre förutsättningar att lyckas med 
sitt svåra uppdrag. 

 

6.2 Tidsbegränsade bygglov – utökas, förenklas och 
förlängs 

6.2.1 En ny regel föreslås 

Förslag: För en åtgärd avseende en kriminalvårdsanstalt eller ett 
häkte får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, 
det är tekniskt möjligt att återställa platsen eller byggnadsverket 
och åtgärden uppfyller någon förutsättning för ett permanent 
bygglov. 

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på 
sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den 
sammanlagda tiden får dock inte överstiga 20 år. 
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Behovet av en särskild reglering för tidsbegränsade bygglov för anstalter 
och häkten  
Kriminalvårdens platsbrist är i dag så allvarlig att det behöver byggas 
nya häkten och anstalter i en hög takt, samtidigt som det är viktigt 
att den expansion som sker är långsiktig. Kriminalvårdens expansion 
och utbyggnad behöver därför vara flexibel. Behovet av platser är 
numera så stort att det inte inom rimlig tid kan tillgodoses enbart 
genom ordinarie plan- och byggprocesser. Även om utredningen 
också föreslår åtgärder för att genom permanent byggande (se 
avsnitt 6.3) komma till rätta med platsbristen är detta inte tillräckligt 
på kort sikt.  

Ett sätt att på kortare sikt hantera en del av platsbristen är att 
utöka möjligheten att bygga häkten och anstalter med tidsbe-
gränsade bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov får, med undantag för 
ändamål av säsongskaraktär, enligt dagens regler ges för högst 15 år 
(tio plus fem år). Vidare får det enligt praxis ges bara om behovet av 
åtgärden är tillfälligt samt om det framstår som praktiskt och 
ekonomiskt rimligt att avveckla åtgärden. Utredningen bedömer att 
den nuvarande regleringen av tidsbegränsade bygglov inte 
tillgodoser Kriminalvårdens behov.  

Utredningen anser därför att det behövs en ny reglering av 
tidsbegränsade bygglov för kriminalvårdsanstalter och häkten.  Den 
bestämmelse som föreslås innebär att prövningen förenklas, att 
utrymmet för att få ett tidsbegränsat lov utökas och att tiden för 
lovets giltighetstid förlängs. Prövningen blir förenklad dels genom 
att kravet på att åtgärden ska vara tillfällig tas bort, dels genom att 
det endast ska prövas om det är tekniskt möjligt att återställa platsen 
eller byggnadsverket. Utrymmet för att få tidsbegränsat lov föreslås 
också utökas till att det ska vara möjligt att få ett tidsbegränsat lov 
även om alla förutsättningar för ett permanent lov är uppfyllt. 
Livslängden på åtgärder som vidtas med stöd av utredningens 
föreslagna reglering föreslås också förlängas med ytterligare fem år, 
dvs. till maximalt 20 år. Utredningens förslag skiljer sig härigenom i 
flera viktiga avseenden från den allmänna bestämmelsen om 
tidsbegränsade bygglov (9 kap. 33 § PBL). Förslaget har i stället vissa 
likheter med bestämmelsen som möjliggör en förenklad prövning 
vid byggande av bostäder (9 kap. 33 a § PBL). Utredningens förslag 
är dock i viss mån mer generöst. 
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Utredningens förslag till reglering av tidsbegränsade bygglov för 
häkten och anstalter möjliggör en snabbare och kostnadseffektivare 
– men också en flexiblare – expansion för Kriminalvården. För 
samhället i stort innebär förslaget att tillgången på platser för 
häktade och dömda kan säkras i högre grad än i dag, och att 
förhållandena, inte minst de säkerhetsmässiga, på häkten och 
anstalter kommer att förbättras när och om man kommer till rätta 
med platsbristen. Även i ett kommunalt perspektiv kan det finnas 
fördelar eftersom tidsbegränsade bygglov innebär en möjlighet för 
kommunen att effektivisera markanvändningen genom att tillåta en 
åtgärd som är angelägen eller önskvärd under en begränsad tid.  
 
 
Tidsbegränsade bygglov kan beviljas för alla lovpliktiga åtgärder  
För att Kriminalvårdens expansion ska underlättas på de sätt som 
behövs omfattar utredningens förslag alla bygglovspliktiga åtgärder 
för anstalter och häkten. Detta innebär bl.a. att tidsbegränsade 
bygglov kan ges för både nybyggnad, tillbyggnad och ändrad 
användning av en byggnad. Det innebär också att det inte enbart är 
själva byggnaden som används som häkte eller anstalt som omfattas, 
utan även de tillhörande lovpliktiga åtgärder som behövs för häktet 
eller anstalten, t.ex. murar och parkeringsplatser. För att 
utredningens förslag ska omfatta alla lovpliktiga åtgärder används – 
på samma sätt som i 9 kap. 33 § PBL – uttrycket ”en åtgärd” i 
författningstexten. Något behov av att i författningstexten ange att 
det tidsbegränsade bygglovet även omfattar ”tillhörande åtgärder” – 
på det sätt som görs i 9 kap. 33 a § PBL – finns därmed inte. 
 

 
Ingen prövning ska göras av om behovet av åtgärden är tillfälligt  
Utredningens uppfattning är att det inte bör krävas att åtgärden ska 
pågå under en begränsad tid för att ett tidsbegränsat bygglov för 
häkten och anstalter ska kunna ges. Ett krav på att åtgärden i sig ska 
vara tillfällig begränsar nämligen möjligheten att få ett sådant lov. 
Enligt praxis innebär ett sådant krav att det inte är tillräckligt att lov 
endast begärs för en begränsad period. Omständigheterna måste vara 
sådana att åtgärdens provisoriska karaktär med hänsyn till dess syfte 
och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att återgå till ett 
planenligt användningssätt framstår som reell. Inte heller det 
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förhållandet att åtgärden är lätt demonterbar medför att åtgärden ska 
anses vara tillfällig om det samtidigt framgår att behovet av 
byggnaden inte är tidsbegränsat. Sökanden måste alltså med dagens 
bestämmelser uppge att behovet av den sökta åtgärden är tillfälligt 
och åberopa omständigheter och bevis för att visa detta (se t.ex. RÅ 
1994 ref. 13, RÅ 1998 not 92 och Mark- och miljööverdomstolens 
dom den 24 januari 2014 i mål nr P 7678-13). Mot bakgrund av den 
allvarliga platsbristen på häkten och anstalter och eftersom häkten 
och anstalter ofta är komplexa byggnader som är kostsamma att 
uppföra bedömer utredningen att Kriminalvårdens expansion 
underlättas om åtgärden inte måste vara tillfällig.  

Utredningen har uppfattat att det finns kommuner som är osäkra 
på om det i dagsläget är möjligt att ge ett tidsbegränsat bygglov och 
samtidigt, innan beslutet fått laga kraft, påbörja arbeta med 
planläggning för att göra åtgärden planenlig så att det längre fram 
kan beviljas ett permanent bygglov. Denna osäkerhet härstammar 
troligen från ett äldre regeringsbeslut, där regeringen med 
hänvisning till att åtgärden skulle pågå under en begränsad tid 
nekade ett tidsbegränsat lov när kommunen hade påbörjat ett 
detaljplanearbete som syftade till att göra åtgärden planenlig 
(regeringens beslut den 17 mars 2005, dnr M2003/1421/F/P). Med 
den bestämmelse som utredningen nu föreslår undanröjs 
osäkerheten. Det blir alltså tydligt att det är tillåtet att planlägga för 
att åtgärden längre fram ska kunna beviljas ett permanent bygglov. 
Detta innebär t.ex. att om en anstalt har uppförts med stöd av ett 
tidsbegränsat bygglov på en plats där gällande detaljplan inte 
innehåller användningen vård, kan anstalten genom utredningens 
förslag göras planenlig genom att det tas fram en ny detaljplan som 
tillåter användningen vård. Det möjliggör att häkten och anstalter 
snabbt kan byggas genom tidsbegränsade bygglov, samtidigt som 
det skapar förutsättningar för att kunna omvandla dessa till 
permanenta lov. Att Kriminalvården kan ersätta tidsbegränsade 
bygglov med permanenta sådana när så är möjligt och lämpligt är 
viktigt för att säkra samhällets behov av platser på häkten och 
anstalter framöver. Det finns dock ingen garanti för att ett 
tidsbegränsat bygglov blir ersatt med ett permanent bygglov. För 
detta krävs en ny prövning enligt de regler som gäller för permanenta 
bygglov. Att åtgärder som inte prövats enligt reglerna för 
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permanenta bygglov ändå inte riskerar att permanentas säkerställs 
genom kommunens tillsyn och byggsanktionsavgifter.  
 

 
Det ska vara tekniskt möjligt att återställa platsen eller byggnadsverket  
Enligt praxis är en förutsättning för att ett tidsbegränsat lov ska 
kunna beviljas enligt den allmänna regleringen (9 kap. 33 § PBL) att 
det vid lovtillfället ska framstå som praktiskt och ekonomiskt rimligt 
att avveckla åtgärden. Liknande krav finns för tidsbegränsade 
bygglov för bostadsändamål (9 kap. 33 a § PBL); det ska framstå som 
tekniskt och ekonomiskt rimligt att platsen kan återställas.  

När den promemoria som låg till grund för propositionen om 
tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål remitterades28 
framförde bl.a. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt att 
bedömningen av om det är ekonomiskt rimligt med ett återställande 
är det som i första hand skapar oförutsebarhet vid prövningen av 
ansökningar om tidsbegränsade lov. Domstolen föreslog att det 
skulle överlåtas till sökanden att bedöma om det är ekonomiskt 
rimligt med en avveckling, samtidigt som kravet på att marken i ett 
tekniskt hänseende skulle kunna återställas kunde upprätthållas 
(prop. 2016/17:137 s. 8 och 13). Regeringen ansåg inte att det fanns 
skäl att gå så långt som mark- och miljödomstolen hade föreslagit 
eftersom det bedömdes viktigt att säkerställa att tidsbegränsade lov 
endast leder till tillfälliga åtgärder och att platsen därefter återställs. 
Därför skulle det redan vid lovtillfället prövas om det framstår som 
tekniskt och ekonomiskt rimligt att platsen kan återställas (prop. 
2016/17:137 s. 12-13).  

Utredningen anser, i likhet med mark- och miljödomstolens 
bedömning i det nyligen nämnda remissyttrandet, att prövningen av 
om det är ekonomiskt rimligt med ett återställande skapar en oför-
utsebarhet. En sådan oförutsebarhet kan hämma Kriminalvårdens 
expansion. Ett krav på ekonomisk rimlighet av återställanden inne-
bär dels att det kan ta lång tid för prövningsmyndigheten att utreda 
frågan inför beslut, dels att svaret blir negativt t.ex. i de fall pröv-
ningsmyndigheterna bedömer att vissa markarbeten skulle bli så pass 
kostsamma att det inte kan anses ekonomiskt rimligt att återställa 

 
28 Det kan noteras att det föreslagna rekvisitet i promemorian var att byggnaden skulle vara 
flyttbar, vilket sedermera byttes ut till att platsen skulle kunna återställas. Se promemorian, 
tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder, dnr N2016/06282/PBB och prop. 2016/17:137.  
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platsen (jfr t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 juni 
2016 i mål nr P 1128-16). Till skillnad från den bedömning som gjor-
des vid införandet av tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål 
bedömer utredningen att det för anstalter och häkten är motiverat 
att Kriminalvården och fastighetsägaren/hyresvärden ensamma får 
avgöra vilka ekonomiska risker de är beredda att ta. Det förhållandet 
att det finns en offentlig huvudman, Kriminalvården, borgar för att 
det finns ekonomiska förutsättningar för att kunna återställa platsen 
i fråga. Den ekonomiska rimligheten av ett återställande ska alltså, 
med utredningens förslag, inte prövas av prövningsmyndigheterna 
när det gäller häkten och anstalter. I sammanhanget kan det noteras 
att Kriminalvården har ett intresse av att kunna ersätta tidsbe-
gränsade bygglov med permanenta lov, när så är lämpligt. I sådana 
fall behövs förstås ingen prövning av om det är ekonomiskt rimligt 
att kunna återställa platsen, eftersom frågan inte kommer att aktu-
aliseras.  

Eftersom det är fråga om tidsbegränsade åtgärder som tillåts 
genom utredningens förslag är det viktigt att det är tekniskt möjligt 
att platsen eller byggnadsverket kan återställas till sitt ursprungliga 
skick om det tidsbegränsade lovet inte permanentas. Utredningen 
bedömer att de nu gällande kraven att det ska vara praktiskt eller 
tekniskt rimligt bör ersättas med rekvisitet tekniskt möjligt. Pröv-
ningsmyndigheterna bör alltså endast bedöma om det i tekniskt 
hänseende är möjligt att återställa platsen eller byggnadsverket. För 
att tydliggöra att det finns en skillnad mellan den bestämmelse som 
utredningen nu föreslår och bestämmelsen i 9 kap. 33 a § såvitt avser 
återställandet, är förslaget att det redan i lagtexten anges att platsen 
eller byggnadsverket ska vara tekniskt möjlig att återställa (i stället 
för att ”platsen kan återställas”). Det finns ett behov av att även 
reglera återställande av byggnadsverk i fråga om häkten och anstal-
ter. Utredningens förslag möjliggör bl.a. att lov även får beviljas för 
ändrad användning av en byggnad. En sådan byggnad – och inte 
endast platsen – behöver därför omfattas av regleringen om återstäl-
lande. Det är byggherren som är ansvarig för att avveckling sker och 
att platsen eller byggnadsverket återställs. I likhet med vad som 
gäller i dagsläget bör det redan i bygglovsansökan redovisas hur 
avvecklingen ska gå till (jfr prop. 2006/07:122 s. 54 f. och prop. 
2016/17:137 s. 13).  
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Ett tidsbegränsat bygglov får ges om någon, några eller samtliga 
förutsättningar för ett permanent bygglov är uppfyllda  
En skillnad mot lovprövningen som sker enligt den allmänna 
bestämmelsen om tidsbegränsade bygglov i 9 kap. 33 § PBL är att 
tidsbegränsade bygglov för anstalter och häkten bör få ges även om 
alla förutsättningar för permanent lov är uppfyllda. Detta överens-
stämmer med hur bestämmelsen om tidsbegränsade lov för bostads-
ändamål är utformad. Utredningen konstaterar att det kan finnas 
situationer där det för att åstadkomma en effektiv markanvändning 
är lämpligt att ge ett tidsbegränsat bygglov trots att byggnaderna i 
och för sig uppfyller alla förutsättningar för ett permanent bygglov. 
Detta möjliggör även en ytterligare flexibilitet i Kriminalvårdens 
pågående expansion.  

På samma sätt som i dag innebär en utvidgad användning av tids-
begränsade bygglov inte att kommunen är skyldig att bevilja ett 
sådant. Detta bör komma till uttryck i lagtexten genom att det anges 
att bygglov får ges. Detta innebär att kommunen har en stor hand-
lingsfrihet att bedöma om det är lämpligt att ge ett sådant bygglov 
eller inte. Kommunen får i det enskilda fallet bedöma vilka krav eller 
i vilken grad kraven ska vara uppfyllda, och de eventuella olägen-
heterna av åtgärden får vägas mot nyttan av åtgärden (jfr prop. 
2006/07:122 s. 54 och prop. 2016/17:137 s. 14). Någon skillnad mot 
den lämplighetsprövning som ska ske enligt dagens bestämmelser är 
inte avsedd genom utredningens förslag. Utredningen menar dock 
att det allmänna intresset av att skapa tillräckligt många häktes- och 
anstaltsplatser bör vara tungt vägande vid lämplighetsprövningen. 
Tidsbegränsade bygglov kan dock inte alltid ges, även om samhälls-
intresset väger tungt. Om det t.ex. skulle vidtas en åtgärd som kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan följer ett antal krav enligt 
EU-rätten som måste säkerställas genom ett planförfarande. Vid den 
lämplighetsprövning som ska göras kan därför inte detaljplanekravet 
sättas åt sidan på ett sätt som medför att EU-rätten inte följs. Även 
andra intressen som kan göras gällande i bygglovsärenden kan natur-
ligtvis antas väga tungt i den lämplighetsprövning som ska ske, bland 
dem totalförsvarets intressen (jfr 3 kap. 9 § miljöbalken).  
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Hur länge ska ett tidsbegränsat bygglov gälla? 
Ett tidsbegränsat bygglov kan i dag ges för högst 15 år (tio plus fem 
år), förutom om det avser åtgärder av säsongskaraktär. Utredningen 
bedömer att den nuvarande tidsgränsen är för kort för att möta 
behoven i Kriminalvårdens pågående expansion. Ungefär åtta 
procent av det totala antalet häktes- och anstaltsplatser finns i bygg-
nader som har tidsbegränsade bygglov. Detta innebär att en inte obe-
tydlig andel av det totala antalet platser riskerar att försvinna inom 
inte alltför lång tid, till följd av att tidsgränsen är bestämd till maxi-
malt 15 år. Innan tiden har löpt ut måste platsen också ha återställts, 
om inte det tidsbegränsade bygglovet har ersatts av ett permanent 
bygglov. Tiden behöver förlängas för att ge Kriminalvården förut-
sättningar att hinna skapa tillräckligt många platser i byggnader som 
har permanenta lov innan de tidsbegränsade byggloven löper ut. En 
redan akut situation riskerar annars att bli än mer pressad. Ytter-
ligare en fördel för Kriminalvården, men också för samhället i stort, 
är att en förlängd tid möjliggör en mer flexibel expansion som allt-
eftersom kan anpassas efter olika händelser i omvärlden.  

Under de senaste decennierna har tidsgränsen för tidsbegränsade 
bygglov varierat. Före 2008 var tidsgränsen 20 år. Tidsgränsen sänk-
tes därefter till tio år (fem plus fem år), bl.a. eftersom regeringen 
ansåg att 20 år normalt inte uppfattas som en tillfällig åtgärd av 
berörda grannar som kunde få leva med olägenheter under lång tid 
(prop. 2006/07:12 s. 53 och 55). Från och med 1 juli 2014 höjdes 
tidsgränsen till nu gällande 15 år (tio plus fem år). Höjningen var en 
följd av en avvägning mellan bl.a. att möjliggöra ett effektivt 
markanvändande för att underlätta bostadsbyggande, och att omgiv-
ningen inte skulle behöva leva med olägenheter under en lång tid 
(prop. 2013/14:59 s. 25 f.). Utredningen föreslår nu att tidsgränsen 
för anstalter och häkten åter höjs till 20 år (tio plus fem plus fem år) 
till följd av en avvägning mellan samhällets behov av att tillhandhålla 
ett tillräckligt antal platser på häkten och anstalter och omgivningens 
behov av att inte behöva leva med olägenheter under alltför lång tid, 
utan att det sker en permanent prövning av åtgärderna. Till skillnad 
från den allmänna regleringen i 9 kap. 33 § PBL, som kan avse en 
mycket stor mängd åtgärder av skiftande karaktär runtom i hela 
landet, kommer utredningens förslag – som endast avser häkten och 
anstalter – att träffa i sammanhanget relativt få åtgärder. Mot-
svarande skillnad föreligger även i relation till bestämmelsen om 
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tidsbegränsade lov för bostadsändamål, dvs. utredningens förslag 
som endast avser anstalter och häkten träffar betydligt långt färre 
åtgärder än särregleringen som avser bostäder.  

Med beaktande av att behovet av häkten och anstalter är stort 
bedömer utredningen sammantaget att förslaget om en förlängd 
tidsgräns upp till maximalt 20 år är lämplig och väl avvägd. En sådan 
förlängning bör göra det möjligt för Kriminalvården att hinna ersätta 
de tidsbegränsade platserna med platser i byggnader med perma-
nenta lov. Den föreslagna förlängningen till 20 år överensstämmer 
dessutom med Kriminalvårdens egen bedömning av behoven.  Det 
kan också noteras att en tidsgräns om 20 år även överensstämmer 
med den maxtid som gäller enligt bestämmelsen i 4 kap. 29 § PBL i 
fråga om tillfällig användning av mark och byggnader i vissa fall.  

På samma sätt som enligt dagens bestämmelser innebär utred-
ningens förslag inte att kommunen är skyldig att på sökandens 
begäran förlänga tiden. Detta bör komma till uttryck genom att det 
i lagtexten anges att tiden för lovet kan förlängas. När tidsgränsen 
höjdes till 15 år angavs i förarbetena att tillämpningen av de längsta 
tiderna bör vara restriktiv, särskilt när det handlar om olägenheter i 
form av t.ex. buller (prop. 2013/14:59 s. 34). Av samma skäl som nu 
redovisats ligga till grund för utredningens förslag om en för-
längning av tiden till 20 år, bedömer utredningen att tillämpningen 
av de längsta tiderna inte bör vara generellt restriktiv. En förlängning 
bör alltså i regel tillåtas eftersom behovet, av att det finns ett tillräck-
ligt antal platser på häkten och anstalter, är tungt vägande, och ligger 
i samhällets intresse. För det fall att en åtgärd medför betydande 
olägenheter för omgivningen enligt 2 kap. 9 § PBL, t.ex. i form av 
buller, bör detta dock särskilt uppmärksammas av prövnings-
myndigheten, vilket kan medföra att den sökta förlängningen inte 
medges. 

Avslutningsvis kan noteras att utredningen i sina överväganden 
har stannat för att föreslå en bestämmelse som medför att pröv-
ningen av tidsbegränsade bygglov förenklas, utrymmet för att få ett 
tidsbegränsat lov utökas och att lovets giltighetstid förlängs. Ett 
alternativ som utredningen också har varit inne på är att endast 
föreslå en förlängning av tiden för Kriminalvårdens tidsbegränsade 
bygglov, från dagens 15 år till 20 år. Om man nöjer sig med ett sådant 
förslag, skulle förslaget om en tidsförlängning för anstalter och 
häkten kunna regleras sist i 9 kap. 33 § andra stycket PBL. En för-
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längning av tiden ger förvisso Kriminalvården bättre förutsättningar 
än den har i dag för en flexibel expansion. Om man anser att det är 
angeläget att få i gång en både snabb och flexibel expansion av häkten 
och anstalter, bedömer dock utredningen att fördelarna med den 
föreslagna nya bestämmelsen i dess helhet, vida överstiger fördelarna 
med att enbart förlänga tiden.   
 

 
Åtgärder när det tidsbegränsade lovet upphör  
På samma sätt som gäller i dag ska en åtgärd ha tagits bort när tiden 
för lovet löper ut, om inte åtgärden har bedömts uppfylla kraven för 
permanent lov vid en ny prövning (nuvarande 9 kap. 33 b § PBL). 
Om inget permanent lov har beviljats saknar åtgärden stöd i lag när 
tiden har löpt ut och markanvändningen ska upphöra. Om så inte 
sker kan kommunen ingripa med stöd av 11 kap. PBL för att åstad-
komma rättelse (jfr prop. 2006/07:122 s. 73 f. och prop. 2016/17:137 
s. 15). Kommunen ska även ta ut en byggsanktionsavgift (11 kap. 51 
§ PBL och 9 kap. 26-32 §§ PBF). Det är alltså ytterst kommunens 
tillsyn som säkerställer att den markanvändning som medgetts med 
stöd av det tidsbegränsade bygglovet upphör och att platsen eller 
byggnadsverket återställs.  

För bygglov är huvudregeln att ett sådant lov upphör att gälla om 
den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och av-
slutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 
§ PBL). Utredningen bedömer att det nu inte finns skäl att frångå 
huvudregeln.  
 
 
Förslaget underlättar användningen av typhus  
Enligt uppdraget ska utredningen beakta användningen av typhus 
vid byggnation av häkten och anstalter. Utredningens förslag om en 
särreglering för tidsbegränsade bygglov underlättar byggandet av 
anstalter och häkten med användning av typhus eftersom det gör det 
möjligt att uppföra planstridiga åtgärder, och att åtgärden därefter 
kan göras planenlig. Angående typhus se även avsnitt 6.9.  
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Förhållandet till Bygglovsutredningens förslag  
Bygglovsutredningen har föreslagit vissa ändringar avseende tidsbe-
gränsade bygglov (SOU 2021:47, se s. 721 f.). Förslagen innebär 
ingen ändring i sak, men har en annan utformning av författnings-
texten där bl.a. nuvarande 9 kap. 33 och 9 kap. 33 a § slås samman. I 
denna promemoria utgår utredningen från den nuvarande lagstift-
ningen, men noterar att den nu föreslagna bestämmelsen är förenlig 
med Bygglovsutredningens förslag om tidsbegränsade bygglov. Om 
Bygglovsutredningens förslag blir lag kommer det dock krävas en 
annan lagteknisk utformning än den utredningen nu har föreslagit.  
 
 
Författningsförslag  
Bestämmelsen finns i en ny 9 kap. 33 b § PBL. Utredningen föreslår 
att den nuvarande bestämmelsen i den nu nämnda paragrafen i fort-
sättningen betecknas 9 kap. 33 c § PBL.  

En följdändring behöver göras i 9 kap. 40 § PBL; hänvisningen till 
nuvarande 33 b § bör ersättas med en hänvisning till 33 c §. Följd-
ändringar behöver även göras i plan- och byggförordningen 
(2011:338, PBF). I 9 kap. 26-32 §§ PBF bör hänvisningen till nuva-
rande 9 kap. 33 b § ersättas med en hänvisning till 9 kap. 33 c §. 
 

6.2.2 Regleringen ska vara tidsbegränsad  

Förslag: Bestämmelsen om tidsbegränsade bygglov för kriminal-
vårdsanstalter och häkten ska vara tidsbegränsad. Giltighetstiden 
ska vara tio år. 

 
Som tidigare sagts är behovet av fler platser på häkten och anstalter 
så stort att det inte inom rimlig tid kan tillgodoses enbart genom 
ordinarie plan- och byggprocesser. Den ändring som föreslås i plan- 
och bygglagen möjliggör att fler häkten och anstalter kommer att 
kunna uppföras med stöd av tidsbegränsade bygglov under en tid då 
behovet är mycket stort. Utgångspunkten bör dock även fortsätt-
ningsvis vara att platsbristen på sikt ska lösas genom permanent 
byggande. Mot denna bakgrund föreslår utredningen att regle-
ringens giltighet ska vara tidsbegränsad. Det är svårt att i dag bedöma 
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hur länge behovet av bestämmelsen kommer att finnas kvar, men den 
bör gälla till dess situationen i kriminalvården har hunnit förbättras. 
Med hänsyn till detta framstår tio år som en lämplig giltighetstid.  

Det är av flera skäl viktigt att utvecklingen av behovet av platser 
på häkten och anstalter följs noga för att säkerställa att platsbehovet 
tillgodoses och anpassas. Det bör finnas beredskap för att utvärdera 
effekterna av den nu föreslagna lagändringen i ljuset av det fortsatta 
behovet av byggnation av häkten och anstalter när giltighetstiden går 
ut.  

Möjligheten att förlänga den föreslagna bestämmelsen överens-
stämmer med hur 9 kap. 33 a §, särregleringen för bostadsändamål, 
är utformad. Denna bestämmelse trädde i kraft den 1 maj 2017 och 
skulle ursprungligen upphöra att gälla den 1 maj 2023 (SFS 
2017:267). Bestämmelsens giltighetstid förlängdes sedan, och 
bestämmelsen kommer upphöra att gälla den 1 maj 2028 (SFS 
2023:173). I Bygglovsutredningen (SOU 2021:47) föreslås att regle-
ringen för bostadsändamål ska bli permanent. Det saknas anledning 
att nu föreslå att utredningens förslag avseende anstalter och häkten 
ska göras permanenta, särskilt som det i nuläget inte säkert går att 
säga att platsbristen kommer bestå under längre tid än tio år från 
ikraftträdandet. 

Författningsförslaget finns i förslaget till lag om ändring i plan- 
och bygglagen i avsnitt 1.2. 
 

6.3 Permanenta bygglov – fler avvikelser får godtas  

Förslag: För kriminalvårdsanstalter och häkten får bygglov ges 
för åtgärder som avviker från en detaljplan eller områdesbe-
stämmelser när avvikelsen gäller bebyggelsens omfattning, 
utformning eller placering. 

 
Behovet av ökade möjligheter att bygga med permanent bygglov 
En snabbare utbyggnad kräver åtgärder som ger ökade möjligheter 
att bygga anstalter och häkten på kort sikt. Samtidigt är det viktigt 
att åtgärderna även ger effekt på längre sikt. Utökade möjligheter till 
tidsbegränsade bygglov (avsnitt 6.2) bedöms inte vara tillräckligt för 
att tillgodose Kriminalvårdens platsbehov på lång sikt. En åtgärd 
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som ska utföras inom en detaljplan måste som huvudregel stämma 
överens med detaljplanens bestämmelser (9 kap. 30 § PBL). Om en 
åtgärd strider mot den befintliga detaljplanen måste antingen en ny 
detaljplan tas fram eller detaljplanen ändras för att bygglov ska 
kunna ges. I annat fall behöver byggherren göra om projekteringen 
och söka bygglov på nytt. En åtgärd som ska utföras utanför ett 
detaljplanelagt område får inte strida mot aktuella områdesbe-
stämmelser, för det fall sådana bestämmelser finns (9 kap. 31 § PBL).  

Det finns dock undantag som gör det möjligt att få bygga i strid 
med detaljplaner eller områdesbestämmelser under vissa förutsätt-
ningar. Enligt den nuvarande regleringen får bygglov ges för en plan-
stridig åtgärd om avvikelsen i fråga är godtagbar.  Bygglov får således 
ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdes-
bestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller om-
rådesbestämmelsernas syfte och antingen är liten, eller åtgärden är 
av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt (9 kap. 31 b § 
PBL).  

När genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får dessutom 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
antingen är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett an-
geläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller innebär en 
sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen (9 
kap. 31 c § PBL).  

Det finns vissa begränsningar avseende vilka avvikelser som kan 
medges. Vid varje tillfälle en avvikelse medges ska det göras en 
samlad bedömning av den avvikande åtgärden och alla andra, tidigare 
medgivna, avvikelser (9 kap. 31 d § PBL). En avvikelse kan inte heller 
medges för en åtgärd som kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan eller en begränsning av en rättighet eller pågående verk-
samhet i omgivningen (9 kap. 31 e § PBL).  

Kriminalvårdens expansion begränsas i dag av de krav som finns 
på en åtgärds förenlighet med detaljplanen. För att möta platsbe-
hovet behöver Kriminalvården bygga nya anstalter och häkten såväl 
som bygga ut befintliga byggnader för att öka antalet platser. Krimi-
nalvården har behov av att etablera kriminalvårdsanläggningar i plan-
lagda områden som har närhet till infrastruktur som vägar och 
kollektivtrafik för att transporter och personalförsörjning ska kunna 
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tillgodoses. Utredningen bedömer att utbyggnaden av anstalter och 
häkten behöver kunna ske genom permanenta bygglov i större ut-
sträckning än vad som är möjligt i dag. Den nuvarande regleringen 
av godtagbara avvikelser är inte tillräcklig för att tillgodose det 
planerade platsbehovet. Utredningen anser därför att fler så kallade 
planstridiga åtgärder avseende kriminalvårdsanstalter och häkten 
bör kunna ges bygglov.  

Utredningen föreslår mot denna bakgrund en ändring i plan- och 
bygglagen som gör det möjligt att godta fler avvikelser för åtgärder 
som avser anstalter och häkten. Bygglov ska i dessa fall få ges om 
avvikelsen gäller bebyggelsens omfattning, utformning eller pla-
cering.  

 
 

 Avsteg kan göras för alla lovpliktiga åtgärder 
Alla lovpliktiga åtgärder som gäller anstalter och häkten omfattas av 
möjligheten till det nu föreslagna undantaget. Detta innebär bl.a. att 
nybyggnader, tillbyggnader och ändrad användning av en byggnad 
omfattas av förslaget. Det innebär också att det inte enbart är bygg-
naden som används som häkte eller anstalt som omfattas, utan även 
de tillhörande lovpliktiga åtgärder som behövs för häktet eller 
anstalten, t.ex. murar och parkeringsplatser. Att utredningens 
förslag omfattar alla lovpliktiga åtgärder följer av att 9 kap. 31 b § 
redan i sitt första stycke inbegriper alla lovpliktiga åtgärder.  

En utökad möjlighet till bygglov för anstalter eller häkten där 
åtgärden tillåts avvika mot detaljplanens bestämmelser och områdes-
bestämmelserna öppnar upp för Kriminalvårdens expansion genom 
en utbyggnad av befintliga kriminalvårdsanläggningar. Såväl Krimi-
nalvården som vissa kommuner har uppgett att det är betydligt 
lättare att få acceptans från allmänheten när fler anstalts- eller 
häktesplatser skapas genom att en befintlig kriminalvårdsanläggning 
byggs ut. När en anstalt eller ett häkte redan finns på en plats är i 
regel allmänhetens motstånd mot åtgärden inte så stort som det kan 
vara vid etableringen av nya kriminalvårdsanläggningar. Färre över-
klaganden innebär en minskad risk för att hela processen ska dra ut 
på tiden. Det går därför att anta att fler möjligheter till bygglov för 
en utbyggnad av en befintlig anstalt eller ett befintligt häkte ger en 
snabb och efterfrågad utbyggnadstakt. Utökade möjligheter till 
bygglov ger Kriminalvården förutsättningar för att kunna bygga ut 
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snabbt och kostnadseffektivt – och med flexibilitet. Detta gäller 
särskilt för Kriminalvårdens expansion genom utbyggnad av befint-
liga kriminalvårdsanläggningar. 

Utredningens förslag ökar även möjligheten för Kriminalvården 
att få bygglov i samband med etablering av nya anstalter och häkten 
oavsett om sådana anläggs i redan detaljplanelagda områden eller 
utanför planlagda områden, om det finns områdesbestämmelser där. 
Det som krävs om en kriminalvårdsanläggning ska etableras inom ett 
detaljplanelagt område – genom nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad 
användning - är att planen tillåter användningen vård (eller använd-
ningen centrum för häktesverksamhet).  Även om detaljplanen 
tillåter användningen vård, kan detaljplanen på andra sätt begränsa 
möjligheten att bygga genom t.ex. bestämmelser om byggnadshöjd. 
Kriminalvården har framhållit att ett av de snabbaste sätten som de 
kan expandera på är att göra om befintliga byggnader till kriminal-
vårdsanläggningar. Utredningens förslag ökar således möjligheten 
för Kriminalvården att snabbt bygga ut genom att nyttja befintliga 
byggnader.  

 
 
Bebyggelsens omfattning, utformning och placering får avvika   
Enligt förslaget ska bygglov få ges för en åtgärd som avser kriminal-
vårdsanstalter och häkten trots att åtgärden avviker från en detalj-
plan eller områdesbestämmelser i fråga om bebyggelsens omfatt-
ning, utformning och placering. Fler avvikelser än de avvikelser som 
är godtagbara enligt nuvarande lagstiftning blir därmed möjliga för 
anstalter och häkten. Detta gäller både under och efter detaljplanens 
genomförandetid.  

Planbestämmelser om bebyggelsens omfattning reglerar krav på 
t.ex. byggnaders längd, bredd, höjd, källardjup och våningsantal (4 
kap. 11 § 1 PBL). Sådana planbestämmelser är frivilliga för en kom-
mun att reglera i en detaljplan. Detsamma gäller planbestämmelser 
om byggnadsverks utformning och placering. Med planbe-
stämmelser om utformning och placering avses hur krav på allmänna 
och enskilda intressen (2 kap. PBL), krav på byggnadsverk (8 kap. 
PBL) och krav i plan- och byggförordningen (2011:338) ska tilläm-
pas i områden som omfattas av en detaljplan (4 kap. 16 § 1 PBL). En 
byggnads omfattning kan t.ex. styras genom att kommunen i detalj-
planen genom prickmark reglerar att viss mark inom planområdet 
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inte får bebyggas. Det kan även avse t.ex. planbestämmelser som 
reglerar högsta nockhöjd. En byggnads placering kan t.ex. regleras 
genom planbestämmelser som anger att byggnader med sovfunktion 
måste vara belägna på visst avstånd från plan- eller fastighetsgräns. 
En byggnads utformning kan styras genom planbestämmelser som 
reglerar form, färg och material på byggnadsverk.   

Förslaget innebär att åtgärder för anstalter och häkten får avvika 
från planbestämmelser som ställer krav på omfattning, utformning 
eller placering. Utöver det som exemplifierats ovan kan en avvikelse 
t.ex. avse planbestämmelser om högst tillåtna våningsantal. Mark- 
och miljööverdomstolen har i flera fall konstaterat att det inte är 
fråga om en liten avvikelse när det byggs fler våningar än det antal 
som medges i detaljplanen.29 Genom förslaget om att avvikelser från 
planbestämmelser som ställer krav på omfattning, utformning eller 
placering, får medges för anstalter och häkten kan fler platser ordnas, 
t.ex. genom att befintliga byggnader som används som anstalter och 
häkten kan byggas ut genom ett eller flera våningsplan. Bygglov får, 
med utredningens förslag, ges för dessa och liknande åtgärder utan 
behov av detaljplanearbete. 

Även om utredningens förslag möjliggör större avsteg från 
detaljplaner än dagens regler medger, måste de åtgärder som vidtas 
fortfarande uppfylla övriga krav för bygglov. Detta innebär att en 
åtgärd måste uppfylla vissa krav på placering och utformning. Enligt 
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL ska bl.a. placeringen vara lämplig 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden och natur- och kultur-
värdena. Byggnaden ska också ha en god form- färg- och material-
verkan. Åtgärden får inte heller medföra betydande olägenhet för 
närboende (se 9 kap. 30 § första stycket 4 PBL). Genom dessa 
bestämmelser säkerställs att utredningens förslag inte får för långt-
gående eller oönskade konsekvenser för andra intressen, t.ex. de när-
boendes. Utredningens förslag ökar även möjligheterna att bygga 
utanför detaljplanelagda områden i de fall det finns områdesbe-
stämmelser. Även detta kan underlätta Kriminalvårdens expansion. 

Utredningens förslag om ytterligare godtagbara avvikelser 
begränsas också dels av att en avvikelse inte får strida mot detalj-
planens syfte, dels av att en avvikelse inte får avse en användnings-
bestämmelse. I användningen vård ingår, som redan nämnts, all 

 
29 Se Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 september 2015 i mål nr P 2126-15 och Mark- 
och miljööverdomstolens dom den 2 juli 2012 i mål nr P 1287-12. 
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kriminalvård. Boverket har i sin vägledning angett att ett häkte även 
ingår i användningen centrum (5 kap. 4 § Boverkets föreskrifter om 
detaljplan, BFS 2020:5 och verkets vägledning, se avsnitt 4). Utred-
ningens förslag ändrar inte förutsättningarna att få bygglov för 
åtgärder som avser häkten och anstalter när åtgärden avviker från 
den användning som regleras i en detaljplan.   

I rättspraxis avseende undantagen om planavvikelse har en åtgärd 
som avviker från en användningsbestämmelse i detaljplanen oftast 
inte godtagits.  Utredningens förslag som möjliggör tidsbegränsade 
bygglov för kriminalvårdsanstalter och häkten i den föreslagna 9 kap. 
33 b § PBL (avsnitt 6.2) minskar tydligt behovet av att få avvika från 
detaljplanens användningsbestämmelser eftersom förslaget ger 
utrymme för att genomföra planändringar under tiden som ett 
sådant tidsbegränsat bygglov gäller.   
 
 
Några avvägningar 
Att fler åtgärder som rör anstalter och häkten kan tillåtas avvika från 
en detaljplan eller områdesbestämmelserna bör, som redan sagts, 
förbättra möjligheterna till bygglov.  

Möjligheten att medge en avvikelse, när så bedöms lämpligt, 
besparar kommuner det merarbete som en planändring skulle med-
föra. När kommunen inte behöver lägga tid på detaljplanearbetet i 
dessa fall, innebär det också att Kriminalvården inte behöver vänta 
onödigt länge på att få besked om det går expandera i det enskilda 
fallet. De avvikelser som blir möjliga att godta i en lovprövning enligt 
utredningens förslag kan anses vara omfattande vilket väcker frågan 
om det kommunala planmonopolet riskerar att urholkas i och med 
detta.  Det som talar emot en sådan urholkning är att det är fråga om 
en möjlighet, inte en skyldighet, för kommunen att medge bygglov 
i dessa fall. Dessutom är avvikelsemöjligheten begränsad genom att 
åtgärden måste vara förenlig med detaljplanens syfte och att avvi-
kelsen endast får avse bebyggelsens omfattning, utformning och 
placering. Utredningen är medveten om att ett liknande förslag som 
lämnades av Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet 
(SOU 2020:75) mottog kraftig remisskritik bl. a utifrån att 
detaljplanen ansågs förlora sitt värde med de stora möjligheter till 
avsteg som föreslogs. Utredningens förslag skiljer sig från det tidi-
gare förslaget som gällde bostadshus. Det aktuella förslaget innebär 
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att de ärenden där möjligheten att medge en avvikelse aktualiseras 
kommer att vara betydligt färre. Som nyss sagts innebär möjligheten 
att avvika från en detaljplan inte att kommunen är skyldig att god-
känna planstridiga åtgärder. Detta kommer till uttryck i lagtexten 
genom att det anges att bygglov får ges under vissa förutsättningar. 
Detta innebär att kommunerna har full handlingsfrihet att bedöma 
om de tycker att det är lämpligt att medge avsteg från detaljplanen. 

Behovet av ökade möjligheter till bygglov för anstalter och 
häkten måste även vägas mot medborgarnas möjlighet till inflytande 
över sin närmiljö vid planläggning av markanvändningen. De grannar 
och kringboende som är särskilt berörda ska höras innan bygglov ges 
för en planstridig åtgärd och de har också rätt att överklaga ett beslut 
att ge bygglov. Detta bör anses vara tillräckligt för att de ska kunna 
bevaka sina intressen vid en lovgivning i strid med den detaljplan 
eller de områdesbestämmelser som gäller för området.  
 
 
Alternativa förslag som övervägts 
Utredningen har valt att lämna förslag om en planavvikelse i stället 
för att föreslå en ändrad reglering i detaljplanebestämmelserna. 
Sådana detaljplaneändringar skulle ta tid innan de ger någon effekt 
eftersom nya planläggningar skulle krävas. En möjlighet till plan-
avvikelser är något som ger effekter på kortare sikt. Ett alternativ 
som utredningen också har valt bort är att undanta anstalter och 
häkten från lovplikt. Med tanke på den påverkan som verksamheten 
i anstalter och häkten har på omgivningen anser utredningen att det 
är lämpligast att behålla lovplikten.  
 
 
Förslagets förenlighet med EU-rätten  
Bygglov kan inte ges för en planstridig åtgärd avseende häkte eller 
anstalt om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan (9 kap. 
31 e § PBL).  Utredningens förslag omfattas av bestämmelsen och 
bedöms därmed inte strida mot EU-rätten. 
 
 
Typhus kan underlätta byggandet  
Kriminalvårdens användande av typhus, dvs. hus som har en förutbe-
stämd utformning och är färdigprojekterade, begränsas av den nuva-
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rande regleringen. Byggandet går generellt mycket snabbare med 
typhus, men om anpassningar och förnyade projekteringar måste 
göras krymper eller uteblir den tidsvinst som användandet av typhus 
annars skulle innebära. Utredningens förslag underlättar för 
byggandet av anstalter och häkten med användning av typhus 
eftersom behovet av anpassningar minskar.  
 
 
Förhållandet till Bygglovsutredningens förslag 
Utredningen har beaktat Bygglovsutredningens förslag (SOU 
2021:47) till ändringar i plan- och bygglagen som just nu bereds 
inom Regeringskansliet. Bygglovsutredningen bedömer att de nuva-
rande avvikelsemöjligheterna är tillräckliga och ska finnas kvar. Det 
nu aktuella förslaget i promemorian om ytterligare möjlighet till 
godtagbara avvikelser för kriminalvårdsanstalter och häkten bör inte 
försvåra genomförandet av Bygglovsutredningens förslag.  
 
 
De föreslagna planavvikelserna skulle kunna avse även vissa andra 
samhällsviktiga verksamheter 
Förslaget om ytterligare planavvikelser är begränsat till anstalter och 
häkten utifrån utredningens uppdrag. Statens institutionsstyrelse 
har liknande problem. Under utredningsarbetet har även 
Migrationsverkets behov av förvarsplatser påtalats. Utredningen har 
även uppmärksammat rättspsykiatrins platsbehov. Utredningen vill 
därför nämna möjligheten att utvidga förslaget om planavvikelser till 
att även omfatta dessa verksamheter. 

 
 

Författningsförslag  
Bestämmelsen finns i en ny punkt, 9 kap. 31 b § 3 PBL.  
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6.4 Tillfälliga häkten och anstalter ska få byggas i 
en extraordinär situation 

Förslag: Om brottsligheten ökar i en sådan omfattning att det 
finns en påtaglig risk för att Kriminalvården inte kan eller väntas 
kunna i tid bereda fängelsedömda plats i anstalt eller häktade plats 
i häkte på grund av att platserna i befintliga anstalts- och 
häkteslokaler inte längre räcker till, och om det behövs för att 
nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas för att komma till 
rätta med platsbristen, ska regeringen få meddela föreskrifter om 
tidsbegränsade undantag från vissa bestämmelser i plan- och 
bygglagen.  

Föreskrifterna ska få omfatta undantag från kraven på att 
hänsyn ska tas till allmänna intressen, kraven på tomter, allmänna 
platser och områden för andra anläggningar än byggnader, kraven 
på bygglov, rivningslov och marklov och bestämmelserna om 
genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder.  

Föreskrifterna ska vara proportionella i förhållande till de 
intressen som de bestämmelser som omfattas av föreskriftsrätten 
avser att skydda och främja.  

 
Nuvarande bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter i 
extraordinära situationer 
I plan- och bygglagen finns i dag bestämmelser som ger regeringen 
vissa möjligheter att meddela föreskrifter om undantag från lagen vid 
några olika extraordinära situationer. Möjligheterna till undantag 
motiveras av behovet av att snabbt vidta åtgärder. I extraordinära 
situationer är det inte rimligt att upprätthålla alla de krav som annars 
följer av lagen.  

I 16 kap. PBL regleras fyra extraordinära situationer för vilka 
regeringen har bemyndigats att meddela föreskrifter om tidsbe-
gränsade undantag. De extraordinära situationerna är följande. 

1. Naturhändelse med synnerligen omfattande negativa effekter på 
miljön eller egendom (16 kap. 13 § PBL). 

2. Tillströmning av asylsökande som har varit eller kan väntas bli 
särskilt omfattande (16 kap. 13 a § PBL). 
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3. Spridning av en samhällsfarlig sjukdom som innebär en påtaglig 
risk för att lokalerna för hälso- och sjukvård inte räcker till (16 
kap. 13 b § PBL). 

4. Riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga 
förhållanden som beror på krig eller krigsfara (16 kap. 14 § PBL). 

 
För de extraordinära situationerna vid naturhändelse, tillströmning 
av asylsökande och spridning av samhällsfarlig sjukdom får tidsbe-
gränsade undantag huvudsakligen göras från  

1. kraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen vid lokali-
sering av bebyggelse enligt 2 kap., 

2. krav på byggnader, andra anläggningar, tomter, allmänna platser 
och områden för andra anläggningar än byggnader enligt 8 kap., 

3. krav på att en åtgärd ska vara förenlig med en detaljplan eller om-
rådesbestämmelser, 

4. krav på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap., samt 
bestämmelserna i 10 kap. om förfarandet efter bygg- och riv-
ningslov m.m.  

 
För samtliga situationer gäller att föreskrifter om undantag endast 
får meddelas om de är nödvändiga och föreskrifterna är proport-
ionella i förhållande till de intressen som bestämmelserna avser att 
skydda och främja. När det gäller en extraordinär situation vid till-
strömningen av asylsökande får föreskrifter om undantag endast 
avse åtgärder för ändring av ett byggnadsverk eller en nybyggnad av 
enkla byggnadsverk och avse åtgärder som pågår under högst tre år. 

Bemyndigandena om undantag omfattar allvarliga situationer där 
det funnits behov av att snabbt vidta nödvändiga åtgärder t.ex. att 
färdigställa tillfälliga byggnader för att användas som boende eller 
för vårdplatser. Utan undantagen i bemyndigandena hade åtgärderna 
inte varit möjliga att vidta tillräckligt snabbt. De extraordinära situ-
ationerna där det finns bemyndiganden om undantag avser extra-
ordinära händelser som har gett upphov till en akut situation. Det 
som normalt kännetecknar en extraordinär händelse är att den inte 
är förutsägbar.  
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Den aktuella situationen på häkten och anstalter och dess konsekvenser 
I avsnitt 3 redogörs för Kriminalvårdens aktuella platssituation och 
platsbehovets förväntade utveckling framöver. Kriminalvården 
anger i sin kapacitetsrapport30 för åren 2024–2033 att en expansion 
för att möta ett så kraftigt ökat platsbehov medför flera risker och 
konsekvenser för verksamheten. Hot, våld och trakasserier mellan 
intagna har ökat vid det höga beläggningstrycket. Det har enligt 
rapporten också blivit vanligare att intagna går ihop i grupp och 
utövar våld mot en eller flera medintagna. Risken för att intagna 
begår våldshandlingar för att åstadkomma en placering i avskildhet 
bedöms öka i takt med att fler intagna tvingas dela bostadsrum. Den 
ökade trängseln som följer av att flera intagna placeras i samma 
anstalt, på samma avdelning och i samma bostadsrum kan också, 
utöver sämre säkerhet för de intagna, innebära en psykisk belastning 
som högst troligt påverkar de intagnas mentala hälsa negativt. 
Genom placering av fler intagna per bostadsrum kan möjligheten till 
ostörd nattvila och återhämtning gå förlorad, vilket ökar risken för 
psykisk ohälsa. Även Kriminalvårdens brottsförebyggande arbete 
påverkas negativt vid ett högt beläggningstryck på grund av bris-
tande förutsättningar att ge intagna den kriminalvård som behövs 
för en återanpassning till ett liv utanför anstalt. Ett kraftigt ökat 
platsbehov medför att Kriminalvårdens personalbehov ökar i mot-
svarande omfattning. En ökad trängsel bland de intagna ökar risken 
för kriminalvårdsanställda att utsättas för hot och våldsincidenter. 
Det ökar i sin tur risken för att Kriminalvården får bemannings-
svårigheter i en situation där bemanningsbehovet är stort.  

De beräkningar som i dag görs över platsbehoven på häkten och 
anstalter de kommande nio-tio åren, är osäkra och bygger på flera 
okända faktorer. Därför har utredningen funderat på om det skulle 
vara möjligt att redan nu försöka säkerställa beredskap för att en 
krissituation av akut slag inte ska behöva inträffa. Platsbehoven 
skulle i ett värsta-scenario kunna bli ännu större än vad som har varit 
rimligt och möjligt att förutse och planera inför. Om brottsligheten 
skulle öka i omfattning och platsbristen förvärras riskerar belägg-
ningsgraden på häkten och anstalter att bli så hög att den medför 
allvarliga säkerhetsrisker för både intagna och kriminalvårds-
anställda. Ett kraftigt ökat platsbehov skulle i värsta fall skulle kunna 
leda till en situation där Kriminalvården inte längre klarar av att 

 
30 Kriminalvårdens kapacitetsrapport 2024–2033, 2023-12-15, dnr KV 2023-14991. 
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bereda häktade och fängelsedömda plats i häkte eller anstalt. Om 
häktade måste släppas på fri fot eller dömda inte kan få avtjäna fäng-
elsestraff på grund av platsbrist finns det risk för att de begår nya 
brott eller lyckas undanhålla sig straff. I en sådan situation skulle 
tryggheten i samhället och allmänhetens tilltro till samhällets för-
måga att klara sina grundläggande åtaganden riskeras. Följderna 
skulle alltså kunna bli allvarliga och ytterst drabba befolkningen i 
stort, med fara för liv och säkerhet. Det finns därför skäl att se till 
att det finns lagstiftning på plats som säkerställer att det finns bered-
skap för att kunna hantera en akut uppkommen situation på landets 
häkten och anstalter. 

 
 

Ett bemyndigande för regeringen föreslås  
Utredningen bedömer mot bakgrund av det nyss sagda, att det inte 
kan uteslutas att det ansträngda läget på häkten och anstalter skulle 
kunna utvecklas till en extraordinär situation som är jämförbar med 
de extraordinära situationer för vilka regeringen har bemyndigats att 
få föreskriva tidsbegränsade undantag från vissa krav i plan- och 
bygglagen (16 kap. 13–14 §§ PBL). Utredningen föreslår därför att 
regeringen får ett bemyndigande att föreskriva sådana undantag. 
Förslaget ska ses som ett yttersta skyddsnät för samhällets bered-
skap att hantera en sådan situation.  

Regeringen föreslås få rätt att meddela föreskrifter om undantag 
för att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas tillräckligt skyndsamt i 
det fall brottsligheten ökar i en sådan omfattning att det finns en 
påtaglig risk för att Kriminalvården inte kan eller väntas kunna i tid 
bereda fängelsedömda plats i anstalt eller häktade plats i häkte på 
grund av att platserna i befintliga anstalts- och häkteslokaler inte 
längre räcker till. Det ska alltså vara fråga om en påtaglig risk som 
sett ur ett bredare perspektiv är betydande eller kan förutses bli 
betydande, på så sätt att den kan få konsekvenser för samhället i 
stort. Riskbedömningen ska göras utifrån befolkningens och sam-
hällets behov av skydd mot ökningen av brottsligheten och dess 
konsekvenser. Den ska avse konsekvenserna av t.ex. avsaknaden av 
möjligheter att verkställa straff och vilka konsekvenserna blir om 
trängseln på befintliga anstalter och häkten blir ohanterligt stor och 
därför omöjliggör en adekvat kriminalvård.   
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För att regeringen i rätt tid ska kunna nyttja bemyndigandet är 
det viktigt att myndigheter i den s.k. rättskedjan; polis, åklagare, 
domstolar och Kriminalvården själv, löpande tar fram statistik som 
ger förutsättningar att göra välgrundade prognoser över utveckl-
ingen beträffande brottslighetens omfattning, utdömda påföljder 
samt verkställighets- och beläggningsfrågor m.m. 

 
 

Föreskrifter om undantag ska vara tidsbegränsade och avse nödvändiga 
åtgärder som behöver vidtas snabbt 
Det föreslagna bemyndigandet syftar till att ge samhället möjlighet 
att under en begränsad tid säkerställa tillgången till platser på häkten 
och anstalter genom tillfälliga åtgärder. Avsikten är alltså inte att 
bemyndigandet ska användas för att permanent öka Kriminalvårdens 
tillgång till lokaler. Det föreslagna bemyndigandet har utformats på 
samma sätt som det befintliga bemyndigandet vid spridning av en 
samhällsfarlig sjukdom i 16 kap. 13 b § PBL, vilket gör förarbetena 
relevanta vid tillämpningen (se prop. 2019/20:152).  

De åtgärder som bemyndigandet avser att möjliggöra bör begrän-
sas till nödvändiga åtgärder som snabbt ska kunna vidtas. Att åtgär-
derna ska vara nödvändiga bör ses utifrån syftet att Kriminalvården 
behöver få tillgång till de lokaler som fordras för att hantera situat-
ionen. Nödvändiga åtgärder kan exempelvis handla om byggandet av 
flera modulhus i nära anslutning till befintliga anläggningar som har 
den infrastruktur som behövs. Det ska vara fråga om åtgärder som 
är nödvändiga för att hantera platsbristen, när ordinarie bestäm-
melser i plan- och bygglagen inte kan tillgodose behovet av att 
skyndsamt vidta åtgärder.  

Av det föreslagna bemyndigandet framgår att det omfattar 
tidsbegränsade undantag. Undantagen som medges ska alltså ha en 
begränsad giltighetstid. På så sätt blir det tydligt att de byggnadsverk 
och andra åtgärder som kan tillåtas inte får övergå till att bli perma-
nenta.  Föreskrifter om undantag ska inte ha en längre giltighetstid 
än vad som krävs med hänsyn till den specifika åtgärdens syfte. 
Utredningen har valt att inte i förslaget slå fast en bestämd tid för 
hur länge begränsningen ska få gälla. Utifrån det aktuella läget får 
regeringen i sin föreskrift bestämma en lämplig tid. Giltighetstiden 
får dock som redan sagts inte sättas längre än till vad som behövs, 
vilket bör innebära att den i varje fall inte ska vara längre än högst 
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några år. Om det finns ett intresse av att permanenta byggnader efter 
det att giltighetstiden har löpt ut, ska en ordinarie prövning ske 
enligt ordinarie tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen.  

Kommunernas tillsynsansvar över byggverksamheten i kommu-
nen innebär att det bör finnas en skyldighet att underrätta byggnads-
nämnden i en kommun om åtgärder vidtas med stöd av föreskrifter 
som meddelats med stöd av bemyndigandet. I föreskrifterna bör det 
därför framgå att en förutsättning för att eventuella undantag ska bli 
tillämpliga är att byggnadsnämnden hålls informerad. 

 
 

Vilka undantag från plan- och bygglagen bör föreskrifterna kunna 
omfatta? 
Föreskrifterna får omfatta undantag från kraven på bygglov, riv-
ningslov och marklov (9 kap. 2 och 10–13 §§ PBL).  I praktiken 
innebär det att bl.a.  tiden för handläggning av lovansökningar sparas 
in. Bemyndigandet gäller även föreskrifter om undantag från kraven 
på att en åtgärd som vidtas inom ett detaljplanelagt område ska vara 
förenlig med detaljplanen (10 kap. 2 § PBL). Det ger möjlighet att 
vidta åtgärder på detaljplanelagd mark i strid med detaljplanen. Situ-
ationer där kommunen enligt lag måste ta fram en detaljplan (4 kap. 
2 § PBL) omfattas inte av bemyndigandet. Detta innebär att situat-
ioner där en åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan inte 
omfattas av bemyndigandet. I sådana fall följer ett antal krav enligt 
EU-rätten som måste säkerställas genom planförfarandet. För att 
åtgärder ska kunna vidtas snabbt utan att fördröjas av handlägg-
ningen hos kommunen gäller bemyndigandet även undantag från 
krav på startbesked och slutbesked (10 kap. 3 och 4 §§ PBL).  

Bemyndigandet avser också kraven på att byggnader ska utformas 
och placeras på ett visst sätt i förhållande till olika allmänna och 
enskilda intressen. Undantag får omfatta kraven på att hänsyn ska 
tas till allmänna intressen vid lokalisering, placering och utformning 
av bebyggelse (2 kap. 6, 9 och 10 §§ PBL). Undantag kan därmed 
göras från det s.k. anpassningskravet, omgivningskravet och kravet 
på att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas. 
Behovet av bestämmelser om lokalisering och placering är begränsat 
eftersom det ligger i Kriminalvårdens intresse att endast välja platser 
där det är möjligt och lämpligt att bedriva verksamhet för anstalter 
och häkten. Omgivningskravet innebär emellertid även att bygg-
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nadsverk inte får lokaliseras, placeras eller utformas så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket medför en sådan på-
verkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara 
för människors hälsa och säkerhet (2 kap. 9 § PBL). De byggnads-
verk som skulle kunna tillkomma med stöd av bemyndigandet får 
normalt antas vara av sådant slag att de typiskt sett bör kunna ut-
formas och användas i överensstämmelse med dessa krav.  

Regeringen har redan i dag möjligheter att besluta att vissa krav 
på utformning och tekniska egenskaper inte behöver uppfyllas vid 
nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en byggnad (16 kap. 
2 § 5 PBL). En bestämmelse som inte omfattas av befintliga möjlig-
heter till undantag är 8 kap. 9 § PBL om obebyggda tomter.  

De undantag från plan- och bygglagen som kan föreskrivas med 
stöd i det föreslagna bemyndigandet gör det möjligt att bygga till-
fälliga modulhus och andra tillfälliga byggnader på fler platser än 
som nu är möjligt. Det blir också möjligt att ändra användningen av 
hotell, skolbyggnader, kontorsbyggnader och andra befintliga bygg-
nader som anses lämpliga att i stället tillfälligt användas som häkte 
eller anstalt.  

 
 
Föreskrifter om undantag måste vara proportionella 
Av bemyndigandet framgår att föreskrifter om undantag ska vara 
proportionella i förhållande till de intressen som bestämmelserna 
avser att skydda och främja. Kravet på proportionalitet innebär att 
regeringen behöver utforma föreskrifterna med hänsyn till 
situationen. Det innebär att fördelarna av undantagen sammantagna 
måste överväga de nackdelar som kan uppstå i förhållande till de 
motstående intressen som de undantagna reglerna syftar till att 
skydda och främja. I kravet på proportionalitet ligger också att 
hänsyn ska tas till de ingrepp i den kommunala självstyrelsen som 
ett utnyttjande av föreskriftsrätten innebär. Vid utformningen av 
föreskrifter bör alltså principen råda att inskränkningen inte ska gå 
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 
föranlett den.  

Det föreslagna bemyndigandet tillåter avsteg från utformnings- 
och egenskapskrav och gör det möjligt att ta fram föreskrifter som 
medger att byggnader tas i anspråk för att tillfälligt användas som 
anstalter eller häkten i fler fall än vad som är möjligt enligt ordinarie 
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bestämmelser. Av 16 kap. 2 § 5 PBL framgår att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
att vissa utformnings- eller egenskapskrav, trots 8 kap. 2 och 5 §§ 
PBL, inte behöver uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan 
ändring av en byggnad. I kravet på proportionalitet ingår att före-
skrifterna inte får innebära oacceptabla risker för människors hälsa, 
säkerhet eller miljön. I kravet på proportionalitet ligger också att 
föreskrifter som kan antas medföra en påtaglig skada på ett riks-
intresse inte bör kunna komma i fråga om skadan på riksintresset 
kan antas bestå efter den tidpunkt då ett byggnadsverk som undan-
taget avsett att möjliggöra har avvecklats. När det gäller områden 
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar bör föreskrifter om undantag över huvud taget inte 
komma i fråga när det gäller åtgärder som påtagligt kan försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Vidare får före-
skrifterna inte möjliggöra en åtgärd som medför bestående skador 
på t.ex. mark och vatten eller den byggda miljön efter det att åt-
gärden avvecklats och marken återställts.  Detsamma gäller före-
skrifternas förhållande till krav i annan lagstiftning. De åtgärder som 
undantagsbestämmelserna öppnar upp för bör inte strida mot krav i 
annan lagstiftning som avser skydd av människors hälsa och säker-
het. Krav på byggnaders placering ställs även i annan lagstiftning än 
i plan- och bygglagen. Krav som kan aktualiseras för anstalter och 
häkten finns i bl.a. ordningslagen (1993:1617), miljöbalken, lagen 
om skydd mot olyckor (2003:778) och arbetsmiljölagen 
(1977:1160).  

 
 

Föreskrifter om undantag behöver utformas med hänsyn till kraven i 
MKB-direktivet  
Vid införandet av bemyndigandet för samhällsfarlig sjukdom i 16 
kap. 13 b § PBL bedömdes att bemyndigandet var förenligt med det 
s.k. MKB-direktivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan 
på miljön av vissa offentliga och privata projekt (senast ändrat 
genom direktiv 2014/52/EU), i vilket det finns det krav på miljö-
bedömning av vissa projekt (se prop. 2019/20:152 s. 18). Utred-
ningen anser att det bör kunna göras samma bedömning i detta fall. 
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Bygglovsutredningen 
Utredningens förslag om att införa ett ytterligare bemyndigande på-
verkar inte genomförandet av Bygglovsutredningens förslag (SOU 
2021:47). Bygglovsutredningen föreslår att lovplikten för anlägg-
ningar regleras i plan- och bygglagen och som en följd av det att hän-
visningen i bestämmelserna om bemyndigande vid extraordinära 
situationer generellt görs till 9 kap. PBL.  

 
 

Författningsförslag 
Bestämmelsen finns i en ny paragraf, 16 kap. 13 c § PBL.  
 

6.5 Ett expertråd inrättas 

Förslag: Ett rådgivande organ, Expertrådet för Kriminalvårdens 
utbyggnad, ska inrättas vid Kriminalvården.  

 
En fortsatt och påskyndad utbyggnad av häkten och anstalter är 
nödvändig för att Kriminalvården ska kunna utöka kapaciteten och 
möta den akuta platsbristen. Lokalförsörjning i form av utbyggnad 
av befintliga anläggningar och etablering av nya anläggningar utgör 
inte Kriminalvårdens egentliga kärnverksamhet, men den akuta 
bristen på platser påverkar Kriminalvårdens förmåga att utföra sitt 
uppdrag.  Processerna för utbyggnad av häkten och anstalter är kom-
plexa och det kan därför vara svårt för Kriminalvården att skapa sig 
en helhetsbild av hur, var och i vilken ordning utbyggnader ska 
kunna ske mest effektivt. Det beror delvis på att Kriminalvården 
varken är sökande av bygglov eller fastighetsägare – utan hyr sina 
lokaler. 

Utredningen bedömer att Kriminalvården behöver bättre verktyg 
för att sammanhållet kunna arbeta med processerna och överblicka 
förutsättningarna vid utbyggnaden av häkten och anstalter. Det 
föreslås därför att ett rådgivande organ, ett expertråd, ska inrättas 
hos Kriminalvården för att säkerställa en snabbare och effektivare 
utbyggnad av häkten och anstalter.  
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Expertrådet ska med sin samlade kunskap bistå Kriminalvården 
med råd och erfarenheter i processens alla delar. Expertrådet ska t.ex. 
kunna hjälpa till vid vägval om hur processer och enskilda projekt 
bäst kan planeras och genomföras. Med ett expertråd får Kriminal-
vården ytterligare ett verktyg för att lättare kunna planera och 
genomföra en snabb utbyggnad av både befintliga anläggningar och 
vid etableringen av nya anläggningar.    

Expertrådet ska bidra med sin kunskap och kompetens i alla de 
frågor som kan aktualiseras i byggprocessen av anstalter och häkten. 
Det handlar således om byggande, kommunala plan- och bygg-
processer, markfrågor och upphandling. Exempelvis skulle expert-
rådet kunna underlätta samarbetet med kommuner inför etablering 
av nya anläggningar. Expertrådets kunnande om byggandets 
tekniska utveckling och effektiva arbetssätt avseende t.ex. upphand-
ling av byggprojekt kan ge Kriminalvården möjlighet att ta fram 
effektiva handlingsplaner och strategier för en snabb utbyggnad. 
Expertrådet ska även kunna bistå i bedömningen av vilka områden 
som är lämpliga för lokalisering av häkten eller anstalter. Vidare kan 
Expertrådet underlätta samverkan mellan olika myndigheter i viktiga 
frågor som påverkar utbyggnaden av häkten och anstalter.  Expert-
rådet får närmast funktionen av ett forum för samverkan kring de nu 
nämnda frågorna, vilket bedöms kunna bidra till att skapa bättre för-
utsättningar för Kriminalvårdens expansion.  

Kriminalvårdens bedömningar av risker, kostnader och nyttan av 
olika åtgärder kan både underlättas och bli mer allsidigt underbyggda 
efter samråd med det rådgivande expertrådet. Kriminalvården får 
vidare möjlighet att rådfråga rådet i olika frågor som kan uppstå 
under processens gång. Det kan t.ex. handla om ett oförutsett hinder 
i ett enskilt byggprojekt, där rådet kan lämna råd och förslag på 
lösning. Rådet skulle också kunna bjuda in andra aktörer än de som 
är företrädda i rådet, t.ex. företrädare från byggföretag, fastighets-
ägare och branschorganisationer för att diskutera vilka lösningar 
som finns på marknaden eller som kan utvecklas. 

Expertrådets uppdrag är både brett och viktigt, och utredningen 
föreslår att flera myndigheter ska vara representerade i rådet. Exper-
trådet ska förslagsvis bestå av företrädare för Arbetsförmedlingen, 
Boverket, Domstolsverket, Kriminalvården, Lantmäteriet, 
Trafikverket, Polisen och Upphandlingsmyndigheten. Viktigt är 
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också att kommunerna och länsstyrelserna, som är centrala aktörer 
på området, är representerade i rådet.  

Boverket och Lantmäteriet ska bidra med sin expertkunskap om 
plan- och bygglagstiftningen respektive fastighetsbildnings-
lagstiftningen. Upphandlingsmyndigheten ska bidra med expert-
kunskap om upphandling av byggprojekt. Trafikverket ska bidra 
med expertkunskap om planeringen av infrastruktur. Arbets-
förmedlingen ska bidra med expertkunskap om arbetsmarknaden. 
Trafikverket och Arbetsförmedlingen ska bistå i frågan om vilka 
områden som är lämpliga för etablering av anläggningar utifrån 
möjligheter till transport, personalförsörjning m.m. I dessa frågor 
ska även Domstolsverket och Polisen bistå i fråga om lokalisering, 
transporter och säkerhet, men de ska också bidra med expert-
kunskap som ger Kriminalvården möjlighet att snabbt ta fram pro-
gnoser över platsbehovet. Kommunerna och länsstyrelserna ska 
bidra med praktiska erfarenheter kring plan- och byggprocessen 
avseende häkten och anstalter. Genom att dessa myndigheter är 
representerade i rådet får Kriminalvården förutsättningar att skapa 
sig en helhetsbild av hur utbyggnaden kan göras så snabbt som 
möjligt. 

Ledamöterna i rådet ska utses av regeringen. Generaldirektören 
för Kriminalvården ska vara ordförande i rådet, men kan också sätta 
någon annan i sitt ställe. Rådet ska kallas till sammanträde när 
Kriminalvården bedömer att det behövs. Utredningen bedömer att 
rådet behövs som mest under den period då platsbristen är akut. När 
det går att anta att Kriminalvården under en längre tid har och 
kommer ha tillräckligt med lokaler för att möta platsbehoven kan 
rådet avvecklas. 

Expertrådets funktion ska som redan sagts vara rådgivande, inte 
beslutande. Avsikten är att rådet ska kunna bidra med synpunkter 
och underlag som kan stärka Kriminalvårdens strategiska arbete, 
särskilt i tider då verksamheten behöver expandera. De faktiska 
besluten om utbyggnad av häkten och anstalter ska liksom i dag 
fattas av Kriminalvården själv.  
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6.6 Vissa överklaganden ska prioriteras  

Förslag: Länsstyrelserna ska ges i uppdrag att, i sin handläggning 
av överklaganden enligt plan- och bygglagen, särskilt prioritera 
handläggningen av överklagade bygglov som gäller häkten och 
anstalter. Detta bör framgå av regleringsbrevet till 
länsstyrelserna. 

Mark- och miljödomstolarna ska ges i uppdrag att, i hand-
läggningen av överklaganden enligt plan- och bygglagen, särskilt 
prioritera handläggningen av överklagade detaljplaner och 
överklagade bygglov som gäller häkten och anstalter. Detta bör 
framgå av regleringsbrevet till Domstolsverket. 

 
Bedömning: Det bör utredas vidare om vissa samhällsviktiga 
verksamheter – såsom kriminalvårdens och andra sådana 
verksamheter vars lokalbehov styrs av antalet frihetsberövade 
eller på annat sätt tvångsomhändertagna personer – bör få en 
lagstadgad förtur i överklagandeprocesser enligt plan- och 
bygglagen. 

 
Överklaganden enligt plan- och bygglagen kan fördröja byggande 
Enligt uppdraget ska utredningen överväga konkreta åtgärder, till 
exempel vad gäller överklagandeprocesser, för att möjliggöra 
snabbare plan- och byggprocesser för häkten och anstalter. Endast 
fem ärenden, såvitt utredningen känner till, som rör byggnationer av 
häkten och anstalter har hittills överklagats; två avser överklagade 
detaljplaner31, två avser överklagande av bygglov32 och ett avser 
överklagande av fastighetsreglering33. Handläggningstiden har i tre 
av fallen varit kortare än genomsnittet i samtliga instanser. De två 
överklagade byggloven är ännu inte avslutade; prövning pågår i 
Mark- och miljööverdomstolen i det ena fallet, och i Mark-och 
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i det andra (jfr också 
redovisningen i avsnitt 4). Med ett så begränsat underlag går det inte 

 
31 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, mål nr P 462–22 resp. mål nr P 1353-22. 
Mark- och miljööverdomstolen mål nr P 7011-22 respektive P 10576–22. 
32 Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, mål nr P 2220-24 respektive mark- och 
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, mål nr P 2921-24. Mark- och miljööverdomstolen 
mål nr P 13694-24. 
33 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, mål nr F 6142-20. Mark- och 
miljööverdomstolens mål nr F 3163-21. 
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att dra någon säker slutsats om tidsåtgången i 
överklagandeprocesserna. 

Det finns dock en inte obetydlig risk för att 
överklagandeprocesser kan komma att fördröja Kriminalvårdens 
expansion framöver, vilket även har framhållits av flera av de 
tillfrågade aktörerna (jfr avsnitt 5). I takt med att fler anstalter och 
häkten byggs på nya platser är det troligt att antalet överklaganden 
kommer att öka, eftersom erfarenheten visar att allmänheten ofta 
har en negativ inställning till nyetablering av sådana anläggningar. 
När antalet överklaganden ökar, ökar också risken för att 
handläggningen ska ta längre tid. Det finns alltså skäl för att se över 
överklagandeprocesserna för att säkerställa att handläggningstiderna 
inte blir ett hinder för en snabb utbyggnad av häkten och anstalter. 

Hur handläggningstiden för överklaganden kan kortas och 
antalet överklaganden minskas utreds just nu i 
Miljötillståndsutredningen (KN 2023:02). Miljötillstånds-
utredningen ser inte endast över processerna för överklagade 
miljömål, utan även överklaganden som har kopplingar till plan- och 
bygglagen. Domstolsverket har i regleringsbrevet för 2024 fått i 
uppdrag av regeringen att utreda hur tillståndsprövningen enligt 
miljöbalken kan bli mer effektiv och förutsebar i syfte att korta 
handläggningstiderna. Våren 2024 bildades en arbetsgrupp som bl.a. 
ska se över om arbetssätten i mark- och miljödomstolarna kan 
effektiviseras i syfte att snabba upp processerna i miljötillståndsmål. 
Översynen skulle kunna leda till att även mål enligt plan- och 
bygglagen påverkas. Arbetsgruppen ska redovisa sitt arbete i maj 
2025, och Domstolsverket ska återrapportera sitt uppdrag till 
regeringen i december samma år. 

 
 

Förtursfrågor för häkten och anstalter bör utredas vidare 
De pågående arbetena skulle kunna påverka handläggningstiderna 
för överklagade beslut enligt plan- och bygglagen avseende häkten 
och anstalter. Det kan därför vara klokt att invänta resultaten av 
dessa pågående arbeten innan ytterligare utredningsåtgärder för att 
med lagstiftning korta handläggningstiderna för överklagade PBL-
ärenden avseende häkten och anstalter initieras. Ett sätt att 
säkerställa att handläggningstiderna för överklaganden enligt plan- 
och bygglagen avseende häkten och anstalter inte blir orimligt långa 
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skulle kunna vara att införa förtursregler för handläggningen av 
sådana ärenden. Att i lag införa en reglering som endast tar sikte på 
förtur för häkten och anstalter kan dock vara tveksamt och skulle 
kunna leda till inte önskade konsekvenser. T.ex. skulle sådana 
ärenden då få förtur framför ärenden om försvarets anläggningar 
som prövas enligt den ordinarie plan- och byggprocessen. Det vore 
därför önskvärt att se över förtursfrågan i ett bredare perspektiv än 
som är möjligt inom ramen för denna snabbutredning. 

I SOU 2014:14, Effektiv och rättssäker PBL-överprövning, 
analyserades förtursfrågan för vissa samhällsviktiga projekt. Något 
förslag lämnades dock inte. Med hänsyn till samhällets utveckling, 
där flera samhällsviktiga verksamheter nu möter utmaningar med att 
kunna tillhandahålla lokaler, kan det dock finnas anledning att på 
nytt utreda frågan. Det bör därför övervägas om samhällsviktiga 
verksamheter, förslagsvis sådana som ska tillhandahålla lokaler för 
personer som efter beslut har frihetsberövats eller tvångs-
omhändertagits, bör kunna få förtur i överklagandeprocesserna 
enligt plan- och bygglagen. Sådana förturer skulle alltså inte endast 
avse kriminalvårdens behov av lokaler, utan även t.ex. Statens 
institutionsstyrelses, Migrationsverkets och rättspsykiatrins. 

 
 

Ärenden och mål som kan särskilt prioriteras redan nu 
I avvaktan på resultatet av de pågående arbetena och en eventuell 
kommande utredning om förturer bör uppdragen i länsstyrelsernas 
och Domstolsverkets regleringsbrev spegla den allvarliga situationen 
som platsbristen på häkten och anstalter utgör. I länsstyrelsernas 
regleringsbrev bör det därför anges att handläggningen av 
överklagade bygglov för häkten och anstalter särskilt ska prioriteras. 
En liknande skrivning finns i dagsläget i länsstyrelsernas 
regleringsbrev avseende bostäder.34  I Domstolsverkets reglerings-
brev bör det anges att handläggningen av överklagade detaljplaner 
och överklagade bygglov för häkten och anstalter särskilt ska 
prioriteras av mark- och miljödomstolarna. Utredningen har 
övervägt om en motsvarande prioritering borde gälla även i Mark- 
och miljööverdomstolen, men kommit fram till att det inledningsvis 
räcker med en särskild prioritering hos länsstyrelserna och mark- 

 
34 Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende länsstyrelserna, regeringsbeslut 2024-06-20, 
Fi2024/01453, avsnitt 3.B punkt 2. 
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och miljödomstolarna. Utredningen har även övervägt om fler 
ärendetyper än de nu nämnda bör prioriteras särskilt, men har 
stannat för att prioriteringar av överklagade bygglov och detaljplaner 
är de viktigaste. Beroende på vad länsstyrelsernas och domstolarnas 
återrapportering utvisar kan det dock finnas skäl att senare överväga 
att inkludera fler ärendetyper eller instanser.  
 

6.7 En tydligare vägledning behövs 

Förslag: Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram en samlad 
vägledning för plan- och byggprocessen avseende häkten och 
anstalter. 

 
Boverket ska vägleda kring plan- och byggprocessen avseende häkten 
och anstalter 
Både kommuner och länsstyrelser har framhållit att häkten och 
anstalter är speciella byggnader och att det ibland finns oklarheter 
kring vilka krav som gäller vid byggnation av dem. Som exempel på 
sådant som det finns oklarheter kring har bullerkrav, brand-
skyddskrav, utrymnings- och riskfrågor, markanvändning och 
tolkning av egenskapskrav nämnts. Det gäller även mer specifika 
frågor, t.ex. i fråga om hur dagvattenlösningar inom perimeter-
skyddet ska utformas och att det behöver tas fram en standard för 
vattenförbrukning. Det har också påtalats att handläggningstiderna 
skulle kunna förkortas om det fanns riktlinjer för hur bestämmelser 
om minskad lovplikt i nya detaljplaner kan tillämpas innanför 
murarna. 

Utredningen bedömer att osäkerheten kring hur vissa krav ska 
tillämpas vid byggnation av häkten och anstalter snarare kommer sig 
av att det är sällanhändelser för kommuner och myndigheter, än att 
regelverket behöver ändras. Därför är bedömningen att en samlad 
och tydlig vägledning från Boverket för plan- och byggprocessen 
avseende häkten och anstalter kan underlätta handläggningen och 
därmed effektivisera processen. Det är knappast rimligt att Sveriges 
samtliga 290 kommuner och 21 länsstyrelser ska hålla sig ständigt 
uppdaterade på hur plan- och byggprocessen ska hanteras i fråga om 
anstalter och häkten, eftersom frågan kommer att aktualiseras 
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relativt sällan och endast hos några av dem. Genom att underlätta 
tillämpningen så skapas det bättre förutsättningar för att bygga fler 
häkten och anstalter. Processerna kan snabbas upp och 
tillämpningen bli enhetligare över landet och därmed mer förutsebar 
för aktörerna. Utredningen föreslår därför att Boverket får ett 
regeringsuppdrag att ta fram en samlad vägledning avseende plan- 
och byggprocessen för häkten och anstalter. 

Boverket bör inom ramen för uppdraget bl.a. vägleda kring de 
oklarheter som några kommuner och länsstyrelser har påtalat och 
som nyss har redovisats. Boverket bör lämpligen hämta in ytterligare 
synpunkter från kommuner och länsstyrelser, särskilt från de som 
har egna erfarenheter av plan- och byggprocessen för häkten och 
anstalter.  Boverket bör även ta del av de erfarenheter som finns hos 
Kriminalvården och Specialfastigheter samt andra aktörer som är 
involverade i byggandet av häkten och anstalter. Deras erfarenheter 
bedöms kunna bidra till en samlad och tydlig vägledning. Även från 
andra myndigheter, t.ex. Naturvårdsverket och Havs- och vatten-
myndigheten som också tar fram vägledningar som kan ha 
beröringspunkter med Boverkets, kan synpunkter och erfarenheter 
samlas in. 

 
 

Boverket ska även vägleda kring sekretess 
Från kommunalt håll har det pekats på att sekretessfrågor kan vara 
svåra att hantera i fråga om planering och byggande av anstalter och 
häkten. Kommunerna menar att det är viktigt att sökanden är tydlig 
med vilka uppgifter i de ingivna handlingarna som är av hemlig natur 
och därför omfattas av sekretess. 

Utmaningarna med sekretessen förefaller inte vara hänförliga till 
något behov av författningsändringar för att sekretessen ska kunna 
upprätthållas. Utredningens bedömning är att 18 kap. 8 § 1 
offentlighet- och sekretesslagen (2009:400), OSL, är den 
bestämmelse som ska tillämpas som grund för sekretess hos 
kommuner och myndigheter som handlägger ärenden som avser 
planering och byggande av häkten och anstalter. I en lagkommentar 
till bestämmelsen anges att t.ex. uppgifter om byggnads-
konstruktionen av en kriminalvårdsanstalt kan sekretessbeläggas 
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med stöd av bestämmelsen.35  För handlingar som finns inom 
Kriminalvården kompletteras den nu nämnda bestämmelsen även av 
regleringen i 18 kap. 11 § OSL. 

Frågor om sekretess kan också aktualiseras när en kommun är 
skyldig att höra grannar m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL. Bygg-
lovsutredningen (SOU 2021:47) har ansett att det är självklart att 
undantag från underrättelseskyldigheten i 9 kap. 25 § PBL ska göras 
om en uppgift i en ansökan omfattas av sekretess, och att det inte 
behövs några författningsändringar för att detta ska gälla (SOU 
2021:47 s. 752).  

Utredningen har ingen annan uppfattning än den som Bygglovs-
utredningen ger uttryck för.  Eftersom flera kommuner har flaggat 
för att sekretessen kan vara ett problem för dem att hantera anser 
dock utredningen att det finns behov av vägledning i fråga om vilka 
sekretessbestämmelser, och hanteringen av dem, som kan komma 
att aktualiseras i plan- och byggprocessen för häkten och anstalter. 
Utredningen bedömer att en sådan vägledning skulle vara till stor 
nytta och leda till att handläggningen inte onödigt fördröjs. Det är, 
som redan sagts när det gäller vägledningsbehovet i stort, knappast 
rimligt att samtliga kommuner och länsstyrelser ska hålla sig 
ständigt uppdaterade på hur sekretessbestämmelserna ska hanteras i 
fråga om anstalter och häkten. Samtidigt är det viktigt att 
sekretessfrågorna kan hanteras snabbt och korrekt när de uppstår, 
för att inte förlänga processtiderna. Utredningen tycker därför ett 
uppdrag till Boverket om att ta fram en samlad vägledning för plan- 
och byggprocessen för häkten och anstalter även ska inkludera 
vägledning om sekretessbestämmelsernas hantering vid planering 
och byggande av anstalter och häkten.  

 
 
 

 
35 Lenberg m.fl, Offentlighets- och sekretesslagen, (19 juni 2024, version 29, Juno) 
kommentaren till 18 kap. 8 §. 
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6.8 Ett skydd som tryggar markförsörjningen bör 
utredas vidare 

Bedömning: Det bör utredas vidare om anstalter och häkten kan 
få en prioriterad ställning likt den som riksintressena i 
miljöbalken har. Frågan bör i första hand hanteras inom ramen 
för redan pågående arbeten på området. 

 
Om tillgången till mark 
Kriminalvårdens utbyggnad kräver tillgång till mark som kan 
bebyggas med häkten och anstalter. Enligt Kriminalvården behövs 
det mark som tillgodoser behovet av omkringliggande infrastruktur, 
t.ex. kollektivtrafik för personal, och vägar för att transporter till och 
från anläggningarna ska fungera väl. Det är även viktigt att läget är 
sådant att personal med rätt kompetens kan rekryteras.  

För att Kriminalvården ska kunna få tillgång till ändamålsenlig 
mark krävs det att kommuner och överprövande myndigheter 
bedömer att den aktuella marken lämpligast används för 
kriminalvårdsanläggningar.  När sådana bedömningar görs kan det 
finnas motstående enskilda och allmänna intressen. Kriminalvårdens 
häkten och anstalter har i dag ingen särställning vid avvägningen 
mellan sådana motstående intressen, utan den allmänna regleringen 
att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som 
områdena är mest lämpade för gäller även när Kriminalvården har 
anspråk på mark (2 kap. 2 § PBL). Det finns dock vissa andra 
intressen som har försteg vid sådana intresseavvägningar, vilket 
regleras genom hushållningsbestämmelserna i miljöbalken.   
 

 
Hushållningsbestämmelserna i miljöbalken 
Hushållningsbestämmelserna, inkluderande riksintressen och 
områden av nationell betydelse, i 3 och 4 kap. miljöbalken ska i flera 
fall, bl.a. vid planläggning och bygglov, användas för att lösa 
motsättningar mellan motstående intressen vid anspråk på mark. 
Bestämmelserna kan få avgörande betydelse när något nytt byggs, 
eller om en befintlig verksamhet utvidgas. Hushållnings-
bestämmelserna är i första hand avvägningsregler för situationer då 
samhället har väsentliga intressen att bevaka från markpolitiska 
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utgångspunkter. Syftet med bestämmelserna är att redovisa vilka 
intressen som har särskild betydelse för samhällsutvecklingen och 
som därför ska ges ett försteg framför andra intressen när mark-
användningsfrågor ska avgöras. Intressen som kan ges ett särskilt 
försteg är de naturresurser som tas i anspråk av vissa näringar, inte 
näringsintressena i sig (jfr prop. 1997/98:45 del 1 s. 243 och del 2 s. 
29). Det är alltså mark- och vattenområden med särskilda förut-
sättningar som kan skyddas, inte en verksamhet, funktion eller 
anläggning i sig.  
 

 
Fördelarna med att vara ett riksintresse 
Utredningen anser att det är av nationell betydelse att samhället 
förmår att tillhandahålla ett tillräckligt antal häktes- och anstalts-
platser. Tillgången till mark för häkten och anstalter bör därför 
säkras i lagstiftningen. Utredningen har övervägt om områden som 
är särskilt lämpliga för anstalter och häkten kan skyddas och införas 
som ett riksintresse i miljöbalken. Detta skulle kunna ske genom en 
ny bestämmelse i 3 kap., t.ex. en 8 a §, utformad i enlighet med de 
befintliga 8 och 9 §§, som bl.a. reglerar riksintressen för vissa 
samhällsviktiga verksamheter och totalförsvaret.  

Fördelarna med att häkten och anstalter skulle bli ett riksintresse 
är flera. Markförsörjningen skulle tryggas genom att anläggningarna 
ges en prioriterad ställning vid avvägning mellan ett områdes olika 
användningar vid bl.a. översikts- och detaljplanering samt vid 
tillståndsprövningar. Det gör det också möjligt för staten att ingripa 
i planerings- och beslutsprocesserna (11 kap. 10 § PBL). Det skulle 
även innebära att kommunerna i sina översiktsplaner behöver ange 
hur behovet av mark för häkten och anstalter skulle tillgodoses i 
fråga om de områden som pekas ut som riksintressen (jfr 3 kap. 4 § 
PBL). Lokaliseringsprövningen skulle därmed ske i ett tidigare skede 
än i dag, vilket från både kommun- och länsstyrelsehåll har lyfts fram 
som en viktig fråga. Ytterligare en fördel med att lokaliseringen 
skulle hanteras redan i översiktsplanen är att det ökar möjligheterna 
för att detaljplanerna för häkten och anstalter skulle kunna 
handläggas genom ett s.k. standardförfarande, vilket går snabbare än 
om ett utökat förfarande behöver användas (jfr 5 kap. 7 § PBL). 
Slutligen skulle ett införande av ett riksintresse för anstalter och 
häkten säkra att det är möjligt att detaljplanelägga för sådana 
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anläggningar, eftersom regeringen enligt 11 kap. 15 § PBL får 
meddela ett planföreläggande för riksintressen.  
 

 
Regleringen i miljöbalken passar mindre bra 
Trots att det är angeläget att häkten och anstalter får inta en 
prioriterad ställning motsvarande den som riksintressen har och att 
fördelarna med detta är många, bedömer utredningen att det inte nu 
bör införas en sådan reglering i miljöbalken. I miljöbalken skyddas 
områden och riksintressen till följd av att det krävs särskilda natur-
resurser eller andra specifika markförutsättningar för verksamheten. 
Av förarbetena framgår bl.a. att områden skyddas på den grunden 
att verksamheterna måste vara belägna på en viss plats, t.ex. för att 
de är starkt beroende av naturförutsättningarna på en viss plats, 
såsom tillgång till en djuphamn eller vissa fallhöjder (se bl.a. prop. 
1985/86:3 s. 75). Häkten och anstalter måste, som redan sagts, vara 
lämpligt belägna med hänsyn till bl.a. infrastruktur och möjligheten 
att ordna personalförsörjning. Det krävs alltså vissa förutsättningar 
för att verksamheten ska kunna bedrivas, men dessa förutsättningar 
avser inte naturresurser eller marken som sådan.  Kriminalvårdens 
behov av viss mark kan därför inte jämställas med de behov som 
anförts till grund för att skydda andra områden. Även områden av 
betydelse för totalförsvaret åtnjuter skydd i miljöbalken, där de är av 
riksintresse. Detta skydd förefaller främst ha införts till följd av att 
totalförsvaret är ett nationellt intresse i behov av vissa geografiska 
placeringar (jfr prop. 1985/86:3 s. 77). Totalförsvarets behov går 
dock inte att fullt ut jämställa med behoven hos andra verksamheter, 
även om de i sig är angelägna.  

Sammantaget är utredningens bedömning att det inte är lämpligt 
att i miljöbalken - en lagstiftning som primärt har till syfte att bidra 
till hälso- och miljöskyddet – skydda markområden för häkten och 
anstalter som ett riksintresse. Införandet av ett sådant skydd skulle 
sannolikt inte heller vara till hjälp för att lösa problemet med 
Kriminalvårdens nu pågående expansion (vilket är huvuduppgiften 
för utredningen), eftersom det skulle ta förhållandevis lång tid innan 
en sådan ändring skulle få effekt. Anledningen är dels att det skulle 
ta tid att peka ut vilka områden som skulle anses vara av riksintresse 
(jfr 2 a § förordningen [1998:896] om hushållning med mark- och 
vattenområden), dels att det för närvarande pågår arbeten i andra 
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sammanhang som påverkar riksintressena, och en ändring skulle 
behöva inkorporeras i dessa arbeten.  
 

 
Frågan om en prioriterad ställning bör utredas vidare 
Även om det sannolikt inte underlättar Kriminalvårdens pågående 
expansion de närmaste åren anser utredningen att det finns behov av 
att se över om häkten och anstalter kan få en sådan prioriterad 
ställning som ett riksintresse innebär, så att samhället är rustat för 
att kunna hantera behovet av mark för kriminalvård och andra 
samhällsviktiga funktioner de kommande åren. Frågan kan förslags-
vis läggas till i den pågående Miljötillståndsutredningen (KN 
2023:02), som redan har i uppgift att utreda om vissa bestämmelser 
i 3 och 4 kap. miljöbalken ska flyttas till en särskild lag. Frågan skulle 
också kunna hanteras i det arbete om nationell fysisk planering som 
pågår inom Regeringskansliet till följd av förslagen i Ds 2023:28. En 
sådan översyn skulle kunna breddas till att avse även några andra 
funktioner, där behovet av att trygga mark för samhällsviktiga 
verksamheter är nödvändigt. Det kan förslagsvis handla om att 
verksamheter som har till uppgift att ta om hand frihetsberövade 
eller tvångsomhändertagna personer – dvs. inte endast Kriminal-
vården utan även t.ex. Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket 
och rättspsykiatrin - får en sådan prioriterad ställning som ett 
riksintresse har. För att dessa verksamheter ska kunna få försteg vid 
anspråk på mark behöver grunderna för vilka behov som ska styra 
urvalet ses över.  En sådan översyn ligger även i linje med att 
regeringen i finansplanen har aviserat att det finns skäl att se över det 
befintliga regelverket för statens anspråk på mark- och vatten-
områden (prop. 2024/25:1 s. 23-24). 
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6.9 En förenklad process för byggande av typhus bör 
tas fram  

Bedömning: En förenklad bygglovs- och byggprocess för 
byggande av typhus för häkten och anstalter bör tas fram. 

 
Utredningens förslag underlättar användningen av typhus 
Kriminalvården använder olika begrepp – typhus, koncepthus och 
modulhus – för att beskriva användandet av färdigprojekterade 
byggnader och fabriksbyggda byggnader. Gemensamt för typhus, 
modulhus och koncepthus är att byggnaderna är bestämda på 
förhand, antingen färdigprojekterade i ritningar eller färdigtill-
verkade på fabrik. Användandet av sådana hus, oavsett benämning, 
utgör ett standardiserat byggande. I denna promemoria använder 
utredningen typhus som ett samlingsbegrepp för alla dessa 
standardiserade hus.  

Kriminalvården har satsat på att utveckla typhus för att kunna 
utöka antalet anstaltsplatser. Användandet av typhus och ett 
standardiserat byggande, skapar förutsättningar för att byggandet 
ska kunna ske snabbare. Standardiseringen innebär att produktions-
kostnader kan bli lägre och produktionstiden kortare. Tidsåtgången 
blir inte lika lång som den blir för unika byggnadskoncept eftersom 
vissa moment i byggandet med typhus är färdiga på förhand. 
Typhusen är färdigprojekterade vilket innebär att tid inte behöver 
läggas på att ta fram ritningar för den byggnad som ska byggas. 
Typhusen kan också förtillverkas på fabrik. Fabrikstillverkning 
innebär att byggandet går betydligt snabbare än byggande som 
enbart utförs på plats.  

Utredningen bedömer att Kriminalvårdens användning av typhus 
begränsas av kraven på planenlighet. Dessa krav medför att det finns 
en risk för att typhus inte kan användas utan anpassningar och ny 
projektering. Planbestämmelser som reglerar t.ex. byggnadshöjd 
hindrar användandet av typhus som inte följer dessa krav. Det krävs 
alltså andra förutsättningar än de i dag gällande för att 
Kriminalvården enklare ska få bygglov för dessa typhus för häkten 
och anstalter. Ju fler typhus som kan byggas, desto effektivare blir 
produktionen. Det går också snabbare så länge som den färdig-
projekterade byggnaden kan byggas utan anpassningar. Om 
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anpassningar och förnyade projekteringar måste göras blir tids-
vinsten mindre, eller uteblir. En ändring av byggnadens utformning 
eller tekniska egenskaper som innebär att produktionen behöver 
ställas om fördyrar dessutom byggandet.  

Utredningens förslag i avsnitten 6.2 och 6.3 innebär utökade 
möjligheter att kunna få såväl tidsbegränsade bygglov som 
permanenta bygglov för byggande av häkten och anstalter. De 
begränsningar som den nuvarande regleringen innebär för 
användandet av typhus tas till stora delar bort med utredningens 
förslag. Det innebär att behovet av att anpassa eller projektera om 
typhus minskar. Utökade möjligheter till bygglov för byggprojekt 
där typhus används ger med andra ord förbättrade förutsättningar 
för en snabb utbyggnad. Den föreslagna ordningen skulle också 
innebära att byggaktörer som bygger för Kriminalvårdens räkning 
kan arbeta med såväl unika byggnadskoncept som standardiserade 
byggnadskoncept som typhus. För de byggaktörer som redan 
använder typhus innebär förslagen att volymerna kan öka och 
produktionen skalas upp. Dessa byggaktörer får därför anledning att 
vidareutveckla byggprojekt där projekteringen görs med avsikten att 
flera typhus med i grunden samma specifikationer ska kunna 
uppföras. Byggaktörer som i dag enbart bygger unikt får ökade 
incitament till att ta fram egna typhus- eller byggnadskoncept. 
Upphandlingsprocesserna bör kunna förenklas vid användandet av 
typhus, vilket i sin tur skapar bättre konkurrensförutsättningar. 
Sammantaget innebär ett ökat användande av typhus i byggnationen 
att byggaktörerna får incitament för att ytterligare utveckla och 
effektivisera modellerna för typhus.  
 
 
En förenklad process för byggandet av typhus bör tas fram  
Det finns inte något särskilt system för att få ett typhus godkänt för 
uppförande utan prövningen är densamma som för annan 
nybyggnad. Utredningen bedömer att det inte finns ett påtagligt 
behov av att snabbt få fram en särskild process för typhus i dagsläget 
eftersom typhus används i så pass få fall. Vid ett mer frekvent 
användande av typhus skulle en process som innebär en förenklad 
prövning kunna vara motiverad. Nuvarande reglering innebär att 
”samma” typhus prövas på nytt varje gång typhuset används. 
Eftersom byggnaders utformning och tekniska konstruktion är 
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förutbestämd och repeterbar i typhus finns det förutsättningar för 
en förenklad prövning. Typhus innebär ett snabbare byggande som 
skulle kunna effektiviseras ytterligare genom en särskilt anpassad 
och enkel process.  

Innan en förenklad prövning av typhus kan införas behöver dock 
flera frågor beaktas. Det behöver t.ex. utredas och konkretiseras vad 
den förenklade prövningen ska avse och om prövningen ska göras av 
en statlig myndighet, och i så fall vilken, eller någon annan. En viktig 
fråga som behöver utredas närmare är hur den förenklade 
prövningen ska förhålla sig till kommunernas ’vanliga’ bygglovs-
prövningar och bedömningar i samband med beslut om start- och 
slutbesked. I nuvarande system ansvarar byggherren för att det som 
byggs uppfyller plan- och bygglagens krav. Inför införandet av en 
förenklad prövning behöver även ansvarsfrågan ses över. 

Vinsten med att skyndsamt ta fram en förenklad process framstår 
som alltför liten i dagsläget med hänsyn till å ena sidan det 
omfattande arbete som krävs för att införa en förenklad prövning av 
typhus i plan- och bygglagen, å andra sidan den hittills begränsade 
användningen av typhus. Utredningen bedömer dock att en 
förenklad prövning av typhus för anstalter och häkten bör utredas 
längre fram för att ytterligare effektivisera bygglovs- och bygg-
processen. Typhus används vid bostadsbyggandet för småhus och 
flerbostadshus. Frågan om en förenklad prövning av typhus i form 
av ett nationellt typgodkännande har kommit upp i flera statliga 
utredningar om bostadsbyggandet. Arbetet med att ta fram en 
förenklad process av typhus för anstalter och häkten bör ta hänsyn 
till dessa utredningar. 

Utredningen uppmärksammar att möjligheten till ett utökat 
utrymme för godtagbara avvikelser kan underlätta situationen för 
myndigheter och andra som likt Kriminalvården har behov av en 
snabbare utbyggnad på grund av akut platsbrist, t.ex. Statens 
institutionsstyrelse, Migrationsverket och rättspsykiatrin. En 
förenklad process för byggandet av typhus kan underlätta även för 
dessa myndigheters användande av typhus i sina byggnationer. 
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7 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser  

Förslag: Författningsförslagen ska träda i kraft den 1 december 
2025. 

Bestämmelsen som avser tidsbegränsade bygglov för kriminal-
vårdsanstalter och häkten ska upphöra att gälla den 1 december 
2035. Enligt övergångsbestämmelser ska den fortfarande gälla för 
mål och ärenden som har påbörjats före giltighetstidens utgång 
och för överklagade sådana mål och ärenden till dess att de har 
slutligt avgjorts. Bestämmelsen ska även fortsätta gälla i fråga om 
förlängningar av lov som har getts med stöd av densamma. 

 
Samtliga författningsändringar, med undantag för lagen med 
bestämmelser om begränsad giltighetstid avseende 9 kap. 33 § PBL i 
avsnitt 1.2, bör träda i kraft så snart som möjligt. Det föreslås att de 
träder i kraft den 1 december 2025. De bör kunna tillämpas direkt 
vid ikraftträdandet. Detta gäller utan övergångsbestämmelser. I 
förslaget om att begränsa giltighetstiden för vissa tidsbegränsade 
bygglov behövs dock övergångsbestämmelser.   

Förslaget om att i fråga om permanenta bygglov få medge 
avvikelser från detaljplaner och områdesbestämmelser i flera fall än i 
dag (9 kap. 31 b § PBL, avsnitt 6.3) innebär att dessa avvikelser ska 
kunna medges även i sådana ärenden som har påbörjats före den 1 
december 2025. Om bygglov har sökts före det nyss nämnda 
datumet och kommunen inte dessförinnan har beslutat i ärendet, får 
alltså kommunen tillämpa den nya mer generösa bestämmelsen i 9 
kap. 31 b § PBL. Om bygglovet har hunnit beslutas av kommunen 
enligt äldre bestämmelser, men har överklagats utan att ha hunnit 
avgöras före den 1 december 2025, ska länsstyrelsen eller domstolen 
överlämna ärendet till byggnadsnämnden, om de finner att det 
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överklagade beslutet inte kan medges med stöd av äldre 
bestämmelser, men skulle kunna beviljas med stöd av den nya, nu 
föreslagna, bestämmelsen. Den föreslagna ordningen överens-
stämmer i stort med den ordning som föreslogs i prop. 2013/14:126, 
s. 235 i samband med att den nuvarande bestämmelsen i 9 kap. 31 c 
§ infördes. 

Utredningens förslag om tidsbegränsade bygglov (avsnitt 6.2) 
innebär att prövningen av sådana bygglov förenklas och att 
utrymmet för att få ett tidsbegränsat lov utökas (9 kap. 33 b § första 
stycket PBL). Även tiden för lovets giltighetstid föreslås kunna 
förlängas med ytterligare fem år (9 kap. 33 b § andra stycket PBL). 
Det föreslagna ikraftträdandet innebär att utredningens föreslagna 
bestämmelse bör kunna tillämpas direkt när den träder i kraft, och 
gälla även i påbörjade mål och ärenden om tidsbegränsade bygglov. 
Om ett tidsbegränsat bygglov har sökts före ikraftträdandet (och då 
med stöd av bestämmelsen i 9 kap. 33 § PBL), men ansökan inte har 
hunnit avgöras av kommunen vid ikraftträdandet, ska således 
kommunen tillämpa den nya, mer generösa bestämmelsen. Även vid 
överklaganden av beslut som har fattats med stöd av dagens regler 
ska den nya föreslagna bestämmelsen i 9 kap. 33 b § PBL tillämpas. 

När det gäller förslaget om att förlänga tiden (9 kap. 33 b § andra 
stycket PBL), innebär det att tiden för tidsbegränsade bygglov för 
kriminalvårdsanstalter och häkten kan förlängas med ytterligare fem 
år till maximalt 20 år (tio plus fem plus fem år). Den nya maxtiden 
20 år kan tillämpas även om det första beslutet är ett tidsbegränsat 
bygglov som har beslutats med stöd av dagens regler. 

Bestämmelsen om tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål (9 
kap. 33 a § PBL) trädde också i kraft utan övergångsbestämmelser 
och började tillämpas direkt när den trädde i kraft. I praxis har det 
konstaterats att ett sådant ikraftträdande inte strider mot vare sig 
regeringsformen eller Europakonventionens bestämmelser, närmast 
vad gäller förbudet mot retroaktiv lagstiftning (se Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 23 april 2019 i mål nr P 3884-18). 

Utredningen föreslår att den nya ordningen med tidsbegränsade 
bygglov för häkten och anstalter ska ha en giltighetstid som begränsas 
till tio år. I förslaget till lag om upphörande av 9 kap. 33 b § PBL 
finns några övergångsbestämmelser. Enligt dessa ska lagen träda i 
kraft den 1 december 2035, men den upphävda bestämmelsen 
fortfarande gälla i fråga om mål och ärenden som har påbörjats före 
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giltighetstidens utgång samt i fråga om överklaganden i sådana mål 
och ärenden fram till dess de har slutligt avgjorts. Bestämmelsen om 
tidsbegränsade bygglov för anstalter och häkten ska fortsätta gälla i 
fråga om förlängningar av lov som har getts med stöd av 
bestämmelsen.
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8 Konsekvenser  

I utredningens uppdrag ingår att redovisa sina överväganden och 
förslag, bl.a. avseende alternativens kostnadseffektivitet och 
samhälls-ekonomiska konsekvenser. Det ingår även att analysera 
och beskriva de förväntade konsekvenserna av förslagen.  

De alternativ som utredningen har övervägt redovisas i avsnitt 6, 
där även vissa konsekvenser av de olika förslagen har tagits upp.  
Nedan redovisas en samlad bedömning av de förväntade 
konsekvenserna av förslagen och dessas kostnadseffektivitet och 
samhällsekonomiska konsekvenser.  
 
 
Konsekvenser för Kriminalvården och dess uppdrag 
Utredningens förslag skapar sammantaget bättre förutsättningar för 
en snabbare, flexiblare och mer effektiv utbyggnad av häkten och 
anstalter på såväl kort som lång sikt. Det blir möjligt att bygga 
anstalter och häkten i högre utsträckning, samtidigt som tids-
åtgången för själva byggandet kan minska. Utredningen bedömer att 
förslagen inte innebär några ökade kostnader för Kriminalvården, 
tvärtom möjliggörs en mer kostnadseffektiv utbyggnad.  Noteras 
kan också att en ökad utbyggnad självklart medför ett ökat finan-
sieringsbehov. 

Utredningens förslag om tidsbegränsade bygglov för anstalter och 
häkten (avsnitt 6.2) innebär i huvudsak, till skillnad från dagens 
reglering, att den som söker ett sådant lov inte behöver visa att 
behovet är endast tillfälligt. Sökanden måste dock i ansökan visa att 
det är tekniskt möjligt att återställa platsen eller byggnadsverket. Ett 
tidsbegränsat lov får enligt förslaget ges även om åtgärden uppfyller 
samtliga krav för permanent bygglov. Det är också möjligt att få ett 
tidsbegränsat lov för längre tid än i dag.  Med den föreslagna 
förlängningen på fem år, blir den maximala tiden 20 år. Detta 
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möjliggör en snabbare och mer flexibel expansion. Eftersom den 
föreslagna bestämmelsen innehåller färre rekvisit att pröva i 
jämförelse med den nuvarande regleringen bör prövningen bli både 
enklare och snabbare, och utgången mer förutsägbar än vad som är 
fallet med dagens regler. Förslaget undanröjer också en osäkerhet 
som i varje fall vissa kommuner har haft kring om det är möjligt att 
planlägga för att göra en åtgärd som beviljats tidsbegränsat bygglov 
planenlig. Att det blir tydligt att det är tillåtet att planlägga för att 
åtgärden längre fram ska kunna beviljas ett permanent bygglov 
skapar förutsättningar för en snabbare och mer kostnadseffektiv 
expansion. Den förlängda tiden som tidsbegränsat lov får ges för, 
som även kan tillämpas på de byggnader med tidsbegränsade lov som 
redan har uppförts för att hantera platsbristen, ger Kriminalvården 
bättre förutsättningar att hinna skapa platser i byggnader med 
permanenta lov, innan de tidsbegränsade byggloven löper ut. 

Utredningens förslag beträffande permanenta bygglov (avsnitt 
6.3) ökar utrymmet för kommunen att tillåta avvikelser från en 
detaljplan och områdesbestämmelser. Förslaget ökar framför allt 
möjligheterna för Kriminalvården att bygga ut befintliga anstalter 
och häkten inom detaljplanelagda områden. Sådana utbyggnationer 
kan vara fördelaktiga eftersom processen kan komma att gå 
snabbare, inte minst till följd av färre överklaganden (se avsnitt 4.4). 
Även möjligheten att bygga nya häkten och anstalter ökar, framför 
allt när befintliga byggnader som ligger inom detaljplanelagda 
områden ska göras om till häkten eller anstalter. Möjligheten att 
bygga nya kriminalvårdsanläggningar med typhus ökar också.  Fler 
möjligheter till permanenta bygglov möjliggör en snabb, kostnads-
effektiv, flexibel och efterfrågad utbyggnad.  

Utredningens förslag avseende extraordinära situationer (avsnitt 
6.4) gör det möjligt för regeringen att meddela föreskrifter som gör 
att en akut och ohanterlig platsbrist snabbt kan åtgärdas genom att 
bl.a. bygglovsplikten tillfälligt tas bort. Detta säkerställer att 
samhället har beredskap för att hantera en sådan extraordinär 
situation och att den snabbt kan åtgärdas för det fall den uppstår.  

I avsnitt 6.5 ger utredningen förslag på ett expertråd som ska bistå 
Kriminalvården med råd för att t.ex. hitta de bästa alternativen för 
lämpliga lokaliseringar som kan ge en snabb utbyggnad. Kriminal-
vårdens bedömningar av risker, kostnader och nyttan av olika 
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åtgärder i expansionen kan med hjälp av expertrådet underlättas och 
bli mer allsidigt underbyggda.  

Utredningens förslag om att det i länsstyrelsernas och i mark- 
och miljödomstolarnas regleringsbrev ska anges att vissa 
överklaganden ska prioriteras (avsnitt 6.6) medför att risken för att 
överklagandeprocesserna i sådana mål och ärenden blir tidstjuvar i 
expansionen minskar.  

Förslaget om en tydligare vägledning (avsnitt 6.7) innebär att 
Boverket ska ge ut en samlad vägledning avseende plan- och 
byggprocesserna för häkten och anstalter, vilket gör att 
kommunernas och länsstyrelsernas handläggning kan bli snabbare 
och mer förutsägbar.  

Utredningens bedömningar, att det bör utredas vidare om vissa 
samhällsviktiga verksamheter ska få förtur i överklagande-
processerna (avsnitt 6.6), att det bör utredas vidare om anstalter och 
häkten kan få en prioriterad ställning likt den som riksintressena i 
miljöbalken har (avsnitt 6.8) och att en förenklad process för 
byggande av typhus bör tas fram (avsnitt 6.9), syftar till att 
säkerställa att samhället framöver är bättre rustat för att hantera de 
behov som vissa samhällsviktiga verksamheter, bl.a. Kriminalvården, 
har.  

Utredningens förslag bör för Kriminalvårdens del innebära ökade 
förutsättningar för att komma till rätta med platsbristen i häkten och 
anstalter. Förslagen blir därmed också till gagn för tryggheten i 
samhället. 
 
 
Konsekvenser för staten  
I delavsnittet ovan har konsekvenserna för i första hand Kriminal-
vården beskrivits. Här beskrivs konsekvenserna för staten i övrigt.  

Utredningens förslag om tidsbegränsade bygglov för anstalter 
och häkten (avsnitt 6.2) innebär inte någon förändring i fråga om var 
byggnaderna kan lokaliseras med hänsyn till skyddade områden 
enligt miljöbalken, riksintresset för totalförsvaret m.m. På det sättet 
säkerställs att konsekvenserna för andra statliga intressen blir 
godtagbara. 

I avsnitt 6.3 föreslås ett ökat utrymme för att ge bygglov för 
häkten och anstalter som innebär en avvikelse från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Förslaget kan leda till att en detaljplan inte 
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behöver ändras för att tillgodose en önskvärd bebyggelse av häkten 
och anstalter. Detta sparar resurser hos de statliga myndigheter som 
deltar i planarbetet, dvs. i första hand länsstyrelsen och Lantmäteriet.  

Både förslaget om tidsbegränsade bygglov och ökade möjligheter 
till avvikelser från bl.a. detaljplan kan antas medföra ett ytterligare 
behov av tydlig vägledning från Boverket i syfte att åstadkomma en 
enhetlig tillämpning bland kommunerna. Förslagen kan även 
medföra behov av att se över befintliga vägledningar, vilket kommer 
att medföra ett visst merarbete. Ett merarbete för Boverket uppstår 
även genom förslaget om att verket ska ge ut en samlad vägledning 
avseende häkten och anstalter (avsnitt 6.7).  

Förslagen om tidsbegränsade bygglov och ökade möjligheter till 
avvikelser från bl.a. detaljplan kan leda till negativa konsekvenser på 
så sätt att mark och byggnadsverk delvis kan användas på ett sätt 
som kan vara svårt att förutse. Utredningen bedömer dock att 
fördelarna med förslagen överväger nackdelarna, inte minst mot 
bakgrund av att det endast handlar om ett fåtal byggnationer sett till 
helheten bygglovsärenden. 

Förslaget om tidsbegränsade bygglov väntas få till följd att, 
jämfört med i dag, fler tidsbegränsade bygglov för häkten och 
anstalter ges samt att mera mark behöver tas i anspråk för tillfälliga 
åtgärder. Förslaget om ökad möjlighet till avvikelse från bl.a. 
detaljplan väntas få till följd att befintliga kriminalvårdsanläggningar 
byggs ut i högre utsträckning än i dag, och även att fler nya 
anläggningar byggs. Detta kan leda till att länsstyrelserna och mark- 
och miljödomstolarna belastas med fler överklagade ärenden och 
mål. Med hänsyn till att regleringen uteslutande träffar häkten och 
anstalter bedömer utredningen dock att det är mindre sannolikt att 
ökningen av antalet överklagade mål och ärenden blir annat än 
marginell. Ibland kan frågor om avvikelser i förhållande till 
detaljplan visserligen vara svårbedömda, vilket skulle kunna medföra 
ett begränsat merarbete för de länsstyrelser och domstolar som 
handlägger sådana överklaganden. Den föreslagna bestämmelsen om 
tidsbegränsade bygglov innehåller å andra sidan färre rekvisit att 
pröva i jämförelse med den nuvarande regleringen, vilket bör göra 
prövningen enklare.  

Sammantaget bedömer utredningen att de merkostnader som 
förslagen kan medföra för de närmast berörda statliga myndig-
heterna inte är större än att de bör kunna hanteras inom ramen för 
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befintliga anslag. Det gäller även domstolarna i fråga om förslaget 
om att vissa överklaganden ska prioriteras (avsnitt 6.6).  

Förslaget i avsnitt 6.5 om att ett expertråd ska inrättas hos 
Kriminalvården kan ta vissa, närmast marginella, resurser i anspråk. 
Främst gäller detta Kriminalvården, men i någon mån även de andra 
myndigheterna som ska delta i rådet, dvs. Arbetsförmedlingen, 
Boverket, Domstolsverket, Lantmäteriet, Polisen, Trafikverket och 
Upphandlingsmyndigheten. Utredningen bedömer att kostnaderna 
inte är större än att de bör kunna hanteras inom ramen för befintliga 
anslag.  

Konsekvenserna av utredningens förslag om att regeringen ska få 
meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i 
extraordinära situationer (avsnitt 6.4) beror på hur föreskrifterna 
kommer att utformas den dag de aktualiseras. Det är därför nu inte 
möjligt att fullt ut bedöma konsekvenserna. Förutsatt att 
föreskrifterna om undantag utformas så att berörda statliga myndig-
heter ges möjlighet att bevaka sina intressen eller så att risken för 
skada på statliga intressen begränsas, bör risken för att oönskade 
konsekvenser uppstår för staten vara begränsad (jfr prop. 
2019/20:152 s. 20).  
 

 
Konsekvenser för kommuner  
För kommunerna innebär förslaget i avsnitt 6.2 om tidsbegränsade 
bygglov att prövningen av sådana lov för häkten och anstalter 
förenklas. Även förslaget om ett ökat utrymme för avvikelse från 
detaljplan (avsnitt 6.3) underlättar för kommunerna eftersom det 
kan antas leda till att färre detaljplaner behöver ändras, med ett 
minskat resursbehov som följd i fråga om arbetet med sådana 
planändringar. Förslaget ger också kommunerna ett större utrymme 
för att godta sådana åtgärder som har förbisetts vid planläggningen. 
Förslaget om tydligare vägledning (avsnitt 6.7) kan också antas göra 
handläggningen enklare och snabbare. Även förslaget om ett 
expertråd hos Kriminalvården (avsnitt 6.5) kan komma att leda till 
en snabbare och förenklad handläggning hos kommunerna, eftersom 
de i ett tidigt skede kan få olika frågor belysta genom att de är 
representerade i rådet.  

Både förslaget om tidsbegränsade bygglov och förslaget om 
ökade möjligheter till avvikelser från bl.a. detaljplan innebär 
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sannolikt att kommunerna får behandla fler ansökningar om bygglov 
för häkten och anstalter än i dag. Finansieringen sker genom 
avgifter. I förlängningen kan utredningens förslag komma att 
medföra ökade tillsynsinsatser för kommunerna. En bygg-
sanktionsavgift tillfaller dock kommunen, vilket utgör en 
kompensation för eventuella ökade kostnader för tillsyn. Därtill 
kommer att ökningen av antalet ärenden som förslagen kan medföra 
endast kommer att bli marginell, eftersom förslagen uteslutande 
avser häkten och anstalter. Vidare kommer byggandet av häkten och 
anstalter endast att aktualiseras i några av landets 290 kommuner; 
endast i de där Kriminalvården beslutar att etablera nya eller utöka 
befintliga anläggningar. För byggnadsnämndernas del kan förslagen 
medföra ett visst behov av utbildning av förtroendevalda och 
tjänstemän. Sammantaget bedömer utredningen att de nämnda 
förslagen inte bör leda till några merkostnader av betydelse, särskilt 
sett i belysning av att förslagen, som redovisats, i vissa avseenden kan 
vara resursbesparande. 

Konsekvenserna av utredningens förslag om att regeringen ska få 
meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i 
extraordinära situationer (avsnitt 6.4), hänger samman med hur 
regeringen använder bemyndigandet, men de avvikande föreskrifter 
som kan komma att meddelas kan förväntas innebära att processuella 
och materiella krav i plan- och bygglagen begränsas. Bemyndigandet 
öppnar således för att vissa åtgärder kan komma att utföras, utan 
kommunal prövning. Det gäller t.ex. om regeringen skulle besluta 
att vissa åtgärder kan genomföras utan föregående bygglovs-
prövning. Det kan vara lämpligt att i föreskriften villkora ett sådant 
– och liknande – undantag med att kommunen ska underrättas om 
åtgärden. På så vis kan kommunen i fråga ändå hållas väl informerad 
om de åtgärder som planeras. I flertalet fall bör bemyndigandet 
sannolikt inte leda till att nya byggnader uppförs; det är endast 
kommuner där Kriminalvården väljer att bygga som berörs. Det är 
troligare att befintliga anläggningar byggs ut, eller att andra 
befintliga byggnader tas i anspråk för kriminalvårdsändamål. Ett 
ökat behov av tillsyn skulle kunna uppkomma, vilket kan medföra 
merarbete och därmed ökade kostnader för kommunen. Detta 
kompenseras dock i viss mån av att byggsanktionsavgifter tillfaller 
kommunerna.  
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Enligt regeringsformen, RF, får en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till de ändamål som föranlett den, dvs. en 
proportionalitetsprövning ska göras (14 kap. 3 § RF). Om ett förslag 
påverkar det kommunala självstyret så ska dess konsekvenser och de 
särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas. Som 
redogörs för i avsnitten 6.2 och 6.3 innebär förslagen om tids-
begränsade bygglov och ökade möjligheter till avvikelser från bl.a. en 
detaljplan inte att kommunen är skyldig att bevilja bygglov. 
Förslagen innebär därmed inte en inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen (jfr prop. 2016/17:137 s. 19). Förslaget om ett 
bemyndigande för extraordinära situationer måste dock anses 
innebära begränsningar i den kommunala självstyrelsen. I en 
situation då det råder en extraordinär situation till följd av en akut 
platsbrist på häkten och anstalter är det både mycket angeläget och 
nödvändigt att samhället kan vidta de åtgärder som behövs för att 
snabbt få fram lokaler för kriminalvård. I förhållande till detta 
intresse – som ytterst handlar om tryggheten i samhället - kan 
inskränkningen i den kommunala självstyrelsen inte anses gå utöver 
vad som är nödvändigt i den mening som avses i regeringsformen 
(jfr prop. 2019/20:152 s. 23).  
 

 
Konsekvenser för företag  
I plan- och byggprocessen för häkten och anstalter är det inte 
Kriminalvården som t.ex. är sökande av bygglov, utan denna roll 
intar den fastighetsägare tillika hyresvärd som upphandlas av 
Kriminalvården. Detta innebär att de företag som upphandlas av 
Kriminalvården i relativt stor utsträckning kommer att påverkas av 
utredningens förslag.  

Den föreslagna regleringen om tidsbegränsade bygglov (avsnitt 
6.2) innebär större möjligheter för företag att uppföra häkten och 
anstalter med stöd av tidsbegränsade bygglov. Den förenklade 
prövningen som förslaget möjliggör kan också medföra minskad 
administration för företagen. Att tidsbegränsade bygglov förlängs 
för häkten och anstalter från maximalt 15 år till 20 år innebär också 
en minskad ekonomisk risk för företagen och ökade möjligheter att 
få lönsamhet i enskilda projekt med ett tidsbegränsat bygglov.  
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Utredningens förslag som ökar utrymmet att ge lov för avvikelser 
(avsnitt 6.3) medför en ökad flexibilitet, på så vis att förslaget ökar 
möjligheterna att tillgodose företagens önskemål. Förslaget kan 
också leda till att en detaljplan inte behöver ändras för att bygga nya 
eller bygga ut befintliga häkten och anstalter. Detta sparar resurser 
för företag som deltar i planprocessen för häkten eller anstalter.    

De nu nämnda förslagen ökar möjligheten att använda typhus vid 
byggnation av häkten och anstalter, vilket kan vara ekonomiskt 
fördelaktigt för företag. I övrigt leder förslagen sannolikt inte till 
några direkta ekonomiska konsekvenser. Däremot kan indirekta 
ekonomiska fördelar uppstå i det enskilda fallet genom att förslagen 
kan möjliggöra lösningar som bedöms vara ekonomiskt 
fördelaktigare för företaget.  

De nämnda förslagen skulle även kunna leda till negativa 
konsekvenser på så sätt att mark och byggnadsverk delvis kan 
användas på sätt som det kan vara svåra att förutse, vilket kan 
påverka ett företag som bedriver verksamhet på angränsande mark.  

Utredningens förslag om att vissa överklaganden ska prioriteras 
av länsstyrelserna och mark- och miljödomstolarna (avsnitt 6.6) 
medför att de företag som äger och bygger häkten och anstalter får 
en mer tidseffektiv process. Påverkan på handläggningstiden i andra 
mål och ärenden, som inte prioriteras och där andra företag är 
inblandade, bedömer utredningen som försumbar. Det antal 
överklaganden som kommer att prioriteras är på det stora hela taget 
så få att de inte kommer att påverka handläggningstiden i andra 
ärenden och mål i någon nämnvärd utsträckning.  

Utredningens förslag om en tydligare vägledning (avsnitt 6.7) 
och om att inrätta ett expertråd (avsnitt 6.5) kan antas medföra 
smidigare och mer förutsägbara plan- och byggprocesser för de 
företag som äger och bygger häkten och anstalter.  

Konsekvenserna för företagen med anledning av det föreslagna 
bemyndigandet för extraordinära situationer (avsnitt 6.4) hänger 
samman med hur regeringen väljer att använda bemyndigandet. De 
avvikande föreskrifter som kan komma att meddelas kan dock 
förväntas innebära att processuella och materiella krav i plan- och 
bygglagen begränsas. För de företag som äger och bygger häkten och 
anstalter kan sådana undantag möjliggöra både snabba och 
ekonomiskt effektiva processer. Beroende på hur regeringen väljer 
att utforma eventuella föreskrifter kan det inte uteslutas att 
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föreskrifterna kan medföra olägenheter för andra företag. Det kan 
t.ex. handla om att miljöstörande verksamheter inte kan expandera 
på önskat sätt om regeringens föreskrifter innebär att en anstalt eller 
ett häkte etableras i närheten av verksamheten. Att åtgärderna är 
begränsade i tiden innebär samtidigt att de eventuella olägenheter 
som kan uppstå för företagen är av övergående natur.  
 

 
Konsekvenser för enskilda  
Enskilda kan påverkas av utredningens förslag om tidsbegränsade 
bygglov (avsnitt 6.2). Även om förslaget medger ett tidsbegränsat 
lov trots att alla förutsättningar för ett permanent lov verkar vara 
uppfyllda, innebär förslaget troligtvis att fler häkten och anstalter 
uppförs som i något eller några avseenden inte uppfyller de krav som 
ställs vid ett permanent bygglov. Det kan t.ex. handla om krav med 
hänsyn till omgivningen eller om krav som ställs i en detaljplan. 
Även om bygglovet är tidsbegränsat, är 20 år en lång tid sett ur 
enskilda berördas perspektiv. De negativa konsekvenserna med 
förslaget begränsas av att bestämmelsen innehåller en möjlighet, inte 
en skyldighet, för prövningsmyndigheten att ge ett tidsbegränsat 
bygglov. Det innebär att ett sådant lov ges först efter en 
lämplighetsprövning. Denna prövning säkerställer att 
konsekvenserna inte blir oacceptabla, se vidare avsnitt 6.2. 

Förslaget i avsnitt 6.3, som ökar möjligheterna för att bygglov ska 
kunna beviljas för planstridiga åtgärder, kan leda till negativa 
konsekvenser för enskilda närboende på så sätt att mark och 
byggnadsverk delvis kan användas på sätt som är svåra att förutse. 
De negativa konsekvenserna begränsas dock av att kommunen 
fortsatt måste göra en prövning av att åtgärden inte medför en 
betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL, se vidare avsnitt 6.3  

De nämnda förslagen kan även påverka intagna i häkten och 
anstalter och de som arbetar där. Att miljön för dessa grupper är 
godtagbar säkerställs genom bl.a. arbetsmiljölagstiftningen. I 
Kriminalvårdens ansvar ingår att bedriva verksamheten i häkten och 
anstalter säkert och humant. Eftersom utredningens förslag kan 
utgöra en pusselbit i arbetet med att lösa platsbristen, bör förslagen 
också medföra en generellt bättre och tryggare miljö för både 
intagna och anställda.  
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Utredningens förslag om att vissa överklaganden ska prioriteras 
(avsnitt 6.6) kan vara fördelaktigt för den närboende som överklagar 
ett beslut om att anta en detaljplan eller ett bygglov för ett häkte 
eller en anstalt i den bemärkelsen att överklagandeprocessen bör gå 
snabbare än den annars skulle gjort. Handläggningstiden i 
överklagade ärenden och mål som inte är prioriterade kommer enligt 
utredningens bedömning inte påverkas annat än försumbart 
eftersom antalet överklaganden som enligt förslaget ska prioriteras 
bedöms bli litet. 

Konsekvenser för enskilda med anledning av förslaget med 
bemyndigande för extraordinära situationer (avsnitt 6.4), hänger 
samman med hur regeringen väljer att använda bemyndigandet. De 
avvikande föreskrifter som kan komma att meddelas kan dock 
förväntas innebära att processuella och materiella krav i plan- och 
bygglagen begränsas. Enskilda, t.ex. i egenskap av grannar, kan bli 
berörda genom att tillfälliga häkten och anstalter etableras på platser 
som normalt inte hade ansetts lämpliga. Undantag med stöd av 
bemyndigandet i fråga om krav på bygglov påverkar också enskildas 
möjligheter att i förväg få en etablering prövad av länsstyrelse eller 
domstol. De nu nämnda konsekvenserna begränsas dock av att 
bemyndigandet innebär att regeringen enbart kan meddela 
föreskrifter som avser tidsbegränsade undantag. Konsekvenserna i 
övrigt bör anses vara gynnsamma för enskilda eftersom förslaget 
syftar till att ha beredskap för att i en svår situation kunna säkerställa 
trygghet och säkerhet i samhället. 
 
 
Konsekvenser för miljön 
Utredningens förslag om tidsbegränsade bygglov (avsnitt 6.2) kan 
antas medföra att det, under en begränsad tid, kommer uppföras 
häkten och anstalter som inte uppfyller samtliga krav för 
permanenta bygglov. Detta står i viss mån i strid med miljö-
kvalitetsmålet God bebyggd miljö (jfr prop. 2016/17:137 s. 20). 
Effekterna på miljömålet begränsas dock av att kommunen inte är 
skyldig att bevilja lov, utan får ge ett tidsbegränsat bygglov, vilket 
innebär att det är kommunen som efter en lämplighetsprövning 
avgör vilka krav som ska ställas i det enskilda fallet. Kommunerna 
har därmed fortsatt möjlighet att ställa krav på t.ex. lokalisering, 
placering och utformning med hänsyn till omgivningen. Den 
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omständigheten att en åtgärd undantas från vissa krav enligt plan- 
och bygglagen utesluter inte heller att åtgärden kan kräva bl.a. 
dispens enligt annan lagstiftning, t.ex. i fråga om strandskydd enligt 
miljöbalken. Åtgärderna kommer dessutom endast att tillåtas under 
en begränsad period, och därtill gäller bestämmelsen endast i tio år, 
räknat från lagförslagets ikraftträdande. Mot bakgrund av det nu 
sagda bedömer utredningen att ändringen inte får några långsiktiga 
konsekvenser för miljön. 

Förslaget i avsnitt 6.3, som ökar möjligheterna att ge bygglov för 
planstridiga åtgärder, kan innebära en risk för att lov ges även på 
sådan mark som enligt planen annars inte får bebyggas på grund av 
att den är olämplig för bebyggelse i förhållande till risken för ras, 
skred och översvämning eller andra risker i omgivningen. Om en 
åtgärd kan antas vara olämplig på grund av sådana förhållanden bör 
avvikelsen inte heller medges. Risken för att kommunen skulle 
medge bygglov vid sådana förhållanden måste anses vara mycket 
liten; bestämmelsen innebär, som redan sagts, inte någon skyldighet 
att medge en avvikelse utan kommunen får på eget ansvar avgöra om 
det är lämpligt att ge bygglov eller inte. Som framgår i avsnitt 6.3 får 
bygglov inte heller ges om åtgärden kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Genom det nu sagda bör risken för oacceptabel 
påverkan på miljön vara låg, eller i det närmaste försumbar.  

De konsekvenser som kan uppstå för miljön till följd av det 
föreslagna bemyndigandet för regeringen i extraordinära situationer 
(avsnitt 6.4), beror på hur regeringen väljer att använda 
bemyndigandet. De avvikande föreskrifter som kan komma att 
meddelas innebär förmodligen att vissa processuella och materiella 
krav i plan- och bygglagen begränsas. Bemyndigandet kan således 
komma att öppna upp för att tillfälliga häkten och anstalter etableras 
på ställen som skulle kunna vara mindre lämpliga i förhållande till 
t.ex. natur- eller kulturmiljöer. Undantag från plan- och bygglagen 
av det nu nämnda slaget skulle kunna försvåra möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Konsekvenserna 
begränsas dock av att bemyndigandet innebär att regeringen enbart 
kan meddela föreskrifter som avser tidsbegränsade undantag och får 
därför sammantaget bedömas som acceptabla. 

Med bemyndigandet följer att det blir möjligt att undanta vissa 
bestämmelser som har betydelse för bebyggelsens utformning i 
förhållande till bl.a. hälso- och säkerhetsaspekter samt från ordinarie 



Konsekvenser Ds 2024:25 

122 

krav på brandskydd (jfr prop. 2019/20:152 s. 26).  Sådana undantag 
skulle kunna leda till stora negativa konsekvenser, inte minst när det 
handlar om byggnader där människor hålls inlåsta. Därför är det 
särskilt viktigt att de föreskrifter som kan bli följden av det 
föreslagna bemyndigandet innehåller bestämmelser som tillgodoser 
kraven på de nyss nämnda aspekterna och på brandskyddet.  
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9 Författningskommentar 

9.1 Förslaget till lag om ändring i plan- och 
bygglagen (2010:900) i avsnitt 1.1 

9 kap. 31 b § 
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser,  
om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas 
syfte och  

1. avvikelsen är liten,  
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, eller 
3. åtgärden gäller en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte och avvikelsen 

avser bebyggelsens omfattning, utformning eller placering. 

 
Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från reglerna om 
förutsättningar för bygglov för vissa åtgärder som avviker från en 
detaljplan eller områdesbestämmelser.  

En ny bestämmelse om undantag för vissa avvikelser i fråga om 
kriminalvårdsanstalter och häkten har införts som en ny punkt 3. I 
övrigt föreslås inga ändringar i paragrafen. Övervägandena finns i 
avsnitt 6.3. 

Enligt den nya bestämmelsen får bygglov ges för en åtgärd som 
gäller en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte trots att åtgärden 
avviker från detaljplanen eller områdesbestämmelserna i vissa avse-
enden; bebyggelsens omfattning, utformning eller placering. Det är 
frivilligt för byggnadsnämnden, inte en skyldighet, att ge ett sådant 
bygglov. 

De olika åtgärder och avvikelser som aktualiseras med anledning 
av den nya punkten 3 beskrivs närmare i övervägandeavsnittet, 6.3.  
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9 kap. 33 b § 
För en åtgärd avseende en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte får ett 
tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, det är tekniskt möjligt att 
återställa platsen eller byggnadsverket och åtgärden uppfyller någon 
förutsättning enligt 30–32 a §§. 

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte 
överstiga tjugo år. 

 
I paragrafen, som är ny, regleras förutsättningarna för att ge 
tidsbegränsade bygglov för kriminalvårdsanstalter och häkten. 
Överväganden finns i avsnitt 6.2.  

Av första stycket följer vissa villkor som gäller för att ett tids-
begränsat bygglov ska få ges enligt bestämmelsen. Tidsbegränsade 
bygglov ska utan undantag få ges för alla lovpliktiga åtgärder 
avseende kriminalvårdsanstalter och häkten.  

En förutsättning för att ett tidsbegränsat bygglov enligt 
bestämmelsen ska kunna ges är att sökanden begär det. 
Bestämmelsen innebär dock ingen rättighet för sökanden att få ett 
sådant lov. En ytterligare förutsättning för att ett tidsbegränsat 
bygglov ska få ges är att det är tekniskt möjligt att återställa platsen 
eller byggnadsverket. Sökanden ska vid prövningstillfället tillhanda-
hålla material som visar hur platsen eller byggnadsverket kan 
återställas.  

Till skillnad från en ansökan om ett tidsbegränsat bygglov enligt 
9 kap. 33 § får en ansökan avseende ett tidsbegränsat bygglov enligt 
den nya paragrafen beviljas utan prövning av om behovet av åtgärden 
är tillfälligt. En annan skillnad är att lov enligt den föreslagna 
bestämmelsen kan ges även om samtliga förutsättningar för 
permanent lov är uppfyllda. Vilka krav eller i vilken grad kraven ska 
vara uppfyllda ska liksom tidigare bedömas i det enskilda fallet. Den 
lämplighetsprövning som ska göras i lovärendet omfattar en 
avvägning mellan de intressen som talar för åtgärden och de 
motstående allmänna och enskilda intressen som skyddas av plan- 
och bygglagen och annan lagstiftning. Nyttan av anstalter och 
häkten bör generellt bedömas väga tungt vid lämplighetsprövningen, 
men det innebär inte att lov alltid ska beviljas vilket utvecklas vidare 
i avsnitt 6.2.  

Enligt andra stycket gäller i fråga om tiden för ett lov enligt första 
stycket att bygglov får ges för högst tio år. På sökandens begäran 
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kan tiden förlängas med högst fem år i taget. Tiden får dock inte 
sammantaget överstiga 20 år. En begäran om förlängning bör i regel 
tillåtas, men det finns fall där förlängning kan nekas vilket utvecklas 
i avsnitt 6.2   

Av bestämmelsen följer att den nya paragrafen träder i kraft den 
1 december 2025. Från den dagen kan bestämmelsen tillämpas även 
på tidigare påbörjade mål och ärenden om tidsbegränsade bygglov. 
Giltighetstiden begränsas av författningen i avsnitt 1.2.   

 
 

9 kap. 33 c § 
Innan tiden för ett tidsbegränsat bygglov har gått ut ska den plats eller det 
byggnadsverk som lovet avser återställas. Om tiden har förlängts ska 
platsen eller byggnadsverket i stället återställas innan den nya tiden har gått 
ut. 

Bestämmelserna om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan i denna 
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller inte för 
åtgärder som vidtas för att återställa en plats eller ett byggnadsverk enligt 
första stycket. 

Trots första stycket behöver platsen eller byggnadsverket inte 
återställas om byggnadsnämnden har gett bygglov som inte är tidsbegränsat 
för åtgärden. 

 
Paragrafen innehåller bestämmelser om återställande av en plats eller 
ett byggnadsverk vid tidsbegränsade bygglov. Bestämmelsen föreslås 
nu betecknas som 33 c § i stället för som tidigare 33 b §. 
Övervägandena finns i avsnitt 6.2. 
 

 
9 kap. 40 §  
Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå 
   1. vilken giltighetstid lovet har,  
   2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller 
vilka som är kontrollansvariga, 
   3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap., och 
   4. att beslutet om lov ska vara verkställbart enligt 42 a § innan de åtgärder 
som omfattas av lovet får påbörjas. 

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 
33 c, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt. 
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Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostads-
byggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses 
obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade 
värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 
Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska 
finnas med i ett beslut om lov. 

I andra stycket har en följdändring gjorts. Ändringen består i att  
hänvisningen till 9 kap. 33 b § har justerats till 33 c §. Övervägandena 
finns i avsnitt 6.2. 

 
 

16 kap. 13 c § 
Om brottsligheten ökar i en sådan omfattning att det finns en påtaglig risk för 
att Kriminalvården inte kan eller väntas kunna i tid bereda fängelsedömda 
plats i kriminalvårdsanstalt eller häktade plats i häkte på grund av att 
platserna i befintliga anstalts- och häkteslokaler inte längre räcker till, och om 
det behövs för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas för att 
komma till rätta med platsbristen, får regeringen meddela föreskrifter om 
tidsbegränsade undantag från 

1. kraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen enligt 2 kap. 6, 9 
och 10 §§, 

2. kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra 
anläggningar än byggnader enligt 8 kap. 9–12 §§, 

3. kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap. 2 och 10–13 
§§, och 

4. bestämmelserna om genomförandet av bygg-, rivnings- och 
markåtgärder i 10 kap. 2–4 §§. 

Sådana föreskrifter om undantag ska vara proportionella i förhållande till 
de intressen som de bestämmelser som anges i första stycket 1–4 avser att 
skydda och främja. 

 
I paragrafen, som är ny, bemyndigas regeringen att meddela före-
skrifter om undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen 
för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas när det finns en 
påtaglig risk för att Kriminalvården annars inte kan eller väntas 
kunna i tid bereda fängelsedömda plats i kriminalvårdsanstalt eller 
häktade plats i häkte. Övervägandena finns i avsnitt 6.4. 

Föreskriftsrätten omfattar inte undantag från några andra lagar 
än plan- och bygglagen. 
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Enligt första stycket är en förutsättning för att bemyndigandet ska 
få utnyttjas att brottsligheten ökar i en sådan omfattning att risken 
är påtaglig för att Kriminalvården på grund av platsbrist inte kan i tid 
eller väntas kunna i tid bereda fängelsedömda eller häktade plats i 
kriminalvårdsanstalt eller häkte. Det ska alltså vara fråga om en 
påtaglig risk som sett ur ett bredare perspektiv är betydande eller kan 
förutses bli betydande, på så sätt att den kan få konsekvenser för 
samhället i stort. Avseende riskbedömningen hänvisas till avsnitt 6.4. 

Att åtgärderna ska vara nödvändiga innebär att föreskriftsrätten 
endast omfattar sådana åtgärder som behövs för att komma till rätta 
med platsbristen. Att åtgärderna snabbt ska kunna vidtas innebär att 
föreskrifter om undantag endast får meddelas när det finns en risk 
för att de ordinarie processerna i plan- och bygglagen kan leda till att 
Kriminalvården inte kan tillgodose platsbristen i tid. Båda dessa 
rekvisit innebär att föreskrifterna måste anpassas till vad som behövs 
i det aktuella fallet.   

Föreskriftsrätten avser tidsbegränsade undantag, vilket innebär 
att regeringen i föreskrifterna ska begränsa undantagen till att endast 
gälla för viss tid. Om det finns ett behov av att låta t.ex. en byggnad 
finnas kvar efter det att undantagstiden har löpt ut, så ska en 
ordinarie prövning enligt tillämpliga bestämmelser i plan- och bygg-
lagen göras. För åtgärder som enligt en sådan prövning inte är 
förenliga med reglerna i plan- och bygglagen, kan byggnadsnämnden 
ingripa med stöd av bestämmelserna i 11 kap. om tillsyn, ingripanden 
och påföljder.  

Av punkterna i första stycket framgår i vilka avseenden undantag 
från plan- och bygglagen får meddelas. Undantagen motsvarar de 
undantag som redan finns i 13 b § i kapitlet (se bl.a. författnings-
kommentaren s. 27 f. i prop. 2019/20:152). 

Enligt den första punkten får regeringen meddela föreskrifter om 
undantag från kraven på att beakta allmänna intressen enligt 2 kap. 
6, 9 och 10 §§. Bestämmelserna är som utgångspunkt tillämpliga även 
vid åtgärder som inte kräver lov. Bemyndigandet avser enbart 
undantag från allmänna intressen och möjliggör således inte avsteg 
från lagens krav på att ta hänsyn till enskilda intressen.  

Enligt den andra punkten får föreskrifter meddelas om undantag 
från vissa krav enligt 8 kap. När det gäller kraven på byggnader finns 
ett bemyndigande för regeringen i 2 § 5.  
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Enligt den tredje punkten får regeringen meddela föreskrifter om 
att vissa krav enligt 9 kap. inte ska tillämpas. De åtgärder som kan 
behöva vidtas för att kunna tillgodose Kriminalvårdens behov av att 
utöka antalet platser är i allmänhet bygglovspliktiga.  

Enligt den fjärde punkten får regeringen meddela föreskrifter om 
undantag från vissa bestämmelser i 10 kap. om genomförandet av 
bygg-, rivnings-, och markåtgärder, se avsnitt 6.4 Om regeringen 
med stöd av bemyndigandet tar bort lovplikten för en åtgärd, 
kommer bestämmelsen om att en icke lovpliktig åtgärd ska vara 
förenlig med detaljplan och områdesbestämmelser (10 kap. 2 § 2) att 
som utgångspunkt bli tillämplig. Bemyndigandet gör det möjligt för 
regeringen att göra undantag från denna bestämmelse. På mot-
svarande sätt kan undantag göras från kravet på att åtgärden ska vara 
förenlig med ett tidigare beviljat bygglov (10 kap. 2 § 1). 
Bemyndigandet möjliggör också undantag från bestämmelsen om att 
en åtgärd inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked. Även bestämmelsen om slutbesked får undantas.  

Av andra stycket följer att föreskrifter om undantag ska vara 
proportionella i förhållande till de intressen som de bestämmelser 
som anges i första stycket avser att skydda och främja. Kravet på 
proportionalitet innebär att regeringen behöver utforma före-
skrifterna med hänsyn till situationen, se avsnitt 6.4.  

 

9.2 Förslaget till lag om ändring i plan- och 
bygglagen (2010:900) i avsnitt 1.2 

Giltighetstiden av bestämmelsen begränsas av författningen i avsnitt 
1.2. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. Av författningen följer att 9 
kap. 33 b § PBL ska upphöra att gälla den 1 december 2035. 
Författningen innehåller även övergångsbestämmelser som innebär 
att den upphävda paragrafen fortfarande gäller för mål och ärenden 
som har påbörjats före den 1 december 2035 och för mål och ärenden 
som avser överklagande av beslut i sådana mål och ärenden till dess 
att målet eller ärendet är slutligt avgjort. Övergångsbestämmelserna 
innebär också att den upphävda paragrafen fortfarande gäller i fråga 
om förlängning av ett lov som har getts med stöd av bestämmelsen. 
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Uppdrag att utreda åtgärder för 
snabbare utbyggnad av häkten och 
anstalter 

Sammanfattning av uppdraget 

En bokstavsutredare ska lämna förslag på ändringar i plan- och 
byggregelverket som förbättrar förutsättningarna för att fler häkten 
och anstalter kan byggas och nya häktes- och anstaltsplatser kan 
skapas genom en snabbare plan- och byggprocess. Det bör i första 
hand handla om att införa undantag från krav som bedöms vara 
mindre relevanta vid byggnation av häkten och anstalter. 
 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024. 

Bakgrund 

Det råder stor brist på häktes- och anstaltsplatser i Sverige och 
behovet av platser väntas öka bl.a. som en konsekvens av regeringens 
åtgärder inom det kriminalpolitiska området. Det är angeläget att 
den påbörjade expansionen kan fortsätta och olika åtgärder kan 
komma att krävas för detta. Bland annat behöver åtgärder som kan 
förkorta den sammanlagda plan- och byggprocessen för bygg-
nationen av häkten och anstalter tas fram. 

Uppdrag 

En bokstavsutredare ska lämna förslag på ändringar i plan-  
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och byggregelverket (plan- och bygglagen samt angränsande 
regelverk) som förbättrar förutsättningarna för att fler häkten och 
anstalter kan byggas och nya häktes- och anstaltsplatser kan skapas 
genom en förkortad plan- och byggprocess. Det bör i första hand 
handla om att införa undantag från krav som bedöms vara mindre 
relevanta vid byggnation av häkten och anstalter, primärt krav enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) men även i angränsande regelverk 
såsom miljöbalken och fastighetsbildningslagen (1970:988) samt 
tillhörande förordningar.  
 
Utredaren ska 

• överväga om det finns krav (såsom formalia-, process- eller 
egenskapskrav) som bedöms vara mindre relevanta vid planering 
och byggande av anstalter och häkten samt, i förekommande fall, 
föreslå undantag från dessa krav, 

• överväga andra konkreta åtgärder, till exempel vad gäller 
överklagandeprocesser, för att möjliggöra snabbare processer vid 
planering och byggande av anstalter och häkten och i 
förekommande fall föreslå åtgärder, och 

• belysa skillnader i förutsättningarna för att bygga ut befintliga 
anläggningar respektive etablera helt nya anläggningar. 

 
Plan- och bygglagen, men även annan relevant lagstiftning samt 
förordningar och andra tillståndsprocesser ska beaktas. 
 
Utredaren ska under arbetet beakta resultaten av pågående och 
genomförda satsningar för att utöka antalet häktes- och anstalts-
platser, exempelvis användningen av typhus i byggnationen.  
 
De alternativ som utredaren har övervägt och de överväganden som 
har lett fram till utredarens ställningstaganden ska redovisas, bl.a. 
avseende alternativens kostnadseffektivitet och samhälls-
ekonomiska konsekvenser. Även de förväntade konsekvenserna av 
förslagen ska analyseras och beskrivas. Vidare ska utredaren lämna 
förslag på nödvändiga författningsförslag. 
 
Vid genomförandet av uppdraget ska synpunkter inhämtas från 
relevanta marknadsaktörer samt från Boverket och Kriminalvården. 
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Utredaren är fri att vid behov kontakta andra intressenter om så 
bedöms nödvändigt för att kunna utföra uppdraget.  
 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.
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Frågor till kommuner om plan- och 
byggprocessen för häkten och 
anstalter  

 
1. I vårt uppdrag ingår att överväga om det finns krav (såsom 
formalia-, process- eller egenskapskrav) som bedöms mindre 
relevanta vid planering och byggande av anstalter och häkten.  
 
a) Kan ni utifrån er erfarenhet ge exempel (gärna flera) på sådana 
mindre relevanta krav?  
 
b) Vilka av dessa krav tycker ni att det skulle vara möjligt att göra 
undantag från? Ange gärna vilket eller vilka som skulle vara mest 
angelägna, dvs. de som skulle ge de största tidsvinsterna jämfört med 
i dag.  

 
2. Upplever ni att det, utöver ert svar på fråga 1, i dag finns andra 
tidstjuvar i processen? Vilka är de i så fall och vad beror de på enligt 
er uppfattning?  

 
3. Har ni andra förslag på förenklingar i plan- och byggprocessen för 
häkten eller anstalter? T.ex. förändringar i regelverket eller behov av 
vägledning från Boverket.  

 
4. Har ni haft något ärende som kan belysa de eventuella utmaningar 
kommuner står inför i plan- och byggprocessen för häkten och 
anstalter? Beskriv gärna med praktiska exempel. Beskriv gärna även 
hur lång tid det tog i olika steg i processen, t.ex. tidsåtgång för 
detaljplaneläggning respektive bygglov och startbesked.  
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5. I vårt uppdrag ingår att belysa skillnader i förutsättningarna för 
att bygga ut befintliga anläggningar respektive etablera helt nya 
anläggningar. Vilka sådana skillnader kan ni se från ert kommunala 
perspektiv som ni tycker är värda att belysa? Svara gärna med 
konkreta exempel.  

 
6. I vårt uppdrag ska vi särskilt beakta bland annat användningen av 
typhus. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med användningen av 
typhus vid byggnation av häkten och anstalter? 

 
7. Finns det något annat med anledning av vårt uppdrag som ni vill 
fästa vår uppmärksamhet på?
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Frågor till länsstyrelser om plan- och 
byggprocessen för häkten och 
anstalter  

 
1. I vårt uppdrag ingår att överväga om det finns krav (såsom 
formalia-, process- eller egenskapskrav) som bedöms mindre 
relevanta vid planering och byggande av anstalter och häkten.  

 
a) Kan ni utifrån er erfarenhet ge exempel (gärna flera) på sådana 
mindre relevanta krav?  
 
b) Vilka av dessa krav tycker ni att det skulle vara möjligt att göra 
undantag från? Ange gärna vilket eller vilka som skulle vara mest 
angelägna, dvs. de som skulle ge de största tidsvinsterna jämfört med 
i dag.  

 
2. Upplever ni att det, utöver ert svar på fråga 1, i dag finns andra 
tidstjuvar i processen? Vilka är de i så fall och vad beror de på enligt 
er uppfattning?  

 
3. Har ni andra förslag på förenklingar i plan- och byggprocessen för 
häkten eller anstalter? T.ex. förändringar i regelverket eller behov av 
vägledning från Boverket.  

 
4. Finns det något annat som ni vill fästa vår uppmärksamhet på med 
anledning av vårt uppdrag?
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Frågor till fastighetsägare om plan- 
och byggprocessen för häkten och 
anstalter  

1. I vårt uppdrag ingår att överväga om det finns krav (såsom 
formalia-, process- eller egenskapskrav, främst i plan- och bygg-
lagen, men även angränsande regelverk såsom miljöbalken och 
fastighetsbildningslagen) som bedöms mindre relevanta vid 
planering och byggande av anstalter och häkten.  
 
a) Kan ni utifrån er erfarenhet ge exempel (gärna flera) på sådana 
mindre relevanta krav?  
 
b) Vilka av dessa krav tycker ni att det skulle vara möjligt att göra 
undantag från? Ange gärna vilket eller vilka som skulle vara mest 
angelägna, dvs. de som skulle ge de största tidsvinsterna jämfört med 
i dag.  
 
2. Upplever ni att det, utöver ert svar på fråga 1, i dag finns andra 
tidstjuvar i processen? Vilka är de i så fall och vad beror de på enligt 
er uppfattning?  
 
3. Har ni andra förslag på förenklingar i plan- och byggprocessen för 
häkten eller anstalter? T.ex. förändringar i regelverket eller behov av 
vägledning från Boverket.  
 
4. Har ni haft något ärende som kan belysa de eventuella utmaningar 
ni i er roll står inför i plan- och byggprocessen för häkten och 
anstalter? Beskriv gärna med praktiska exempel.  
 



Bilaga 4 Ds 2024:25 

138 

5. I vårt uppdrag ingår att belysa skillnader i förutsättningarna för 
att bygga ut befintliga anläggningar respektive etablera helt nya 
anläggningar. Vilka sådana skillnader kan ni se från ert perspektiv 
som ni tycker är värda att belysa? Svara gärna med konkreta exempel. 
 
6. I vårt uppdrag ska vi särskilt beakta bland annat användningen av 
typhus. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med användningen av 
typhus vid byggnation av häkten och anstalter? 
 
7. Finns det något annat som ni vill fästa vår uppmärksamhet på med 
anledning av vårt uppdrag? 
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