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SIGNERAD 2023-01-13

Malmo stad

Fastighets- och gatukontoret 12

Datum Tjansteskrivelse

2023-01-28
Var referens

Gill Arnehall
Trafikingen;or
gill arnehall@malmo.se

Objektsgodkdannande for upphandling av parkeringsautomater
TN-2018-3652

Sammanfattning

Godkinnande av upprittad slutrapport f6r investeringsobjekt Parkeringsautomater 2019-2021-
6035. 43 automater sattes upp pa Limhamn och On under 2019. Under 2020 sattes resten av
automaterna upp och den 1 oktober 2020 stod 491 klimatsmarta parkeringsautomater pa plats i
Malmo Stad. Detta till en totalkostnad pa 20,9 mnkr och en driftkonsekvens pa 4,4 mnkr

Forslag till beslut
Tekniska nimndens arbetsutskott foreslds besluta

att med godkinnande lagga drendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
e G-Tjinsteskrivelse TNAU 230207 - Slutrapport; Parkeringsauotomater-2019-1021-6035
e Slutrapport 6035

Beslutsplanering
Tekniska namnden 2018-11-28
Tekniska nimndens arbetsutskott 2023-02-07

Arendet

Malmo Stad hade ca 600 biljettautomater pa allman platsmark dar flertalet skulle bytas ut.
Objektgodkiannandet av att byta ut alla biljettautomater i Malmé Stad pa Allmin platsmark till
nya klimatsmarta parkeringsautomater togs i Kommunstyrelsen den 13 februari 2019

Upphandling med ink6p av parkeringsautomater, med uppsittning och driftsittning, skulle vara
klar 2019-08-01.

Inkop och uppsittning delades upp under dren 2019 och 2020.

43 automater sattes upp pa Limhamn och On under 2019. Under 2020 sattes resten av
automaterna upp och den 1 oktober 2020 stod 491 klimatsmarta parkeringsautomater pa plats i
Malmo Stad. Detta till en totalkostnad pa 20,9 mnkr och en driftkonsekvens pa 4,4 mnkr
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