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Tjänsteskrivelse 

 
 

, slutrapportObjektsgodkännande för projekt 6005 Offentlig konst – mindre 
åtgärder 2020–2022 
TN-2019-4285 

Sammanfattning 
Godkännande av upprättad slutrapport för investeringsprojekt 6005 Offentlig konst – mindre 
åtgärder 2020–2022. 
Projektets totala utfall slutade på 643 tkr med en driftskonsekvens om 44 tkr gentemot ett 
objektsgodkännande på 2,1 mnkr och driftskonsekvens på 270 tkr 
 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta 

att med godkännande lägga ärendet till handlingarna 

 

Beslutsunderlag 
 G Tjänsteskrivelse 230509 -Slutrapport för projekt 6005 Offentlig konst - mindre åtgärder 

2020-2022, TNAU 2023-05-09 
 Slutrapport för projektfasen - mall 1.2 
 
Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2020-03-24 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2021-03-02 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-05-09 
 
Ärendet 
Inom projektet Offentlig konst – mindre åtgärder 2020–2022 har ett antal åtgärder genomförts. 
”Romskt minnesmärke har placerats ut på Limhamnfältet. Skulpturen ”Jimmis” har fått en ny 
plats i Pildammsparken vilket minskar risk för vandalism, och förberedande arbete är utfört för 
montering 2023. Skulpturen ”Den talande staden” har fått en permanent placering i Sege park. 
Projektering är genomförd avseende ”Elma Danielsson” vars utplacering har försenats på grund 
av markmiljöfrågor. Ny placering och gestaltning av plats avseende ”Portfölj” är under 
diskussion med konstnär. Preventiva skydd för skejtande på konstverket ”Passage” har designats 
men ej genomförts. Nya skyltar har bland annat tillverkats till ”Pienza” i Raoul Wallenbergs 
park, ”Gömstället” i Vänskapsparken, ”Farväl till de sju haven” på Ribersborg och ”Gustav 
Rydberg” i Kungsparken. 
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Projektets totala utfall slutade på 643 tkr med en driftskonsekvens om 44 tkr gentemot ett 
objektsgodkännande på 2,1 mnkr och driftskonsekvens på 270 tkr. 
 
Ansvariga  
Agneta Sallhed Canneroth  Enhetschef 
Andrew Roberts  Avdelningschef 
Tobias Nilsson  Direktör 
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