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Sammanfattning 
Pildammsparkens amfiteater är en av de platser som tidigare inte till fullo kunnat nyttjas 
av alla medborgare då samtliga befintliga uppgångar bestod av sluttande trappor. 
Projektet har levererat en ramp i hållbart material som nu möjliggör tillgänglighet till 
anläggningen för fler. Den slutgiltiga utfallet för projektet blev 2,9 mnkr, en avvikelse 
på 9,15 procent jämfört mot den beslutade ramen.  

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta  
att godkänna slutrapporten och lägga denna till handlingarna.. 

Beslutsunderlag 
 Slutrapport tillgänglighetsanpassning Pildamsteratern - 6039 

 G-Tjänsteskrivelse TNAU 240507 - Slutrapport tillgänglighetsanpassning 
Pildammsteatern 

Beslutsplanering 
Tekniska nämnden 2022-09-28 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2024-05-07 
 

Ärendet 
Malmö Stad har ett högt besökstryck i parker och på allmän platsmark. Kvalitén på 
Malmös grönområden har förbättrats över lång tid men ännu finns mer att göra. 
Stadens grönområden ska vara funktionella, attraktiva och tillgängliga. Tillgängligheten 
är en viktig aspekt för att ge alla samma möjlighet att använda staden på lika villkor. 
Enligt mål om tillgänglighet i Malmö Stad finns ett behov av att tillgängliggöra stadens 
parker för flera medborgare.  
Pildammsparkens amfiteater är en av de platser som tidigare inte till fullo kunnat nyttjas 
av alla medborgare då samtliga befintliga uppgångar bestod av sluttande trappor. 
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Projektet har levererat en ramp i hållbart material som nu möjliggör tillgänglighet till 
anläggningen för fler. Estetiska värde från Pildammsparken har tagits i beaktan och en 
konstruktion som smälter in i omgivningen står nu på plats.  
Den slutgiltiga utfallet för projektet blev 2,9 mnkr, en avvikelse på 9,15% jämfört mot 
den beslutade ramen. Driftkonsekvensen beräknas till en årlig kostnad på 161 tkr. 
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Lars Johansson  Enhetschef 
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Tobias Nilsson  Direktör
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