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Sammanfattning
Godkinnande av upprittad slutrapport for investeringsprojekt ”Utrustning 2022-2024”
projekt nr. 8817.

Forslag till beslut

Tekniska namndens arbetsutskott foreslds besluta

att godkinna slutrapporten och ligga denna till handlingarna.

Beslutsunderlag

e G-Tjinsteskrivelse TNAU 250603 Slutrapport f6r projektfasen _8817
Utrustning 2022-2024

e Slutrapport f6r projektfasen _8817 Utrustning 2022-2024

Beslutsplanering
Tekniska namnden 2021-10-26
Tekniska namndens arbetsutskott 2025-06-03

Arendet

Projektet "Uppsamlingskar] & utrustning” har 16pt under tre ars tid (2022-2024) med
malet att f6rse Malmé stad med uppsamlingskir] och utrustning av hog kvalité, vilket
medfort fordelar som forstirkt ekonomisk livslingd, forbiéttrad renhallning samt ett
minskat kostsamt 16pande underhallsarbete. Projektet har dven bidragit till en férbittrad
tillginglighet 1 kombination med en forbittrad arbetsmiljé for entreprendren. Genom
att investera i olika typer av utrustning dar ritt objekt for ratt plats anvants har en
stadsmiljé med god funktion och hégt attraktivt virde uppritthallits, inom ramen for
projektets budget.
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Den slutgiltiga utfallet for projektet blev 14,4 mnkr vilket ér i linje med den beslutande
ramen. Driftskonsekvensen beriknas till en arlig kostnad pa 1,9 mnkr.

Ansvariga

Lars Johansson Enhetschef
Andrew Roberts Avdelningschef
Tobias Nilsson Ditrektor
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