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Sammanfattning
Arendet handlar om ett utékat objektsgodkinnande for projekt 9015 Lossning och
lastningsstation for tag i oljehamnen med anledning av f6rdyrning av projektet med ca 20 mnkr.

Forslag till beslut
Tekniska nimnden foreslas besluta

att hos kommunstyrelsen ansdka om utokat objektsgodkidnnande f6r projekt 9015 om 45 mnkr
brutto och driftnettot om noll kronor i Norra hamnen.

Beslutsunderlag

e Objektgodkinnade - Lossning och lastningsstation for tdg i oljchamnen

e Underlag utokat objektsgodkiannande projekt 9015 Ib

e G-Tjinsteskrivelse Utokat objektsgodkinnande Lossning och lastningsstation for tag i
Oljehamnen, projekt 9015

Beslutsplanering
Tekniska nimnden 2021-11-30
Tekniska namnden 2023-08-29

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Arendet

Syftet med detta projekt dr fortsatt att mojliggora lossning och lastning med tag till STS/St1
depd i Malmo Oljehamnen. Syftet med projektet har inte férdndrats sedan beslutet 1 tekniska
nimnden den 30 november 2021 och kommunstyrelsen den 9 februari 2022

Objektgodkiannandet togs i tekniska nimnden den 30 november 2021 och kommunstyrelsen den
9 februari 2022 med en investeringsram pa 25 mnkr brutto.

Projektet har under 2021 och 2022 detaljprojekterats och omarbetats for att passas in pa platsen.
Anledningen till detta utékade objektsgodkinnande beror pa att projektets uppskattade
kostnader har behovts reviderat efter detaljprojekteringen. Kostnadsckningen beror pa flera



22

orsaker, bland annat flytt av lossningsstation, fordubblad toémningskapacitet av vagnarna och
dyrare materialkostnader.

Fordyringen ér beriknad till 20 mnkr. Total uppgar dirmed utgifterna till 45 mnkr brutto och
driftkonsekvensen okar fran 1,3 mnkr till 2,0 mnkr brutto. Driftnettot uppgar till noll kronor.

Projektet inklusive det utékade investeringsbehovet ryms inom den begirda arsramen for
kategorin.
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