Omrade ||Pagaende Projekt - Projektnamn

Troskans forskolan,
nybyggand + 10 %
Traktorns forskola, nybyggnad
+10 %
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Gyllins foérskola,
forskola inom fastigheten Husie 172:123 + 10
%
Mossebo férskolan inom fastigheten Husie
172:256 =10 %
Roénneholms férskola, R6nneholm 3, +/- 10 %.
Ellstorps forskola, Balders Hage 1
+ 10%

Totalt
forskola:

Rorsjons skola, nybyggnad, + 10 %

Elinelund 1, ny grundskola med tillagningskok
och gymnastikhall, £ 15 mkr

Maxbelopp enl.

KF / KS-beslut KE | KS-beslut

(tkr)

(tkr)
56 000 61 600
57 000 62 700
92 000 101 200
69 000 75 900
127 000 139 700
74 000 81 400
475 000 522 500
59 000 64 900
234 000 249 000

Prognos
slutkostn
(tkr)

61 600

57 000

92 000

69 000

127 000

74 000

480 600

64 900

234 000

Antal platser

160

160

200

160

300

120

1100

270

650

Bygg-start
(ar-manad)

1703

1707

1706

1806

1809

1902

1709

1705

Ursprunglig
slutbesiktn
(ar-manad)

1809

1809

1906

1903

2009

2004

1905

1905

Foregaende
slutbesiktn
(ar-manad)

1906

1906

1905

1911

2009

2004

1811

1905

Slutbesiktningsd

ag
(ar-manad)

1911

1910

2002

2009

2004

1905

1905

Kommentar (2018-12)

2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 201906 pga Traktorns bygglovs
forsening. Forskoleforvaltningen ar informerad om flytten. Bygglov &r klar och
entreprenaden kommer handlas upp tillsammans med Traktorns forskola projekt for
att fa ett gynnsam entreprenadspris.

2018-01 Forsok att upphandla bade Tréskan och Traktorn samtidigt, men da
bygglov dragit ut pa tiden for Traktorn, kommer detta projektet brytas ut for
omgaende produktion. Beréknad slutbesiktning 1911.

2018-08 Prognos hojs till maxbelopp till féljd av att lagsta inkomna anbud ar hégre
an budget. | budgetkalkyl &r entreprenaden raknad med en gemensam upphandling
med Traktorns forskola.

2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 20190615. Forskoleférvaltningen ar
informerad om flytten. Bygglov ar inte klar. Entreprenaden kommer handlas upp
tillsammans med Troskans forskola projekt for att fa ett gynnsam entreprenadspris.
2018-01 Eftersom bygglov ej beviljats for Traktorn, kan inte slutbesiktningstid
faststélla i nulaget.

2018-09 Stadshyggnadskontoret arbetar med detaljplanandring inom omrade for att
kunna tillfredsstélla parkeringsbehov.

SN 170327, KS 170503, KF 170524

2018-08 Projekt aviserar risk for att entreprenaden inte blir klar i maj 2019 samt att
projektet kommer nyttja 10 %. Entreprendren (PEAB) hanvisar till felaktigheter i
handlingar. Projekt har kopplat in en jurist och diskussion med entreprendren pagar.
Forskole forvaltning ar informerad.

SN 170426, KS 170531, KF 170621

2018-04 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 2019-11 pga tidsbrist hos projektet att
fa fram samtliga handlingar infor upphandling.

2018-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad fran 1911 till 2002. Startbesked
inkommen sent efter sent inlamnade uppgifter till SBK.

SN 180320, KS 180530, KF180619

SN 180528, KS180815, KF180830

Grundskolefv.(GrSF) beslutat att det bara skall vara grundskola. Utredning
omfattning av marksanering pagar. GrSF tveksam till utbyggnaden.
Slutbesiktningsdatum borttagen da Grundskoleforvaltningen stoppat projektet som
en konsekvens pa grund av marksanering Star kvar pa listan tills kostnader har
reglerats. Projektet skall terupptas enligt 6verenskommelse med
Grundskoleforvaltningen. Pa hyresgéastens begaran skjuts slutbesiktning upp.
Denna objektsgodkannade (STK-2013-367 35,2 Mkr) kommer att aterstas i
samband med ny ansékan om objektsgodkannande.

2017-01 Anstkan om nytt objektgodkannande har beslutats i servicenamnden den
24 januari 2017 med objektsgodkannande belopp pa 59 mnkr varav 2 mnkr for
marksanering. Enligt plan ska den nya byggnaden skapa plats for ytterligare 270
elever i arskurs F-6 och beréknas vara klar varen 2018.

2017-10 Prognos hojs till maxbelopp. Upphandlad entreprenad &r hdgre an budget.
2018-01 Slutbesiktningsdatum flyttad till april 2019 p.g.a. férsenad bygglov.

Inom fastigheten kvarteret Elinelund 1 planeras en ny grundskola med tillagningskok
och tillhérande gymnastikhall for arskurs F-9 som skapar plats for 650 elever.



Skolor

Bergaskolan, ny ventilation

Fridhemskolan, ny ventilation

Gyllinstradgéard
grundskolainom Husie 172:123
+ 15 mnkr

Djupadalsskolan, +10 %

Vastra Varvsstaden, (nybyggnation skola och
forskola) + 15 mnkr

Gymnastikhall pad Hermodsdalsskolan, + 10 %.

Nya Hogaholmsskolan, Folkvisan 3, +/- 15
mnkr

Ombyggnation av nuvarande Konsthégskolan
till grundskola, Folkskolan 1, +/- 10 %

Ombyggnation av byggnad Foch L inom
Heleneholm 4, + 10 %.

Ombyggnation av byggnad E inom fastigheten
Dekanen 1, Ra&dmansvangens skola, +/- 10 %.

Rivning i den befintl iga Annebergsskolan och
uppférande av ny skola, Anneberg 1 +/- 15 mnkr

Byte av belysning pa Kirsebergsskolan

Renovering av Borgarskolan, Excellensen 2 och
4
+10 %

89 000

60 000

219 000

139 000

281 000

49 300

220500

103 500

33 200

17 000

205 000

22 000

92 000

89 000

60 000

234 000

152 900

296 000

54 230

235500

113 850

36 520

18 700

205 015

22 000

101 200

Ombyggnation avser forbattring av luftskvalitet pa Bergaskolan.
SN 170124, KS170301, KF 170323
2017-07 Upphandlat pris lagre an budgetkalkyl, prognos sénks med 32 mnkr. Hyran

57 000 1705 1812 1903 1905 |regleras efter verkligt utfall.
2018-11 Slutbesiktningsdatum framflyttad fr&n 1903 till 1905 efter nya
tillaggsbestaliningar tillkomna fran grundskoleférvaltningen samt planerade
underhallsatgarder fran stadsfastigheter som gors i samband med ventilationsbytet.
SN 170619, KS 170816 och KF 170831
Hyran regleras efter verkligt utfall.

40 000 1801 1811 1811 19042017-11 upphandlat till ett lagre pris
2018-02 Slutbesiktningsdatum flyttas fran 1811 till 1904. Anledningen av att
upphandlingen dverklagats, vilket innebar férsening av projektet.
SN 170327, KS 170503, KF 170524
Nybyggnationen av grundskola med tillagningskdk och tillhérande sporthall for
arskurs F-9 och ger plats for 650 elever ar en del av exploateringsprojektet Gyllins
tradgard. Kostnader for koksmaskiner uppgar till 4,9 mnkr och kommer att
faktureras skolrestauranger separat. Utgift for markhantering inryms i &rende TN-
2016-2877 i vilket tekniska namnden har ansékt om reviderat objektsgodkannande
hos kommunstyrelsen.

219000 650 1706 1906 1905 1910 2018-08 Projekt aviserar risk for att entreprenaden inte blir klar i maj 2019 samt att
projektet kommer nyttja 10 %. Entreprendren (PEAB) hanvisar till felaktigheter i
handlingar. Projekt har kopplat in en jurist och diskussion med entreprenéren pagar.
Grundskoleférvaltning &r informerad.

2018-10 Pagar diskussioner med entreprendren ang. sluttiden som i nulaget ar
osékert.

SN 170619, KS 170816, KF 170928

Om-, till- och nybyggnation av grundskola inom fastigheten Djupadal 2. Inga nya
skolplatser tillfors.

139 000 1808 2006 2006 2010 2018-11 Slutbesiktningsdatum framflyttad fr&n 2006 till 2010. Byggproduktion skulle
startat sommar 2018 efter evakuering av barn fran Djupadalskolan till
Limhamnsskolan. Evakuering av barn &r forsenad en skoltermin och darefter fick
produktionen gdra om tidplanen.

SN 171025, KS171206, KF171220
Nybyggnation av grundskola, férskola och idrottshall i Vastra Varvsstaden. Skola
281 000 630 1804 2005 2005 2005 ska inrymma ca 550 elever samt 80 platser till férskolebarn med mdjlighet till
ytterligare 20 platser i en uteavdelning.
SN 171025, KS 171206
49 300 1712 1812 1812 1812||Investeringen omfattar nybyggnad av gymnastikhall och rivning av befintlig
gymnastikhall pa fastigheten Hermodsdal 6.
SN 171129, KS 180207, KF180301
2018-09 Slutbesiktningsdatum flyttas fran 2020-05 till 2021-05 med anledning att
220 500 630 1802 2005 2005 2105 bygglov &r ] beviljad 4n,
SN 171129, KS 180207, KF180301
103 500 450 1806 1905 1905 1906
33 200 180 1810 1910 1910 1910 SN 171219, KS 180307
17 000 96 1808 1905 1905 1905/ SN 180130, KS 180404
205 000 350 1808 2006 2006 2006/ /SN 180130, KS180404, KF180426
22 000 1806 2008 2008 2008 /SN 180424, KS180530
92 000 1806 1905 1905 1905|/SN 180528, KS180613, KF180619



Totalt skola:

Ovrigt

Renovering av Osterportskolan,
Fliten 5

Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens

skola, Klarinetten 1

Nybyggnation av Malmé idrottsgrundskola
inom fastigheten Innerstaden 9:173 i Malmé.

Jagersro brandstation, ombyggnation, + 10 %

Malmd Borgarskolan, Excellensen 4
nybyggnad sporthall, + 15%

Hyllie brandstation, om-och tillbyggnad

Nybyggnation av bostadsmoduler inom
Kirseberg 14:93, +/-10 %

Ny ispist pd Malmg isstadion,
+/- 10%.

Bolmdrten LSS-boende,
Bolmadrten 9, +/- 10%.

Wowra LSS, Sallerup 180:49
+/- 10%.

Byte av scenteknik pa
Malmd Opera, Teatern 4 +/- 10%.

75 500

1 899 000

20 000

102 000

63 000

84 000

25 000

38 500

28 000

21 000

75 500

2008 315

22 000

117 300

63 000

92 400

27500

42 350

30 800

23 100

75 500

265 000

330 000

1852 900

20 000

117 300

63 000

84 000

25 000

38 500

28 000

21 000

1908

300 2009

540 1902

3 906

1702

1612

1711

1710/1811

1804

1805

1810

1810

2012

2205

2105

1711

1806

1903

1804

1812

1907

1910

1905

2012

1903

1806

2005

1806

1812

1910

1910

1905

2012|/SN 180828, KS 181003, KF 181025

SN 181030, KS190116, KF 190131

SN 181128, KS190116, KF 190131

2017-10 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 1903. Kunden har &ndrat

forutsattningar till projekt under projekteringstiden vilket gor att slutbesiktningsdatum
1908| flyttas fram.

2018-04 Slutbesiktningsdatum framflyttad till 2019-08 pga av upphandling i projektet

ar forsenad till foljd av &ndrade forutséttningar i projektet.

KS 160907. Marksaneringskostnaderna kommer att omforas till fastighetskontoret
(2mkr). Slutbesiktningsdatum andrad d& detaljplansarbete dragit ut pa tiden.
201704 prognos justerad till 117,3 mnkr som ar max belopp. En
samverkansupphandling av entreprenaden som omfattar bade skolan och
sporthallen, genomférdes. Upphandlingsformen innebar att den initiala uppskattade
kostnad var osaker. | nuldget uppskattas prognosen for projekten bli ndgot hogre
1901/ 6ver beslutade objektsgodkannanden. Efterhand som projektet nu fortloper,
kommer kostnadsbilden att bli allt mer séker varfér serviceférvaltningen har valt att
avvakta med ansokan om en utékning av beviljade objektsgodkannande tills efter
sommaren.
2018-08 Slutbesiktnings datum framflyttad till slutet av januari 2019 pga.
bygglovshantering har tagit langre tid och byggtidskomplexitet i projektet.
Gymnasieforvaltning ar informerad.

SN 170426, KS 170531
2017-10 Slutbesiktningsdatum ar framflyttad. Kunden har andrat férutsattningar till
projekt under projekteringstiden vilket gor att slutbesiktningsdatum flyttas fram.
2018-04 Slutbesiktningsdatum ar framflyttad till 2020-05. Vid upphandling i april
20112018 har bara en entreprendr visat intresse med 7 mnkr hogre kalkyl an budget.
Efter dialog med kunden kommer anbud att géras om och upphandlas pa nytt.
2018-11 SN 181128, KS 181205, KF 181220. Anstkan om utdkad
objektsgodkannande med 18 mnkr samt att slutbesiktningsdatum framflyttad fran
2020-05 till 2020-11.

SN 171129, KS171206
Nybyggnation av bostadsmoduler for kommunanvisade nyanlanda flyktingar inom
fastigheten Kirseberg 14:93 (24 lagenheter, tvor och treor).

1903//2018-01 Slutbesiktningstadum flyttad till 2018-06 p.g.a. forsenad bygglov.
2018-08 Utbkad objektsgodkannande med 40 mnkr - kompletera med ytterligare en
vaning ovanpa den befintliga, beraknad fardigstallande &r februari 2019.

SN 180828, KS180905 KF180927

1812||SN 180220, KS180307

1910/|SN 180220, KS 180502

1910/|SN 180528, KS180815

1905||SN 180612, KS180815



Ombyggnation av Teknikens och
siofartens hus, Turbinen 4, +10% ‘ 16 OOOH 17 GOOH 16 OOOH H 1810H 1909H 1909H 1909\ SN 180924, KS 181107



